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Réakoczifalva Varosi Onkormanyzat Képviselé—testiiletének
2025. marcius 25-ei, rendkiviili, nyilt iilésére

a TOP_Plusz-1.3.2-23 kodszami, ,,Fenntarthato varosfejlesztés” cimu
palyazati felhivas keretében megvalésitani kivant
»Belteriileti vizrendezés” elnevezésii palyazat benyijtasarél

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Az eurdpai uni6s tamogatasok jelenlegi ciklusa a 2021-2027-es
programozasi 1d6szak, amelyhez kapcsolédéan a Regionalis Fejlesztési
Operativ Programok Iranyité Hatosaga (a tovabbiakban: IH) teszi ko6zzé a
palyazati felhivasokat a Terllet- és Telepuilésfejlesztési Operativ Program
Pluszt (a tovabbiakban: TOP Plusz) érintéen.

A Tertlet- és Teleptilésfejlesztési Operativ Program Plusz Kkeretében
megvalosult Elézetes Integralt Tertileti Programokban meghatarozasra kertilt
Szolnok Megyei Jogli Varos és térsége 2021-2027-es fejlesztési idészakra
vonatkozo forraskerete. A Szolnok és térsége részére dedikalt forraskeret
felhasznalasanak eléfeltétele volt, hogy a varostérség rendelkezzen az IH altal
kiadott modszertani utmutaté (Fenntarthaté Varosfejlesztési Stratégia
Modszertani Kézikdnyve) alapjan elkészitett Fenntarthaté Varosfejlesztési
Stratégiaval (tovabbiakban: FVS) és a TOP Plusz Varosfejlesztési Programterv
(tovabbiakban: TVP) elnevezési dokumentummal. Az FVS és TVP
dokumentumokat Szolnok és térsége teleptilései elfogadtak.

Rakoéczifalva Varosi Onkormanyzat ,Belteriileti vizrendezés”
elnevezéssel tamogatasi kérelmet kivan benyiujtani a Teriileti- és
Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz (tovabbiakban: TOP Plusz)
keretében meghirdetett TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszami, ,,Fenntarthaté
varosfejlesztés” cimii palyazati felhivasra.

Felhivas részletei:

Ki nyujthat be tamogatdsi kérelmet?
TKR (tamogatasi kérelem) kiemelt eljarasrend esetében a varmegyei
énkormanyzat integralt tertileti programjaban a fenntarthaté varosfejlesztési
eszk6z megvalositasara kijel6lt varos, varostérség teleplilése vagy tObbségi
tulajdonukban allé gazdasagi tarsasag nydjthatnak be 6nalléan tamogatasi
kérelmet:

- helyi (teleptilési) 6nkormanyzat (GFO 321)

- tObbségi 6nkormanyzati tulajdonban 1évé gazdasagi tarsasag (GFO 11,
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57)
- Konzorciumra a felhivas 1.1 pontja szerint van lehet§ség.

Meddig lehet benyujtani a tamogatasi kérelmet?
Benyujtas hatarideje: 2025.03.31.

Mennyi tamogatast lehet igényelni?
Minimum: 10 000 000 Ft - maximum: 19 675 214 046

A tamogatds visszatéritendd vagy vissza nem téritend6?
A tamogatas vissza nem téritendé tamogatasnak mindgsiul.

Kell-e énerd a projekthez?
Nem.

Mennyi eléleg igényelheto?
100%

Mennyi a projekt végrehajtdsdra rendelkezésre allé idétartam?
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétél szamitott legfeljebb 60 hénap
all rendelkezésre.

A projekt célja a jelenleg miiszakilag nem megfelelé dllapotban lévé
belviz-elvezetési rendszer korszeriisitése, 3 233 méter hosszon.

Kiemelt cél a telepiilések integralt vizgazddlkoddasanak, benne a
csapadék-vizgazddalkodasi rendszerének kialakitasa, fejlesztése, a
belteriiletek ar-, belviz- és helyi vizkar veszélyeztetettségének
csokkentése olyan megoldasok épitésével, amelyek alkalmasak mind
a rendkiviili aradasok, felhészakadasok, belvizek és felszin aldl
feltoro vizek kartételei elleni védekezésre.

A tervezett csapadékviz elvezeté haldézat az alabbi utciakban valdosul
meg:

* Rakoczi Ferenc ut (egy része)
* Petéfi Sandor ut (egy része)

* Vasvari Pal ut (egy része)

e Szd6l6 utca

* Toldi Miklos it (egy része)

* Alma utca

* Korte utca

* Barack utca

* Nyar ut (egy része)

A palyazat altal tamogatott tevékenységek, melyek megualdsitdsra
keriilnek:
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a) Onilléan taimogathaté tevékenység
- Csapadékviz-elvezeté halozat fejlesztése

b) Valaszthato, 6nalléan nem tamogathat6 tevékenységek
- Kozmuvek kivaltasa
- Sérult burkolat helyreallitasa
- Novényzet telepitése, helyreallitasa
- Keresztezé mutargyak kivaltasa
- Integralt Telepulési Vizgazdalkodasi Terv (tovabbiakban: ITVT)
elkészitése

Fentieken feliill a projekt keretében megtorténik a telepiilés
vizkarelharitasi tervének feliilvizsgalata, ITVT késziil, valamint
szemléletformaléo tevékenység is megvalésul, tovabba elkésziil a
projektspecifikus rezilienciavizsgalat, az engedélyes és kiviteli
tervdokumentacié egyarant.

A projekt lebonyolitasat, a feladatok palyazati felhivasnak megfeleléen
torténd ellatasat tapasztalattal rendelkezé projektmenedzsment szervezet
alkalmazasaval, az IH-val, Koézremukdédd Szervezettel folytatott hatékony
egyuttmukodéssel valositja meg az 6nkormanyzat.

A projekt el6készitési szakaszat két idészakra bonthatjuk:
I. a palyazat beadasat megel6z6 idészak
II. megvalositast / kivitelezést megel6z6 idészak

A palydzat beaddsdt megel6zd iddészakban az dnkormdnyzat ajanlatkérési
eljarasokat folytatott az aldbbi feladatok elldtdsdanak megvaldsitdisa kapcsan:

Tervezési feladatok ellatasa

Ajanlatkérési felhivas kiktildése: 2024. februar 13.

Ajanlatok beérkezésének hatarideje: 2024. februar 20. 23:59

Meghivott ajanlattevék: KSK Mérnoki Vallalkozasi Iroda Kft.; GPF Mérnoki
[roda Kft.; Archilak Mérndéki Szolgaltato Kft.

Nyertes ajanlattevd: KSK Mérndki Vallalkozasi Iroda Kift.

Megbizasi szerzédés kelte: 2024. aprilis 29.

Teljesitési hataridé: palyazat beadasahoz szikséges elvi engedélyezési
koncepcidtervek elkészitésének hatarideje a szerzédés alairasatol szamitott
30 nap

Elkészult elvi engedélyezési szintli koncepcidtervek atadasa: 2024. majus 29.

ITVT elkészitése

Ajanlatkérési felhivas kikuildése: 2024. februar 13.

Ajanlatok beérkezésének hatarideje: 2024. februar 20. 23:59

Meghivott ajanlattevék: KSK Mérnoki Vallalkozasi Iroda Kft.; GPF Mérnoki
Iroda Kft.; Archilak Mérndéki Szolgaltato Kft.

Nyertes ajanlattevé: KSK Mérnoki Vallalkozasi Iroda Kft.

Megbizasi szerzoédés kelte: 2024 . marcius 21.




Teljesitési hataridd: a Tamogatéasi Szerzédés alairasara vonatkozo irasos
megrendeldi tajékoztatas beérkezését kovetd 6 honap

Megalapoz6 dokumentum elkészitése

Ajanlatkérési felhivas kikuldése: 2024. augusztus 27.

Ajanlatok beérkezésének hatarideje: 2024. szeptember 4. 23:59

Meghivott ajanlattevék: Jaszapati Gazdasagfejleszté Kft.; INSZM Varmegyei
Teruletfejlesztési Ugyndkség Nonprofit Kft.; Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit
Zrt.

Nyertes ajanlattevd: Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Kft.

Megbizasi szerzédés kelte: 2024. szeptember 10.

Teljesitési hataridé: Megbizé altal Megbizott részére megkuldott palyazati
eredményrdl szolo értesitélevél kézhezvételének napja.

Elvi engedélyezési koncepcié terv (1. sz. melléklet)

A projekt elékészitésének elsé feladata a szakemberek kivalasztasa utan a
beadashoz szlikséges tervezési feladatok elvégzése. Jelen projekt kapcsan a
beadashoz sziikséges elvi engedélyezési koncepcié terveknek az
alabbiakat kell tartalmaznia:

o Atnézeti helyszinrajz a beruhézassal érintett tertilet lehatarolasardl a
teleptilési szovetben

A tervezett fejlesztések helyszinrajzi bemutatasa

Muszaki leiras

Meglévé allapotot bemutatoé fotédokumentacio

Tervez6i  koltségbecslés a  koncepcié tartalmanak  megfelelo
részletezettséggel

A tervezdé feladata tovabba a szakmai koncepcié képviselete a Tertleti
Vizgazdalkodasi Tanacs (TVT) illetékes Szakmai Bizottsaga el6tt, valamint a
koncepciora vonatkozéan kiadott elézetes szakvélemény megszerzése. A TVT
szakvélemenyét kdvetéen, az 6nkormanyzatnak be kell nyajtani a terveket a
Zoldinfrastruktura TervzsUri részére, akik szintén véleményezik a terveket.

Megalapozé dokumentum (2. sz. melléklet)

A megalapozé dokumentum funkcidja a tamogatasi kérelem szakmai
tartalmanak teljes koru bemutatdsa annak indokoltsagatol kezdve, a
megvalositas kulonbdzé muszaki-szakmai részleteinek, azaz a tervezett
beavatkozasok, valamint a felhivas szerinti specialis elvarasoknak valé
megfelelés ismertetésé€ig. A megalapozé dokumentum biztositja a tamogatasi
kérelmek szakmai értékeléséhez is az alapvetd informaciokat.

A tanulmanyt a tamogatast igényl6é altal elfogadott, végleges muiszaki-
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szakmai tartalom alapjan sziikséges elkésziteni, a Felhivas keretében kiadott
segédlet szerint, a formai- és tartalmi koévetelményeknek megfeleléen. A
feladat része a dokumentum esetleges moédositasa, aktualizalasa, mely
jellemzéen az IH és/vagy KozremUikodé Szervezet felszolitasara allhat eld a
palyazatirasi, tamogatasi szerzédéskotési, el6készitési és/vagy megvalositasi
szakaszban.

Fenti feladatokat a tervezd, a megalapozé dokumentumot készité megbizott
cég és az dnkormanyzat elvégezte.

A palyazat elékészitésnek fontos feladata még a koltségvetés 6sszeallitasa,
mely jelen ismeretink alapjan az alabbiak szerint tevédik 6ssze:

Brutté koltsé Elszamolni Korlat
Koltségtipus (Ft) & kivant koltség mértéke
(Ft) (%)
Miiszaki dokumentacio készitése 12500000 F 12500000 F max. 5%
ITVT készitése 6350 000 Ft 6 350 000 Ft -
Epl’tés 213524 860 Ft 213524 860 Ft -
Szemléletformalas 1270000 Ft 1270000 Ft max. 2%

Atalany koltségek (menedzsment,
reziliencia vizsgalat, kozbeszerzés, miiszaki
ellen6rzés, vizkarelharitasi terv
feliilvizsgélata)

Osszesen 250 000 000 Ft 250 000 000 Ft

16 355 140 Ft 16 355 140 Ft max. 7%

Fentick értelmében a megpadlyazott tamogatasi osszeg brutté
250.000.000.- Ft. A projekt onerot - jelen ismereteink szerint - nem
igényel és nyertes palyazat esetén 100 % eléleget kivan lehivni az
onkormanyzat.

A palyazat beadasdhoz sziikséges dokumentaciok elkésziiltek, kérem a
Tisztelt Képviselé-testlletet, hogy az eléterjesztést vitassa meg és hozza meg

dontését.

Rakoéczifalva, 2025. marcius 19.

polgarmester



HATAROZATI JAVASLAT

Rakéczifalva Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiiletének

..... /2025. (III. 25.) hatarozata

a TOP_Plusz-1.3.2-23 kodszamu, ,Fenntarthatéo varosfejlesztés” cimii
palyazati felhivas keretében a ,Belteriileti vizrendezés” elnevezésii
palyazat benytijtasarol

Rakoczifalva Varosi Onkorméanyzat Képviselé-testiilete a Magyarorszag helyi
onkormanyzatair6l sz6lé 2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdés 1. és
11. pontja alapjan az alabbi hatarozatot hozza:

1.

Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat Képviselé-testillete jovahagyja a
,2Belteruleti vizrendezés” cimu palyazat TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszamu,
»,fenntarthato varosfejlesztés” elnevezésti palyazati felhivas keretében
térténo benyujtasat.

Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete felhatalmazza a
polgarmestert a palyazattal kapcsolatos szlikséges intézkedések
megtételére, a palyazathoz kapcsolédé dokumentumok, szerzédések,
azok esetleges modositasainak alairasara és a palyazat benyujtasara.

Hatarido a palyazat benyijtasara: 2025. marcius 31.

Felelds: Dr. Turéczi Imre polgarmester

Végrehajtasban kozremiikodik: Varga-Pécsi Anna fejlesztési ugyintézo

Ertesiilnek:

1. Képvisel6-testiilet tagjai

Csoman Istvan alpolgarmester

Dr. Kokény Veronika jegyzé

Dr. Hovanyecz Virag aljegyzé
Varga-Pdécsi Anna fejlesztési tigyintézo
Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Kft.

SRS NEEN

Rakoczifalva, 2025. marcius 25.

Dr. Taréczi Imre s.k. Dr. Kokény Veronika s.k.
polgarmester jegyzo
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KSK Mérnoki Vallalkozasi Iroda Kft.

(.I.) Telefon: +36 30 681-8193

Székhely: 5000 Szoinok Tiszaliget 9688/4 hrsz.
7 & Y 7 . . .
I‘ SI‘ E-mail: hidro@hidrokft.hu
¢ Cégjegyzék szam: 16-09-004330

Munkaszam: 4-008-24

TOP_PLUSZ-1.3.2-23 ,,Fenntarthaté

varosfejlesztés” belteriileti vizrendezés Rakoczifalva

telepiilésen
KONCEPCIO TERV
EPAT/7288-1/2024/TTFO nyilatkozat alapjdn Atdolgozott
dokumentdcio

Szolnok. 2025 januar ho
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TERV- ES IRATJEGYZEK

Iromanvos dokumentacio

01
02
03
04

Alairdlap

Tervezoi nyilatkozat
Muiszaki leiras

Fontosabb iratok masolatai

Rajzi dokumentacio

R-1
R-2
R-3
R-4.1

R-4.2

Atnézetes helyszinrajz

Részletes helyszinrajz

Meéretezési helyszinrajz

Ingatlanbejaré és 6nkormanyzati utak keresztezése
mintarajz

Mederburkoléelemes hordalékfogé foldmedrii aroknal
mintarajz

1:5 000
1:2 000
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1-01. ALAIROLAP

Projekt felelds: Katona Emil VZ/16-0191 o

Vezeto tervezo: Kovacs Ferenc KE/16-0568 ..ooovoooeoeoeeeeeeeeoaho

Tervezo: Veres Daniel - L VR
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02 TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitési engedélyezési eljarasrdl szolo hatalyos rendeletek és jogszabalyokban foglaltak
alapjan alulirott kijelentem. hogy a fenti cim{i tervdokumentacio és a tervezett miiszaki
megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, az épitett kornyezet alakitasardl és
védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIIL torvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatérozott
kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek, az dltalanos
érvényli és eseti hatdsagi elGirdsoknak, a vonatkozd, kételezben alkalmazandd nemzeti
szabvanyok el6irasainak. azoktdl vald eltérésre nem volt sziikség.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényd, valamint a vonatkozd
szakhatdsagok eldirdsainak, azoktol valo eltérés nem valt sziikségessé.

A leszallitott tervdokumentacio szellemi termék.

A tervet a megrendeld egyszeri alkalomra, a szerzédésben rogzitett célra hasznalhatja fel.

A terven modositani, azt részben vagy egészben mas célra hasznalni a tervez6 hozzajarulasa
nélkiil nem szabad!

A fentiek figyelmen kiviil hagydsa esetén a tervezé érvényesiti a térvényben rogzitett jogait.
Szolnok. 2025. januar ho
Kovacs Ferenc

Felelos tervezo
VZ-T/16-0568
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Megbizé: Rékéczifalva Varos Onkormanyzat
5085 Rakdczifalva, Szabadsag tér 2.

Tervezo: KSK Mérnski Vallalkozasi Iroda Kft.
5000 Szolnok. Tiszaliget 9688/4 hrsz..

El6zmények

Rékoczifalva Varos Onkormanyzata belvizelvezetd rendszerének fejlesztését kivanja
megvaldsitani.

A tervezett beruhdzds megépitéséhez palyazati forrast kivan igénybe venni. Palyazni a
.. Fenntarthato virosfejlesztés” cimii (TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszdmi) palyazati felhivas
keretein beliil lehetséges. A pélyazat benyujtasanak egyik feltétele a projekthez
kapcsolodo koncepceid terv elkészitése.

Rakéczifalva Varos Onkormanyzata. a KSK Mérnoki Vallalkozasi Iroda Kft. bizta meg
az elvi engedélyes terv szintii koncepcid terv elkészitésével.

Jelen dokumentaci6 a ,, TOP_PLUSZ-1.3.2-23 ,, Fenntarthato vdirosfejlesztés” belteriileti
vizrendezés Rdkoczifalva telepiilésen” KONCEPCIO tervét tartalmazza. Jelen
dokumentécié az Epitési és Kézlekedési Minisztérium Teriileti Tervezésért és Epitésiigyi
Igazgatasért Felelos Helyettes Allamtitkarsag altal kiadott EPAT/7288-12024/TTFO
iktatészam alapjan keriilt modositasra.

A vizgyiijtoteriilet elhelyezkedése, fobb jellemzoi

Az érintett vizgyijtotertilet. illetve részvizgy(jtdk Rakoczifalva Varos belteriiletén
helyezkednek el. Nagysaga 29,1 ha. A tervezési teriilet telepiilésen beliili
elhelyezkedését és lehatarolasat az R-1 szdnui Atnézetes helyszinrajz mutatja be.

A tervezelt csapadékviz elvezetd csatornahalozat az alabbi utcakat érinti:

- Rékoczi Ferenc utca
- Pet6fi Sandor utca

- Vasvari Pal utca

- Sz616 utca

- Toldi Miklés utca

- Alma utca
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- Korte utca
- Barack utca
- Nyar utca
Beepitetiseg:
A teleplilésrészre “kertes-hazas™ beépitettség a jellemz6. Az utcak keresztmetszeti
sz€lessége jellemzden 12 - 19 m kozott valtozik.

A teriileten burkolt és szort ttalappal ellatott uthalozat talalhato. mely az Onkormanyzat
kezelésében van.

Domborzati viszonyok:

A vizgyljté domborzatat tekintve alfoldi jellegii, a terepszint ~83,70 m (m B.f.) és
~89.50 m (m B.f). kdzott valtozik. A tervezési teriilet legmélyebben fekvo teriilete a
vizgyiijto déli részén elhelyezked6é 040/7 hrsz-u csatornanal -, legmagasabban fekvo
terliletei a telepiilést ketté szel¢ a Rakoczi F. ut kdrnyezetében talalhatoak.

A legmagasabb és legmélyebb pontok kozétt a terepszint viszonylag egyenletesen
valtozik, kivétel ez aldl a telepiilés déli hatara, ahol magaspart talalhato.

Hémérséklet-, szél- és csapadékviszonyok:

A teriilet éghajlata mérsékelten meleg - szaraz. Megfigyelések alapjan az abszolit
homérsékleti maximumok atlaga: 34 °C. a minimalis - 16,0 és - 17,0 °C, az évi
kdzéphémérséklet 10.2 °C - 10,4 °C. A vegetacids idoszak kézéphdmérséklete 17,3 °C -
17,4 °C.

Az évi napfénytartam: 1970-2010 ora. A csapadék évi 8sszege 500 mm koriili. A
térségben az E-EK-i és a D-i széliranyok dominalnak. Az atlagos szélsebesség: 2.5m/s
koriili.

A talajfagy vastagsaga a hideg mértékétsl és annak tartdssagatdl fiiggéen 0-60 cm.

Talajtani adatok:

Rékoczifalvan a legfelso talajréteg 1-2 méter mélységig laza szerkezet(i fekete szerves
iszap feltoltés. agyaglencsékkel. Ezt kdvetden vékony rétegben sarga homokos iszap
réteg fekszik, a réteg vastagsiga 0.10 — 0.50 méter kozott valtozik. Az ez alatti réteg
megkdzelitdleg 5.5 m mélységig sarga iszapos homok (iszapcsikos).

Az SZTHF térképszerver Magyarorszag felszini foldtani atlasza szerint folyovizi homok.
illetve infuzids 16sz a jellemzé.
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A szikkasztd arkok, illetve foldmedrii szakaszok kialakitdsanal koriiltekintetden kell
eljarni (Alacsony vizsebességek kialakitdsa. rézs(ihajlds minimum 1:1.5. rézsiik
flivesitése. stabilizalasa stb.)

Talajviz viszonvok:

Az SZTFH térképszerver alapjan a talajvizszint mélysége Rakoczifalvan valtozatos. A
telepiilés mélyebben fekvé teriiletein 1-2 méter, a magasabban fekvd teriileteken 2-4 m.
Jelen tervezési teriileten 2-4 méter. Viszont e teriilet kbzvetlen szomszédsagban talalhato
a 1-2 méter nyugalmi talajvizszittel jellemezhetd teriileteknek.

Tolevirtikde nyugeimi sonte o lelizin st

e .t

4
#]
(O]

Arnyalja a képet a NATER talajviztérképe (Erzékenység - Az RCA4/CNRM-CMS/RCP4.5
klimamodell alapjan orszagos 3D-s aramlasi modellben szamitott talajvizszintek 30 éves
atlaga 1975-2004 idészakra). A térképen az lathatd, hogy az atlagos talajvizszint 80-85
cm kozott valtozik Rakoczifalva teljes teriiletén a modell altal vizsgalt id6szakban.

A fentiek tudatdban a csapadekvizek telepiilésen beliili szikkasztasdnak hatért szabnak a
talajvizviszonyok. A tervezési teriileten, bar magas a talajvizszint, de a szikkasztas thlzott
elosegitésével, a szomszédos teriileteken (azok természetiik lévén ossze vannak
kotve) is megemelkedik a talajvizszint, mely problémakat okozhat. Egyébirant ezen
teriiletek a telepiilés kozponti részén fekszenek ahol szamos lakoingatlan mellett, jelentds
kozintézmények is talalhatoak (Véroshaza. altalanos iskola. piac. templom, kozdsségi
haz, stb.)
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3.1

Veszélyezteteltségi besorolds:

A 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet “a telepiilések katasztrofavédelmi besorolasardl™
szerint Rakoczifalva telepiilés a Il kat. besorolasba keriilt.

A 18/2003. (XII. 9.) KVVM-BM egyiittes rendelet a telepiilések ar - és belviz
veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol Rakoczifalva telepiilés a .,C” besorolasba
keriilt.

Meglévo csapadékviz elvezet6 halozat

A Varos meglévo csapadékviz elvezeté halozatanak altalanos jellemzése

A Varos belteriiletén keletkez6 csapadék- és belvizek befogaddja a Bivalytéi focsatorna
(Kezels: 2+336 — 7+143 szelvények kozott: Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat,
0+000- 2+336 szelvények kozott: KOTIVIZIG). melynek befogaddja a Tisza folyd
(67+118 km szelvény).

A csatorna allapotat tekintve képes ellatni a funkcidjat.

Osszehangolt és a varos egész teriiletére kiépitett vizelvezetd arokrendszer nincs.
Ugyanez jellemzd a tervezési teriiletet érintd vizgy(ijtSteriiletre is.

Az drkok tilnyomorészt foldmedriiek, magassagi vonalvezetésiikben ellenesések
talalhatéak. valamint vizszallito keresztmetszetiik sem elegend6. A vizgyiijtsteriilet egyes
részein csupan szikkaszté jellegli arkok tizemelnek.

A meglévo csbatereszek 20-30 cm atmérd kozott valtoznak. Nagy résziik feliszapolodott,
illetve Osszetort, valamint magassagi elrendezésiik sem megfeleld. Keresztmetszetiik csak
a rendszer néhany pontjan éri el a megkivant méretet.

Belvizes id8szakban az 6blozet mélyebben fekvo teriileteirdl ideiglenes szivattyuallasok
segitségével juttatjak a belvizet a befogadoba.

Mindezek miatt a vizgyiijtén talalhaté arokrendszer nem képes elvezetni a karos vizeket a
befogadoban. ezért fejlesztése sziikségszeri.
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3.2 A fejlesztés sziikségszeriisége

A jelenlegi dnkormanyzati kezelésii vizelvezetd arkok és csatorndk a tervezési teriileten
leromlott 4llapotba keriiltek. feltoltédtek. elgazosodtak vagy betemették az
ingatlantulajdonosok. Napjaink extrém idGjarasa a csapadékviz-elvezetés gondjait
felerésiti. A mélyebben fekvé teriileteken a csapadékos idészakban felszini elontések
fordulhatnak el6.

A tervezési teriilet sik vidéki jellegii. de tobb mély teriilet is talalhato a térségben. melyek
a csapadékos idoszakban jelentds vizboritottsaggal birnak ezzel veszélyeztetve a
kornyez6 ingatlanokat.

A csapadékviz elvezetésének és a biztonsagos mentesités hidnya az ingatlanok. utak,
felszin alatti vezetékek (gaz, viz, elektromos, hirk6zl0, stb.) allagat is veszélyezteti, ezen
tal a telepiilés alatti talajvizszintre is emel6 hatassal van. A magas talajvizszint elsésorban
az épitményeket veszélyezteti az allékonysag csokkentésével és a karos vegyi hatasok
kivaltasaval.

A teriileteken jelenleg foldmedrii arkok taldlhatok. Az atereszek kozotti arokszakaszok,
részben Osszekottetésben allnak egymassal, de nem képeznek 0sszefiiggd elvezetod
rendszert, mivel tobb helyen feliszapolddtak,és a magassagi vonalvezetés nem
megfelel6. A mélyebben fekvd teriileteken belvizes foltok keletkezhetnek. A jelenlévd
belviz a burkolt aton karositja az utalapot, és épiileteket. A csapadékviz elvezetd
rendszer fejlesztésével a mélyebb teriiletekrdl is elvezetésre keriilne a felgyiilemlett
csapadékviz.

Rakoczifalva varos kiemelten fontosnak tartja az agazati politikak (pl. Viz-keretiranyelv)
eléremutatd torekvéseinek betartasat. A napjainkban is tapasztalhato klimavéltozas miatt
csokken a csapadékos napok szdma, azonban a csapadékviz  hirtelen, nagy
mennyiségben zudul le, gyakran heves zivatarok kiséretében. Az intenziv
csapadékhullasok soran a leziiduld viz nem tud elszivarogni a talajba. névelve ezaltal a
belvizveszélyt. A keletkezett karok értéke a csapadékviz-elvezetd rendszerek és
fogyijtok kialakitdsaval nagymértékben csokkenthetd, elharitva ezaltal a lakossagra és az
onkormanyzatra nehezedd koltséges védekezési és helyreallitasi kéltségeket.
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4.

4.1

Tervezett csapadékviz elvezet6 halozat

Befogadoba torténo bevezetés

A Viros belteriiletén keletkez6 csapadék- és belvizek befogaddja a Bivalytoi fécsatorna
(Kezel6: 2+336 — 7+143 szelvények kozott: Rakoczifalva Virosi Onkormanyzat,
0+000- 2+336 szelvények kozott: KOTIVIZIG). melynek befogadéja a Tisza folyd
(67+118 km szelvény).

A csatorna allapotat tekintve képes ellatni a funkcidjat.

A becsatlakozasok f6bb adatai az alabbi tablazatban keriiltek 6sszefoglalasra:

Beesatlakozo csatorna jele

Befogado csatorna neve

Befogadé csatorna
szelvényszama

Becsatlakozas médja

Befogado csatornit
terhelé vizhozam

040/7 helyrajzi szim1 arok
(CS-1-0-0 rendszer
befogadéja)

Bivalyto ficsatorna
csatorna

5+509 fkm

080 beton tiltds csditeresz

391 Vs

Fontos megjegyezni, hogy a fent megjelslt terheldé mértékadd vizhozamok a
csatornahalo6zat teljes kiépiiltével lesznek jellemzéek.

A CS-1-0-0 jelii csatorna @80 beton csbatereszen keresztiil csatlakozik a befogaddba
(040/7 hrsz-0 arok). Az arok tarozasi kapacitasa a rekonstrukcio utin megkozelitoleg
2000 m® lesz. igy a vizvisszatartassal, illetve a késleltetett levezetéssel a befogado
csatorna tehermentesitése is megtorténik.

4.2 A tervezett belteriileti csapadékviz elvezeto csatornahalozat bemutatasa

(helyszinrajzi vonalvezetés)

40/7 hrsz-u foldmedrii arok / tarozo

A 40/7 hrsz-u jeli foldmedrii arok, a CS-1-0-0 jelii csatorna befogaddja. Az arok 332
m hosszisagi, novényzettel sirlin benott. A kivitelezési munkak soran ndvényzetirtas
(cserjeirtas), illetve drokprofilozas torténik. A  bivalytoi fOcsatornaba  torténd
becsatlakozas el6tt a vizvisszatartds és vizkormanyzas lehetoségének megteremtése
céljabol @80 beton tiltés miitargy Kkeriil elhelyezésre. A tiltés miitairgy mellé
ideiglenes szivattyiallast kell 1étesiteni.

A tarozo vizvisszatarto szerepe és hatasa (visszatartott viz felhasznalisa):

A tiltds miitargy zart allapota esetén vizvisszatarto / tirozo funkciot lat el. Az elszikkadd
viz javitja a kornyezé szantok vizhaztartasat. A tdrozoban jelentkezd viz — annak

TOP_PLUSZ-1.3.2-23 ..Fenntarthato viirosfejlesztés™ belteriileti v izrendezes Rikaczifalva telepiilésen KONCEPCIO TERY —
EPAT/7288-1/2024/TTFO nvilatkozat alapjin Atdolgozott dekumenticio

7




mennyiségétdl fliggden vizkivételi lehetéséget biztosit a kdrnyezd szantok ontdzésének
céljabol. A tarozé tovabbi funkcidja a Bivalytoi csatorna esetleges vizpodtlasa. a
csatornaban megfeleld dkologiai vizszint fenntartasa céljabol.

Tervezett csapadékviz elvezetd halozat

A CS-1-0-0 jelli fogy(ijtd csatorna a Petéfi Sandor utca, a Toldi Miklos utca és a 039
hrsz.-on helyezkedik el. A csatorna 0+000 — 0+259 szelvényei kozott és 0+632 — 0+811
szelvényei kozott nyilt és zart rendszer(i, burkoldéelemmel ellatott. A csatorna 0+259 —
0+632 szelvényei kozott foldmedrli csatorna. A CS-1-0-0 jelli csatorna magassagi
vonalvezetését ugy kell kialakitani. hogy a mellékcsatornak is graviticiosan
csatlakoztathatéak legyenek a fogy(ijté csatorniara. E csatorndba csatlakoznak be a
kornyezd utcak mellékgyiijtd csatorndi. A CS-1-0-0 jeli fogyUjté csatorna a 040/7
helyrajzi szam arok 0+332 szelvényébe csatlakozik.

A CS-1-1-0 jelti mellékgyiijté csatorna a Nyar utca teriiletén helyezkedik el. A csatorna
0+000 — 0+377 szelvényei kozott nyilt és zart rendszerii, burkoldelemmel ellatott. A CS-
1-1-0 jeli csatorna magassagi vonalvezetését Ggy kell kialakitani. hogy a koérnyez6
utcakrdl csatlakozd tovabbi mellékgyiijté csatornak is gravitacidsan csatlakoztathatdk
legyenek. A csatorna befogadoja a CS-1-0-0 f6gy(ijto csatorna (0+259 csatornaszelvény).

A CS-1-1-1 jelli mellékgy(ijté csatorna a Vasvari Pal utca teriiletén helyezkedik el. A
csatorna 0+000 — 0+613 szelvényei kozott nyilt rendszeri, f6ldmedrii csatorna. A CS-1-
I-1 jelli csatorna magassagi vonalvezetését Ugy kell kialakitani, hogy a kdrnyez6 utcakrol
csatlakozd tovabbi mellékgyiijtd csatorndk is gravitacidsan csatlakoztathatok legyenek. A
csatorna befogaddja a CS-1-1-0 fogyiijté csatorna (0+181 csatornaszelvény).

A CS-1-1-2 jelti mellékgyijto csatorna a Sz6l0 utca teriiletén helyezkedik el. A csatorna
0+000 — 0+310 szelvényei kozott nyilt rendszer(i, burkoléelemmel ellatott. A CS-1-1-2
jelll csatorna magassagi vonalvezetését ugy kell kialakitani, hogy a kiérnyezd utcakrol
csatlakozé tovabbi mellékgy(ijtd csatorndk is gravitacidsan csatlakoztathatok legyenek. A
csatorna befogaddja a CS-1-1-0 fogyiijté csatorna (0+377 csatornaszelvény).

A CS-1-1-1-1 , CS-1-1-1-2, CS-1-1-2-1, CS-1-1-2-2, CS-1-1-2-4 jelii csatornak a
helyszinrajzon megjelolt hosszban épiilnek meg. A késébbi utépitések soran igy
konnyebben csatlakoztathaté a folyokarendszer a megépiilé haldzathoz. Tovabba a fenti
csatornak dltal érintett utcdk nagy terepeséssel rendelkeznek. Hirtelen nagy mennyiségii
zapor esetén ezen arokszakaszok segitik a viz bejutasat a Sz616 utcai CS-1-1-2 jelii és a
Vasvari utcai CS-1-1-1 jelti mellékgyijtd csatornaba.

[OP_PLUSZ-1.3.2-23 ..Fenntarthaté virosfejlesztés™ belteriileti vizrendezés Rikoczifalva telepiilésen KONCE PCIO TERV -
EPAT/7288-1/2024/TTEO nvilatkozat alapjin Atdelgozott dokumenticio

8




A CS-1-4-0 jelti mellékgyiijtd csatorna a Pet6fi Sandor utca és Rakoczi Ferenc utca
teriiletén helyezkedik el. A csatorna 0+000 — 0+245 szelvényei kozott nyilt rendszerl
foldmedri csatorna. 0+245 — 0+425 szelvényei kdzott nyilt rendszeri. burkoléelemmel
ellatott. A CS-1-4-0 jelii csatorna magassagi vonalvezetését lehetdség szerint ugy kell
kialakitani, hogy a kornyezd utcakrol csatlakozd tovabbi mellékgyijté csatornak is
gravitaciosan csatlakoztathatok legyenek. A csatorna befogaddja a CS-1-0-0 fégyiijtd
csatorna (0-+632 csatornaszelvény).

Szikkaszto arkok kialakitasa / profilozdsa:

A helyszinrajzon megjeldlt helyeken a tervezett elvezetd csatornak ellenoldalan
szikkaszté arkok keriilnek kiépitésre, illetve profilozasra. A mélyponti szikkasztéarkok
elvezetd csatornaba valo atkotését csOateresszel kell megépiteni. A csbatereszek
kialakitasat a 4.3 pont rogziti. A szikkasztéarkok minimum profilja az alabbi:

e Rézsiihajlas: 1:1.5
o fenékszélesség: 0.50 m
e Fenékmélység: 0,50 m

4.3  Onkormanyzati utak keresztezése kapubejarék

A tervezési teriileten az ingatlanok el6tt ateresz miitarggyal kialakitott kapubejard létesiil,
melynek minimum szélessége 4,0 m. Az atereszek -elhelyezését kovetden a
kapubehajtokat feliiletét eredeti allapotban vissza kell allitani. A kapubejarokban, az
atereszlezarasokat eléregyartott lezaré tamelemekkel kell kialakitani. Azokon a helyeken
ahol foldmedrii vizelvezeté arok épiil, ott mederburkolo elemmel ellatott burkolt
arok keriil a csbateresz elétt és utan a cséateresz feliszapolédosanak elkeriilése
érdekében.

Azoknal az atereszeknél , ahol a 50 cm-es foldtakaras nem biztosithatd a csére 10 cm
foldvisszatoltés utan 20 cm vastagsiagu. halds vasaldsa teherelosztd vb. lemezt kell
beépiteni, a miitargy teljes hosszaban, a miitargy tengelyétdl mindkét iranyban 1-1 m
szélességben.

Ahol a kis takarasi mélységek miatt ateresz nem épithets. ott a burkolt arkot "A™
terhelésii fedlappal kell ellatni. valamint ezeken a szakaszokon a mederburkold elemnek
is "bordas erositéssel ellatottnak™ (A" terhelésiinek) kell lennie.

A csatornak dnkormanyzati ttal térténé keresztezése. ahol lehetséges atsajtolassal. vagy
a meglévo kozmiivezetékek elhelyezkedése okan. itatvagassal késziilnek.

FOP_PLUSZ-1.3.2-23 . Fenntarthatd virosfejlesztés™ belteriiteti vizrendesés Rakaczifaba telepiilésen KONCEPCIO TERV -
EPAT/7288-1/2024/TTHO nvilatkozat alapjin Atdelgozott dokumenticio

9




Az Onkormdnyzati utat keresztez csatornak. az ut palyaszintje alatt min. 1.00 m
takarassal épithet6k. amennyiben a takaras nem biztosithatd, akkor 20 cm, halds vasalasi
tehereloszt6 vb. lemez beépitése sziikséges.

Amennyiben a csatornakeresztezés Gtatvagassal késziil, a keresztezés elkészitése utan az
atburkolatot helyre kell allitani. A mélyponti szikkaszto arkok atkotéseket -amennyiben a
magassagi vonalvezetés engedi - a szikkaszto arok mederfenék szintjét6l 20 cm-es
magassagban kell megépiteni és atkotni a vizelvezet6 arokba. Ez sziikséges a szikkaszto
arok szikkasztoé funkciojanak megtartasa végett.

4.4  Csatornak épitése

A tervezett csatorndk a meglévd foldmedrii arkok nyomvonalan helyezkednek el. A
meglévd arkokbol a humuszos feliszapolodott réteget kiemeléssel el kell tavolitani és
folyamatosan el kell szallitani.

A csatornaelemek Osszeillesztésénél a vizzarosagot biztositani sziikséges.

A mederburkold elemek beépitését megel6zen. az elemek pontos magassagi
elhelyezését elésegitve, homokos-kavics dgyazat kiépitése sziikséges.

A csatorndk rézstijét 1: 1,5 részii hajlassal kell kialakitani . valamint a kétoldali feliilet
rendezése utan, kora tavasszal vagy augusztus végén, ahol a csatorna rézsiije nem burkolt,
ott a flivesitést el kell végezni.

A csatorna partélét6l 0,5 m-nél kozelebb esé villanyoszlopok mellé 2 m hosszban
betoncsovet kell elhelyezni.

A meglévo kozmitvek hazi bekotéseit - a kozmii iizemeltetok eléirasait figyelembe
véve- védocsével kell ellatni, illetve sziikség esetén szakfeliigyelet mellett ki kell
valtani.

A tervezett csatornak nyomvonaldnak kitlizését a helyszinrajzok és a keresztszelvények
alapjan kell elvégezni. Azokon a helyeken ahol a zart csatorna szakaszok. vagy atereszek
megléve kozmivezetékeket (Pl. zart szennyvizvezetéket) kereszteznek, a keresztezd
kdozmiivek szintjét a kivitelezés megkezdése elott ellendrizni sziikséges.
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4.5

4.5

Tisztitoaknak

A tisztitdaknak eloregyartott elemekbdl épitendék. Az aknakamra belsé feliiletét Hvz 80
mindségli 2 cm vtg. vakolattal kell ellatni. A tisztitbakndkra ontdtivas fedlapkeret és
szabvany szerinti kor alaka ontéttvas fedlap keriil.

Azokon a helyeken. ahol a tisztitbakna utburkolatban. vagy ingatlanbejardban keriil
megépitésre, ot a tisztitdaknat a forgalomnak megfelel6 terhelési osztalyu aknafedlappal
kell ellatni.

Zart csatornaszakaszok épitése

A munkadrok kialakitasat agy kell elvégezni. hogy a csOvezeték szakszerii és
biztonsagos beépitését biztositsa, a balesetmentes munkavégzés mellett.

Az épiiletek allékonysaganak biztositasa illetve siillyedésének megakadalyozdsara a
munkaarok foldkiemelése rollbox tipusu dicolds védelmében. fiiggbleges falban
torténhet, a korabban leirt munkaarok szélességekben.

A munkagddor. munkadrok szélét a szakaddlapon beliil megterhelni nem szabad. A
munkaarkot, kiilosnosképpen az allékonysag vesztésével a kornyezetre veszélyt jelentd
munkadrkot védeni kell a csapadék karos hatasival szemben. Az intenziv csapadék
okozta &llékonysagi problémdk megel6zése, az ennek érdekében sziikséges
intézkedések megtétele a kivitelezo feladata.

A duicokat. dickereteket kzlekedésre, fel- és lejarasra. anyag fel- és leadasara hasznalni
tilos. A kidicolt munkadrokba 6mlesztett anyagot (pl.: kavicsot, betont, téglat) csak zart,
elmozdulds ellen megfeleléen rogzitett csiszdaban szabad leengedni. Ducoléssal
megtamasztott munkadrokban munkat kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad. ha
elézetesen és idoszakosan a ducolast ellenérizték, a meglazult feszitd ékeket utdna
verték. a tamcsavarokat utana hhztak.

A dicolast csak a munkagddor., munkaarok betdltésével egyidejiileg, illetve beépités
esetén a szerkezet kell6 mértékii megszilarditasa utin szabad eltavolitani.

A foldmunka 50 cm bevagasi mélységig géppel végezheté, ennél mélyebb
munkaarok kiemelése a kozmiivek bizonytalan elhelyezkedése miatt Kkézi
ellendrzés mellett fokozott figyelemmel ovatos gépi kiemeléssel végezheté. Ha a
tervezett fenékszinten az altalaj laza, Gigy azt megfelel6 tomorité eszkozzel Try
90% kell tomériteni.
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Minden esetben a munkaarok fenéksikjara dgyazati réteget kell kialakitani, az agyazat
vastagsagat a beépitésre kerlild csé anyaga hatarozza meg mely 15-20 cm
rétegvastagsagii. A cs6zondban illetve az dgyazatként beépitett dgyazati anyagnak
biztositani kell a csévezeték allékonysagat és teherbirasat. és ne legyen karos hatassal
csdre, csOanyagra, talajvizre. Az als6 agyazatot Try 90 % kell tomériteni.

A csofektetés emeldgéppel, vagy kézzel végezheto. Egy f6 legfeljebb 50 kg-ot emelhet.
Az Aagyazati réteg bejuttatasa csak kézi erdvel torténhet maximum 20 cm vastag
rétegekben.

A csdszakaszok arokba helyezése, folyamatos munkaarok kiemelés mellett végezhetd.
A nagyobb atmérdjli csészalak tobb ponton torténd megfogassal. foldmunkagéppel
beemelhetok az agyazatra. vagy az arok f6lé elhelyezett tamaszokra. A tamaszok
folyamatos eltavolitasaval a cs6 leereszthetd a munkaarokba.

A csbagyazat folotti foldvisszatoltést az eléirasoknak megfelel6 modon kell elvégezni.
A munkadrokban a f6ldvisszatoltést réteges tomorités mellett az alabbi toméritési
értékek betartasaval kell elvégezni:

- Agyazati réteg: Try=90%
- Csozona és cs6zbna feletti arokszakaszon: foldat. zoldsav Try=85%
- Csbézona feletti arokszakaszon: szilard burkolatii ut esetén Try=90%
- Szilard burkolatu utaknél palyaszerkezet alatti 50 cm-t: Try=95%

Visszatoltésre felhasznalhatoé anvagok:

Agyazati anyagok: J6| tomorithetd szemszerkezetli. éles kavicsokat nem tartalmazé
homokos kavics vagy homok.

Helyszini talajok: Az Gjra felhasznalhaté helyszini anyagok feleljenek meg a tervezési
eléirdsokban megkivant tomdorithetoségi kdvetelményeknek, legyenek mentesek minden
csOkarosito anyagtol. (pl. fagyokér, szemét. szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb régok.
ho és jég)

Nem hasznalhatok foldvisszatoltésre a nem tomorithetdo talajok, a 30 cm-nél
nagyobb régék, valamint fagyott talajok.
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A gravitacios csatorndk elemeinek. a csdvezetékeknek és akndknak, beépitett allapotban
meg kell felelniiik, a tervezett hidraulikai, izembiztonsagi, allékonysagi és alakvaltozasi
kovetelményeknek.

Az anyag mindenkor meg kell, feleljen a vonatkozé nemzeti szabvanynak. s
rendelkeznie kell megfeleléségi tantsitvannyal. A  cs6kapcsolatoknal — vizzaro
csOkapcsolatot kell kialakitani. A tokos csokotések szerelése a gravitacios csdveknél és a
nyomovezetékek esetében is Osszehizd késziilékkel torténhet. A csévek és idomok
osszetolasat tilos foldmunkagéppel végezni!

A csékotések josagat és idoallosagat az el6készitdé munkdk mindsége alapvetSen
befolyéasolja. A munkafolyamatok tobbféle sorrendben is elvégezhetdk.

Az also agyazati réteg elkészitése €s tdmoritése utan ellendrizni, sziikség szerint korrigalni
kell a csofektetés sikjat. A csofektetés a vezeték legmélyebb pontjanal kezdoédhet ugy,
hogy a tokok a folyassal szemben alljanak. A csovek kiosztasat és elhelyezését kvetden a
kotéseknél fejgodroket kell kialakitani, melyek megakadalyozzak, hogy a csévek a
kotéseiken fekiidjenek fel. A cs6zona folotti részen a foldvisszatoltés a helyszinen
kitermelt anyagbol is torténhet, ha az alkalmas a megkivant mértékii tdméritésre. A
foldvisszatoltés csak legfeljebb 20 cm vastag rétegekben kézi és gépi erdvel egyarant
késziilhet. Foldszallito jarmiivek platojarol a fold kézvetleniil a munkaarokba nem iirithetd.
A dontéses foldvisszatoltés a munkaarok minden Gvezetében tilos.

A vezeték épilés befejezé munkdi:

A csatornak vizzardsagi vizsgalatat kitakart allapotban kell végezni és vizzarosagi
jegyz6konyvvel dokumentalni.

A csatornak eltakardsa, illetve a munkadrok visszat§ltése csak eredményes vizsgalat
utan torténhet meg.

A megépiilt csatorndk munkaarkaba visszatolttt fold tomorségi vizsgalatat el kell
végeztetni. mely vizsgalatot kizarolag akkreditalt laborral rendelkez6 cég készithet. A
tomorségi vizsgalatot az dgyazatra és a cs6zonara vonatkozoan 50 m siiriiségben kell
elvégezni. A csézona és az Utalap kozotti munkadrok részen. a tomdorség méréseket az
el6irasok szerinti stirségben kell elvégezni.

A munkaarok visszatoltését. illetve az utalap helyreallitasat kovetéen az utalapon
teherbiras méréseket kell végezni az Utkezel6 altal meghatarozott hatarértékre.
A teherbirds mérések siirliségét az ut kezel6jével egyeztetve kell elvégezni.
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Az elkésziilt csatornahdldzatrol nyiltairkos bemérést kell késziteni és a megvaldsulasi

tervet a miiszaki atadas-atvételi eljardson mind a beruhazonak mind az iizemeltetdnek at
kell adni.

4.6 Tisztitéaknak

A tisztitdaknak eldregyartott elemekbdl épitendék. Az aknakamra belsé feliiletét Hvz 80
mindségli 2 cm vtg. vakolattal kell ellatni. A tisztitdakndkra Ontsttvas fedlapkeret és
szabvany szerinti kor alaku 6ntéttvas fedlap keriil.

Azokon a helyeken, ahol a tisztitakna utburkolatban, vagy ingatlanbejaroban Kkeriil
megepitésre, ott a tisztitoaknat a forgalomnak megfeleld terhelési osztalyu aknafedlappal
kell ellatni.

4.7  Egyéb Kkivitelezési eldirasok

A csatorndk épitése a befogadotol kezdodik. A foldmunka 50 cm bevagasi mélységig
géppel végezhetd, ennél mélyebb munkaarok kiemelése a kézmiivek bizonytalan
elhelyezkedése miatt csak kézzel végezheto.

A kiépitésre keriild csatornak azon szakszan, ahol a nyilt felszinli arok zart rendszerhez
csatlakozik iszapfogd zsomp elhelyezése sziikséges. Ahol meglévé foldmedri arok
csatlakoztatdsa torténik a tervezett rendszerhez. ott a féldmedrii arokba is iszapfogd
zsompot kell elhelyezni. Az iszapfogd zsomp eldregyartott elemekbdl épiil.

A meglévé kozmiivek hazi bekotéseit fel kell tarni és sziikség esetén a kozmii-
tizemeltetével ki kell véltatni, illetve szintben lesiillyeszteni.

Toérekedni kell arra. hogy a csatorna nyomvonaldnak kdrnyezetében Iévo fak kivagasara
ne keriiljon sor. Ha a munkélatok miatt ez elkeriilhetetlen, a kivagott fakat az épitést

kovetden pétolni kell.

A csapadékviz elvezeté halozat a meglévé kozmiivek nyomvonalat érinti, tobb hazi
bekotés kivaltasa is sziikséges lehet.

A tervezett csatornahalozat fobb adatait az alabbi tablazatok tartalmazza.

Erintett helyrajzi

Csatorna jele Utca neve -
szam

Csatorna tipusa

e s burkolt csatorna nyilt
Cs-1-0-0 PetSfi Sandor utca 039,1089. 584 és zart

Toldi Miklos ut csatornaszakaszokkal
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(438 m), foldmedri
szakaszok (373 m)
burkolt csatorna nyilt
Cs-1-1-0 Nyar utca 1089. 1539 és zart 377
csatornaszakaszokkal
Cso1-1-1 Vasvari Pal utca, Toldi | 1539, 1495, 1494. foldmedri nyilt 613
Miklds utca 584 csatornaszakaszokkal
Cs-1-1-1-1 Barack utca 1495, 1510/77 | Purkolt esatorna nyilt} g
csatornaszakaszokkal
Cs-1-1-1-2 Kérte utca 1495, 1510/38 | Curkolt csatorna nyilt} g
csatornaszakaszokkal
1539, 1510760, 1y v olt csatorna nyilt
Cs-1-1-2 Sz816 utca, Alma utca | 1510/38, 1510/28. | %" atorna mylit| = 519
1510/13 csatornaszakaszokkal
Cs-1-1-2-1 Barack utca 1510/60, 1510/77 |Purkolt csatora nyilt) — gg
csatornaszakaszokkal
Cs-1-1-2-2 Kérte utca 1si0/38 | Durkelt csatorna nyilt} g
csatornaszakaszokkal
Cs-1-1-2-4 Alma utca 1sion13 | Purkoltcsatorna nyilt}
csatornaszakaszokkal
burkolt csatorna nyilt
csatornaszakaszokkal
Cs-1-4-0 P'etc’>ﬁ Sandor utca 584. 1132. 996 (180 m). F?ldmedru 425
Rakoczi Ferenc utca nyilt
csatornaszakaszokkal
(245 m)
040/7 hrsz-u arok 040/7 hrsz. 040/7 féldmedri arok 332
Epiil sszesen: 3233

A helyszinrajzon megjeldlt helyeken a tervezett elvezet6 csatornak ellenoldalin szikkaszto
arkok keriilnek kiépitésre, illetve profilozasra. Szikkaszté arok profilozis / épités 480 m
folyométer hosszban épiil.

A  megépiilt csapadékviz elvezeté haldzat iizemeltetését Rakoczifalva Varos
Onkormainyzata fogja végezni.
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5.

5.1

A tervezett létesitmények hidrolégiai méretezése

A csatornahaldzat méretezése - a terepviszonyok €s a terep lejtését figyelembe véve- az
Orszagos Viziigyi Féigazgatosag foigazgatojanak 1/2021. szami utasitasaban, illetve
annak mellékletében talilhaté elvek és képletek alapjan tortént. A telepiilésrész
védendd értékeinek szama, valamint ezek értékeinek megfeleléen 5 évente egyszer
eléfordulé csapadék (visszatérési gyakorisag évente 20 %) gyakorisagu lett
figyelembe véve. A méretezés soran vizsgalat késziilt a teljes tertilet 10 éves gyakorisagu
csapadékra vald méretezésére.

A méretezési modszer bemutatasa — mely az 1/2021 szamu utasitas 1. sz. melléklete
alapjan keriilt meghatdrozdsra - a miszaki leirds 5.1 pontjaban taldlhatd. A fébb
eredményeinek ismertetése a miiszaki leiras 5.2 pontjaban t6rténik. A részletes szamitasi
eredmények Osszefoglaldsa a miszaki leirasa fluiggelékében talalhatdak tablazatos
formaban.

A méretezési elvekrél a Tisztelt Megrendelé tdjékoztatdsa megtortént. Tovabba a
Megrendeld tajékoztatast kapott arrol, hogy a vizgyiijtéon iddszakos elontések
lehetségesek, amennyiben hirtelen — mértékadobal nagyobb - mennyiségli csapadékviz
hullik a vizgy(jtd teriiletre. Azonban ezek rovid, néhany oras felszini tartézkodast
kovetden levezethetok a befogaddkba. A tervezett fejlesztés megvalosulasa esetén a
telepiilés vizkarelharitasi tervét feliilvizsgalni sziikséges.

Az ideiglenes elontések helyeit, valamint az elontéseknél valo védekezés modjat, a teriilet
vizkarelharitasi tervében kell ismertetni.

A vizgyijto teriilet részvizgyiijtokre torténd lehatarolasat az R-3 szamii Meéretezési
helyszinrajz szemlélteti.

A tervezett csapadékviz elvezet6 csatornahalozat hidrologiai méretezése

1 (p) — A visszatérési id6 / gyakorisag meghatarozasa

A hidraulikai méretezés esetén a létesitmény tervezési élettartamanak megfelelé
visszatérési idejit / gyakorisagu (p), csapadékintenzitas (ip) ertékbol kiindulva - az
alabbi modszerek figyelembevételével — kell a méretezést elvégezni:

MSZ EN 752:2017 szabvany

Mértékado csapadék
gyakorisaga {n) évente
egyszer

visszatérési gyakorisag évente
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kiilterilet 1 100%
la kévezet 2 ) 50%

foldalatti vasuti
létesitmények, aluljarok

Figyelembe véve a tervezési teriilet domborzati viszonyait. beépitettségét és a védendo
értékek értékét 5 éves gyakorisagh csapadékeseményt vettiink figyelembe. Az emiatt
esetlegesen nagyobb mederelemek nem okoznak oly mértékii kiltségnisvekedés, mely a
beruhazds értékéhez viszonyitva aranyosan jelentds mértékii. Mindemellett ezen
csatornaszakaszok nagyobb biztonsagot adnak havaria események esetén jelentdsen
csokkentve, ezzel az esetleges kar értékét. A koltséghatékonysdgot ndveli, hogy
jellemz6en -még az 5 éves gyakorisagi mértékado csapadékesemény mellett is — minimal
elemek keriilnek beépitésre (20/30/30 vagy 30/50/40 tipusi mederburkolé elemek)

Osszegyiilekezési id6 meghatirozisa (T)

Az Osszegyiilekezési idé (T) az az idStartam, amely alatt a méretezési ponthoz tartozo
vizgyiijto teriilet valamennyi (lefolyasi uthossz alapjan mértékado) részérdl a lefolyo viz
eléri az adott pontot.

A csapadékvizcsatornak egyes méretezési pontjaihoz tartozd vizgyiijtd teriiletek
lehatarolasat jellemzéen a domborzat figyelembevételével. valamint az épiilettomboket
hatérolé utak altal bezart szogeket felezd és azok metszéspontjait dsszekdtd vonalak
alapjan kell elvégezni. Az Osszegyiilekezési id6 ezen vizgyiijtok paramétereibol
szarmaztathat6. Meghatdrozasa az alabbi képlet szerint torténik:

=ttt
t. - 8sszegyiilekezési id6 (min)
ti - felszini 6sszegyiilekezési id6 (min)

t2- a vizsgalt szelvény és a csatorna (arok. folyoka) végpontja kozétti lefolyasi idé (min)

A terepen valo lefolyas idejének meghatdrozasa:

A terepen vald lefolyds idejét (ti -et) egyedi vizsgalat alapjan vagy becsléssel kell
meghatdrozni. A terepen valo lefolyas kozelitd ideje Kerby modositott képletével (3.
egyenlet) hatarozhaté meg:
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n*\»°
t,=1,2 % (—_)
\1

ahol.
ty — lefolyasi id6 a terepen (min)
n — Manning féle érdességi tényezo
L — a terepen mért lefolyasi athossz (m)
J — a terepen lefolyo viz Gtjanak szakaszonként atlagolt lejtése (- . %)

A fenti Osszefiiggés legfeljebb 400 m Gthossz esetén alkalmazhato. 400 m-nél hosszabb
tavon a lefolyd viz a terepen annyira koncentralddik. hogy azt mar a mederbeni lefolyas
hidraulikai modszerével kell vizsgalni.

Az n érdességi tényezd értekeit az alabbi tablazat tartalmazza:

Lefolydsi palya Erdességi tényezd
Szantd 0,4-0,5
Erdg, rét, legeld 0,3-0,4
Gyepes park 0,2-0,3
Kéburolat 0,15-0,25
Beton, aszfalt-burkolat 0,1-0,15

A vizfolyasban valo lefolyas idejének meghatirozdsa:

Az irdnyelv szerint a vizfolydsban valo lefolyas idejét (t2) a nagyvizi vizszallitas
kozépsebességébol szamitott részidok szakaszonkénti §sszegzésével kell meghatarozni.
Szdmitasaimhoz az alabbi képlet hasznalhato:

1Y
ta= 5 ‘ V_M
i=1
ahol.
ta — lefolyasi id6 a vizfolyasban (min)
L, — a j-edik véltozatlan méretii és lejtési mederszakasz hossza (m)
Vi — a j-edik véltozatlan méretii és lejtési mederszakaszon eléalld
kozépsebesség mértékado vizhozama esetén (Szamitasainknal egységesen 0,40
m/s érték lett figyelembe véve)
N — a mederszakaszok szama

Mértékado csapadékintenzitis meghatarozasa
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Az (Ip) meghatdrozasihoz elsé 1épésként le kell tolteni az Orszagos Meteorologia
Szolgilat (OMSZ) nyilt adatbazisabol a tervezési teriilethez legkdzelebb esd
csapadékmérd-dllomas adataibol meghatarozott adott visszatérési idétartamhoz (p)
tartozé 10, 20, 30 és 60 perces intenzitas (Ip-10. p-20, p-30. p-6o (mm/h)) adatokat.

Az adatok lekérésre keriiltek. A kapott adatok megtalalhatoak a miliszaki leiras
fliggelékében.

Az adatszolgaltataiskor kapott abrabol, illetve a képlet alkalmazasaval linearis
interpolacioval meghatarozandé az adott osszegyiilekezési idohoz tartozo (ip) intenzitas
érték.

Az alabbi képlet példaként szolgal az intenzitas érték meghatérozasara (T
Osszegyiilekezési id6 10 és 20 perc kozé esik).

; =i + (TéU - Tuss:eg,_'mlekf:é:i:’dﬁ)-"(ip—.l@ T ip—‘.‘ﬂ‘)
p meérrekedd — %p-20

(T20 — Tio)

Klimavaltozasi biztonsagi szorzé (K)

A klimaviéltozas hatasait a (K) klimahatés biztonsagi szorzoval kell figyelembe venni. Az
érték azt fejezi ki, hogy a mult adatainak statisztikai feldolgozasabdl szamitott (ip) adott
valdszinliséghez tartozd intenzitas értéket a jovOben a klimavaltozisra valé tekintettel
milyen mértékben kell ndvelni. Minél hosszabb élettartamra, nagyobb visszatérési idore
trténik a tervezés, annal nagyobb értékii szorzé lehet hasznalni. Ertéke nagyobb, mint
1.0. Jelen tervdokumentacioban 1,1 klimavaltozasi szorzot vettiink figyelembe (1/2021
szamu utasitds 1. sz. melléklet 5. tablazat alapjan - Kis telepiilések, 5 éves
visszatérési ido)

5.2 Foébb eredmények bemutatasa
A méretezés fobb eredmenyeit az alabbi tablazatban &sszegeztiik (a részletes szamitasi

eredmények a miszaki leiras fiiggelékében talalhatok). Az 6sszehasonlitdsi alap a
tervezett vizi létesitmények torkolati szelvényében jelentkezé mértékadd vizhozam.

Csatorna megnevezése 5 éves gyakorisag (I/s) 10 éves gyakorisag (I/s)

26-1-2 3901 457
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A hidrolégiai és hidraulikai szamitasi eredményeket figyelembe véve elmondhaté. hogy a
tervezett csapadékviz elvezetd haldzat rendelkezik kapacitas tartalékokkal. Azonban a
mértékado csapadéknal nagyobb csapadékesemény bekovetkezésekor fel kell késziilni
id6szakos elontésekre, illetve a karos vizek elleni védekezésre.

A szamitasok eredményei a miiszaki leiras fliggelékében talalhatod

5.3 Hidraulikai méretezés

A csatorna adott szelvényében, a burkoldelem tipusa, a szelvényben jelentkezd
mértékadd vizhozam alapjan keriiltek kivalasztasra, hogy a tervezett csatornahaldzat az
adott szelvényben 1év6 mértékadd vizhozamot képes legyen elszallitani.

Vizkarelharitasi tervvel kapcsolatos 6sszhang

A méretezési adatokbdl a vizgy(ijto teriileten a mértékadd csapadék atlagos visszatérési
ideje 5 év. A mértékadd vizhozamot meghaladd csapadék intenzitas eléfordulasakor. a
mélyebben fekvo teriileteken a csapadékviz 6sszegyitilhet, ideiglenes vizboritas alakulhat
ki. Ezekrdl a teriiletekrol —a teriilet vizelvezetd rendszer kiépitettségét és a zapor
idGtartamat tekintve- a csapadék néhany ora elteltével lefolyik.

A telepiilés rendelkezik vizkarethairtasi tervvel (Rakoczifalva Varos Helyi Vizkar-
elhairtasi terve), mely 2014.11.7 napjan keriilt jévahagyasra. A bemutatott
koncepcié a meglévé vizkarelharitasi tervvel 6sszhangban van. azonban a vizelvezetd
rendszer megépiilése utan a Vizkarelharitasi tervet feliil kell vizsgalni és mddositani kell.

Integralt Telepiilési vizgazdalkodasi tervvel kapesolatos dsszhang

A telepiilés jelenleg nem rendelkezik integralt vizgazdalkodasi tervvel.

A fentiek alapjan a targyi tervdokumentacié a telepiilési integralt vizgazdalkodasi
tervvel valo 6sszhangja jelenleg nem vizsgalhatéd. Az engedélyezési tervek készitése
soran — amennyiben az ITVT addig elkésziil, vagy azzal parhuzamosan késziil — az ITVT
elbirasait figyelembe kell venni.

Vizvisszatartasi lehetoségek

A telepiilésrész belteriiletének jellegét tekintve a vizvisszatartas — nyilt felszinl tarozo
tekintetében - belteriileten nem megvaldsithatd. A terepviszonyok illetve a kozteriiletek
kialakitasa sem teszik lehetové kozteriileti tarozok épitését.

Kolteriileten a 040/7 hrsz-u arok megfelelo profilozas, illetve vizkormanyzé mutargy
kialakitasa utdn vizvisszatartd / tarozo funkciot is betdlthet megkdzelitéleg 2000 m’
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tarozokapacitdssal. A tervezett tiltds miitargy segiti a vizek helyben tartasat és késleltetett
levezetését a Bivalytoi csatornaba. ezzel tehermentesitve azt. Belvizes idészakban, mikor
a Bivalytoi csatornan magas vizallais van az épitendd karmentd talcéra telepitett
ideiglenes szivattyuval lehet szabalyozottan a vizeket a befogadé csatorniba emelni.

e

9. Uzemeltetési elbirasok / koltséghatékonysag

A megeplilé csatornahdlézat megfelelé iizemeltetése sziikségszerli a megfeleld
koltséghatékonysag elérése érdekében.

A befogadokba torténd becsatlakozésok eldtt iszapfogd kialakitasat kell elvégezni. Az
iszapfogok késleltetik a csatornaszakaszok feliszapoloddsat. eltdmddését. Ezzel az
iszapfogdk nem csak az iizembiztonsdgot novelik, hanem az {izemeltetés
koltséghatékonysagat is.

A megépiilt rendszer allagmegdvasa érdekében az iizemeltetésnek / karbantartisnak
rendszeresnek €s folyamatosnak kell lennie. A csatornak tisztitdsa soran az alacsonyabb
energiai igényii berendezéseket kell el6térbe helyezni. Ez csak ugy érhetd el a rendszer
karbantartdsa / tisztitisa valoban folyamatos, hiszen az elhanyagolt rendszer csak
nagyobb energia igény(i gépekkel tisztithato. A hélozat rendszeres és folyamatos tisztitasa
megndveli a rendszer élettartamat, ezaltal annak koltséghatékonysagat is.

A tervezett csatorndk becsatlakozisainal mederburkold elembdl épitett iszapfogé épiil, a
befogadd csatornak feliszapolddasanak elkeriilése végett.

10. Onkormainyzati utak helyreallitasa

Az atatvagasokkal késziilo utkeresztezéseknél, az (tburkolat helyredllitasat el kell
végezni.

Ott. ahol az utkeresztezés nem kivitelezhet6 atsajtolasos. vagy utatfurasos technologidval,
az utburkolat helyreallitasat az alabbi palyaszerkezettel kell elvégezni:

-4 cm ACI 1 aszfalt kopdréteg
-4 cm AV aszfalt kotoréteg
- 25 em FZKA zizottké utalap
- 15 ecm homokos-kavics agyazat
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11.

Munkabiztonsag, egészségvédelem

A foldmunkak megkezdése el6tt a dolgozdkat ki kell oktatni. fel kell hivni figyelmiiket a
munka soran el6fordulé veszélyforrasokra. illetve azok megelozésére.

Munkadarok és a godor megnyitasa el6tt a munkateriileten 1év6 foldalatti kzmiivek és
egyeb létesitmények helyét pontosan ki kell jeldlni az illetékes kdzmii vallalat
képviseldjének jelenlétében. Elektromos kabelek fesziiltség-mentesitésérdl elozetesen
gondoskodni kell.

Kabelek és egyéb kozmiivek kozelében csak kézi foldmunka végezhetd, valamint a
tervben nem szerepld kozmiivezetékek észlelését az illetékes iizemeltetének be kell
jelenteni.

Kozteriileten, kozuton végzett munka esetén a kivitelezés kezdetével egy idében a
biztonsagos munkavégzésnek megfelelé ideiglenes forgalomkorlatozashoz
kapesolodo, KRESZ altal el6irt jelz6tablakat el kell helyezni.

A munkadrok feletti kozlekedés biztositasara legalabb 85 cm magas korlattal és
labdeszkaval ellatott atjardt kell 1étesiteni.

Kézi foldmunka végzése soran az arkokban dolgozdk kozétti tavolsag legalabb 3,0 m
legyen. 0,8 m-nél mélyebb munkagddriket, munkaarkokat korlattal kell kériilvenni,
valamint az éjszakai kivilagitasarol gondoskodni kell. Az 1 m-nél mélyebb gidorbe, vagy
arokba a lejarast elmozdulas ellen rogzitett létraval, vagy lépcs6s kiemeléssel kell
biztositani.

Hosszabb munkasziineteltetés, valamint esék utidn, miiszakok kezdete elétt az arkok,
godrok, feltdltések partjait, rézslit minden esetben meg kell vizsgalni. a beomlassal,
megcsuszassal fenyegetd részeket el kell tavolitani. vagy mas modon (pl. dicolés)
biztositani.

Foldmunka végzése kozben az észlelt valtozas (talajvizszint emelkedés. buzgarosodas,
rétegvaltozas. kagylosodds, stb.) esetén, a sziikséges biztonsagi intézkedéseket azonnal
meg kell tenni.

A dongolobéka mikodése kozben 2.0 m-es korzetben a kezelon kiviil mas nem
tartozkodhat.

12. Ndvényesités, talajvédelem
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A létesitményeket gy kell megépiteni, hogy a vonatkozd engedélyekben eldirt
feltételeknek megfeleljenek, a sziikséges novényboritasi jellemzdkkel rendelkezzenek.

A karosodott zoldfeliileteken az épitési munkak befejezése utan, a kivitelezének a terepet
az eredeti allapotba kell hoznia.

A humuszmentési munkakat olyan idészakra kell iitemezni, amikor a talajok viztartalma
optimalis (nem tul nedves és nem tul szaraz).

13. Kornyezetvédelem

A beavatkozas utdn az utca rendezettebb képet fog mutatni. Az épitéskor keletkezd
hulladékokat az ide vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen el kell szallitani és kezelni
kell. Az épitési teriiletet az épités befejeztével eredeti allapotaba kell visszaallitani. Az
esetlegesen kivagott névényzetet (fakat, bokrokat) a kivitelezés befejezd fazisaban
potolni sziikséges.

13.1 Hulladékgazdalkodas

A kivitelezés soran keletkezé veszélyes hulladékokkal (olajos rongy és homok, faradt
olaj, bontott azbesztcsd stb.) kapcsolatban a 225/2015 (VIIL.7.) korm. rendelet eldirasait
maradéktalanul be kell tartani. Veszélyes hulladékot csak atvételi feljogositassal
rendelkez6 személynek vagy szervezetnek lehet atadni.

Utfelbontasbol szarmazé nem veszélyes hulladékok (szénkatranyt nem tartalmazé aszfalt
hulladék, beton hulladék. stb.) artalmatlanitasat a hulladékgazdalkodasrdl szol6 2012. évi
CLXXXV. torvény el6irasai szerint kell végezni.

A bontasi hulladék hasznositasi célu deponalasat megel6zéen a hulladék-kezelési
engedélyt a kdrnyezetvédelmi hatosagtol be kell szerezni.

A csatornahalézat Kivitelezése soran maradéktalanul be kell tartani a 45/2004.
(VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat.

Az épitési. illetve bontasi tevékenység befejezését kivetden az épittetd koteles a 45/2004.
(VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 4. és 5. szami mellékletében megadott épitési és
bontasi hulladék nyilvantartd lapokon a ténylegesen keletkezd mennyiségeket megadni.
A kivitelezés sordn keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatosan a
hulladékgazdélkodasrol szold 2012. évi CLXXXV. térvényben, valamint a kapcsolédo
végrehajtasi jogszabalyokban eldirt kételezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni.

13.2 Vizvédelem
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Az épitési-kivitelezési munkalatokat csak gy lehet végezni. hogy a talaj. a talajviz vagy
a csapadékviz ne szennyezdédhessen.

Felszini viz-talajviz: a kivitelezés ideje alatt vizterhelés az esetleges sziikséges
talajvizszint siillyesztésbodl szarmazhat. A talajviz szintjét a kivitelezés id6pontja és az
id6jarasi viszonyok befolyasoljak.

13.3 Levegotisztasiag-védelem

A foldmunkék végzésekor figyelmet kell forditani a porképzidés lekiizdésére. A
foldfeliileteket szaraz szeles id6ben locsolni kell. a kozlekedési feliileteket tisztan kell
tartani. a szallé por képzddését locsolassal megakadalyozni.

A munkagépek és jarmlivek karos anyag kibocsatisa ne haladja meg a megengedett
mértéket. A gépek, berendezések allapotat eldirasoknak megfeleléen ellendrizni kell.

13.4 Zajvédelem

A kivitelezd az épités soran olyan gépi berendezéseket hasznalhat. amelyeknek egyiittes
zajkibocsatdsa nem haladhatja meg a nappali iddszakra megengedett értékeket. Az
éjszakai orakban kivitelezés nem végezhetd.

Az elkésziilt csapadékviz csatorna {izemeltetése nem jar mérhetd zajkibocsatassal.

13.5 Koncentralt szennyezédések a halézatban és a befogadonal

A tervezett csapadékviz elvezetd halozat altal érintett teriileteken féképp burkolt
athaldzat talalhatd. Ezen utak szélessége 3-4 méter kozott valtozik. A gyalogjardak
szélessége 0,5-1.0 méter kozott valtozik, €s javarészt az utcan beliil 1 oldalon
talalhatoak.

Nem varhato jelentds. koncentraltan megjelend szennyezdanyag terhelés a haldzatban.

Mindent 6sszevetve a teleplilés jellege, a burkolt feliiletek aranya, a szennyez6anyagok
jelenléte, illetve a jelen tervben szerepeltetett létesitmények miatt nem varhato
koncentralt. hatarértéket meghalado terhelés a befogadonal. illetve a tervezett
halozatban.

14. Orokségvédelem
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A kiviteli tervek készitése soran a foldmunkaval érintett teriileten vagy a munkalatok
megkezdése eldtt az drokségvédelmi hatdsag szakhatosagi allasfoglalasa alapjan kell
eljarni. szakfeliigyeletet megrendelni.

A kiviteli tervek készitésének idGszakaban be kell tartani a ,kulturdlis &rokség
védelmérol” szol6 2001. évi LXIV. térvény. valamint .,a régészeti lelohely és a mtemléki
érték nyilvantartasanak és védetté nyilvanitasanak. valamint a régészeti leldhely és a lelet
megtalaldja anyagi elismerésének részletes szabélyairdl  sz616 13/2015. (111.11.) MVM
rendelet, vonatkozo eléirdsait. Amennyiben relevéns a régészeti megfigyelést irasban kell
megrendelni az illetékes mizeumtol, a tényleges munkakezdés el6tt 8 munkanappal.

15. Természetvédelem
A tervezési teriilet természetvédelmi oltalom ald nem esik.

A nyitott munkagddorbe esett allatok mentését — ha azok maguktol kimaszni nem
képesek - el kell végezni. Sériilt allatok mentését a természetdr szakmai feliigyelete
mellett lehetséges. Védett allatok esetén kiilonleges figyelemmel kell eljarni.
Munkag6drét addig visszatemetni nem szabad, mig a belekeriilt llat mentése nem tértént
meg.

Az épitést kovetd mikroklima nem romolhat, illetve térekedni kell annak javitasara (pl:
tobb zold feliilet létrehozasaval, novényzet telepitésénél megfelelé névénykultura
megvalasztasaval stb.). Torekedni kell olyan elemek beépitésére, amelyek megfelelnek az
orszagos €s nemzetkdzi elismert gyartasi folyamatoknak. (pl: gyartds kézbeni CO-
kibocsatas).

A szillitasi Gtvonalakat ugy kell megvalasztani. hogy azok minél révidebbek legyenek.
Ez nem csak koliséghatékony, de csokkenti a kozlekedésbdl szarmazd karosanyag
kibocsatast is.

A kivitelezés sordn olyan munkagépeket kell haszndlni, amelyek Kkarosanyag
kibocsajtasai megfelelnek az érvényben 1évo kibocsajtasi
hatarértékeknek/jogszabalyoknak.

16. Vizgyiijté gazdalkodasi tervnek valé megfelelés

A telepiilés a Duna vizgyiijto keriileten beliil, a Tisza részvizgyiijton, a 2-18 alegység
szamu Nagykunsag alegységben helyezkedik el.

Jelen koncepcio terv a fenti alegység vizgyujto gazdalkodasi tervével 6sszhangba van,
annak relevans elvei. iranymutatasai a dokumentacioba beépitésre keriiltek.
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17. Kboltségek

Jelen tervfazisban megkdzelité koltségszamitast lehet végezni. A fajlagos épitési
koltségek a gyartdk adatszolgaltatasa. valamint a vonatkozo ajanlasok (pl. Terc program
adatai) alapjan keriiltek meghatdrozdsra az alabbiak szerint:

e fajlagos épitési koltség (anyag. munkadij. dokumentalas): 45 281 Ft/fm + AFA
e Epiilé csatornahossz: 3 713 fm

3713 m * 45 281 Ft/fm+Afa =168 129 811 Ft+AFA

Szolnok, 2025. januar ho

Kovacs Ferenc
VZ/16-0568
Vezeto tervezd
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Tervezoi adatszolgaltatas

Az ip - mértékadd intenzitds értekek az 1998-2020 kozott rogzitett 10 perces automata csapadék részdsszegeken
alapulnak. Az ip becslését az dltaldnositott szelséértek eloszlis fiiggvény (GEV) paramétereinek maximum-likelohood
kozelitésével végeztiik.

Méréallomds: 78; Szolnok repiil6tér (dél) Koordindtik: 47.12 N ; 20.23 E

intenzitds (mm/h) 10 perces 20 perces 30 perces 60 perces
1 éves, 100%-o0s 36,36 28,33 24,10 12,67
2 éves, 50%-o0s 58,84 42,35 37,11 20,31
4 éves, 25%-0s 74,49 54,76 47,07 26,39
5 éves, 20%-o0s 78,96 58,79 50,07 28,26
10 éves, 10%-os 92,07 72,06 59,26 34,10
20 éves, 5%-o0s 104,49 86,92 68,56 40,18
50 éves, 2%-0s 120,34 109,83 81,34 48,81
100 éves, 1%-os 132,05 130,22 91,50 55,88

Az OMSZ elektronikus adatbdzisianak 2021.06.03.-i dllapota szerint.

:Llp értékek szamitdsanak mddszertana

= A OMSZ adatszolgaltatas adatai merdallomasonkent
S——
£
E
= [}
El
o L
Tt 10p 1;\ . ®
« @ @ ® Py
ip1-00p \‘:H_ ® Ps
i pt-30p ~ e P,
ip1~6{.‘p i B —@ P,
| -
10 20 30 60 T (perc)
® & 4 &  OMSZ adalszolgaltatas (I, ) értek
HiTervezsi segédlet
Kérdését, észrevételeit az aldbbi email cimen vdrjuk: intenzitas@met.hu
Letoltés idSpontja: 2022, 01. 12. 14:32:19
Az ingyenes tervezon adatszolgaltatas biztositasihoz a szukséges fejlesztést az Orszagos Vizugyr Foigazgatosag (Telepulést Vizgazdalkodast Osztily) megbizasabol a

Magyar Meroki Kamara (Vizgazdatkodasi ¢s Vizépitest Tagozat) szakman Kozremukodesevel az Orszagos Meteorologian Szolgalat keszitette.



Mértékadé csapadék -Racionilis modszer

5 éves visszatérési ido

A
L Lefolyasi Osszes
LI Kezds Bel. A hossz Lofalyds L7y 10 min [Hatvany| Vizgylijt vizgyfijté { Lefolyasi “ml? .| Klimabiztosnsagi LALLED
A Csatoma neve szel- | szel- | szakasz hassza osszegylll. | . e N & teriilet = | képességi . vizhozam
N csatoma- = intenzitas | kitevd L. terilet tényezé 520020
vagy vény | vény | hossza terepen Idé sajat cgyUtthato {Qm)
ban nagysaga
terilet
szama
tm}) {m) (m) (m} (m) {min) Useclha ha) {Us)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 13 15 16 17 18
Al 43 100) 15 227 0.72) 14
1-00 632) 811 179 43 100 15] 227 0.72 1.4 14 0,25 072 1.1 46
A2 93 93] 17 227 0.72 1.4]
140 245| 425 180 93 93 17 227 0.72 14 14 0.25 0,72 1.1 43
A3 126] 122 20 227|072 338
1-4-0 o] 245 245 126] 122 20 227 0,72 3.9 53 0.25 0,72 1.1 144
AL 3'5{ 107 15] 227|072 13
1-00 534| 632 98 224] 122 24 227 0.72 1.3 6,7 0,25 0.72 1.1 159
A5 Zj 42| 10| 227 0.72 03
1-30 245] 425 180 28 42 10 227 0,72 0.3 0,3 0,25 072 1.1 14
3 161 136] 22 227 072 3.0]
1-00 259] 534 275 499 122] 36 227 072 3 10,0 0,25 0.72 1.1 180
AT 32 69 13 227] 0.72 Oj‘l
1-20 220] 350 130 ﬁl 69 13 227 072 0.8 08 0,25 0,72 1.1 31
A8 46 41 1 227] 0.72 0.2
1-2-1 [ 46 46 46 41 " 227 072 0.2 0.2 0.25 0,72 1,1 9
A9 141 74 17 227, 0.72 1.1
1-20 o] 220 220 141 74 17 227 072 1) 2,1 0,25 0,72 1,1 63
A10 44/ 56 12 227 0,72 [X)
1-10 3771 501 124 “ 56 12 227 0.72 0.4 04 0,25 0,72 1,1 16
Al1 34 102] 15 227] 0.72 0.6
1-1-2} 276) 310 34 M 102 15 227 0,72 0.6 0.6 0.25 8,72 1.1 20
A12 84 55) 14 227 0.72) 0.9
1-1.2.4 0] 150 150 84 55 14 227 0,72 0.9 08 0,25 0,72 1.1 33
ATl 3 €8 12 22i| 072 0.5]
1-1-2 179] 276 97 131 102 18 227 0,72 0,5 2,0 0,25 0,72 1,1 56
AT4 0] 45, 12§ 227|072 06
1-1.2.2 [] 86 86 60 46 12 227 0.72 06 0.6 0.25 0,72 1,1 24
A1S 46/ 42 11 227 0.72] 0.3
1-1-2.3 [ 62 62 46 42 1 227 0.72 03 03 0,25 0,72 1.1 13
X3 TG 22 62) 12 227|072 0.5
1-1-2 69| 179 110 241 102 24 227 072 0,5) 34 0.25 0,72 1.1 82

Oldal |



1. szimu tablazat (CS-1-0-0 rendszer)

Mértékado csapadék -Racionalis modszer

(5 éves visszatérési idi)

A
becsatla Lofolyasi Osszes
kozd Kezdd | Bet. il hossz | hefolvds | Lefodydsi |, L o any o | VizavBit ] oviite | Letolyasi| | 7002 | Kiimabiztosnsagi | MEMEkads
A Csatoma neve szel- | szel- | szakasz hossza osszegytl, | N B Intenzitas | & terilet N képességi N vizhozam
N N csatorna. pe intenzitas | kitevé L tertilet tényezd N 520120
vagy vény | vény | hossza tercpen Id6 sajat egyltthato (Qm)
ban nagysaga
terilet
$zama.
{m) {m) {m} {m) {m) {min) I/sectha (lis ha} {ha) (ha} (s}
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1§ 16 17 18
A7 58| 72| 14 227 072 1794 06|
1-1.2-1 [ 86 L1 58 72 14 227 072 179.4 0,6] 0,6 0,25 0,72 1.1 21
1
A8 34 73] 13| 227] 0.72 188,5 0.5]
1-1-?_] [ 69 (1] 303 102 26 227 0,72 113.3 0.5 48 0,25 0,72 1.1 108
Al9 85[ 79| 16| 227] 0.72 1653 0.7,
110 181] 377 196 499] 102 34 227 072 93,2 0.7 58 0,25 0,72 1.1 109
A20 1(E| 123] 19 227 0.72 141,2 3.8
1-1-1 379| 613 234 105] 123 19 227 072 141.2 3.8 a2 0.25 072 1.1 106
Az s_sll €6] T 227 077 81,2 1.0]
1-1-1-3 o] 187 187 65| 66 14 227] 072 181.2 1.0] 1,0 0,25 0.72 i1 36
A22 118] 117] 20, 227 072 140,1 2.;|
1-1-1 171] 379 208 313 123 28 227 0,72 108,1 2.9] 7,7 0,25 072 1.1 165
]
A23 43 kil 13] 227 0.72] 186,2 0.5
1-1-1-2 ] a2 32 43 71 13 227 0,72 186,2 0.5 05 0.25 072 1,1 18
AZ4 34 T | 227] 072 164,5 1.2
1-1-1 65] 171 106 419 123 32 227 072 97,3 1.2 94 0.25 0,72 1.1 181
A25 20( 85| 13 227] 072 185,1 0.7]
1-1-1-1 [] a9 89 20 85 13 227 072 135,1 0.7 0,7 0,25 0,72 1.1 26
A26 34 11 16 227 0.72] 164,5 0.4
1-1-1 ] &5 65 484 123 35) 227 0.72 91,9 04 10,5 0.25 0.72 1.1 191
AT 65 66| 14 227] 072 181,2 [
1-10 o) 181 181 665 123 43 227 072 79,9 0.6 17,0 0,25 a.72 1.1 269
A5
1-00 o] 259 258 924 123 53] 227 0,72 67,9 0.0 281 0,25 0.72 1.1 391
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I1. szama tablizat (CS-

Mértékadd csapadék -Racionilis modszer

(10 éves visszatérési ido)

A
LI Lefolyasi Osszes
L) Kezdd)| Bef. A hossz Lefolyas I_'"‘h"yas” 10 min any . \!lxgyﬁjl vizgyGjté |{ Lefolyasi :I'ému.: . | Klimabiztosnsagi Ll
A Csatorna neve csatoma, szel- | szel- | szakasz hossza Gsszegyltl. |. N N Intenzitas | 6 terblet N képességi N vizhozam
N csatomni- intenzitas | kiteve N terulet tényez6 520120
vagy vény | vény | hossza terepen Idé sajat . cgylitthatd (Qm)
ban nagysaga
teritlet
szdma
(m} {m) (m} {m) {m} {min) Usectha {l/s ha) tha) {ha) (s}
1 2 4 5 6 7 8 k] 10 11 12 13 14 15 15 17 18
Al 43 60| 15 265 0.72] 195,2 14
1-00 632| 811 179 43 100 15 265 0.72 195,2 14 14 0,25 0,72 1.1 54
AZ 93 93 17 265 0.72 181,7 14
1-4-0 245| 425 180 93 93 17 2651 0.72 181,7 1.4 14 0,25 0,72 1.1 50
A3 126, 122 20 265 0.72 160.0 EX |
1-4-0 0] 245 245 126 122 20 265 0,72 160,0 39 53 0,25 0,72 1.1 168
M ﬁ' 107] 15 265 0.72 193,6 13
1-00 534] 632 a8 224 122 24 265 0.72 140,1 13 6,7 0,25 0,72 1.1 186
AS 28 42 18 265) 0.72] 266,7 0.3
1-340 245] 425 180 28 42 10 265 0,72 266,7 03 0,3 0,25 0.72 1.1 16
I
AS 161 136] 22 265] 072 148,0
1-00 259| 534 275 459 122] 36 265] 0.72 106,0 10,0 0.25 0.72 1.1 210
AT 32 6"9" 13 2?5' 0.72 2251 o.il
1-2.8 220] 350 130 32 69 13 265] 0.72 225,1 08 0,8 0,25 0.72 1.1 6
AR 6] a1 i EE' 0.72 2548 0.2
1-2-1 [ 46 46 45 41 11 265] 0.72 2548 02 0,2 9,25 0.72 1,1 10
A9 141 74 77 'z‘s?l 0.72 177,2 11
1-20 oy 220 220 141 74 17 265] 072 177.2 1.1 21 0,25 .72 1.1 74
Afo 44 56§ 12 2?5{ 0.72 2333 0.4
1-10 377] 501 124 44 56 12l 265 072 233,3 04 0.4 0,25 0.72 1.1 18
At1 34/ 102 15| 265 0.72 197,5 0.6/
1-1-2] 276| 310 34 4 102 15| 265] 072 197,5 0.6 0.6 0,25 072 1.1 23
Al12 a4 55| 14 265 072 2134 0.8
1-1.2.4 o] 150 150 &4 55 14 265 072 2134 0.9 09 0,25 072 1.1 38
A13 13 ﬁ' [F] EEI 0.72 237,1 0.5
1-1-2] 179] 276 97 131 102} 19 265] 0.72 1664 0.5 20 0,25 0.72 1.1 66
—
Al4 ﬁ] 46-I 12] 265 0.72 237.4 0.6
1-1.2-2 o 86 86 60| 46 12 265 072 2374 0.6 0.6 0,25 0.72 1.1 28
AlS 46| [F 1 265| 0.72 253,0 0,3
1-1-2-3 [ 62 62 46 42 11 265 0,72 253,0 0.3 03 0,25 0,72 1,1 15
Al6 22 62 12 265 0.72 2390 0.5|
1-1-2 69| 179 110 41 102 24 265 072 142,5 05 14 0.25 0,72 1.1 96

Dhddal |




I11. szamii tablazat (CS-1-0-0 rendszer)

Mértékadé csapadék -Racionilis modszer
(10 éves visszatérési idi)

A
LEZEL Lefolyasi Osszes
poss Kezdg | Bef. & hossz Lefolyas Eulo-lyasll 10 min |Hatvany, B legwlt vizgyGjté | Lefolyasi ‘Tamn.‘x . ] Klimabiztosnsagi LD
A Csatomna neve szel- | szel- | szakasz hossza osszegytl. | . s . 7| Intenzitds | 6 tertlet N ~'| képességi vizhozam
N . csatomna- s intenzitas | kitevg L terulet tényezo . 520126
vagy vény | vény | hossza terepen Id6 sajat egyltthato {Qm)
ban nagysiga
tertlet
szama
{m) {m) {m} {m) {m) {min) liseciha {lis ha) {ha} {ha) {Us}
1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
ATT 58] 72 0.72) 2094 0§
1-1-2-1 [ 86 a6 58 72 0,72 2094 [X] 0.6 0,25 0,72 1.1 25
A8 34 73] 0.72) 220,0 a,5|
1-1-2 0 69 £9 303 102 072 1323 a5 4.8 0,25 0,72 1.1 126
A19 5] 79[ 0.72) 93,0 0.7
1-1-0 181 377 196 459 ] 102 072 108.3 a7 59 0,25 .72 1.1 127
A20 1IEI 123] 19| 265] 0.72 164,83 3.8}
1-1-1 379] 613 234 105] 123 18 265 072 164,8 3.8 1.8 0,25 0,72 1,1 124
A21 6_5{ 56| 14 265 0.72) 211,6 1.0
1-1-1-3 0] 187 187 65{ 66 14 265 0.72 211.6 1.0 1.0 0.25 072 1.1 42
A22 119 117] 20 265 072 163,5 29
1-1-1 171] 379 208 313 123 28 265 0,72 126,2 29 7.7 0,25 0,72 1.1 192
A23 43 71 13 265 0.72 2174 0.5]
1-1-1-2 [ 82 82 43 71 13 265 672 2174 0.5 0,5 0,25 0,72 1.1 22
A24 34 i 16| zﬁ' 0.72] 192.1 12
111 65| 171 106 419 123 32 265] 072 113.6 1,2 9.4 0,25 072 1.1 211
A28 20] 85| 13 265] __0.72) 216,1 0.7]
1-1-1-1 [] 89 89 20 85 13| 265 0,72 216,1 0,7 0.7 0,25 0,72 1.1 30
AZ6 34 111 16 zﬁ| 0.72 192,1 04
1-11 [ 65 65 424 123 35 265] 072 107.2 04 10,5 0.25 0,72 1.1 223
A21 65] 66| 4 265 0.72 2116 06
1-10 a] 181 181 665 123 43 265 072 93,2 0.6 17.0 0.25 0,72 1.1 314
A6
1-00 o} 259 258 924 123 53 265 0,72 79, 0.0 29,1 0,25 0,72 1.1 457
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oo L
! Széchenyi Terv e

Plusz epitsok egyitt

MAGYARGAAZAG  az EUROPAI UNIO
Magyarorszigot! KORMANYA AR SANAN LAY AN

Terlileti Vizgazdalkodasi Tanacsok Szakmai Bizottsadganak szerepe a Teriilet- és
Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz (TOP Plusz) keretében a ,, Telepiilési
kornyezetvédelmi infrastruktara-fejlesztések™ témaban meghirdetésre keriilé palyazati
felhivasok esetén

A vizgazdalkodasi tanacsokrél szolé 1587/2018. (X1.22.)  Korm. hatérozat szerinti Terileti
Vizgazdalkodasi Tanacsok (TVT) szakmal szempontbdl a pélydzat benyljtasa elStt véleményezik az
dnkormanyzati beruhazasokat.

A TVT szakmai eldézetes szakvéleményének szerepe

A TVT Szakmai Bizottsigi elGzetes szakvéleményének elsddleges célja, hogy még a tdmogatasi
kérelmek benyujtdsa el6tti idbszakdban véleményezze és javaslataival segitse, orientdlja a
tamogatdst igényl6ket a szakmai koncepcidé kialakitdsdban és tervezésében, annak érdekében,
hogy az adott terillet hidrologiai, hidromorfoldgiai és hidrogeoldgiai sajatossagaihoz, valamint az
adott térségre késziilt rész-vizgy(ijté gazddlkodasi tervekhez lehetd legjobban illeszked6, hossz(
tavon is fenntarthaté miszaki megoldasok keriiljenek megvaldsitasra a projektek keretében.

A TVT az el6zetes szakvéleményének kialakitdsa sordn a projekteket nem rangsorolja, azokat
egymashoz nem hasonlitja.

A TVT Szakmai Bizottsaganak tdmogatd elézetes véleményét a tdmogatasi kérelem mellékleteként,
legkésBbb hidnypdtids keretében szilkséges benyujtani.

TVT szakmai bizottsdg eldzetes szakvéleménye

Projekt cime: Rékéczifalva, TOP PLUSZ-1.3.2-23 ,Fentarthaté varosfejlesztés” beltertileti
vizrendezés Rakdczifalva teleplilésen. Koncepcié Terv birdlata

Tamogatast igényld(k) neve: Rakoczifalva Varos Onkormanyzata

Aitaldnos szakvélemény leirdsa, a bemutatott miiszaki tartalom révid sszefoglaldsaval:

A telepliilés a jelen projekt sordn a Rakéczi Ferenc, Petdfi Sandor, Vasvari Pal, Sz&16, Toldi Miklds,
Alma, Korte, Barack és a Nyar utcdkban kivdn megvaldsitani belterileti vizrendezési feladatokat.
Az utcdkban kordbban éplltek vizelvezetésre alkalmas miuvek, de jelenleg azok az elmaradt
fenntartds miatt a tervezett feladataikat nem tudjdk elldtni, id6nként elontések keletkeznek. (4.
oldal) Az utcdkbdl elvezetett csapadékvizek részben elszikkasztasra tervezett, részben pedig
gravitaciésan és szivattyusan a befogadéba kerill. A rekonstrukciéra tervezett csatornak befogadasi
pontjai elétt iszapfogd mlitargy beépitése célszerl. Befogadd a 040/7 hrsz-U arok, majd a Bivalytoi
csatorna. Fébefogado, a Tisza folyd.

Megépitésre, rekonstrukciéra tervezett csatorndkat a mértékadd csapadékra méretezni sziikséges.
A tervezd a szikkasztds és vizvisszatartds lehetGségét Is figyelembe kivanja venni, ezek hatasat a
méretezés soran igazolni sziikséges. Csak a vissza nem tarthaté vizeket szabad elvezetni. Ha
térozni is sziikséges, annak helyét meg kell tervezni.

A csapadék méretezése sordn a p=20%-o0s valdszinliségl (5 éves .visszatérési idejli) hozam
terhelés figyelembe vételével egyetértiink.



Ha a csapadék néhany dras elontést okoz annak helyét, késleltetési idejét meg kell tervezni és
helyességét igazolni sziikséges.

A méretezés elvet (szikkasztds, tarozas, késleltetett levezetés, befogaddk, esetleg kiilvizek
egylttes hatdsa) és a mértékadd terhelés kévetkezményeit igazolni sziikséges. Csatolni sziikséges
a levezeté hdlézat hossz-szelvényeit, melyeken fel kell tintetni a méretezés alapadatait
(mértékad6 Q, h, b, I, befogaddk vizszintjei). Tervezett szivattylzasi pontok, induldsi és ledliasi
vizszintek. (relativ magassag adatokban, vizmérce leolvasdsra vetitve)

Altaldnos szakvélemény leirdsa:

A tervezbnek sziikséges a csatornahaldzat valasztott méretezésének helyességét igazolnia.

A tervezés soran igazoini kell az Integralt Telepllési Vizgazdalkodasi Tervhez vald illeszkedést.
Ha relevans.

r

Ugyancsak igazolni. kell a Vizgylijt6-gazdalkodasl Tervben rigzitett kdvetelményeknek torténd
megfelelést.

A tervezés soran figyelembe kell venni az Arvizi Kockazatkezelési Terv elGirdsait, amennyiben
relevans.

Ki kell térni a tervben az Integralt Teleplilésfejlesztési Stratégiahoz térténd illeszkedésre.

Kildon tervfejezetben kell foglalkozni azzal, hogy megfelel-e a betervezett megoldds a
Telepiilési Vizkarelharitdsi tervnek. Ezt igazolni is kell, vagy be kell mutatni, hogy a meglév§
tervet mivel kell kiegésziteni.

Kulén tervfejezetben kell foglalkozni a kdrnyezet és természetvédelmi, vizmindségvédelmi
kérdésekkel.

Csak a karos viztdbblet biztonsdgos elvezetése tamogathatd, ezért az engedélyezéshez a
tervek kidolgozdsa soran a csapadékvizek lehet§ legnagyobb mérték(i helyben tartdsdra kel
torekedni.

A palydzat megvaldsuldsa esetén beavatkozds térténik a csapadékviz-elvezetS rendszerekbe,
ezaltal a tervek miiszaki tartalma is megvéltozik, A telepiilés vizkarelhdritasi terveit is felil kell
vizsgalni, kiilbndsen a vizkdrelharitasi terv lzemeltetési szabdlyzatat. Mar most felhivjuk a
figyelmet, hogy a teleplilésre vonatkozdéan a telepulési vizelvezet8 Ilétesitmények
tUzemeltetésére, fenntartdsdra és karbantartdsdra egy Osszesitd Llizemeltetési szabalyzat
elkészitése sziikséges az elkésziilt (temek &sszevondsdval (ha relevans), melyet a sikeres
miiszaki atadast-dtvételt koévetSen el kell késziteni (kdlén tervezést igényel). Az
Uzemeltetéshez sziikséges monitoring haldzatot és indikatorokat (vizmérce) is be kell tervezni.

Az (zemeltetési szabdlyzatban részletesen ismertetni kell a mindsitett belvizvédelmi
helyzeteket és a jellemz6 indikdtorokat, intézkedéseket. Definiadlni kell a Vis Maior helyzetet,

A Koncepcidé Tervre adott el6zetes vélemény a bizottsag tagjainak osszegzett alldspontja. A
véleményezés emailen keresztiil bonyolddott.

A bemutatott szakmai tartalmat a TVT Szakmai Bizottsaga

Szolnok, 2024.08.26.

témeogatija

nem tamogatja

I Hafra Matyas
KOTI-TVT Szakn'@{ Bizottsag
\ eln6k
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Targy: El6zetes befogaddi hozzajarulas_Rakdczifalva csapadékviz-
elvezetés
Melléklet:

KSK Mérnoki Iroda Kft.
5000 Szolnok
Tiszaliget 9688/4 hrsz.

Tisztelt Cim!

A Koézép-Tisza-vidéki' Viziigyi Igazgatésdg, mint a Magyar Allam
tulajdondban |évd, az ingatlan-nyilvantartdsban Rakdczifalva 0188/1 hrsz-
on szerepld ingatlan (féldhivatali nyilvantartas szerint kivett csatorna)
vagyonkezelGje a KSK Mérndki Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4
hrsz.) &altal a VIZEK szakrendszerbe feltltétt dokumentumok alapjan
Rékdczifalva Varosi Onkormdnyzat (5085 Rakdczifalva, Szabadsag tér 2.)
részére

eldzetes vagyonkezel6i és befogadoi nyilatkozatot ad

a ,Fenntarthatd vdrosfejlesztés, belteriileti vizrendezés Raékodczifalva
telepiilésen” megnevezésti tervezett fejlesztéshez, a kérelem
mellékleteként benyujtott koncepciod terv alapjan.

1. Erintettség:

e a vizelvezetés részét képezO6 Rdakodczifalva 0188/1 hrsz. ingatlan,
mely természetben a Bivaly-téi csatorna 0+000-0+450 km
kozotti szelvénye, mint vagyonkezeld

e A vizelvezetést biztositd Bivaly-téi csatorna 0+000-5+745 km
szelvények k6zott, mint lzemeltetd

2. Miiszaki adatok:

Osszehangolt és a telepiilés egész teriiletére kiépitett vizelvezet
arokrendszer nincs.

A fejlesztéssel érintett vizgy(jtGterulet Rakéczifalva Varos belteriiletén
helyezkedik el, nagysaga: 29,1 ha. A tervezési terlileten taldlhatd jelenlegi
(6nkorményzati tulajdond) féldmedri vizelvezeté arkok és csatornak,
atereszek leromlott allapotba keriitek és magassagi vonalvezetésiik sem
megfeleld, ennek okan eredeti rendeltetésiiket, nem vagy csak korlatozott
mértékben képesek ellatni. Csapadékos idészakokban, kilondsen intenziv
csapadékhullds bekdvetkezte esetén, a mélyebben fekvs teruleteken
belvizes foltok keletkezhetnek, karositva az ingatlanokat és a kiépult
infrastruktirat. A csapadékviz elvezet6 rendszer fejlesztése sziikségessé
valt.

A tervezett csapadékviz elvezeté halozat hossza: 3616m mely jellemzben
burkolt csatorna szakaszokbol all. _
A fejlesztéssel érintett teriletrdl 6sszegydjtétt vizhozam: 391 I/s.

A fent megjeldlt terhel6 mértékadd vizhozam a csatornahaldzat teljes
kiépultével lesz jellemzd.

e-mail cim: titkarsag@kotivizig.hu honlap: www.kotivizig.hu



Rakoczifalva Varos belteriiletén keletkez§ csapadék- és belvizek befogaddja a Bivaly-téi
csatorna, melynek kezel6je:

° 0+450 - 5+745 km szelvények kdzétt: Rakdczifalva Varosi Onkormanyzata,

e  0+000 - 0+450 km szelvények kozétt: a KOTIVIZIG.

A csatorna iizemeltetdje a teljes szakaszon a KOTIVIZIG (Mez6tiri Szakaszmérnokség).
A Bivalytéi-csatorna Tisza bal parti arvizvédelmi téltést 65+045 tkm szelvényben
keresztezi.

A Bivalytoi toltésathelyezést kévetSen a csatorna paraméterei véltoztak, az izemeltetési
engedély moédositdsat kezdeményezte igazgatosagunk, de jelen eljardst ez nem
befolyasolja.

Befogadé:

040/7 helyrajzi szdm &rok (Rakoczifalva Véarosi Onkorményzat), majd a Bivaly-téi
csatorna 4+120 km bal parti szelvény (Rakoczifalva kuilteriilet 052 hrsz; tulajdonos:
Rékdczifalva Varosi Onkormanyzat)

A Bivaly-téi csatorna mértékadé vizhozama az adott szelvényben: 424 I/s

A jelenlegi fejlesztés keretében 6sszegyujtott, terhelé vizhozam a csatorna befogadd
képességét szinte teljesen felemésztené, ezért a csatorndba valé bevezetés elbtt lévd
Rakoczifalva 040/7 arok rekonstrukcidja lett eldirdnyozva. A rekonstrukcié utan
megkdzelitdleg 2000m> tarozékapacitds alakul ki, igy a vizvisszatartassal,
illetve a késleltetett levezetéssel a befogaddé csatorna tehermentesitése is
megtorténik.

3. Vonatkozdé jogszabalyok

Az dllami vagyonrél sz6i6 2007. évi CVI. térvény
A nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény
A vizgazdélkoddsrol sz6l6 1995. évi LVII. térvény
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasdt, védelmét és
kartételeinek elharitdsat szolgaldé tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd
- altalanos szabalyokrél
e 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és koézcéli vizilétesitmények
fenntartasara vonatkozé feladatokrol
e 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vizgazdalkodasi hatdsagi jogkor
gyakorlasarol

4. Javaslatok a tervezés/engedélyezés tovabbi szakaszaira
a. A fejlesztés vizjogi létesitési engedélyezési szakaszaban meg kell kérni az
KOTIVIZIG vagyonkezeldi hozzajaruldst és a VOR nyilatkozatat.
b. A vizjogi létesitései engedélyes terv kidolgozésa sordn az Gjonnan kialakitasra
keriil6 csapadékviz-elvezetd csatorndkat a teleplilésen mar meglévé
csapadékviz-elvezetd rendszerrel 6sszhangban javasoljuk elnevezni.

Tdjékoztatjuk, hogy jelen el6zetes befogaddl nyilatkozatunk a vizjogi Iétesitési
engedélyezési eljarashoz nem hasznéihaté fel,

Lovas Attila igazgat6é nevében és megbizasabdl kiadmanyozé:

IV V) 1
Hafra Matyas

Vizvédelmi és Vizgyljtd-gazdalkodasi
osztalyvezetd



EMTESI ES KOZLEKEDESI MINISZTERIUM

TERULETI TERVEZESERT ES EPITESUGY!I IGAZGATASERT FELELOS
FIELYETTES ALLAMTITKAR

Varga-Pécsi Anna Iktatészam: EPAT/7288-1/2024/TTFO
telepiilésfejlesztési iigyintézo Ugyintézé: Birta Gyongyi Andrea
részére Telefon: +36 (1) 896 7696
E-mail: andrea.gyvonpyi.birta@ekm.gov.hu
Rakoczifalva Varos Onkorményzata Targy: Zoldinfrastruktira Tervzsiiri els6
koros véleményezése
Rakéczifalva
Szabadség tér 2.
5085

Tisztelt Telepiilésfejlesztési Ugyintézé Asszony!

Alabbiakban kiildjiik Rakéczifalva Véaros Onkorményzatinak TOP Plusz-1.3.2-23
Fenntarthaté varosfejlesztési palydzat - Belteriileti vizrendezés - cimi I Koros
Zoldinfrastrukhira tervzsiiri egyeztetésének Ssszegzdjét.

[dépont: 2024.10.18. péntek 10:00
Helyszin: Microsoft Teams Meeting

A Zbdldinfrastruktira Tervzsiiri elsé koros tervzsirijét Dr. Domatdr Tamds, az Epitési és
Kézlekedési Minisztérium Telepiilésfejlesztési Osztalyanak vezetSje nevében Dr. Csete
Akos Kristof nyitotta meg. Ezt kovetben atadta a szot Rékéczifalva Viros
Onkormanyzatanak képviseletében Dr. Tiréczi Imre polgarmesternek, majd felkérte a

e 20 s

Az eléadéisokat kiovetéen elhangzott gondolatok:

A palyazé fél bemutatta a fejlesztéssel érintett teriileteket. A jelenlegi énkormanyzati
kezelésti nyilt medri vizelvezeté arkok és csatorndk leromlott dllapotiak, feltoltsdtek,
elgazosodtak, tobb esetben az ingatlantulajdonosok betemették azokat. A pélyazat célja a
jelenleg miszakilag nem megfelels allapotban levé belviz-elvezetési rendszer
korszertisitése, nagyobb hanyadban beton medrii burkoldsa 3616 méter hosszan. A
telepiilés kornyezeti dllapotdnak javitdsa a burkolt drkok kialakitdsdval hozzéjirulna az
drviz-, belviz- és helyi vizkar-veszélyeztetettség csokkentéséhez.

A bemutatott terv alap koncepciéterv szintii, amelynek elbiralasat neheziti, hogy szdmos
részletet jelen kidolgozottsigiban a dokumentdcié még nem tartalmaz. Ezek egy része a
tervzsirin szoban hangzott el. Ezek koziil a leglényegesebb az, hogy a terven jelslt
nyomvonalakon alapvetSen az utburkolat egyik oldalan szikkasztoarok, masik oldalan



vizlevezetd arok kesziilne, utdbbi jéreszt burkolt kialakitassal. A bemutatén elhangzottak
szerint a feltélt6do szikkasztodrkok tobblet vizét szitkség szerint szivattytval vezetnék dt
a vizlevezet6 arkokba. A szébeli kiegészités drnyalja a képet, amely a dokumenticidban a
vizelvezetés dominancidjira helyezi a hangsiillyt. A benyujtott dokumentumok nem
tartalmaznak utaldst a telepiilés talajmechanikai adottsagaira, noha a szikkasztassal
kapcsolatos lehetdségek meghatirozdsahoz és értékeléséhez ez sziikséges.

A dokumentacio kiegészitése sziikséges a palyazo részérdl szoban elhangzottakkal ahhoz,
hogy az Eurépai Bizottsag altal megfogalmazott irinyoknak, a timogatdsi szandékoknak
megfelel6 projekt j6jjon létre. Ez a megfelel6 mintakeresztszelvény brazolasaval és révid
szoveges munkarésszel torténd kiegészitéssel biztosithato lehet.

Eszrevételek:

Az els6 kords tervzsiri alkalmaval elhangzottak olyan felvetések, amelyek segithetik a
projekt szinvonaldnak emelését, ezeket az aldbbiakban &sszefoglaltuk és kiegészitettiik.

Javasoljuk a palydzati anyag ezekkel torténd pontositdsat, illetve kiegészitését

1. Fel szereménk hivni a palyazé figyelmét, hogy mindennemd Onkormdnyzati
tulajdonban lévé csapadékkezel6 vagy csapadékelvezetd rendszer fenntartasarol
gondoskodni szitkséges! Ezen intézkedési korhoz tartozik a lakossagi
szemléletformalas, valamint figyelmének felhivasa arra, hogy a magéaningatlanok
teriiletére hullé csapadékviz kozteriiletre vezetése nem felel meg a jogszabalyoknak.
Jelen felhivés lehetdséget, keretet biztosit (a projekt 8sszkoltsége max. 2%-anak erejéig)
korlatozott szemléletformald akcié erre torténé hasznositisira. Ennek keretében pl.
miianyag vizgyiijté hordo kiosztasi akciékat is lehet szervezni, amennyiben ahhoz
edukacié is kapcsolédik.

A szikkasztodrkok terhelése - és egyben a levezetend6 viz mennyisége - is
csokkenthetd, ha a lakossagi csapadékviz-hasznositisra méd nyilna, erre a tervezd
elmondasa szerint mar most is van néhany példa. Az onkormanyzat feladatkdrébe
tartozik a magdntelkek vizeinek magantelken valé szikkasztisinak elGsegitése a
jovében is (pl. esévizgyiijto ciszterndk biztositisaval).

2. A megalapozé dokumenticiobol kideriil, hogy a telepiilésrészre “kertes-hdzas”
beépitettség a jellemzd. Az utcak keresztmetszeti szélessége jellemz6en 12 - 19 m kdzott
véltozik, ami elegend$ teret biztosit - a foldben elhelyezett kozmiivek jelenléte mellett
is - az esOkertek és szikkasztéarkok kialakitasdra.

A dokumenticiéban bemutatott vizkdr panaszok elsGsorban a magdningatlanok
megoldatlan vizelvezetésére vilagitanak ra. Emellett ugyanakkor érzékelhetd a
meglevé szikkasztdarkok tilterheltsége, igy a tilfolyé viz biztonsdgos befogadasardl
intézkedni sziikséges. Ezt indokolja az is, hogy egyrészt a telepiilésen jelentds szamu a
vizre érzékeny valyogbol késziilt épiilet, masrészt gondot jelentenek ritka el6fordulasu
nagycsapadékok vagy a beszivarogtatdsi kapacitds ideiglenes kimeriilése miatt telit6do
arkok problémaija.



Az esdkertek es szikkasztoarkok, azaz a termeszetalapu megoldasokat tartalmazo
csapadékkezelé rendszerek kiépitésének helyszinvalasztidsihoz fontos mar
koncepciondlis szinten tudni, hogy az érintett utcdkban melyek azok az ingatlanok,
amelyek komoly dllékonységi problémaval kiizdenek, ezért kérjiik, mellékeljenek egy
térképet, melyen jelolik a problémas ingatlanokat.

A szikkasztddrkokat a palyazo méretezési vizhozamoknak megfeleléen méretezett
bukék szakaszolhatndk, ezeken a tobbletviz atbukhatma és a befogadé felé
tovabbjuthatna, mig az elszivarogtatdsra kifejezetten alkalmas kis intenzitasy, vagy épp
intenziv, de révid ideji csapadékok teljes mennyisége a talajba keriilhetne. Ez a
megoldas segithetné az esetleges szélsoséges talajvizszintek drénezését és tovabb
vezetését is. Javasolt a bemutatén elmondottak szerint kifejezetten szikkasztisra
tervezett arkok felszin (ut) alatti dsszekotése az elvezetést is szolgalé arkokkal. A
bemutaton emlitett alkalmi szivattyuzas nehezen képzelhets el, nem tiinik életszerii
megolddsnak. (Az atburkolat keresztezésére megfeleld teherbirasu és szelvényii racsos
folyoka is alkalmas lehet, ebben az esetben a megfeleld takards biztositisa nem
szitkséges, az drkok Osszekothetok lennének.)

Az es6kertek és szikkasztoarkok, csapadékkezel6 rendszerek miiszaki kialakitisahoz
szamos hazai tanulmany is segitségiil szolgdl, példaul: Vizérzékeny tervezés a varosi
szabadtereken - Z6ldinfrastruktira Fiizetek 3.

3. A csapadékkezel6 rendszer fejlesztése esetében a kedvezményezettnek kételezd
gondoskodnia a megfelel6 fenntartdsr6l a fenntartasi idGszak vegeig. Kérjiik,
részleteiben fejtsék ki, hogy milyen technikai eszkézékkel és humén valamint anyagi
kapacitdsokkal rendelkeznek.

4. A talajmechanikai leiras a palyazatban altaldnos jellegi. Javasoljuk, hogy a telepiilésen
rendelkezésre all6 tervek alapjan készitsenek osszefoglal6 jellegii leirast, amely kiilon
feltirast igy nem igényel, és csak a talajminéségre, valamint a talajviz szintjére
vonatkozik.

5. Az akciéteriiletek jovobeni komplex fejlesztése érdekében kérjitk, hogy egy telepiilési
zoldinfrastruktirat bemutaté szabadtérépitészeti tervet is készittessenek. Kérjiik
tovdbba, hogy a masodik kords Zoldinfrastruktira Tervzsiirire készitsenek egy
szakember altal készitett fafelmérési dokumentaciot, illetve egy fakivagdsi és favédelmi
tervlapot, amelyen jelSlve vannak az esetlegesen kivagando fak, a megérzends fak és
azok védétavolsagai. Kérjiik valamennyi épitési beruhazas esetében - mind a tervezés,
mind a kivitelezés sordn - az MSZ 12042:2023 (Fak védelme épitési teriileteken),
valamint a MSZ 12172:2019 (Diszfak és diszcserjék iiltetése telepiilések kozteriiletein)
szabvanyok eldirasainak betartasat.

6. Kérjiik, hogy szamitdsokkal timasszak ala, hogyan tartja meg vagy ndveli a tervezett
dllapot a biolégiai aktivitdst, a biologiailag aktiv feliileteket, és hogyan néveli a teriilet
biodiverzitasat. A tovabbi tervszinteken Wjépitészmérnok bevonasét javasoljuk.

7. A telepiilés Kkiilteriiletén kialakitott tirozé a viz végsd visszatartisara alkalmas
megoldds, azonban innen a viz tovébbjuttatdsa tovabbi kérdéseket vet fel, hogyan és
hova keriilheta viz, stb. Ehhez az érintett tulajdonosok hozzajarulasa is sziikséges lehet.
Kérjiik ezen témakor tisztazdsat és részletezését.



8. A megalapozé dokumentaci6 szerint az akcioteriileten jellemz6en magas a talajvizszint.
Kérjiik, hogy pontos adatokkal tdmasszék ald ezen kijelentést.

9. A palyazé fél szerint a mellékletként benytjtott koncepcitterv kitér a talajviz
védelmének biztositdsara is, viszont csupan altaldnos elvardsok vannak feltiintetve,
nem teriiletspecifikus megallapitdsok és intézkedesek. Kérjik ezt kello
részletezettséggel alatimasztani.

10. Azon kijelentést, miszerint a fejlesztés miiszaki-szakmai tartalménak meghatirozasa
sordn eldnyben részesitették a természetalapi-megoldasok alkalmazdsdt, nem
tamasztja ala teljes koriien a bemutatott palyazati anyag. Ezen allitds csupan altalanos
allitisként van jelen, konkrét és hangsulyos elemként ez nem mutatkozik meg. Kérjiik,
a palyézati anyag tovabbfejlesztése soran erre részletesebben térjenek ki.

Zarsz6:

Az uniés tAmogatasok felhasznaldsa soran a csapadékviz mind nagyobb mértékii helyben
tartdsanak biztositasa sziikséges. Emiatt egy sikeres projekt megvalésitasa érdekében a
teljes tervezett arokrendszeren lehetdséget kell adni a viz beszivirogtatisira; ez a
javaslatban jelenleg csak az utca egyik felén val6sulhatna meg. A projektben csak azt a
vizmennyiséget kellene elvezetni, amely mar nem szivarogtathato el, nem hasznélhato fel,
és kart okozna. Ennek érdekében a burkolattal kialakitani tervezett drkok helyett csak a
legsziikségesebb helyen késziilhetne burkolat (kismiitirgy, dteresz eld- és ut6fenék).

Az elsé kords Zoldinfrastruktira Tervzsiiri zdrasaként Dr. Csete Akos Kristof
elmondta, hogy a telepiilés kornyezeti allapotinak javitdsa, illetve a klimavaltozassal
szembeni sériilékenység csokkentése 1j, a kor szellemének megfelel6 tervezéi
hozzéalldssal biztosithat, amely korunk szdmos alternativ technolégiait alkalmazza a
természetalapt-megoldasok el6nyben részesitésével. A Zoldinfrastruktira Tervzsiiri
javaslatai a projekt magasabb szinvonali megvalésithatdsiga érdekében sziilettek.

A javaslatok figyelembevételével, a beadott munkaanyagok aktualizilasival, a
jelenlegi pilyazati felhivisnak megfelelden, tovabba a korszerii fejlesztési irinyokhoz
illeszkedéen kérjiik médositani a masodik koérés Zoldinfrastruktira Tervzsiirire a
tervezett fejlesztést.

Budapest, 2024. december ,,>* "
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1. llleszkedés a TOP Plusz céljaihoz

1.1 Illeszkedés bemutatasa

Rakoczifalva Varos Onkormanyzata ,Belteriileti vizrendezés” cimmel kivan beruhazast
megvaldsitani a telepiilés élhetbbé valasanak érdekében. A projekt célja a jelenleg miiszakilag
nem megfeleld allapotban 1év6 belviz-elvezetési rendszer korszerisitése, 3 233 méter hosszon.

Kiemelt cél a telepiilések integralt vizgazdalkoddsanak, benne a csapadék-vizgazdalkodasi
rendszerének kialakitasa, fejlesztése, a belteriiletek ar-, belviz- és helyi vizkar
veszélyeztetettségének csokkentése olyan megolddsok épitésével, amelyek alkalmasak mind a
rendkiviili dradasok, felhdszakadasok, belvizek és felszin aldl feltéré vizek kartételei elleni
védekezésre. Mindez kozvetleniil hozzéjarul a telepiilések klimaalkalmazkodasi képességének
noveléséhez.

A beruhazas megvaldsitasa az I. Elhetd telepiilések tevékenységcsoporton beliil az A) Telepiilési
kékinfrastruktura fejlesztése tevékenység keretében tervezett az alabbiak szerint:

2.1.1. Onalléan tAmogathat6 tevékenységek

I. Belteriilet klimatikus és fizikai védelmét szolgdlé vizmegtarté és vizelvezet3-haldzat
fejlesztése, rekonstrukcidja az integralt-csapadékviz-gazdalkodas céljainak figyelembe
vételével és a telepiilésen tapasztalhaté klimavaltozds okozta negativ hatasok
mérséklésének elGsegitésével

b) Csapadékviz-elvezet6 halozat fejlesztése
2.1.2.2. Valaszthat6, 6nalléan nem tdmogathaté tevékenységek

. Elhet6 telepiilések tevékenységcsoport vonatkozasdban:
d) Kézmivek kivaltasa

I1. Kékinfrastruktira fejlesztés vonatkozasdban:
b) Sériilt burkolat helyreallitasa
e) Novényzet telepitése, helyreallitasa
g) Keresztezd mitargyak kivaltasa
h) Integralt Telepiilési Vizgazdalkodasi Terv (ITVT) elkészitése

A projekt keretében megtorténik a telepiilés vizkarelharitasi tervének feliilvizsgalata, Integralt
Teriileti Vizgazdalkodasi Terv késziil, valamint szemléletformalé tevékenység is megvaldsul.
Tovabba elkésziill a projektspecifikus rezilienciavizsgalat, az engedélyes és Kiviteli
tervdokumentacié egyarant.

A fejlesztés célcsoportja Rakdczifalva lakossaga.
Illeszkedés a Felhivasban meghatarozott célokhoz

A TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszamu, ,Fenntarthaté varosfejlesztés” elnevezési palyazati felhivas
célja a telepiilési kornyezet, infrastruktira és szolgdltatasok helyi sziikségletekre reagal,
integralt fejlesztése a Fenntarthaté Varosfejlesztési eszkozbe tartozé vérosok, varostérségek
teriiletén. A kiiras tobb, egymdastél szakmailag fiiggetlen tevékenységcsoportot is tamogat,
azonban Rakéczifalva Varosi Onkormanyzat targyi palyazata kizarolag az 1. Ethetd telepiilések”
tevékenységcsoportba tartozé ,A) Telepiilési kékinfrastruktira fejlesztése” tevékenység
megvaldsitasara igényel tdmogatast.

A tevékenységcsoport célja integrdlt mdédon tamogatni olyan infrastruktira-fejlesztéseket,
melyek a TOP Plusz gazdasagfejlesztési céljaihoz és a lakossag, kiemelten a fiatalok helyben
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maraddasahoz jarulnak hozza, egyittal a telepiilések altalanos kérnyezeti allapotat is javitjak.
Ezzel hozzdajarulva a fenntarthato fejlédés helyi feltételeinek biztositasdhoz és a fenntarthaté
telepiilési térszerkezet kialakuldsdhoz, amely néveli a tarsadalmi jolétet azaltal, hogy a telepiilés
vonzo és élhetd. A felhivas komplex mddon képes kezelni a telepiilési infrastruktura és funkcio
hianyok pétlasat, a karmegel6zést, a kornyezeti karok felszamolasat és a barnamezds teriiletek
ujrahasznositasat, az elérhet8ség és telepiilési klima javitasat.

Targyi beruhazas illeszkedik a Felhivas céljaihoz, hiszen fejleszti a telepiilés csapadék-
vizgazdalkodasi rendszerét, noveli a kornyezetbiztonsagot, javitja a kérnyezeti allapotot.
Csokkenti tovabba a belteriiletek ar-, belviz- és helyi vizkar veszélyeztetettségét, megel6zi a
kornyezeti kareseményeket, ezzel noveli a telepiilés klimaalkalmazkoddsi képességét. A projekt
keretében a belteriiletre hullé csapadékvizeket és a felszin aldl el6toré fakadd vizeket integralt
szemlélettel kezeljiik, helyben tartison alapulé megkozelitéssel, a lehetdségekhez mérten
természetkozeli megoldasokkal.

Illeszkedés az Operativ Program egyedi célkitiizéseihez

A TOP Plusz célja, hogy a régidk, elsédlegesen a 4 legkevésbé fejlett régi¢ és a kedvezményezett,
kiemelten a 36 komplex programmal fejlesztend$ jaras fejlettségi pozicidja, f6bb gazdasagi,
tarsadalmi, kérnyezeti, infrastrukturdlis mutatéik javuljanak. A fenntarthaté telepiilési
kérnyezet, a klimavédelem érdekében valdsulnak meg PO5 alatt integrélt telepiilésfejlesztés
keretében a helyi kozlekedés, z6ld és kék infrastruktira, sport és szabadidés infrastruktira, PO2
alatt az 6nkormanyzati energetikai fejlesztések. Szakpolitikai célkiti(izés 5. prioritdsa értelmében
a polgarokhoz kozelebb 4&ll6 Eurépa valamennyi teriilettipus fenntarthaté és integralt
fejlodésének és a helyi kezdeményezéseknek az elésegitése révén.

Egyedi célkilizés RSO5.1. Az integralt és inkluziv tirsadalmi, gazdasagi és kérnyezeti fejlédés, a
kultira, a természeti 6rokség, a fenntarthaté turizmus és a biztonsag eldmozditisa a varosi
térségekben.

A viarosfejlesztés az élhetd és fenntarthatd varosi kornyezet kialakitisdn, a varosok
térségszervezd funkcidinak és a varos-vidék kapcsolatrendszer erdsitésén Keresztiil a teriileti
kihivasok kezelése, a térségi felzarkozas fontos eszkoze. Az 1. és a 6. prioritas 5.1. egyedi
célkitlizés az ERFA rendelet 11. cikk szerinti fenntarthatd varosfejlesztést timogatja a vairmegyei
ITP-kben kivalasztott varosokban, helyi varosfejlesztési stratégia alapjan, egyéb teriileti eszkoz
keretében, az 5.2 egyedi cél tematikajaval, 6nkormanyzati fejlesztésekkel. Tematikai fékusz a
klima, zold- és kék infrastruktira, a digitalis atallas, a véarosi kozlekedés, kozosségi terek,
funkcidk, a varosi és varostérségi szolgaltatasok és a helyi gazdasag. Jelen projekt keretében kék-
infrastruktura fejlesztés révén jarul hozza Operativ Program célkitiizéseihez.

Feljogosito feltételekhez valé illeszkedés

Az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2021/1060 rendeletének 22. cikke (3) bekezdés i) pontja
alapjan a kivalasztott egyedi célkitiizéshez kapcsolodd valamennyi feljogositd feltétel esetében
értékelni sziikséges, hogy a feljogositd feltételek a palyazatbenyjtis id6pontjaban teljesiilnek-e.

A Felhivas alabbi, OP-ban meghatarozott feljogosito feltételekhez, kapcsolédd stratégidkhoz és
jogszabalyokhoz kapcsolddik:

A kézbeszerzési piac hatékony monitoringmechanizmusai

A szempont kritériuma alapjan miikédnie kell olyan monitoringmechanizmusoknak, amelyek az
alapok korébe tartozo valamennyi kézbeszerzési szerzédésre és azok odaitélésére is kiterjednek,
az unids kozbeszerzési joggal 6sszhangban. Ehhez kapcsolédé kévetelmények:

1. Rendelkezések annak biztositasara, hogy tényleges és megbizhat6 adatokat gy(ijtsenek az
unids értékhatarokat meghaladé kézbeszerzési eljarasokra vonatkozéan
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Rendelkezések annak biztositasara, hogy az adatok legalibb a kovetkezo elemekre
kiterjedjenek:

a. Averseny mindsége, intenzitasa

b. Informacié a lezaras utani végsé arrdl, KKV-k kozvetlen ajanlattevéként vald
részvételérol

Rendelkezések annak biztositasdra, hogy a nemzeti hatdésagok a meghatarozott
iranyelvekkel 6sszhangban elemezzék és nyomon kovessék az adatokat.

Rendelkezések annak biztositdsara, hogy az elemzések eredményeit a meghatarozott
iranyelvekkel 6sszhangban a nyilvanossag rendelkezésére bocsassék.

Rendelkezések annak biztositdsara, hogy az ajanlattételben val6 6sszejatszds gyanijara
utalé minden informécidrol tijékoztassak az illetékes nemzeti szerveket

A fenti kritériumok teljesitését a TOP Plusz a relevans dokumentumokra valé hivatkozassal
tdmasztja ala:

A Kbt. 194. § (1)-(5) bekezdései rendelkeznek a hivatkozott irdnyelvi rendelkezések
szerinti monitoring tevékenység végrehajtdsarol, illetve a Kbt. 195. § (8) bekezdése
feladatkort hatdroz meg a kozbeszerzésekért felel6s miniszter részére az EKR
lizemeltetése soran statisztikai adatok gy(jtésére és rendszeres kozzétételére
vonatkozodan.

Az Elektronikus Kézbeszerzési Rendszer (a tovabbiakban: EKR) iizleti intelligencia
(business intelligence, a tovabbiakban: BI) modulja 2021 tavaszan élesitésre keriilt,
biztositva ezzel a monitoinghoz sziikséges adatok gy(ijtését és elemzését.

A Miniszterelnokség Kozbeszerzési Monitoring Fdosztalya 2020-ban jott létre, a
monitoring feladatok ellatdsahoz, a statisztikai informaciék feldolgozasahoz,
elemzéséhez sziikséges szakmai kapacitasokat a f6osztaly jelenleg is biztositja.

A Kbt. 194. § (3) bekezdése rendelkezik monitoring eredményeinek nyilvdnossagra
hozatalardl, illetve a Kbt. 195. § (8) bekezdése rendelkezik az EKR iizemeltetése sordn
gyljtott statisztikai adatok rendszeres kozzétételérol.

A Kbt. 36. § (2)-(3) bekezdése alapjan az ajanlatkérdk, illetve a kozbeszerzésekért vagy az
eurépai unids forrasok felhasznalasaért felelds miniszter szdmara kotelezé a GVH felé
jelzést kiildeniiik, amennyiben versenyt korlatozé megéllapodas gyanujat észlelik.

A GVH-val 2014-ben kotott egyiittmiikodési megallapodas alapjan a Miniszterelnokség az
uios forrast kozbeszerzéseket ellenérzé Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztilya (KFF)
jelzést kiild a GVH részére, amennyiben az ellendrzések soran versenyjogi jogsértés
gyanujat észlelik.

A megallapodas 2019. évi médositasa értelmében a GVH a KFF 4ltal kiildétt piaci jelzések
eredményérol, illetve az esetleges intézkedésekrdl negyedévente tdjékoztatast kiild.
2021-ben a megallapodds tovabbi moédositdsara keriilt sor annak érdekében, hogy
egyrészt adminisztriciés szempontbol hatékonyabb legyen a KFF bejelentéseinek
kezelése, nyomon kévetése, masrészt pedig a GVH az el6tte folyamatban 1év6 hatdsagi
eljarasokban adatszolgaltatast kérhessen az EKR-b6.

A megfeleld szakértelemmel rendelkez6 kozbeszerzési szakérté kivalasztasa, ezzel a vonatkozé
EU iranyelveknek valé megfelelés biztositasa, kivalasztasi és odaitélési kritériumok versenyt
biztosit6 alkalmazasa megteremti a feltételnek valéo megfelelést.

Eszkozok és kapacitas az allami tAmogatasra vonatkozd szabdlvok hatékony alkalmazasa céliabol
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A kritérium elvarasa, hogy az iranyité hatésdgok rendelkezzenek az &llami tdmogatésra
vonatkozo szabalyoknak valé megfelelés ellenérzését szolgalé eszkozokkel, kapacitassal:

1. A nehézségekkel kiizdé vallalkozasok és a visszafizettetési kovetelmény ald vont
vallalkozasok tekintetében.

2. A helyi vagy orszdgos szervek allami tdmogatasokért felelos szakértdi dltal nyijtott, az
allami tamogatasokkal kapcsolatos szakért6i tandcsadds és utmutatas igénybevételének
lehetGsége révén.

A fenti kritériumok teljesitését a TOP Plusz a relevans dokumentumokra valé hivatkozassal
tamasztja ala:

e Az IH-knak biztositaniuk kell, hogy a nehéz helyzetben lévo vallalkozasok ne
részesiiljenek tAmogatasban. Ezért a tdimogatasi kérelem kotelez6 része a nehéz helyzet
fenn nem allasarél val6 nyilatkozat. Az [H-k a rendelkezésre all6 pénziigyi és egyéb adatok
attekintésével ellendrzik a kimutatasok pontossagat.

e A visszafizettetési kotelezettség terén a hatdrozat elfogadisat koveten a timogatisok
kedvezményezettekkel torténé visszafizettetéséhez a tamogatast nyidjtoknak a kézponti
koordinacids szervezet (KKSZ) részére kell listat benyujtaniuk azokrél, akik még nem
fizették vissza a tdmogatdst. A tdmogatast nyudjtoknak ezt a listit rendszeresen
frissitenitik kell a KKSZ felé, aki feltolti a listat és az dsszes frissitést az EUPR-be, igy az IH-
k ellendrizni tudjak, hogy a kérelmezének van-e fennall6 visszafizetési kotelezettsége.

e A TVIafennallé kdvetelési megbizasokrol informacidkat tesz kizzé a honlapjan.

e Az allami tamogatasi szabalyok betartdsiat nemzeti szinten a Tamogatasokat Vizsgalé
Iroda (TVI) végzi. A TVI az ESB alapok felhasznaldsaért felel6s minisztérium része.
Jelentds hataskorrel rendelkezik azon intézkedések engedélyezésével kapcsolatban,
amelyek a Bizottsag allami tdmogatasi hatarozata nélkil is végrehajthatok; segitséget
nyijt a timogatast nytjtoknak, pl. az IH-nak allami tdimogatassal kapcsolatos tanacsokat
és jogi értelmezéseket is nyujt; 1999 6ta miikodik, 19 fés személyzettel rendelkezik, mely
magas szakmai tapasztalattal és nagy munkabiré képességgel bir; tovabba kiilon-kiilén
mindségbiztositasi protokoll alapjan ellendrzi, hogy az ESB alapok felhasznalasa
megfelel-e az allami tdmogatadsi szabdlyoknak. A TVI rendelkezik egy tdjékoztatd
honlappal is, amelyen keresztiil barki tizenetet kiildhet a TVI-nek, ha dllami tdmogatassal
kapcsolatos kérdése van. Ezen kiviil rendszeres képzéseket tart a timogatast nytjtéknak,
beleértve az IH-kat is.

Tapasztalattal rendelkez6 projektmenedzsment szervezet alkalmazdsaval, az Iranyitd

Hatésaggal, Kézremiikodd Szervezettel folytatott hatékonyan egyiittmiikddéssel az elvarasoknak
vald megfelelés biztosithato.

Az Alapjogi Charta hatékony alkalmazasa és végrehajtasa

A kritérium elvardsa, hogy a Chartdnak valé megfelelés biztositasara hatékony mechanizmusokat
alkalmazzanak:

1. Rendelkezések annak biztositasara, hogy az alapokbdl timogatott programok és azok
végrehajtasa megfeleljen a Charta vonatkoz6 rendelkezéseinek.

2. Rendelkezések a monitoringbizottsdg részére torténd jelentéstételrél az alapokbdl
tamogatott olyan mdveletekre vonatkozoéan, amelyek nem felelnek meg a Chartanak.

A fenti kritériumok teljesitését a TOP Plusz a relevans dokumentumokra valé hivatkozassal
tamasztja ala:
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o A kozponti koordinacié a honlapon a Chartat kozzéteszi.

e A tamogatdsi mechanizmus soran alkalmazott sablondokumentumok (Felhivas sablon,
Altalanos Utmutat6 a Felhivasokhoz) kitérnek a Charta betartasanak jelent6ségére. A
Chartdban meghatarozott jogok érvényesiilése kapcsan a relevans eljarasi 1épéseknél
hasznalt ellendrzé listak kiegészitésre keriilnek a Chartanak valé megfelelés vizsgalata
érdekében.

e Az IH-kalapjogi felelést kotelesek alkalmazni, aki a koordinaci6ért felel, j6gyakorlatokat
gyljt, szakmai tdmogatast nyujt a Chartanak valé megfelelést vizsgalé6 munkatarsaknak,
az MB iilésekre el6késziti az alapjogokkal kapcsolatos beszamoloét.

e A panaszokat az IH kivizsgdlja, sziikség esetén szabdlytalansagi eljarast folytat le, amely
akar a tAmogatas visszakoveteléséhez vezethet.

e A256/2021.(V.18.) Korm.rendelet 33.§ (2) alapjan az MB megtargyalja az Eurépai Unié
Alapjogi Chartajat érint6en tett, valamely alapveté jog tekintetében meghozott
hatdrozaton vagy jelentésen alapulé bejelentésekkel kapcsolatosan megtett, unios
fejlesztéspolitikai targy intézkedéseket.

e Azalapjogi felel6s altal készitett 0sszefoglalot évente egyszer az MB megtargyalja.

Tapasztalattal rendelkezé projektmenedzsment szervezet alkalmazasaval, az Irdnyitd
Hatésaggal, Kozrem(ikodo Szervezettel folytatott hatékonyan egyiittmiikodéssel az elvarasoknak
vald megfelelés biztosithato.

A fogyatékossaggal é16 személyek jogairél sz616 ENSZ-egvezmény végrehajtisa és alkalmazdsa a
2010/48/EK tandcsi hatarozattal 6sszhangban

A kritérium keretében elvdrds a fogyatékossaggal él6 személyek jogairél sz616 ENSZ-egyezmény
végrehajtdsanak biztositdsat szolgdlé nemzeti keret érvényben tartasa:

1. Célkitlizések mérhet6 célokkal, adatgy(ijtéssel és monitoringmechanizmusokkal.

2. Rendelkezések annak biztositdsara, hogy az akadalymentességi politika, jogszabalyok és
standardok megfelelden tiikr6zddjenek a programok kidolgozasaban és végrehajtasiban.

3. Rendelkezések a monitoringbizottsadg részére torténd jelentéstételrél az alapokbdl
tdmogatott olyan miveletekre vonatkozéan, amelyek nem felelnek meg a
fogyatékossaggal é16 személyek jogairdl sz616 egyezménynek.

A fenti kritériumok teljesitését a TOP Plusz a relevans dokumentumokra vald hivatkozassal
tamasztja ala:

o Rendelkezésre &ll az Orszagos Fogyatékossagligyi Program.

e A fiiggetlen mechanizmus feladatait az alapveté jogok biztosa litja el, az errél szél6
jogszabaly beterjesztésre keriilt az Orszaggytilésnek, munkajat a fogyatékossaggal é16
személyek jogait érint6en a civil tdrsadalmat reprezentald Fogyatékossagiigyi Tanacsadé
Testiilet segiti.

e A 256/2021-es kormanyrendelet médositasat kezdeményeztiik, hogy a szakpolitikai
felel6s a programok tervezése és végrehajtisa soran felhasznalja a fogyatékosiigyhoz
kapcsolodd, KSH altal biztositott adatokat.

e A partnerség a magyarorszagi tarsadalmi egyeztetések soran megvaldsul, a relevans
informaciok a kdzponti honlapon keriilnek kozzétételre, a nyilvanossag szamara elérheto
és akadalymentes verzidban is megtekinthetd.

e A kozponti koordinacid altal kidolgozott, a timogatasi mechanizmus soran alkalmazott
sablondokumentumok (Felhivés sablon, Altalanos Utmutat6 a Felhivasokhoz) kitérnek az
egyezmény betartasanak jelentdségére, a sablonok hasznalata kotelezd. Az irdnyito
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hatésag a végrehajtas soran ellenorzo listaba épitett szempont alapjan ellenérzi a
horizontalis szempontok, esélyegyenloségi vallalasok teljesitését.

e A képzési rendszerben tobb relevins képzés is elérhetd.

* Az IH-k alapjogi felelose eldsegiti akadilymentesitési politika, jogszabalyok és
szabvanyok érvényesitését a programok végrehajtasa soran, az MB iilésekre el6késziti a
beszamolot, gondoskodik rola, hogy a tapasztalatok beépiiljenek az
intézményrendszerbe.

e Azalapjogi felel6s altal készitett 6sszefoglalot évente egyszer az MB megtargyalija.

A fogyatékossaggal él16 személyek jogairdl sz616 ENSZ-egyezmény végrehajtisa és alkalmazasa a
2010/48/EK tandcsi hatdrozattal dsszhangban: a fogyatékossdggal él16 személyek jogainak
biztositasa a Felhivasban foglaltak szerint megtorténik, a fejlesztés tervezésekor az egyetemes
tervezés elveinek érvényesitjiik.

Atarsadalmi befogaddasra és a szegénység csokkentésére iranvuld nemzeti stratégiai szakpolitikai
keret

Targyi projekt vonatkozdsaban nem relevans, a kritérium az ESZA+ alapokat érinti.

A romak befogadasdra vonatkozé nemzeti stratégiai szakpolitikai keret
Targyi projekt vonatkozasaban nem relevans, a kritérium az ESZA+ alapokat érinti.

Jelen felhivas célja a telepiilési kdrnyezet, infrastruktira és szolgaltatidsok helyi sziikségletekre
reagalo, integralt fejlesztése a Fenntarthaté Varosfejlesztési eszkozbe tartozé varosok /
varostérségek teriiletén. A TOP_Plusz-1.3.2-23 Fenntarthato varosfejlesztés felhivas célja olyan
infrastruktira projektek tdmogatasa, melyek hozzdjarulnak a TOP Plusz gazdasagfejlesztési
céljaihoz és a lakossag, kiemelten a fiatalok helyben maradasahoz, egyuttal javitjdk az adott
telepiilés altaldnos kornyezeti allapotit. A beruhdzdsok ezaltal hozzajarulnak a fenntarthaté
fejlédés helyi feltételeinek biztositisihoz és a fenntarthaté telepiilési térszerkezet
kialakulasahoz, a tarsadalmi j6léthez is.

Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegye ElGzetes Integralt Teriileti Programja (ITP) 2021-2027 teriileti
lehatarolasa alapjan a Fenntarthat6 varosfejlesztés forrasfelhasznalasi modhoz tartozé TK1
Szolnok Megyei Jogli Varos és telepiilésegyiittese elnevezésii térség 14 telepiilésbél all: Szolnok
mellett Besenyszdg, Csataszdg, Hunyadfalva, Kételek, Nagykord, Rakdczifalva, Rakécziujfalu,
Szaszberek, Tiszajend, Tiszavarkony, Tészeg, Vezseny, Zagyvarékas tartoznak az ERFA 11
telepiilésegyiitteshez.

Szolnok Megyei Jogl Varos és térsége TOP Plusz Varosfejlesztési Programterve 3. Konkrét
beruhazasok fejezete tartalmazza a megvaldsitani tervezett fejlesztéseket TOP Plusz prioritasok
szerinti bontasban.

Szolnok és térsége projektjeinek tipusai:
e kozponti telepiilés projektjei (egyedi, akcidteriileti és haldzatos projektek)
e térségi projektek:
o aszatellit telepiiléseket érint6 halézatos projektek (ESZA+ projektek)
a szatellit telepiilések egyedi projektjei

Jelen projektjavaslat 6sszhangban van a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz
1. Elhet6 telepiilések / a helyi kozlekedési infrastruktiira és szolgdltatasok, a telepiilési zold és
kék infrastruktira, helyi kdzosségi és kulturalis, sport és szabadidés terek és szolgaltatasok, IKT
és okos telepiilés-fejlesztések elnevezésii prioritissal, amelyen beliil a belvizvédelmi haldzatok
fejlesztése tamogathatd. Kapcsolodik a telepiilési vizgazdalkodasi infrastruktira, belteriileti
csapadékviz-gazdalkodas, vizkar-elharitds, vizvisszatartas altémahoz.

A teleplilésfejlesztés, telepiilési szolgaltatasok intézkedésen a fenntarthaté belteriileti
csapadékviz-gazdalkodds  dsszhangban  4ll az  éghajlatvaltozdshoz  alkalmazkodé
vizgazdalkodassal (PA4 6. akcid), a klimavaltozas helyi és regiondlis hatasainak mérséklése (PAS
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5. akcid), a helyi zold infrastruktira-fejlesztés (PAS5 1. akcié) szintén megjelenik az operativ
program céljai kozott.

Illeszkedés a Nemzeti Kozlekedés Infrastruktura-fejlesztési Stratégiahoz

A beruhazis kizérélag telepiilési kékinfrastruktira fejlesztést tartalmaz, igy az illeszkedés
ismertetése nem relevans.

Megfelelés az Operativ Program lehatarolasi elveknek

A Teruleti- es Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz altal tdmogatott beavatkozasi
teriiletek kozott megjelenik a ,Helyi zold és kék infrastruktiira fejlesztése, klima-alkalmazkodais,
helyi koérnyezetvédelmi infrastruktira”. Ennek keretében cél a telepiilési zdld és kék
infrastruktura fenntarthat6 fejlesztése, a kornyezeti minéség javitisa, beleértve az emberi
egészséget és a telepiilési kérnyezetet hatranyosan érint6 hatdsok enyhitését (pl. levegé-, zaj- és
fényszennyezés), a helyi természeti er6forrasok fenntarthat6 hasznositasat és meg6rzését:

o Helyi léptéku koérforgasos gazdasagi stratégiak elkészitése

o Telepiilési vizgazdalkodasi infrastruktira, belteriileti csapadékviz-gazdalkodas,
vizkar-elharitds, vizvisszatartds. A DNSH-elvvel &sszhangban ezek az
intézkedések el6nyben részesitik a természet alapi megoldasokat.

A TOP Plusz tehat a telepiilési zold, kék infrastruktura, hulladékgazdilkodashoz kapcsolédé
onkormanyzati tevékenységeket tamogatja. A KEHOP Plusz a térségi, nagy léptéki
vizgazdalkodasi és -védelmi fejlesztések, kiilteriileti zold fejlesztések, meglévé regionilis
hataskord hulladékkezelés megvalésitasidhoz jarul hozza.

A projekt nem kapcsolddik mas operativ program keretében megvaldosulo fejlesztéshez.

1.2 A projekt keretében elérendé célok Felhivas céljaihoz vald illeszkedésének
bemutatasa

A tervezett fejlesztés az alabbiak szerint illeszkedik a palyazati felhivas egyes relevans céljaihoz:

A Felhivas céljaihoz valo illeszkedés
.Elhetd telepiilések” tevékenységcsoport vonatkozdsdban

Elheté telepiilési koérnyezet
kialakitasa
Kozteriiletek kornyezettudatos,

csalad- és klimabarat megujitasa

Szabadidd hasznos eltoltési
lehet6ségeinek javitasa

Telepiilési zold infrastruktira
fejlesztése

Telepiilési gazdasag fejlesztése

Lakossag helyben maradisinak
segitése
Telepiilés kornyezeti allapotanak
javitasa

Telepiilési klima javitasa

Vonzd, élhetd, fenntarthatdé telepiilés
kialakitasa

A kékinfrastruktira fejlesztésével a projekt kozvetleniil hozzajarul a
vonzo, élhetd, fenntarthatd telepiilési kornyezet kialakitasahoz.

A projekt eredményeképp az érintett kozteriiletek rendezettebbé
valnak, az esetleges kornyezeti kdarok csékkenése varhato.

Nem relevans, a beruhazas nincs hatdssal szabadidds tevékenységekre.

Nem relevans, a projekt keretében telepiilési kék infrastruktira
fejlesztése valdsul meg.

Nem relevans, a tervezett beruhdzasnak nincs kozvetlen

gazdasagfejlesztési hatasa.

A beruhdzas megvalositasdval a telepiilés klimaadaptacids képessége
er6sodik,  amely tdvon  javithatja  Rékoczifalva
népességmegtarto erejét. A fejlesztés eredményeként mérsékelhet6 a
széls6séges idojarasi korilmények hatisiara az ingatlanokban
bekovetkezd karok mértéke, gyakorisaga.

hosszi

A fejlesztés hozzajarul az ar-, belviz- és helyi vizkar veszélyeztetettség
csokkentéséhez.

A beruhdzds megvalositdsaval a
képessége erésodik.

teleplilésrész klimaadaptacios

A projekt megvalositasaval a telepiilés klimaadapticids képessége
er6sodik, amely  hosszi tavon  javithatja Rékoczifalva
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A Felhivas céljaihoz valé illeszkedés

Kérnyezeti karok felszamolasanak és
a barnamezds teriilletek
tjrahasznositasanak segitése

Belteriileti ar-, belviz- és helyi vizkar
veszélyeztetettség csokkentése

Felszini vizeink mindségének javitasa

Kornyezeti
megel6zése

karesemények

Vizek helyben tartasa, levezetés
lassitasa, hasznositasa

Fenntarthaté kozlekedés
feltételeinek megteremtése és
erdsitése

Eghailatvéltozés mérséklése, a szén-
dioxid kibocsatas csokkentése

népességmegtartd erejét. A fejlesztés eredményeként mérsékelhetd a
széls6séges id6jarasi koriilmények hatdsara az ingatlanokban
bekovetkez6 karok mertéke, gyakorisaga.

Nem relevans, a beruhdzds nem tartalmaz barnamezds teriileteket.

A projekt megvalodsitasaval a klimavaltozas altal el6idézett
csapadékmennyiség valtozasanak figyelembevételével, megfelel
szelvénytipusok hasznalataval jelent&sen csokkenthetd a belteriileti ar-
, belviz- és helyi vizkar veszélyeztetettség.

Nem relevans, a projekt nincs hatassal a felszini vizek mindségére.

A beruhdzids megvalositasaval a klimavaltozads 4altal elGidézett
csapadékmennyiség valtozasanak figyelembevételével, megfeleld
szelvénytipusok hasznalataval jelentésen csokkenthetd a belteriileti ar-
, belviz- és helyi vizkar veszélyeztetettség.

A telepiilésrész belteriiletének jellegét tekintve a vizvisszatartas - nyilt
felszin{i tarozo tekintetében - belteriileten nem megvaldsithatd. A
terepviszonyok illetve a kozteriiletek kialakitisa sem teszik lehetévé
kozterileti tarozok épitését.

Kiilteriileten a 040/7 helyrajziszamu arok megfeleld profilozas, illetve
vizkormanyzo6 mitargy kialakitdsa utan vizvisszatarto / tdrozé funkciot
is betdlthet megkozelitéleg 2000 m? tarozokapacitassal. A tervezett
tiltds mitargy segiti a vizek helyben tartasat és késleltetett levezetését
a Bivalytoi csatornaba, ezzel tehermentesitve azt. Belvizes id6szakban,
mikor a Bivalyt6i csatorndn magas vizdllas van az épitendd karmentd
talcara telepitett ideiglenes szivattyuval lehet szabdlyozottan a vizeket
a befogadd csatornaba emelni.

Nem relevans, a projekt nem tartalmaz kozlekedésfejlesztési elemeket.

Nem relevans

~Szocidlis célit varosrehabilitdcié” tevékenységcsoport vonatkozdsdban

A leszakadé vagy leszakadassal
veszélyeztetett varosrészeken
koncentraltan megnyilvanulé

tarsadalmi-fizikai-gazdasagi
problémak komplex mdédon vald
kezelése a teriileten élék tarsadalmi
integracidjanak elésegitése és
hozzajarulas a lakhatasi
deszegregacios célokhoz

A lakhatasi koriilmények javitasa,
meglévd funkciéinak bdvitése,
fejlesztése

Szocialis, kozosségi és kozteriileti
funkcidk kialakitasa

Nem relevans, a timogatasi kérelem kizarélag az ,Elhetd telepiilések”
tevékenységcsoport A) Telepiilési kékinfrastruktira fejlesztése
fétevékenység megvaldsitdsara igényel tamogatast.

Nem relevéans, a timogatasi kérelem kizarélag az ,Elhetd telepiilések”
tevékenységcsoport A} Telepiilési kékinfrastruktiura fejlesztése
f6tevékenység megvalositasara igényel tAmogatast.
Nem relevans, a tamogatasi kérelem kizarolag az ,Elhetd telepiilések”
tevékenységcsoport A) Telepiilési  kékinfrastruktira fejlesztése
fotevékenység megvalositasara igényel tamogatast.

.Belteriileti utak fejlesztése” tevékenységcsoport vonatkozdsdban

Az onkormanyzati tulajdonn
belteriileti kozutak épitése,
korszeriisitése, felgjitasa a

telepiiléskézpont vagy a telepiilés
kozintézményeinek, kozszolgaltatast
nytjto létesitményeinek jobb

Nem relevans, a timogatasi kérelem kizdrdélag az ,Elhet6 telepiilések”
tevékenységcsoport A) Telepilési  kékinfrastruktira fejlesztése
fétevékenység megvaldsitasara igenyel tamogatast.
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A Felhivas céljaihoz valg illeszkedés
megkozelithetdsége, vagy a

lakoteriiletekkel valé Kkapcsolatok

javitisa, vagy a telepiiléskozpont

tehermentesitése, vagy a meglévo

belteriileti uthalézat  mindségi

fejlesztése érdekében.

Az énkormanyzati tulajdoni Nem relevéns, a tamogatasi kérelem kizardlag az ,Elhet6 telepiilések”
belteriileti kozutak tevékenységcsoport A) Telepiilési kékinfrastruktira fejlesztése
kozlekedésbiztonsagi céli fejlesztése  fGtevékenység megvalositasara igényel tAimogatast.

A fenntarthaté kozlekedési modok

fejlesztésének eldsegitése a
fejleszté érintet Iteriileti ; , Ak, e, 3 . L
S ay L be" ... Nem relevdns, a timogatasi kérelem kizarolag az ,Elhet§ telepiilések
utszakaszokon a kozosségi , . Aol A , : >

A h s , tevékenységcsoport A) Telepiilési kékinfrastruktira fejlesztése
LI RS G ) fétevékenység megvaldsitasara igényel tAmogatast
fejlesztése, vagy az utburkolaton yseg meg geny & ‘

elhelyezhetd kerékparforgalmi

létesitmények kialakitisa révén.
1. tablazat: Felhivds szerinti célnak valé megfelelés bemutatdsa
Forrds: ,Utmutaté a Megalapozé dokumentum elkészitéséhez” cimii dokumentum alapjdn sajdt szerkesztés

1.3 Tovabbi kévetelmények
Illeszkedés az FVS-hez és TVP-hez

A tdmogatasi kérelem stratégiai megalapozottsiga biztositott azzal, hogy a beruhéazas
egyértelmfien levezethetd a Szolnok Megyei Jogli Varos és térsége Fenntarthato Varosfejlesztési
Stratégia 2021-2027 (tovabbiakban: FVS) cim(i dokumentumabdl. Az FVS cselekvési terv fejezete
megjeleniti a beavatkozasi teriileteket, ezen beliil sziikiti a TOP Plusz forrisaibél timogathaté
fejlesztési elképzeléseket. A TOP Plusz keretében megvalésitani tervezett projekteket a TOP Plusz
Varosfejlesztési Programterv 2021-2027 (tovabbiakban: TVP) tartalmazza.

A tervezett fejlesztés illeszkedik az FVS 4. Elhet6, fenntarthaté természeti és épitett kérnyezet,
fenntarthato mobilitas” véros céljahoz, melyen beliil ,Kozteriileti, zoldteriileti, kérnyezetvédelmi
fejlesztések” beavatkozasi teriileten, , Kiszolgald varos” kategdridban taldlhaté. A stratégiai cél az
épitett telepiilési kérnyezet fenntarthaté megujitasat, zéldteriletek minéségi és mennyiségi
fejlesztéset, vizgazdalkodas fejlesztését, valamint fenntarthatd, emberkézponti mobilitas
fejlesztését tartalmazza.

A kiszolgalé varos a fenntarthaté teriilethasznalatot, az épitett és mivi kérnyezetet, a varosi
zoldfeliileteket és természeti oOkoszisztémat, valamint a varosi kozmiirendszereket,
infrastruktirakat, azok optimalis teriileti leképezdését és a takarékos teriilethasznalatot foglalja
magaban.

Rékdczifalva Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégidja megfogalmazza a jov6képet: ,a
szuburbanizdciés folyamatok révén Szolnok MJV agglomerdcijanak meghatdrozé telepiilésévé
vdlik, amely kiegyensiilyozott gazdasdggal bir, a Tisza folyd vizi turizmusdra épiiléen a
~Tiszakanyar” kedvelt és ldtogatott dllomdsa; élhetd és vonzd vdros, ahovd egyre tébb fiatal csaldd
koltozik.”

A célrendszerben ennek érdekében 3 kozéptavu célt fogalmazott meg, melyek megfeleltethetok
az FVS stratégiai céljainak az alabbiak szerint:
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[ FVS stratégiai céljai
~versenyképes iparvaros, modern agrarvaros” -
Versenyképes gazdasdg, minGségi foglalkoztatés,
magasabb jovedelmek

~Képzett, reziliens vdros” - Magas szinvonali
felsGoktatas és szakképzés, innovacio

.Egészséges, gondoskodd, szolgaltaté véros” -
Korszeri, magas szinvonali kézszolgaltatasok,
tdrsadalmi befogadas

.Megujulé zéldvaros” - Elhetd, fenntarthaté
természeti és épitett kornyezet, fenntarthaté
mobilitas

»Inspirald varos” - Vonzdé, magas mindség(
turisztikai, kulturalis és rekreicids lehetGségek

2. tdbldzat: Illeszkedés az FVS stratégiai céljaihoz
Forrds: ITS és FVS alapjdn sajdt szerkesztés

Rakaczifalva ITS kozéptavu célok

Kozéptavu varosi cél 1: Rakoczifalva gazdasaginak
stabilizalasa és megerdgsitése

Kozéptavu vérosi cél 3: Rakoczifalva tarsadalmi
megujuldsa, az életmindség javitdsa, a tarsadalmi
kiilénbségek csokkentése

Kozéptavu varosi cél 3: Rikoczifalva tarsadalmi
megijulasa, az életmin§ség javitdsa, a tdrsadalmi
kiilonbségek csokkentése
Kozéptava varosi cél 2:
természeti és  épitett
megorzése, javitisa

Rakdczifalva
koérnyezetének

Kézéptavu varosi cél 1: Rakoczifalva gazdasaganak
stabilizalasa és megerdésitése

A telepiilés ITS-e priorizdlva sorolja fel a megvaldsitani tervezett beruhdzasokat. A kiemelt
fejlesztési elképzelések megtaldlhatok a térség TVP-jében:

Kulcsprojektek: alapvetd feltételét képezik a varos tervezett joviképének megvaldsulasanak, a

kozéptavu varosi célok elérésének.

» Rakdczifalva iparteriileteinek telekhataron beliili infrastrukturalis fejlesztése

e Helyi piac bdvitése, fejlesztése

e Rakaczifalva varos belteriileti csapadékviz elvezeté halozat épités II. iitem

e Vdrosi kényvtar épitése

e Energiakozosség létrehozdsa, naper6mi park kiépitése a Szolnoki Tankeriileti
kézponttal, a Szolnoki Kistérség Tobbcéld tarsuldsival, valamint a helyi reformatus és

katolikus egyhazzal konzorciumban

e Szocidlis bérlakas épitése Rakdczifalvan

Hal6zatos projektek: tobb, hasonld jellegii, egymdashoz kapcsol6dd projektelembél allnak, és
megvaldsitasuk a varos tobb teriiletén is tervezett.

s

e Rakdczifalva belteriileti kerékpariathalézatanak bévitése

e Tisza-part rekredcios célu fejlesztése

e Aktiv turizmus lehet§ségeinek bdvitése; horgasz-, vadasz-, kerékparos-, lovasturizmus
tamogatasa, 0szténzése, sziikséges infrastruktira fejlesztés; sportturizmus
o Zoldfeliileti rendszer és a telepiilés kozteriileteinek atfogo fejlesztése

Egyéb projektek:

e Zankai tabor feltjitasa

v 7

¢ Dencs Antal Sporttelep és lovaspalya korszer(isitése bivitése
e Iddsek napkézi ellatasat szolgald épiiletek, valamint a csaladsegitd szolgélat épiiletének

feltjitasa

e Régi ovoda épiiletének korszerdsitése (tetdcsere, hGszigetelés, épiiletgépészeti felijitas)

e Iparteriiletek sziikséges

infrastrukturalis

fejlesztése és  befektetésosztonzés,

varosmarketing tevékenység megvaldsitasa; kiajanlhaté iparteriiletek eladdssal vagy

bérbeaddassal torténd hasznositasa

e Belsd fogyasztas 0sztonzése, iranyitasa (a helyi piac tartalomfejlesztése), rovid ellatasi

lanc kialakitasa

o Turisztikai szallashely kialakitasa, falusi szallashelyek kialakitdsdnak 6sztonzése
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e Vallasi turizmusfejlesztés helyi egyhazak és civil szervezetekkel partnerségben
o Parkerd6 kialakitasa

A TVP 5. tablazataban az alabbi projektnek feleltethet6 meg a targyi timogatasi kérelem:

o Projekt cime: T1 Belteriileti vizrendezés
o Stratégiai célhoz vald illeszkedés: 4. Elhetd, fenntarthat6 természeti és épitett kornyezet,
fenntarthat6é mobilitas
e Helyszin: Rakdczifalva
e Forrasigény: 250 000 000 Ft
e Megvaldsito: Rakdczifalva Varos Onkormanyzata
e Egyiittmikddd: Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.
e Indikatorok:
o Az éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodas céljabol épitett vagy felgjitott
zbldinfrastruktura: 0,4 hektar
o Bel- és csapadékviz védelmi létesitmények hossza: 2 900 méter

Illeszkedés az Integralt Telepiilési Vizgazdalkodasi Tervhez

A beruhazds az 1. tevékenységcsoporton beliil az A) fotevékenységhez kapcsolodik, igy az
Integralt Telepiilési Vizgazdalkodasi Tervhez (tovabbiakban: ITVT) valé illeszkedés bemutatasa
kotelezd.

Tekintettel arra, hogy Ré&kéczifalva Varos Onkormanyzata nem rendelkezik a hivatkozott
dokumentummal, annak elkészitése a projekt részét képezi. Az illeszkedés igazoldsa az 1.
mérfoldkdig megtorténik.
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2. Kizaré okok vizsgalata

2.1 A projekt és tamogatast igényl6 tamogathatésaganak vizsgalata
A tamogatast igényl6 és a tamogatasi kérelem targya nem tartozik a Felhivas 1.2. pontjaban és az
AUF 21-27 c. dokumentumban meghatarozott kizaré okok ala.
Helyi Esélyegyenléségi Terv
A tamogatast igénylo nem otven fénél tobb személyt foglalkoztaté tobbségi allami tulajdonban
allé jogi személy, igy az illeszkedés bemutatdsa nem relevans.
Helyi Esélyegyenldségi Program

Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat az egyenlé banasmédrél és az esélyegyenlGség
eldmozditasarél sz6l6 2003. évi CXXV. torvény 31. § (6) bekezdésének megfeleléen rendelkezik
Helyi Esélyegyenléségi Programmal (réviden: HEP). A palyazé a HEP elfogadasaval az alabbiakat
kivanja érvényesiteni:

egyenl6 banasmod és esélyegyenldség biztositésdnak kdvetelménye

e kozszolgaltatasokhoz torténé egyenlé hozzaférés elve

e diszkriminaciomentesség

e szegregaciémentesség
A HEP a helyzetelemzés megallapitdsai alapjan célcsoportonként dsszegzi a feltart problémakat,
valamint a kapcsolédé fejlesztési elképzeléseket, melyek alapjdn a dokumentum intézkedési

tervet is megfogalmaz. A tervezett beruhdzids az aldbbiak szerint 4ll &sszhangban az
onkormanyzat Helyi EsélyegyenlGségi Programjaval:

1. Csatornahdlozat fejlesztése Rakéczifalvdn: a beruhdzids kifejezetten hozzajarul az
intézkedéssel elérni kivant cél teljesitéséhez, hiszen tdrgya a telepiilésen beliili
vizrendezés.

Tamogatast igényl6 a projekt el6készitési szakaszdban kiemelt figyelmet forditott az
esélyegyenldség biztositasdra. A fejlesztés tervezésekor az Onkormanyzat figyelembe vette és
érvényesitette az egyetemes tervezés elveit, azaz a nék és férfiak, az idések, a fogyatékos
személyek és a gyermekek biztonsagos életkoriilményeihez kapcsol6dé igényeit.

A beruhdzas tervezése soran az esélyegyenlGség érvényesitése fontos cél volt. A tervezett
fejlesztés meghatarozasakor a biztonsagos, élhet6 telepiilés képe, a lakossdgmegtartd képesség
ndvelése, a megteremtett értékek védelme volt az elsédleges szempont.

s sz

A tamogatast igénylo a fejlesztéshez kapcsolodé nyilvanos eseményeken, kommunikaciéjaban és
viselkedésében esélytudatossagot fejez ki, nem kozvetit szegregacidt, csokkenti a csoportokra
vonatkozo meglévo eléitéleteket. A projekt elGsegiti az esélyegyenlGségi program céljainak
megvalodsitasat.

Korabbi palyazati konstrukcidkhoz, fejlesztésekhez valé kapcsolédas
A tervezett beruhdzas nem kapcsolodik korabbi palyazati konstrukciéhoz.

A fejlesztési elképzelés nem kapcsolédik mas korabbi vagy folyamatban 1évé EU-s vagy hazai
forras keretében tamogatasban részesiild projekthez. A tdmogatast igényl6 korabban nem
végzett hasonld fejlesztést.

Nem tamogathatoé tevékenységek

A tamogatasi kérelem keretében kizarélag a Felhivas 2.1. pontjaban meghatarozott timogathaté
tevékenységekhez igényel a Kedvezményezett timogatast, a fejlesztés nem tartalmaz a Felhivas
6.1. pontjaban felsorolt nem tdmogathato tevékenységeket.
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A tamogathato tevékenységek allami timogatasi szemponti besorolisa

A projekt keretében megvalésitani tervezett tevékenységek nem mingsiilnek uniés versenyjogi
értelemben vett gazdasagi tevékenységnek, igy nem tartalmaznak az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdése szerinti allami tamogatast.

Rakéczifalva Varos Onkormanyzata bemutatasa

Rakoczifalva véros Jasz-Nagykun-Szolnok megyében, a varmegyeszékhely kozvetlen déli
szomszédsagaban a Tisza foly6tol keletre tertiil el. A telepiilés koriil kirajzolédé 30 km sugaru
kérben tébb, jelents kozlekedési és gazdasagi kozpontként szolgdlé varos taldlhatd. Erre
tekintettel a jelentésebb szerepet betolteni csak korlatozott mértékben biré Rakdczifalva
egyértelmien a varmegyeszékhely szatellit telepiiléseként funkcional.

A népesség alakulasat és dsszetételét vizsgalva folyamatos lassi fogyas volt megfigyelhets,
azonban az elmult 5 évben pozitiv valtozas tapasztalhaté. A telepiilésen a n6k ardnya magasabb
a férfiakénal, amely megfelel az orszagos atlagnak. A népességszam stagnaldsa a természetes
fogyas kovetkezménye, melyet méra a betelepiilék szama megfelelden ellensiilyoz, az elmult
években pozitiv migriciés egyenleg volt jellemz4: magasabb a betelepiilék ardnya az
elvandorlékéhoz képest. A betelepiil6k kozott javarészt a Szolnokrél kikéltéz6, nyugodtabb,
vidékies életet kedvel6k szerepeltek. Osszességében elmondhaté, hogy a varos demografiai
mutatoi az utobbi években negativ, majd pozitiv irdnyba is mozdultak, az allandé népesség
csokkenése a természetes fogyasnak, novekedése pedig a telepiilésre betelepiil6knek
koszonhetd. A jelenlegi pozitiv helyzettel ellentétben azonban a telepiilés korstruktiraja alapjan
fennall az eloregedés veszélye.

Rakéczifalva a Tisza bal partjan Szolnoktdl délre, a Tisza folydhoz kézel, 1,2 km-re fekszik.
Kialakulasaban az él6viz, a Tisza kozelsége és az arvizmentes teriilet jatszott fontos szerepet. A
varos homokhatgerincre épiilt, igy az arviz nem jelent fenyegetést a telepiilésre. Az arviz altali
veszélyek aloli mentességgel szemben azonban a belviz mennyisége és elfolydsanak korlatai
folyamatos problémakat és elégedetlenséget okoznak a telepiilésen.

Az 6nkormanyzat alapadatai:

Név: Rédkdczifalva Varosi Onkormanyzat
Székhely, postacim: 5085 Rakdczifalva, Szabadsag tér 2.
Képviseld: Dr. Taréczi Imre polgdrmester
Honlap: www.rakoczifalva.hu

Adészam: 15732736-2-16

PIR szdm: 732736

A projekt keretében az 6nkormanyzat az alabbi tevékenységeket kivanja megvaldsitani:

o Eghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat készitése

e Kdzbeszerzési eljaras(ok) lebonyolitasa

e Miiszaki ellendrzés

e Vizkarelharitasi terv fellilvizsgalata

e Miiszaki dokumentumok (elvi engedélyezési szintli tervdokumentaci6, engedélyezési
tervdokumentacid, kiviteli tervdokumentacid) készitése

o Integralt Teriileti Vizgazdalkodasi Terv készitése

e Kotelez6 szemléletformalas

o Kivitelezés

e Joger(s vizjogi lizemeltetési engedély megszerzése

e Megalapozé Dokumentum készitése

e Projektmenedzsment

o Kotelezden elGirt tajékoztatas és nyilvanossag biztositasa

Relevans kizaro okok vizsgalata:
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" Kizird ok
sz0l6 2011. évi CXCV.
térvényben (a tovdbbiakban Aht.) foglaltak szerint

Az allamhaztartasrol

. _Vizsgalat
Tamogatast igényld megfelel a rendezett
munkaiigyi kapcsolatok kévetelményeinek.

1.
nem felel meg a rendezett munkatigyi kapcsolatok Az dnkorményzat kizdrdlag szabalyosan
kovetelményeinek. bejelentett alkalmazottakat foglalkoztat.
Koéztulajdonban all6 gazdasagi tarsasig esetén, ha
az Aht.-ban foglaltak szerint a koztulajdonban 4116 Nem relevans, tamogatast igényl6 nem
2. gazdasagi tarsasagok takarékosabb miikédésérél mindsil koztulajdonban &ll6 gazdasagi
sz0l6  2009. évi CXXIl. térvényben foglalt tarsasidgnak.
kozzétételi kotelezettségének nem tett eleget.
Olvan iogi D ol mélviséggel Tamogatast igényld helyi 6nkormanyzat,
isze ogi személyisé nem ,
L) g” i VA e amely a 2011. évi CXCVI. torvény 3.§ 1)
3. rendelkez6 mas szervezet, amely az Aht. 1. § 4.) ; . .- h
. . B * pontja szerint atlathatd szervezetnek
pontja szerint nem atlathaté szervezet. .
minosul.
4 A tamogatasi rendszerbdl valdé kizaras hatdlya Tamogatast igénylé nem all a tdmogatasi
© alattall, rendszerbol valé kizaras hatélya alatt.
; - g . N Tamogatast igénylének nincs olyan
Harmadik személy irdnydban olyan kotelezettsége = . . i N [ y,
’ y : B A kotelezettsége harmadik személy
5. Al fenn, amely a tamogatassal létrejott projekt - . -
= Sl e d iranyaban, amely kockadztatnd a projekt
céljanak megvaldsulasat meghitsithatja. - o
céljanak megvalosulasat.
A tdmogatdsi dontés tartalmat érdemben Tamogatist igényl6 nem tett valotlan,
6. Dbefolydsolé valdtlan, hamis vagy megtéveszté hamis, vagy megtéveszt6 adatokon alapuld
adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett. kijelentést, nyilatkozatot.
Jogerds végzéssel elrendelt felszamolasi, csdd-, X S e - i 5 -
h ; - p " it Tamogatast igénylé nem all felszamolasi,
végelszdmolasi vagy egyéb - a megsziintetésére = 3 . i K
7. | o ) , .. , cs6d-, végelszamolasi vagy egyéb, a
iranyuld, jogszabdlyban meghatirozott - eljaras . o, ket
: megsziintetésére iranyul6 eljaras alatt.
alatt all.
Tamogatast igényl6 megfelel a felhivésra
L. ., . vonatkozo allami timogatasi szabdlyoknak.
Nem felel meg a felhivasra vonatkozé allami L, , & .. ,y ,
8. A felhivas keretében nyujtott tdmogatas

tdmogatasi szabalyoknak.

nem mindsil az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdés szerinti dllami timogatasnak

3. tdbldzat: Rakoczifalva Vérosi Onkormdnyzatra vonatkozd kizdré okok vizsgdlata
Forrds: A TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszdmti Felhivds alapjdn sajdt szerkesztés

A projektmenedzsment feladatok elldtdsat a Palyazé olyan, a térségben miikédd, tapasztalt
projektmenedzser cég megbizasaval kivanja megvaldsitani, mely szervezet megfelel a 2021-
2027-es idGszakra vonatkozé Elszdmolasi Utmutaté c. dokumentum 3.8.2 pontjaban leirtaknak.
A leend6 megbizottal szemben tovabbi elvarads, hogy szakirdny( végzettség(i, legalabb 1 &
pénziigyi és legalabb egy f6 palyazati projektmenedzser biztositasaval legyen képes a kapcsol6dé
feladatok ellatni, az alabbiak szerint:

e kapcsolattartas a Tamogato képviselGivel

e a palyazati tevékenységek végrehajtisinak elGkészitése, szerz6dések, megbizasok,
beszerzések el6készitése, nyilvantartasa

e arésztvevik kozotti koordinacié elésegitése, hataridék betartasa

e apénziigyi lebonyolitas segitése, szamlak és teljesitésigazolasok ellenérzése, kapcsolddé
dokumentumok nyilvantartasa

e aprojektiddszakos és zardjelentésének elkészitése, kifizetési kérelmek benyijtasa

o részvétel a helyszini ellenérzéseken
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3. Szakmai indokoltsag, megalapozottsag

3.1. A projekt szakmai indokoltsaganak és megalapozottsaganak vizsgalata

A fejezetben bemutatasra kerill a tervezett fejlesztés indokoltsiga, felmeriilt igények és
problémak kifejtésével. Ismertetjiik a beruhdzassal érintett infrastruktira jelenlegi muszaki
allapotat, minéségi problémakat.

3.1.1. Erintett teriilet lehatarolasa és a meglévé allapot bemutatasa, a tervezett fejlesztés
helyszinének adottsagai

Rakéczifalva, Magyarorszag févarosatdl - Budapesttdl - 110 km-re a Tisza bal partjan, Szolnok
varmegyeszékhelyt6l délre fekszik. Eszakon Szolnok, keleten Kengyel, délen pedig Rdkdczitjfalu
a szomszédja. Nyugati hatarat a Tisza folyé képezi. Rdkdczifalva virosa a Szolnoki jaras része,

cras

tekinthetiink a Palyazéra.

A teriilet domborzati viszonyait a Tisza foly¢ alakitotta. A varos teriilete északrél déli iranyba lejt
egy korabbi Tisza meder felé. Déli iranybdl a felszini vizek befogaddjaként a Bivaly-to6i csatorna
hatarolja a varost. Maga a csatorna nem egyéb, mint a Tisza egykori medre. A telepiilés észak-déli
irdnya atjai a folyévolgy felé lejtenek, melynek mértéke 2,5-3 km hosszan 3-6 m.

A telepiilés domborzatat tekintve az alfoldre jellemz6, a terepszint magassaga 83,70 m és 89,50
m kozott valtozik. A legmélyebben fekvd teriilet a vizgyijté déli részén elhelyezkedd 040/7
helyrajziszamu befogadémiihoz vezetd csatornandl, legmagasabban fekvé teriiletei a telepiilésen
észak-déli iranyban athalad6 442 sz. kozit korzetében talalhatd. Az innen kiinduld, nyugati
iranyu Nyar utca, a belteriileti vizgy(ijté teriilet legdélibb része mar a valamikori Tisza meder
partjan fut.

Az érintett vizgydjtSteriilet, illetve részvizgyiijt6k Rakdczifalva Varos belteriiletén helyezkednek
el. Nagysaga 29,1 hektar. A tervezett csapadékviz elvezetd haldzat az alabbi utcakban valdsul
meg:

e Rdakoéczi Ferenc utca e Sz6l6 utca e Korte utca
e Pet6fi Sandor utca e Toldi Miklés utca e Barack utca
e Vasvari Pal utca e Alma utca e Nyadrutca

Az érintett telepiilésrész lehatarolasat és a tAmogatassal érintett tevékenységek helyszineit a
megalapozé dokumentum 1. és 2. szami mellékletét képezd &tnézeti és méretaranyos
helyszinrajzok mutatjak be.

Atervezésiteriilet természetvédelmi oltalom ald nem esik. A fejlesztés a 123 /1997 (V11.18) Korm.
rendelet alapjan sériilékeny vizbazisok védéteriileteit nem érinti. Rakdczifalva a 219/2004
(VI1.21.) Korm. rendelet alapjan nem a felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan vagy kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileteken talalhatd. A fejlesztés nem a 147/2010.
(1v.29.) Korm.r. 2. § 19. pontja szerinti magas talajvizallasu teriileten valdsul meg.

A telepiilésrészre "kertes-hazas” beépitettség a jellemzo. Az utcik keresztmetszeti szélessége

jellemz8en 12 - 19 m kozott valtozik. A teriileten burkolt és szdrt wtalappal ellatott dthalzat
talalhat6, mely az Onkormanyzat kezelésében van.
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A fejlesztéssel megvédett teriileten é16 lakossag szama: 783 f6.
A megvédett infrastruktira sajat becslésen alapuld értéke: 5,8 milliard Ft.

A vizgyiijt6 domborzatat tekintve alfoldi jellegii, a terepszint ~83,70 m (m B.f.) és ~89,50 m (m
B.f.). kozott valtozik. A tervezési teriilet legmélyebben fekv§ teriilete a vizgyiijtd déli részén
elhelyezked6 040/7 helyrajziszdmu csatornanal, legmagasabban fekvd teriiletei a telepiilést ketté
szel6 a Rakoczi Ferenc utca kdrnyezetében taldlhatéak. A legmagasabb és legmélyebb pontok
kozott a terepszint viszonylag egyenletesen valtozik, kivétel ez aldl a telepiilés déli hatara, ahol
magaspart talalhato.

A teriilet éghajlata mérsékelten meleg - szaraz. Megfigyelések alapjan az abszolit hémérsékleti
maximumok atlaga: 34 °C, a minimalis - 16,0 és - 17,0 °C, az évi kézéphdmeérséklet 10,2 °C - 10,4
°C. A vegetacios idészak kozéphémérséklete 17,3 °C - 17,4 °C. Az évi napfénytartam: 1970-2010
6ra. A csapadék évi 6sszege 500 mm koriili. A térségben az E-EK-i és a D-i szélirdnyok dominalnak.
Az atlagos szélsebesség: 2,5m/s koriili. A talajfagy vastagsaga a hideg mértékétdl és annak
tartossagatol fliggben 0-60 cm,

A 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet "a telepiilések katasztrofavédelmi besoroldsarél” szerint
Rédkdczifalva telepiilés a Il kat. besoroldsba keriilt. A 18/2003. (XIl. 9.) KVVM-BM egyiittes
rendelet a telepiilések ar - és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasardl Rakéczifalva
telepiilés a ,C" besorolasba keriilt.

A varos belteriiletén keletkezd csapadék- és belvizek befogaddja a Bivalytdi fécsatorna. Kezeldi:

e 2+336 - 7+143 szelvények kozott: Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat
e 0+000- 2+336 szelvények kozott: KOTIVIZIG

A Bivalytoi f6csatorna befogaddja a Tisza foly6 (67+118 km szelvény).

A csatorna dllapotat tekintve képes ellatni a funkci6jat. Osszehangolt és a varos egész teriiletére
kiépitett vizelvezet6 arokrendszer nincs. Ugyanez jellemzé a tervezési teriiletet érintd
vizgyljtéteriiletre is. Az arkok tulnyomorészt foldmedriiek, magassagi vonalvezetésiikben
ellenesések talalhatdak, valamint vizszallité keresztmetszetiitk sem elegendé. A vizgy(ijt6teriilet
egyes részein csupan szikkaszté jelleg(i arkok tizemelnek.

A meglévd cséatereszek 20-30 cm atmérd kozott valtoznak. Nagy résziik feliszapolddott, illetve
osszetort, valamint magassagi elrendezésiik sem megfeleld. Keresztmetszetiik csak a rendszer
néhany pontjan éri el a megkivant méretet. Belvizes idGszakban az 6blozet mélyebben fekvé
teriileteirdl ideiglenes szivattytidllasok segitségével juttatjak a belvizet a befogaddba.

Mindezek miatt a vizgydjtén taldlhaté arokrendszer nem képes elvezetni a karos vizeket a
befogadoban, ezért fejlesztése sziikségszerti.

A tamogatasi kérelem nem tartalmaz komplex projektet, kizarélag a megjeldlt
tevékenységcsoport keretében kivanja megvalésitani a bemutatott fejlesztést.

3.1.2. Fejlesztési sziikség, indokoltsag bemutatasa

Ajelenlegi 6nkormanyzati kezelés(i vizelvezet§ arkok és csatornak a tervezési teriileten leromlott
allapotba kertiltek, feltdltédtek, elgazosodtak vagy betemették az ingatlantulajdonosok. Napjaink
extrém id6jarasa a csapadékviz-elvezetés gondjait felerdsiti. A mélyebben fekvd teriileteken a
csapadékos idészakban felszini elontések fordulhatnak el. A tervezési teriilet sik vidéki jellegii,
de tobb mély teriilet is talathaté a térségben, melyek a csapadékos iddszakban jelentds
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vizboritottsaggal birnak ezzel veszélyeztetve a kdrnyezé ingatlanokat.

A csapadékviz elvezetésének és a biztonsagos mentesités hianya az ingatlanok, utak, felszin alatti
vezetékek (gaz, viz, elektromos, hirkozl6, stb.) allagat is veszélyezteti, ezen tul a telepiilés alatti
talajvizszintre is emeld hatassal van. A magas talajvizszint elsGsorban az épitményeket
veszélyezteti az dllékonysag csokkentésével és a kdros vegyi hatasok kivaltasaval.

A teriileteken jelenleg foldmedrii arkok talalhatok. Az atereszek kozotti arokszakaszok, részben
osszekottetésben allnak egymdssal, de nem képeznek Gsszefiiggs elvezetd rendszert, mivel tobb
helyen feliszapolédtak, és a magassagi vonalvezetés nem megfelel6. A mélyebben fekvo
teriileteken belvizes foltok keletkezhetnek. A jelenlévd belviz a burkolt iton karositja az Gtalapot,
és éplileteket. A csapadékviz elvezet6 rendszer fejlesztésével a mélyebb teriiletekrél is
elvezetésre keriilne a felgyiilemlett csapadékviz.

Rakdczifalva varos kiemelten fontosnak tartja az agazati politikdk (pl. Viz-keretirdanyelv)
eloremutato torekvéseinek betartdsat. A napjainkban is tapasztalhaté klimavaltozis miatt
csokken a csapadékos napok szama, azonban a csapadékviz hirtelen, nagy mennyiségben ziidul
le, gyakran heves zivatarok kiséretében. Az intenziv csapadékhulldsok soran a lezidulé viz nem
tud elszivarogni a talajba, novelve ezaltal a belvizveszélyt. A keletkezett karok értéke a
csapadékviz-elvezetd rendszerek és fégy(ijtGk kialakitisaval nagymértékben csékkenthetd,
elharitva ezaltal a lakossagra és az Onkormanyzatra nehezedS koltséges védekezési és
helyreallitasi koltségeket.

Strukturalis (szabalyozasi) probléma nem meriilt fel a beruhazast kivalté okok kozott.

3.1.3. Igényfelmérés

A tdmogatisi kérelem targya az ,l. Elhet6 telepiilések” tevékenységcsoport ,A) Telepiilési
kékinfrastruktira fejlesztése” fGtevékenységéhez kapcsolddik, melynek vonatkozisiban nem
sziikséges igényfelmérés készitése. Erre tekintettel a fejezet kidolgozdsa nem relevans.

3.1.4. A projekt megalapozottsaga (egyszerisitett kozgazdasagi elemzés)

2010 és 2022 kozott a telepiilés lakénépessége folyamatos ingadozas mellett minimalisan n6tt, 5
366 f6rél 5401 fére. Az utobbi évek adatai alapjan folyamatos a telepiilésen a természetes fogyas,
azonban ezzel ellentétben a belf6ldi vandorlasi egyenleg pozitiv értéket mutat (+51 f6 2019-ben).
A népesség korosszetételét tekintve az orszagos, virmegyei és jarasi trendeket meghaladva az
eloregedés veszélye fenyegeti Rakoczifalva varosat. Ezt a megallapitast alatimasztja az regedési
index, amely 2019-ben 194,16 %-os értéket mutatott. Rakdczifalva az 6regedési indexét tekintve
avarmegyei és orszagos értékek (180% - 185 %) felett helyezkedik el. A lakosségi adatok alapjan
kiemelt fontossdgi a varosban minden olyan fejlesztés megvaldsitisa, amely hozzajarul a
telepiilés népességmegtarto erejének javitasahoz.

A telepiilés gazdasagi aktivitasa a varosi jogallasahoz képest alacsony lélekszamanak, valamint a
kornyezd telepiilések vonzerejének is koszonhet6en nem kozeliti meg az orszagos atlagot, viszont
folyamatos noévekedés jellemzi. A noévekedés egyrészt koszonhet6 a pozitiv kormanyzati
intézkedéseknek, masrészt pedig a célirdnyos és jol strukturdlt forrdsok (foglalkoztatasi,
gazdasagfejlesztési) rendelkezésre allasanak. A telepiilésen regisztralt vallalkozasok szamanak
valtozasa folyamatosan pozitiv el6jeli, a regisztralt munkanélkiiliek szama pedig 2010 és 2019
kozott 56,9 %-al csokkent. Az egy lakosra juté nettd jovedelem kozel 222,8 %-os novekedést
generalt 2010 és 2019 kozott, mely a telepiilés méretéhez és lehetségeihez képest kiemelkedo
teljesitmény.
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A jelen projekt részét képezd fejlesztések tervezése soran kiemelt figyelmet forditottunk a
tervezett projektelemek indokoltsaganak igazolhatdsagara. Ennek részeként biztosithaté, hogy a
projekt tarsadalmilag hasznosuljon, csak a fejlesztés végrehajtisidhoz sziikséges mértékii
tdmogatas felhaszndlasara keriiljon sor, valamint a létrejov6 eredmények fenntartdsa
pénziigyileg és szakmailag is megfeleld legyen. Ennek érdekében a projekt tervezés soran
figyelmet forditottunk a legoptimalisabb miiszaki-szakmai megolddsok alkalmazaséra, a
lehetséges valtozatok mérlegelésére. A kék-infrastruktira fejlesztésére iranyulé miiszaki
tartalom meghatarozdsa soran az el6irasoknak valé megfelelés, a jogszabalyi, telepiilésképi és taj
illeszkedés szempontjai is figyelembe lettek véve.

A projekt tervezettmiiszaki tartalmdnak meghatarozasa el6tt olyan szempontokat igyekeztiink
figyelembe venni, és azok mentén kivalasztani a minden szempontbdl megfelel§ verziét, hogy az
a lehetd legnagyobb gazdaségi, tarsadalmi és kérnyezeti hatast valtsa ki.

A 2021-ben elkészitett, belteriileti csapadékviz elvezet§ halozat épitésre vonatkozd
koncepciétervet alapul véve vizsgaltuk meg a lehetséges alternativakat.

A tamogatast igényl6 célkitlizése, hogy legindokoltabb fejlesztést tudja megvaldsitani, figyelembe
véve az ar-érték aranyt és a tarsadalmi hasznossagot.

A projekt tartalmanak meghatarozasakor felmeriilt lehet6ségek a kovetkezok:
~A” verzié - a tamogatasi kérelemben szereplé valtozat

A vizsgalatok alapjan akkor lenne a legoptimalisabb a beruhazas gazdaségi és tirsadalmi haszna,
ha a befogad6 el6tt 040/7 hrsz-u aroktdl kiindulva keriilne kialakitasra egy fégyiijté csatorna a
Pet6fi Sandor utcaban és a Toldi Miklés titon, majd erre racsatlakozva a mellékgyiijté csatornak a
Petdfi Sandor utca folytatdsaban, a Rakéczi Ferenc, Nyar, Sz616, Barack, Korte, Alma és Vasvari
Pal utcakban. A Nyar, Sz6l6 és Barack utcdk sziik keresztmetszetei miatt viszonylagosan nagy
terepszint kiillénbségek tapasztalhatok. Emiatt a csapadékviz heves esézés esetén lezidul, a
mélyfekvésii teriileteken megall. Az emlitett utcak mellett szdmos lakas, épiilet talalhaté, az
elmult id6szak id6jarasi eseményei alapjan indokolt a fejlesztés. A kivalasztasra keriilt utcidk
arokmedreinek korszer(isitésével célt érne a felhivas.

»,B" verzio

Megvizsgalasra keriiltek az ,A” verziétél eltéré lehetGségek is. Alternativaként meriilt fel a
Rékoczi utca Arany Janos utcatol keletre futé részén egy f6gy(ijtd csatorna kiépitése, melynek a
vége egy 70 méter hosszu szikkasztd csatorna. Erre a fégytijt6 dgra kapcsolddna rd az Arany Janos
utcabol északi irdnybdl egy b6 100 méteres mellégyiijt6. Emellett a Rakéczi utcaval
parhuzamosan futé Jékai Mér utcdban a Szent Laszlé kiraly uttél keleti irdnyba is kiépitésre
keriilne egy fogyiijto csatorna, ami az utca végén kialakitandé tarozdba vezetné a vizet. Habar az
érintet utcak mellett lakdingatlanok talalhatok, a vizgyiijté teriiletiik 1ényegesen kisebb, mint az
A" véltozaté. Ezen verzi6 kéltsége a rovidebb szakaszok ellenére magas a viztarozo kiépitése
miatt. A, B” verzi¢ valasztasa altal csak részlegesen felelne meg a projekt a tairsadalmi igényeknek,
ezaltal a fejlesztés tarsadalmi haszna a téredéke lenne az ,A” verzidnak. A ,B” fejlesztési verzié
megvalositasaval mindéssze a telepiilés belviz-elvezetési problémadinak csak egy minimalis
oldédna meg

Az alternativa becsiilt kivitelezési koltsége netto 252 millié forint, mely hozzavetclegesen
masfélszerese a tdmogatasi kérelemben szereplé valtozatnak.
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,C"” verzio

Tovabbi projektétletként Kkeriilt megvizsgalasra, hogy az ,A” verziéban ismertetett
mellékcsatorndk a Nyar, Barack, Korte, Alma utcakban teljes hosszon kiépitésre keriilnek, illetve
a Szilva utcdban is sor keriil a csapadékviz elvezet§ csatorna fejlesztésére. Ezen valtozat
0sszkoltsége mar meghaladna a TOP Plusz Varosfejlesztési Programtervben rogzitett 6sszeget és
az onkormanyzat sajat forrast nem tud biztositani a beruhazashoz.

A valtozat becsiilt nettd kivitelezési koltsége 195 milli¢ forint, mely hozzavetdlegesen nettd 25-
30 milli6 forinttal haladja meg a valasztott verziot.

,D” verzio

Végiil az 6nkormanyzat szamitasba vette a projekt 6tlet elvetésének lehetéségét. A projekt nélkiili
esetben a belteriileti vizrendezés nem valdsul meg a telepiilésen, mely éltal tovabbi folyamatos
problémaként fog felmeriilni a Rakdczi Ferenc utca, a Petéfi Sandor utca, a Vasvari Pal utca, a
Sz616 utca, a Toldi Miklés utca, valamint az Alma, a Kérte, és a Barack utca arkainak
rendezetlensége, valamint es6s id6szakban a csapadékviz elvezetésének akadalya miatt a
belvizek okozta kdrok, nehézségek a lakosok és az 6nkormanyzat szdmara. Tekintve, hogy a
beruhazas nélkiili esetben a varost érint6 belvizelvezetési nehézségek tovabbra is jelentds
tobblet terhet okoznak a telepiilésnek, igy a projekt nélkiili eset (jelenlegi allapot) fenntartasa
nem érdeke sem az Onkorményzatnak, sem pedig a telepiilés lakosainak.

Tekintve, hogy a ,B”, ,C", valamint ,D” verzi6é megvaldsitisa/fenntartdsa gazdasagi és tarsadalmi
szempontbdl nem el6nyds Rakéczifalva szamara, igy az egyetlen, jelen elvarasoknak megfelels
projektotlet, az ,A” verzid megvalésitasa keriilt kivalasztasra.

A megépil6 csatornahalézat megfeleld (izemeltetése sziikségszeri a megfelels
koltséghatékonysag elérése érdekében. Erre tekintettel az alabbiak betartasat biztositjuk:

e A befogaddkba torténé becsatlakozasok el6tt iszapfogd kialakitasat elvégezziik. Az
iszapfogok késleltetik a csatornaszakaszok feliszapolddasat, eltomédését. Ezzel az
iszapfogok nem csak az ilizembiztonsagot noévelik, hanem az iizemeltetés
koltséghatékonysagat is.

o A megépiilt rendszer allagmegdvasa érdekében rendszeres iizemeltetés, karbantartas
torténik. A csatornak tisztitdsa soran az alacsonyabb energiai igény( berendezéseket
helyezziik el6térbe. Ez csak tgy érhetd el a rendszer karbantartasa / tisztitasa valéban
folyamatos, hiszen az elhanyagolt rendszer csak nagyobb energia igény(i gépekkel
tisztithat6. A halézat rendszeres és folyamatos tisztitisa megnoveli a rendszer
élettartamat, ezaltal annak koltséghatékonysagat is.

e Atervezett csatornak becsatlakozasainal mederburkol6 elembdl épitett iszapfogo épiil, a
befogadé csatornak feliszapolédasanak elkeriilése végett.

A tervezett tevékenységek biztositjak a célok elérését, azonban felesleges kapacitasokat nem
eredményeznek. A beruhazas soran kialakitand6 csapadékviz elvezetd csatorna létesitésének
indoklasa megtortént, a fejlesztés sziikségessége bemutatasra kertilt. A konstrukciéban a palyazo
részére rendelkezésre all6 Osszeg fiiggvényében keriiltek kijelolésre a projekt megvalésitasi
helyszinei, azonban a csatolt helyszinrajzokon is j6l lithat6, hogy a targyi tervezési szakasznal
joval nagyobb mértékben van sziikség a helyi belteriileti vizrendezésre. Erre tekintettel
elmondhato, hogy tulzé, felesleges kapacitasok kialakitisa nem torténik a projektben. Az
optimalis miszaki-szakmai tartalmat bemutattuk a megalapozé dokumentum relevans
fejezeteiben. A koltségvetés realis, takarékos modon tervezett, a piaci ar aldtdmasztasa a hatalyos
és kapcsolodd jogszabalyok és el6irdasok alapjan torténik.
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A koltséghatékony és minGségi miiszaki-szakmai tartalom meghatarozasa, legoptimalisabb
verzi¢ kivalasztasa az alapos, minden relevans szakagra kiterjed6, minden érintett és kapcsol6do
hatésag bevonasaval megvaldsulé tervezéssel biztositott.

A fejlesztések legf6bb tarsadalmi haszna az altalanos kornyezeti allapot jelentfs javitdsa, a
telepiilés élhetébbé valasanak fokozasa. Ezzel kdzvetetten elérhet§ a fiatalok helyben maradésa,
hiszen a mai kor igényeinek megfelel6 infrastruktirat biztositani képes kisvarosok nagyobb
eséllyel tudjak névelni azt. A fenntarthato fejlédés helyi feltételeinek biztositdsaval, fenntarthato
térszerkezet kialakitasaval a tarsadalmi jolét ng, vonzobb telepiilés, telepiiléskép alakul ki a helyi
lakosok korében.

A korszertsitéssel karmegel6zést, az esetleges kdrnyezeti karok felszamolasat vagy csokkentését
kivanjuk elérni, amivel az élhet6bbé valas tovabb fokézodik. Az integralt szemlélettel
megvaldsuld beruhdzds a lehet6ségekhez mérten természetkozeli megoldasokkal néveli a
kornyezettudatossagot.

A fejlesztett infrastruktira altal megvédett lakossag szama: 783 f6.

3.2. A projekt keretében tervezett tevékenységek bemutatasa

A fejlesztés tervezett tevékenységeit az alabbi tablazatok foglaljdk dssze a Felhivas 2.1 pontja
alapjan:

Onalléan timogathaté tevékenységek

Tevékenység Felhivas szerinti

Tevékenység rovid bemutatasa ;
besorolas

megnevezése

A Palyazo a fejlesztéssel érintett helyszineken valésitja meg
a tevékenységet, kozbeszerzési eljaras lefolytatasat

kovetden.
Cél Rakoczifalva teriiletén a csapadékviz-elvezetd haldzat
Csapadékviz- korszerilsitése a bemutatott miszaki tartalom alapjan. A
elvezetd hdlézat  fejlesztés indokolt, hiszen a jelenlegi halézat elavult, 21.1.1L.A)LDb)
fejlesztése funkciéjat nem képes betoélteni.

A tevékenység becsiilt koltsége: 146 115 638 Ft+afa
A kivitelezés tervezett kezdete a tamogatdsi szerzddés
hatdlyba lépését6l szamitott 18. hodnapot Kkovetben
tervezett. Id6sziikséglete hozzavetdlegesen 18 hénap.
4. tabldzat: Az énalloan tamogathato tevékenységek bemutatdsa
Forrds: ,Utmutatd a Megalapozé dokumentum elkészitéséhez” cimii dokumentum alapjdn sajdt szerkesztés

Kételez6en megvaldsitandé, 6nalléan nem tamogathato tevékenységek

Tervezett
tevékenység Tevékenység rovid bemutatasa
megnevezése

Felhivas szerinti

besorolas

A ,Kedvezményezettek Tajékoztatasi Kotelezettségei a
2021-2027-es fejlesztési ciklusban” cimii dokumentum
alapjan, figyelemmel a tervezett projektméretre:
Kommunikacids terv készitése
Nyomtatott/ elektronikus tajékoztatok elkészitése és
lakossagi terjesztése 2.1.2.1.a)
3. Kedvezményezett mikodo honlapjan a projekthez
kapcsolado tajékoztato oldal megjelenitése
4. Sajtokozlemény kikiildése a projekt inditasarol és a
sajtomegjelenések osszegyijtése
5. Sajtonyilvanos esemény szervezése a  projekt

Kdtelezéen eldirt
tdjékoztatds és
nyilvdnossdg
biztositdsa
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Tervezett

Felhivas szerinti

tevekenysieg Tevekenység rovid bemutatasa A
megnevezese
inditasakor
6. A beruhazas helyszinén A2 méret(i tajékoztatd tabla
elhelyezése
7. Médiamegjelenés vasarldsa a projekthez kapcsolatos
kapcsoloddan
8. Kommunikaciés célra alkalmas fotddokumentacio
készitése

9. Eredménykommunikaciés  informacios  anyagok,
kiadvanyok készitése nyomtatott vagy online
formatumban

10. Sajtékozlemény kikiildése a projekt zarasarol és a
sajtomegjelenések 6sszegylijtése

11. Sajtdnyilvanos esemény szervezése a projekt zarasakor

12. TERKEPTER feltdltése a projekthez kapcsol6do
tartalommal

A tevékenységet a Palydzd kilsG szakért6 bevonasaval

kivanja ellatni a projekt elGkészitési, megvaldsitisi és

megvalositast kovet szakaszaban.

A tevékenység becsiilt k6ltsége brutté 950 000 Ft

A helyi lakossdg szdmara szemléletformald rendezvények
szervezése.

A tevékenységet a Palyazd latja el a megvaldsitasi idGszak
alatt, adott esetben kiils6 szolgaltatasok igénybe vételével.
Az A" f6tevékenység vonatkozasdban a szemléletformalds
f6 célja a vizek helyben tartdsidnak fontossagara vald
figyelemfelhivas, a magantulajdond ingatlanokon torténd
hasznositasi lehetéségek és gyakorlati megoldasok
bemutatasa, valamint az létrehozott infrastruktira
fenntartdsara  valé  figyelemfelhivds. A  kételezd
szemléletformalas a projekt sordn e szempontok mentén

Szemléletformdlo  ya165u] mega telepiilésen. 2.1.2.1.1.d)
akciok szervezése | o;omsletformalé akci6 eredményeként a lakossag aktivan
bekapcsolédhat a klimavédelmi célkitiizések

megvalositdsdba sajat hataskorében, fokozatosan és
folyamatosan javul az adaptacios képességiik.
Szemléletformalas célcsoportjai:
o atelepiilés lakoi, elsG sorban a fejlesztéssel érintett
utcak lakosai,
e a fejlesztéssel érintett teriileten miikod6 gazdasagi
szereplék, civil szervezetek,
e az oktatasi-, nevelési intézmények tanuldi.
A tevékenység becsiilt koltsége: 1270 000 Ft
5. tabldzat: A kdtelezoen megvaldsitandd, 6ndlléan nem tdmogathatd tevékenységek bemutatdsa
Forrds: ,Utmutaté a Megalapozd dokumentum elkészitéséhez” cimii dokumentum alapjan sajdt szerkesztés

Valaszthatd, dnalléan nem tamogathat6 tevékenységek

Felhivas szerinti
besorolas

Tevékenység
megnevezése

Tevékenység rovid bemutatasa

A Pélyazo a fejlesztéssel érintett helyszineken valositja meg

Kozmiivek a tevékenységet, kozbeszerzési eljaras lefolytatasat
e S 21.22.1.d)
kivaltasa kévetGen.

A tevékenység célja csapadékcsatorna-halozat épitéssel
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Felhivas szerinti
besorolas

Tevékenység
megnevezese

Tevékenység rovid bemutatasa

Osszefliggben sziikségessé valt, kizardlag az indokolt
mértéki kozmikivaltas.

A tevékenység becsiilt koltsége: 6 500 000 Ft+afa

A Kkivitelezés tervezett kezdete a tamogatasi szerzddés
hatalyba lépésétdl szamitott 18. hdénapot Kkovetéen
tervezett. Idsziikséglete hozzavetdlegesen 18 hdonap.

A Palyazo a fejlesztéssel érintett helyszineken valositja meg
a tevékenységet, kozbeszerzési eljaras lefolytatdsat
kovetGen.

A tevékenység célja csapadékcsatorna-haldzat épitéssel
kozvetleniil érintett, a beruhazas soran sériilt kézithalézat
burkolatanak, jarda és kapubejaro feliiletének beruhdzas 2.12.2.1.A.b)
el6ttivel azonos tipust burkolattal térténé helyreallitasa.

A tevékenység becsiilt koltsége: 10 500 000 Fr+afa

A kivitelezés tervezett kezdete a tamogatasi szerzddés
hatdlyba lépésétdl szamitott 18. hodnapot kiévetden
tervezett. Iddsziikséglete hozzavetdlegesen 18 honap.

Sériilt burkolat
helyreallitasa

A Palydzo a fejlesztéssel érintett helyszineken valésitja meg

a tevékenységet, kozbeszerzési eljaras lefolytatasat

kovetGen.

A tevékenység célja a beruhazas érdekében elvégzendd,
Novényzet csak a legindokoltabb mennyiségli névényzetirtast
telepitése, koévet6en a kiindulé Allapotok helyreallitisa érdekében 2122.1.A.e)

helyreallitasa elvégzend6 névénytelepités, novények pétlasa.

A projektelem becsiilt koltsége: 2 500 000 Ft+afa

A kivitelezés tervezett kezdete a tdmogatasi szerzddés

hatdlyba lépését6l szamitott 18. hdnapot kovetden

tervezett. [désziikséglete hozzdvetblegesen 18 héonap.

A Palyazo a fejlesztéssel érintett helyszineken valositja meg
a tevékenységet, kozbeszerzési eljards lefolytatdsat
kdvetGen.

A tevékenység célja csapadékcsatorna-halozat épitéssel
Osszefliggben sziikségessé valt, kizardlag az indokolt
mértéki kézmiikivaltas.

A tevékenység becsiilt kdltsége: 1 500 000 Ft+afa

A kivitelezés tervezett kezdete a tdmogatasi szerzddés
hatalyba 1épését6l szamitott 18. hodnapot kovetden
tervezett. Id6sziikséglete hozzavetSlegesen 18 honap.

Keresztez6
miitargyak
kivaltasa

2.1.2.2.1.A.g)

A tevékenység megvaldsitasaért a Palyazo felelds, melyet a
beruhazas 1. mérfoldkovének elérési datumaig elvégez,
kiils6 szakértd bevonasaval.

A telepiilés nem rendelkezik Integralt Vizgazdalkodasi
Tervvel, mely a megfelel6 miiszaki-szakmai elSkészitéshez
elengedhetetlen. Ezért a fejlesztés soran sor Kerill a
dokumentum elkészitésére

A tevékenység becsiilt koltsége bruttd 6 350 000 Ft

6. tabldzat: A valaszthato, ondlloan nem tdamogathato tevékenységek bemutatdsa

Forrds: ,Utmutatd a Megalapozé dokumentum elkészitéséhez” cimii dokumentum alapjdn sajdt szerkesztés

Integralt
Telepiilési
Vizgazdalkodasi
Terv (ITVT)
elkészitése

2.1.2.2.1.A.h)

3.3. A projekt keretében tervezett tevékenységek megfelelése a miiszaki-szakmai
elvarasoknak

Illeszkedés a Felhivas 2.3 pontjaban meghatarozott elvarasokhoz
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A tamogatasi kérelem targya projektotletnek mindsiil, hiszen a palyazé nem rendelkezik miiszaki
dokumentaciéval. Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat vallalja, hogy a Felhivas 2.3 pontja alapjin
az elvarasoknak megfelelGen valdsitja meg a tervezést és Kivitelezést, az alabbiak szerint:

. Mobilitasi intézkedés
A projekt az 1. Elheté telepiilések tevékenységcsoporton beliil az A) fotevékenységhez
kapcsoloddan valdsul meg, igy az illeszkedés bemutatasa nem relevans.

1. Altalanos elvarasok

Energiahatékonysagi és a megijuld energia felhasznalas bdvitése szempontok érvényesitése: a
fejlesztés keretében kizardlag mélyépitési munkdk megvalésitisa torténik. Epiilet épitése,
korszeriisitése nem tervezett, igy a kapcsol6dd szempontok kifejtése nem relevans.

Azbesztmentesités: a projekt megvalésitasi helyszinein végrehajtani tervezett beavatkozisok
nem érintenek szért azbesztet tartalmazo épiiletet vagy épiiletrészt. Erre tekintettel a szempont
bemutatdsa nem relevans.

Kézutak fejlesztése: a beruhazas soran nem térténik utfejlesztés, igy a kapcsolodo elvarasoknak
valé megfelelés kifejtése nem relevans.

Fenntartas, miikddtetés biztositdsa: a megalapoz6 dokumentum 4. pontjidban bemutatasra keriil
a megvalositas utani fenntartas, miikodés és miikodtetés biztositasidnak maédja.

16 gvakorlatok figyelembe vétele: a javaslatok alapjan a projekt keretében megvaldsitani tervezett
tevékenységekhez kapcsolddo, relevans jo gyakorlatok figyelembe vételével torténik a beruhazas
el6készitése, megvaldsitasa.

Tédmogatési kérelmek tartalma, szama: targyi palydzat a tdmogatast igényl6k egy projektjét
tartalmazza.

Novényfeliiletek rekonstrukciéja, él6helyek és biodiverzitis novelése: a tervezés és megvalositas
soran torekediink arra, hogy sziikség esetén a kapcsoldédé elvarasoknak megfeleléen térténjen
novények telepitése, zoldfeliiletek kezelése.

Partnerség biztositadsa: legkésobb a beruhazas 1. mérfoldkovének elérési datumaig legalabb egy
tarsadalmi vagy lakossagi egyeztetést vallal az oOnkormanyzat, mely egyeztetés(ek)
jegyzékonyve(i) benyujtasra keriil(nek) a szakmai beszamol6 keretében.

11l Az 1. Elhet6 telepiilések tevékenységcsoport A) fétevékenységhez kapcsolddo feltételek,
elvarasok

Természetalapti megoldasok: a megalapozé dokumentumban ismertetjiik a fejlesztési igényt
megalapozé problémat, valamint azt, hogy milyen természetalapii megoldasokkal lehetséges a
fejlesztés megvalositasa.

Integralt Telepiilési Vizgazdalkodasi Terv: Rakoczifalva Varos Onkormanyzata nem rendelkezik
a hivatkozott dokumentummal, annak elkészitése a projekt részét képezi. Az illeszkedés igazolasa
az 1. mérfoldkéig megtorténik.

Vizgy(ijt6-gazdalkodasi- és arvizkockdzat-kezelési terv: a fejlesztéssel érintett telepiilés a Duna
vizgyijto keriileten beliil, a Tisza részvizgyijtdn, a 2-18 alegység szamu Nagykunsag alegységben
helyezkedik el. A beruhazas az alegység vizgyijté gazdalkodasi tervével 6sszhangban van, annak
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relevans elvei, irdnymutatasai a dokumentacioba beépitésre Kkeriiltek. Illeszkedik a fejlesztés
tovabba a vonatkozd arvizkockazat-kezelési terv kapcsolédo elirasaihoz is.

Vizek helyben tartdsa: a telepiilésrész belteriiletének jellegét tekintve a vizvisszatartas - nyilt
felszin tarozo tekintetében - belteriileten nem megvaldsithat. A terepviszonyok illetve a
koztertletek kialakitdsa sem teszik lehet6vé kozteriileti tirozok épitését.

Kiilteriileten a 040/7 helyrajziszdmu arok megfeleld profilozas, illetve vizkormanyzé miitargy
kialakitdsa utdn vizvisszatarté / tdrozdé funkciot is betélthet megkozelitéleg 2000 ms3
tarozokapacitassal. A tervezett tiltés miitargy segiti a vizek helyben tartasat és késleltetett
levezetését a Bivalytéi csatornaba, ezzel tehermentesitve azt. Belvizes id6szakban, mikor a
Bivalytoi csatornan magas vizallds van az épitendé kdrmentd talcara telepitett ideiglenes
szivattyuval lehet szabalyozottan a vizeket a befogadd csatornaba emelni.

A tiltés miitargy zart dllapota esetén vizvisszatartd / tarozo funkciot lat el. Az elszikkadé viz
javitja a kornyez6 szantdék vizhdztartasat. A tarozdban jelentkezd viz - annak mennyiségét6l
fliggben vizkivételi lehet6séget biztosit a kérnyezd szantdk ontozésének céljabol. A tarozd
tovabbi funkciéja a Bivalytéi csatorna esetleges vizpdtlasa, a csatorndban megfeleld 6koldgiai
vizszint fenntartasa céljabdl.

Karesemények: a megalapozé dokumentum mellékleteként benyijtasra keriilnek a fejlesztés
altal érintett teriileten bekovetkezett vizkaresemények dokumentumai.

Tervezdi indoklasok: az 1. mérfoldké végéig benyijtasra Kkeriilnek a tervezdi indoklasok az
alabbiak vonatkozasaban:

e keresztezd miitargyak atépitése, kivaltasa, rekonstrukcioja
e zartcsapadékviz elvezet rendszer létesitése, feltjitisa
e vapas ut épitése.

Befogadon tervezett beavatkozds: a varos belteriiletén keletkezé csapadék- és belvizek
befogadéja a Bivalytdi fécsatorna, melynek kezel§i:

o 2+336 - 7+143 szelvények kozott: Rakéczifalva Varosi Onkormanyzat
e 0+000- 2+336 szelvények kozott: Kozép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatésag (KOTIVIZIG)

A Bivalytoéi fécsatorna befogaddja a Tisza foly6 (67+118 km szelvény).

A beruhazas keretében befogaddn végzett beavatkozas nem torténik, kizarélag a csatlakozasok
miatt érintjiik. A KOTIVIZIG nyilatkozata a timogatasi kérelem mellékleteként benyujtasra keriil.

Befogadas biztositasa: legkés6bb az 1. mérfoldkd teljesitése soran igazoldsra keriil, hogy a
fejlesztések kapcsan a befogadas feltétele biztositott, vagy az biztositottd valik. Igazolasként a
befogadd kezel6jének irdasbeli hozzajarulasa keriil csatolasra.

Tobbletvizek elvezetése: figyelembe vessziik az elvardsokat a vizvisszatartas, késleltetett
levezetés, teriileti beszivargas, illetve parologtatas el§segitése vonatkozasaban. Ennek lehetséges
mddja bemutatasra keriilt a megalapozé dokumentumban.

Epitett kornyezet értéke a megvédett teriileten: a megvédett teriileten talalhaté épitett kdrnyezet
értéke hozzavetélegesen 5,8 millidrd Ft, mely meghaladja a beruhazas osszegét. A zoénaban
talalhatd, 6nkormanyzati tulajdonu létesitmények (utak, jardak, 6voda) becsiilt értéke 96 milli6
forint. A beavatkozassal érintett teriileten talalhaté koriilbeliil 190 db. magantulajdoni ingatlan,
féként meglévd hazak. A www.ingatlan.com adatai alapjan Rakoczifalvan 2024 juliusaban a hazak
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atlagos négyzetméterdra 335 606 Ft. A telepiilés meglév6 hdzainak dtlagos alapteriilete a honlap
hirdetései szerint 90 mz, tehat atlagosan 30 millié forintos ingatlanértékkel sziikséges szamolni
telkenként. Osszesitve a magantulajdont ingatlanok becsiilt értéke a megvédett teriileten 5,7
milliard forint.

Teriileti Vizgazdalkoddsi Tandcs: a tervezett fejlesztés két kérben keriil benyujtasra az illetékes
Terileti Vizgazdalkodasi Tandcs (tovabbiakban: TVT) bizottsaga elé vizsgdlatra, véleményezésre:

e A tamogatasi kérelem beadasa el6tt a projekt szakmai koncepcioja keriil benyujtasra a
TVT szakmai bizottsaga elé

e Legkésdbb az 1. mérfoldkd végéig a kidolgozott miiszaki szakmai tartalmat nyujtjuk be a
bizottsag részére véleményezésre

Modellezés: a projekt el6készitd tevékenységei kozott szimulacios modellezés megvaldsitisa nem
tervezett.

Kisvizfolyas érintettsége: a fejlesztés nem érint kisvizfolyast, igy a kapcsolédd elvarasnak vald
megfelelés bemutatasa nem sziikséges.

Kotelezd szemléletformalds: a beruhazashoz kapcsolddd szemléletformalé tevékenység
megvaldsitisa a projekt részét képezi, melynek részletezése megtértént a megalapozo
dokumentumban.

Kékinfrastruktiira fenntartdsat segit6é eszkzok: a beruhdzas keretében nem torténik kék és
zoldinfrastruktira fenntartasat segit eszkozok, valamint konténeres névényzet beszerzése, igy
a kapcsolddé indoklasok bemutatisa nem relevans.

Elektromos jarmivek hasznalatdhoz sziikséges télt6berendezés kiépitése: a tevékenység nem
képezik a beruhazas részét.

Zoldinfrastruktiira Tervzstri (ZIT): a tamogatisi kérelem tartalmanak ZIT altal torténé
véleményeztetése megtortét a tdmogatasi kérelem benytjtasat megelzGen, illetve megtérténik
az els6 mérfoldkd keretében, az engedélyezési eljaras meginditasa elétt. A miiszaki tartalom
véglegesitése a ZIT véleményének figyelembevételével torténik meg.

2024. oktober 18-an megtortént a ZIT elsé koros véleményezésével kapcsolatos tervzsiiri, melyet
kovetéen 2024. december 7-én a Palyazé megkapta a ZIT nyilatkozatit. Az ebben foglalt
észrevételek alapjan a megalapoz6 dokumentum és az elvi engedélyezési szinti
tervdokumentacid aktualizalasa megtortént:

1. Rékdczifalva Varosi Onkormanyzat gondoskodik a tulajdonaban 1évé csapadékkezeld és
csapadékelvezet6 rendszer fenntartdsarél. A projekt megvalositasi szakaszaban
szemléletformalo tevékenységet is ellait majd az dnkormanyzat, melynek keretében
tobbek kozott felhivia a lakossag figyelmét a relevans, kapcsolédd jogszabalyok
betartasara, valamint a csapadékvizhasznositas lehetéségeire. Cél, hogy ezzel elGsegitsiik
a magantelkek vizeinek magantelken torténdg szikkasztasat.

2. A részletes helyszinrajzra feltiintetésre Kkeriiltek a vélheten ,tégla vagy alap nélkiili
ingatlanok”, illetve a vélhetden ,vasbeton savalappal, vagy pontalappal rendelkezo
ingatlanok”. A szikkaszté arkok egymassal 6sszekottetésbe nem keriilnek, hiszen az mar
vizelvezet6 rendszer. igy ez jobb vizvisszatartasi eredményt is hoz, mint a tervzsiri
véleményezésében javasolt bukds 6sszekotés, illetve nem keriilhet a mélyponti szikkaszto
arkokban olyan viztémeg, ami nagyobb csapadékesemények esetén felszini eléntéssel
jarhat. Megjegyzend6, hogy a mélyponti szikkasztdé darok osszekottetésének
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sziikségességét kiemeltilk a miszaki dokumentaciéban. A mélyponti szikkaszté arkok
atkotéseket a szikkaszté arok mederfenék szintjét6l - amennyiben a magassagi
vonalvezetés engedi - 20 cm-es magassagban kell megépiteni és atkotni a vizelvezetd
arokba. Ez sziikséges a szikkasztd arok szikkaszté funkciéjanak megtartasa végett, illetve
a csoateresz gyors feliszapoldddsanak elkeriilése végett. Az erre vonatkozd megirds
szerepeltetésre keriilt a Miiszaki leiras 4.3 pontjaban. A mélyponti szikkaszté arkok helyei
a részletes geodéziai felmérés hianyaban jelenleg pontosan nem meghatirozhaték. A
vizjogi létesitési engedélyes tervek készitésekor részletes geodéziai felmérés késziil,
melynek birtokdban méar pontosan meghatarozhaték lesznek a sziikséges atvezetési
helyek.

A javasolt szikkasztd arkok racsos folydka altali 6sszekotése az elvezetd rendszerrel
szakmailag helytelen megoldas, az izemeltetési szempontokat figyelmen kiviil hagyja (a
kisméretii racsos folyokak ilyen kornyezetben egy kisebb csapadékesemény utan is
azonnal feliszapolédnak, a viz altal foly6kahoz hordott kisebb kavicsok a folydka
feliszapolodasa mellett a racs felemelését akadalyozzdk / esetlegesen lehetetlenitik el (a
folyoka fizikai sériilése nélkiil)).

Es6kertek kialakitasara tovabbra sem latunk lehetéséget a beavatkozasi teriileten
(kézmivek, ut palyaszerkezet, lakdingatlanok allagmegévasa). A szikkaszt6 arkok és a
foldmedrd csapadékviz elvezetd drok szakaszok alkalmazasaval, illetve a 040/7 hrsz-u
arok tiltos atereszének zarva tartdsaval, akir az egész éves csapadéktomeg a beavatkozasi
teriileten tarthatd biztonsagosan. A meglatisunk az, hogy az es6kertek alkalmazasa plusz
lizemeltetési koltséget, hibaforrast és a lakossag ellendlladsat valtana ki a projekttel
szemben.

Rakdczifalva Varosi Onkormdanyzat gondoskodik a csapadékkezeld rendszer fejlesztése
esetében a megfeleld fenntartasrél a fenntartdsi idGszak végéig. A megalapozo
dokumentum 4.1 pontjaban kifejtettiik a rendelkezésre allé technikai, human és anyagi
forrasokat.

A beruhézasi teriileten nem allnak rendelkezésre olyan talajmechanikai szakvélemények,
amelyek relevanciaval birnak a tervezési teriileten. A tervdokumentacié kiegészitésre
keriilt a felhasznalhaté SZTFH térképszerveren, illetve NATER térképszerveren talalhaté
adatokkal. (mf{iszaki leirads 2. pont)

A Palydzé a masodik kords Zoldinfrastruktira Tervzstrire szakember altal készitett
fafelmérési dokumentéciot allit dssze fakivagasi és favédelmi tervlappal. A tervezés és
kivitelezés soran is figyelembe vessziik a relevans szabvanyok el6irasait.

Az elsé6 mérfoldkében, az engedélyezési szintli tervdokumentaci6é alapjan elkészil a
bioldgiai aktivitasérték meghatarozasdnak dokumentacidja, melyet tajépitészmérnok
bevonasaval végziink el.

A miiszaki leiras 4.2 pontja kiegészitésre keriilt a szempont kapcsan.

A beruhdazasi teriileten nem allnak rendelkezésre olyan talajmechanikai szakvélemeények,
amelyek relevanciaval birnak a tervezési teriileten. A koncepci6 terv kiegészitésre keriilt
a felhasznalhaté SZTFH térképszerveren, illetve NATER térképszerveren talalhatd
adatokkal. (miiszaki leiras 2. pont).

A teriileten kertes-hdzas beépitettség a jellemzd, nincsenek ipari létesitmények, melyek

indokolnak a teriilet specifikus megkdozelitését. Az altalanos irdnyelvek betartasaval a
talajviz védelme megfelelGen biztosithato.
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