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Rakéczifalva Varosi Onkormanyzat Képviselé—testfﬂetének
2025. marcius 25-ei, rendkiviili, nyilt iilésére

a TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszami, ,Fenntarthat6é varosfejlesztés” cimi
palyazati felhivas keretében megvalésitani kivant
»Varosi konyvtar épitése” elnevezésii palyazat benyijtasarol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Az eurdpai unioés tamogatasok jelenlegi ciklusa a 2021-2027-es
programozasi iddszak, amelyhez kapcsolédéan a Regionalis Fejlesztési
Operativ Programok Iranyité Hatdsaga (a tovabbiakban: IH) teszi ko6zzé a
palyazati felhivasokat a Tertllet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program
Pluszt (a tovabbiakban: TOP Plusz) érintéen.

A Terulet- és Telepulésfejlesztési Operativ Program Plusz Kkeretében
megvalosult Elézetes Integralt Tertileti Programokban meghatarozasra kertlt
Szolnok Megyei Jogu Varos és térsége 2021-2027-es fejlesztési idészakra
vonatkoz6 forraskerete. A Szolnok és térsége részére dedikalt forraskeret
felhasznalasanak eléfeltétele volt, hogy a varostérség rendelkezzen az IH altal
kiadott moédszertani utmutaté (Fenntarthaté Varosfejlesztési Stratégia
Modszertani Kézikdnyve) alapjan elkészitett Fenntarthaté Varosfejlesztési
Stratégiaval (tovabbiakban: FVS) és a TOP Plusz Varosfejlesztési Programterv
(tovabbiakban: TVP) elnevezési dokumentummal. Az FVS és TVP
dokumentumokat Szolnok és térsége teleptilései elfogadtak.

Rakoéczifalva Varosi Onkormanyzat ,Varosi koényvtar épitése”
elnevezéssel tamogatasi kérelmet kivan benyujtani a Teriileti- és
Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz (tovabbiakban: TOP Plusz)
keretében meghirdetett TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszamu, , Fenntarthaté
varosfejlesztés” cimii palyazati felhivasra.

Felhivas részletei:

Ki nyujthat be tamogatdasi kérelmet?
TKR (tamogatasi kérelem) kiemelt eljarasrend esetében a varmegyei
onkormanyzat integralt teruleti programjaban a Fenntarthato
Varosfejlesztési eszkéz megvaldsitasara kijelolt varos, varostérség teleplilése
vagy tobbségi tulajdonukban allé gazdasagi tarsasag nyujthatnak be
onalloan tamogatasi kérelmet:

- helyi (teleptilési) 6nkormanyzat (GFO 321)
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tobbségi 6nkormanyzati tulajdonban 1évé gazdasagi tarsasag (GFO 11,
57)
Konzorciumra a felhivas 1.1 pontja szerint van lehet6ség.

Meddig lehet benytijtani a tamogatdsi kérelmet?
Benyujtas hatarideje: 2025.03.31.

Mennyi tamogatdst lehet igényelni?
Minimum: 10 000 000 Ft - maximum: 19 675 214 046

A tamogatds visszatéritendd vagy vissza nem téritendé?
A tamogatéas vissza nem téritendé tamogatasnak mindsul.

Kell-e énerd a projekthez?
Nem.

Menny: eldleg igényelhets?
100%

Mennyi a projekt végrehajtasdra rendelkezésre dllo idétartam?
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétsl szamitott legfeljebb 60 honap
all rendelkezésre.

A projekt célja a Varsany Ké6zdsségi Haz és Konyuvtar épiilete mellé uj,
a kor igényeinek megfelelé két szintes konyvtari épiilet épitése. Az
Onkormdnyzat igényei szerint az épités célja kényvtar funkcié
elhelyezése a varoskézpontban, valamint megfelelé épiilet épitése,
hiszen a telepiilés jelenleg nem rendelkezik a szakmai ajanlasoknak
megfelelé és a konyvallomanyt befogadni képes méretii konyvtarral.
Mindemellett a jelenleg ezt a funkciot betolté terekben folyamatosan
aktiv, a konyvtari szolgaltatassal kapcsolatos kézésségi programok
kapnak helyet, ami bizonyitja a telepiilésen él6k igényét a funkciora.
Az ilyen események szervezésekor azonban az intézménynek gondot
okoz a szilikos terek hasznalhatésaga.

Az Onkormanyzat célia egy a szakmai elirasoknak megfeleld
diverzifikalt funkciot ellaté konyvtar és informdciés kézpont
létrehozasa.

A palyazat altal tamogatott tevékenységek, melyek mequaldsitasra
keriilnek:

a) Onalléan tamogathaté tevékenység
- K6z0sségi vagy kulturalis tevékenységet magaban foglalo éptilet és az
alapmukodéshez sziikséges targyi eszkdzbeszerzés
- két szintes 4j kényvtar éplilet épitése
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- a funkcionak megfelel6 mennyiségi parkolohely kialakitasa
- teljeskdru komplex akadalymentesités

b) Kotelezéen megvaldésitando, onalléan nem tamogathato
tevéekenységek:

— Nyilvanossag biztositasa

— Akadalymentesités

Fentieken feliil a projekt keretében elkésziil a projektspecifikus
rezilienciavizsgalat, az engedélyes és kiviteli tervdokumentacio
egyarant.

A projekt lebonyolitasat, a feladatok palyazati felhivasnak megfeleléen
torténé ellatasat tapasztalattal rendelkezé projektmenedzsment szervezet
alkalmazasaval, az IH, a Kozremukodé Szervezettel folytatott hatékony
egyuttmiikoédéssel valositja meg az 6nkormanyzat.

A projekt el6készitési szakaszat két idészakra bonthatjuk:
I. a palyazat beadasat megeldz6 idészak
II. megvalositast / kivitelezést megel6z6 idészak

A palyazat beadasat megeldzd idészakban az 6nkormdnyzat ajanlatkérési
eljarasokat folytatott az alabbi feladatok ellatasdanak megvalésitdsa kapcsan:

Tervezési feladatok ellatasa

Ajanlatkérési felhivas kikiildése: 2024. december 20.

Ajanlatok beérkezésének hatarideje: 2025. januar 6. 23:59

Meghivott ajanlattevék: EPLAKER Hungaria Kft.; FOKUSZ Kft.; L-Pristine
Kft.

Nyertes ajanlattevé: EPLAKER Hungaria Kft.

Megbizasi szerzddés kelte: 2025. januar 20.

Teljesitési hataridd: palyazat beadasahoz szikséges elvi engedélyezési
koncepciotervek elkészitésének hatarideje a szerzédés alairasatél szamitott
30 nap

Elkészllt elvi engedélyezési szintll koncepciotervek atadasa: 2025. februar
17.

Megalapozé dokumentum elkészitése

A projektet konzorciumi keretek kozott is meg lehet valositani. Ez azt jelenti,
hogy jelen esetben a két konzorciumi partner lesz a kedvezményezett,
feladatmegosztassal valositjak meg a palyazatot kozosen.

Jelen palyazatot a Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.-vel egyTitt,
konzorciumi  megallapodas  keretében  kivanja  megvalositani az
onkormanyzat, akként, hogy az elékészitési és megvalositasi szakaszban a
feladatokat megosztjak a partnerek egymas kozott. A palyazat beadashoz
sziikséges egy alap konzorciumi megallapodas (1. sz. melléklet). Nyertes
palyazat esetén a két partner kot, egy részletes, a feladatok megosztasara is



kiterjedd, konzorciumi egytlittmikédési megallapodast, mely a tamogatasban
részesitett projekt megvaldsitasara vonatkozik. (2. sz. melléklet)

A tamogatasi kérelem pozitiv elbiralasa esetén a konzorciumi megvaldsitas
soran az alabbi feladatmegosztassal tervezunk:

TOP_Plusz-1.3.2-23 kddszami ,,Varosi kényvtar épitése"” cimii palyazat

Megalapozd dokumentum Szolnoki Varosfejleszt6 Nonprofit Zrt.
Projektmenedzsment Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.
Nyilvanossag Rakdczifalva Varosi Onkormanyzat
Rezilienciavizsgalat Rakdczifalva Vérosi Onkormanyzat
Kbzbeszerzés Rakdczifalva Véarosi Onkormanyzat
Mliszaki ellenGrzés Rakdczifalva Vérosi Onkormanyzat
Tervek Rakdczifalva Varosi Onkormanyzat
Kivitelezés Rakdczifalva Vérosi Onkormanyzat

Elvi engedélyezési koncepcié terv (3. sz. melléklet)

A projekt elékészitésének els6 feladata a szakemberek kivalasztasa utan a
beadashoz sziikséges tervezési feladatok elvégzése. Jelen projekt kapcsan a
beadashoz szikséges elvi engedélyezési koncepcié terveknek az
alabbiakat kell tartalmaznia:

o Atnézeti helyszinrajz a beruhazassal érintett tertilet lehatarolasarél a
teleptilési szévetben

A tervezett fejlesztések helyszinrajzi bemutatasa

Mtiszaki leiras

Meglévé allapotot bemutato fotédokumentacié

Tervezoi koltségbecslés a koncepcid tartalmanak megfeleld
részletezettséggel

Megalapoz6 dokumentum (4.sz. melléklet)

A megalapozo dokumentum funkciéja a tamogatasi kérelem szakmai
tartalmanak teljes koéru bemutatdsa annak indokoltsagatol kezdve, a
megvalositas ktilonb6zé muszaki-szakmai részleteinek, azaz a tervezett
beavatkozasok, valamint a felhivas szerinti specialis elvarasoknak vald
megfelelés ismertetéséig. A megalapozo dokumentum biztositja a tamogatasi
kérelmek szakmai értékeléséhez is az alapvet6 informaciokat.

A tanulmanyt a tamogatast igényl6 altal elfogadott, végleges muszaki-
szakmai tartalom alapjan sziikséges elkésziteni, a Felhivas keretében kiadott
segédlet szerint, a formai- és tartalmi koévetelményeknek megfeleléen. A
feladat része a dokumentum esetleges modositasa, aktualizalasa, mely
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jellemzden az IH és/vagy Koézremukodo Szervezet felszolitasara allhat el a
palyazatirasi, tamogatéasi szerzédéskotési, elokészitési és/vagy megvaldsitasi
szakaszban.

Fenti feladatokat a tervezo, a megalapozdo dokumentumot készité
Konzorciumi partner és az 6nkormanyzat elvégezte.

A palyazat el6készitésnek fontos feladata még a koltségvetés Osszeallitasa,
mely jelen ismeretink alapjan az alabbiak szerint tevédik 0ssze:

Megalapozé dokumentum 3358783 Ft 906 871 Ft 4 265 654 Ft
Projektmenedzsment 6318 898 Ft 1706102 Ft 8 025 000 Ft
Nyilvanossag 748 031 Ft 201 969 Ft 950 000 Ft
Rezilienciavizsgalat 314 961 Ft 85039 Ft 400 000 Ft
Kozbeszerzés 2346 457 Ft 633 543 Ft 2980000 Ft
Mdiszaki ellen&rzés 2346 457 Ft 633 543 Ft 2 980 000 Ft
Tervek 9 200 000 Ft 2 484 000 Ft 11 684 000 Ft
Kivitelezés 210012 083 Ft 56703 262 Ft 266 715 346 Ft
Osszesen 298 000 000 Ft

Fentiek értelmében a megpalyazott tamogatasi oOsszeg brutté
298.000.000.-Ft. A projekt onerét - jelen ismereteink szerint - nem
igényel és nyertes palyazat esetén 100 % eléleget kivan lehivni az
onkormanyzat.

A palyazat beadasahoz szlikséges dokumentaciok elkésziltek, kérem a
Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eléterjesztést vitassa meg és hozza meg
dontését.

Rakoczifalva, 2025. marcius 19.

/



HATAROZATI JAVASLAT

Rékoéczifalva Varosi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének

........ /2025. (IIl. 25.) hatarozata

a TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszamu, ,Fenntarthaté varosfejlesztés” cimii
palyazati felhivds keretében a ,Varosi kényvtar épitése” elnevezésii
palyazat benyujtasarol

Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat Képvisels-testiilete a Magyarorszag helyi
onkormanyzatairol sz6l6 2011. évi CLXXXIX. térvény 13. § (1) bekezdés 1. és
11. pontja alapjan az alabbi hatarozatot hozza:

1. Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete jovahagyja a
»varosi konyvtar épitése” elnevezésli palyazat TOP_Plusz-1.3.2-23
kodszamu, ,Fenntarthaté varosfejlesztés” elnevezésti palyazati felhivas
keretében torténd benyujtasat.

2. Réakéczifalva Varosi Onkormanyzat Képvisels-testiilete jévahagyja, hogy a
TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszamu, ,Fenntarthaté varosfejlesztés” cimi
palyazati felhivas keretében megvalésitani kivant ,Varosi kényvtar
épitése” elnevezésll palyazat a Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.-vel
térténoé konzorciumi egytittmikddés keretében kertiljén benyujtasra.

3. Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat Képvisels-testiilete felhatalmazza a
polgarmestert a palyazattal kapcsolatos szlikséges intézkedések
megtételére, a ,KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
TAMOGATASI KERELEM BENYUJTASARA” elnevezésti dokumentum, a
palyazathoz kapcsol6dé tovabbi dokumentumok, szerzédések, azok
esetleges modositasainak alairasara és a palyazat benyujtasara.

Hataridé a  palyazat benyijtdsdhoz  sziikséges  konzorciumi
egyiittmukodési megallapodas benyiijtasiara: azonnal

Hatarido a palyazat benyijtasara: 2025. marcius 31.

Felelos: Dr. Turéczi Imre polgarmester

Végrehajtisban kozremiikodik: Varga-Pocsi Anna fejlesztési ligyintézo

Ertesiilnek:
1. Képviselo-testulet tagjai
2. Csoman Istvan alpolgarmester
3. Dr. Kékény Veronika jegyzé
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4. Dr. Hovanyecz Virag aljegyzo6
5. Varga-Pécsi Anna fejlesztési igyintézo
6. Szolnoki Varosfejleszt6 Nonprofit Kft.

Rakoczifalva, 2025. marcius 25.

Dr. Taréczi Imre s.k. Dr. Kokény Veronika s.k.
polgarmester jegyzo
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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasi kérelem benytjtasara

1. Jelen konzorciumi egyittmiikodési megallapodas (a tovabbiakban Megallapodas) alairasaval a
2. pontban megnevezett szerzd6dé felek konzorciumot hoznak létre abbdl a célbol, hogy a Terilet-
es Telepllésfejlesztési Operativ Program Plusz keretében a TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszamuj,
Fenntarthaté varosfejlesztés cimi felhivasra (a tovabbiakban: felhivas) tdmogatasi kérelmet
nyujtsanak be, és a tdmogatasi kérelem tamogatdsa esetén az abban foglalt célt k&zds
egyuttmikédessel megvaldsitsak.

A tamogatasi kérelem cime: Varosi konyvtar épitése

2. A konzorcium tagjai (a tovabbiakban Tagok) az alabb felsorolt intézmények, szervezetek és
személyek, akik az 1. pontban megjeldlt tamogatasi kérelemben meghatarozott cél(ok)
megvalositasaban a tamogatasi kérelemben foglaltaknak megfeleloen a jelen Megallapodas
keretei k6z6tt részt vallalnak:

Szervezet neve: Rakoczifalva Varosi Onkormanyzata
Postacim: 5085 Rakéczifalva Szabadsag tér 2.
Székhely: 5085 Rakoczifalva Szabadsag tér 2.

Azonosité szam (torzs- 732736

szam/cégjegyzékszam):

Adoszam: 15732736-2-16

Alairasra jogosult Tuaréczi Imre

képviseldje:

Szervezet neve: Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.
Postacim: 5000 Szolnok Jozsef Attila ut 83.

Szekhely: 5000 Szolnok Jozsef Attila ut 83.

Azonosité szam (tsrzs- 16-10-001768

szam/cégjegyzekszam):

Addszam: 14279566-2-16
Alairasra jogosult Csatari Istvan
képviseldje:

A Konzorcium vezetbjének a jelen Megallapodas alairasaval a Tagok Rakéczifalva Varosi
Onkormanyzatat (a tovabbiakban Vezeté-t) valasztjak.



3. Jelen Megallapodas alairasaval a Tagok Polgari Torvénykényvrél sz6lé 2013, évi V. térvény
6:11. §-a es 6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Vezetét, hogy helyettiik és nevikben a
tamogatasi kérelmet alairja, benyljtsa és a tamogatasi kérelem elbiralasa soran a konzorciumot
kepviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a tamogatasi kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat
magukra nézve kételezének ismerik el.

4. Jelen Megéllapodas alairasaval a Tagok kotelezettségek vallalnak arra, hogy a tamogatasi
kerelem tamogatasa esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalésitjak, és ennek
érdekében egyuttmikodnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a felhivas részét képezé ,Konzorciumi egytttmikédési megallapodas
tamogatasban részesitett projekt megvalositasara” ciml dokumentumot ismerik, és a tamogatasi
kerelem tamogatasa esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a tamogatasi kérelemben és a
tamogatasi kérelemrél hozott dontésében foglalt tartalommal szerzédést kétnek.

6. Jelen Megallapodas a tamogatasi kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megallapodas megszlnik, ha a tamogatéasi kérelem nem részesiil tAmogatasban, illetve
ha a Tagok a projekt megvalositasara konzorciumi egyittmiikédési megallapodast kotnek.

A Tagok a Megallapodast atolvastak, és kozos érteimezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

8. A Tagok egyéb megallapodasai:

Konzorcium vezetdje konzorciumi tag konzorciumi tag
o SRR e Nev ..............
Szervezet | Szerveéet o Szervéiét
P.H. P.H. P.H.
Alairas datuma: Alairas datuma: Alairas datuma:
konzorciumi tag konzorciumi tag

' A tagok a minta altal nem szabalyozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7.
ponttal, illetve az 1-7. pontok nem torolhetk



Szervezet Szervezet

P.H. P.H.

Alairas datuma: Alairas datuma:
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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara

1. Preambulum

A ] Konzorcium (a tovabbiakban Konzorcium) a Terllet- és
Telepulésfejlesztési Operativ Program Plusz Fenntarthato varosfejlesztés targyu felhivasara
azonositd szamon regisztralt tamogatasi kérelmet nydjtott be, amelyet
a Terilet- és Telepulésfejlesztési Operativ Program Plusz Iranyitd Hatdsaga (a tovabbiakban:
Tamogato) a kelt, iktatészamu tamogatasi
déntés szerint tamogatasban részesitett.

A projekt cime: (tovabbiakban Projekt), melynek megvalositasara a
Tamogaté tamogatasi szerzédést két a Konzorciummal.

A Projekt megvalositdasara a Konzorcium tagjai az alabbi konzorciumi egyittmikodési
megallapodast (a tovabbiakban Megallapodas) kétik:



2. Szerz6do felek

A Konzorcium tagjai (a tovabbiakban egyiitt Tagok):

Szervezet neve:

Postacim:

Székhely:

Azonositd szam (térzs-
szam/ceégjegyzékszam):

Adoszam:

Alairasra jogosult
képviseldje:

Szamlavezetd
pénzintézet neve:

Szamlaszam:

Szervezet neve:

Postacim:

Székhely:

Azonosité szam (torzs-
szam/cégjegyzékszam):

Adészam:

Alairasra jogosult
képviseldje:

Szamlavezetd
pénzintézet neve:

Szamlaszam:

Szervezet neve:

Postacim:

Székhely:

Azonosité szam (torzs-
szam/cégjegyzékszam):

Adoszam:

(]




Alairasra jogosult
képviseldje:

Szamlavezett
pénzintézet neve:

Szamiaszam:

A Konzorcium Tagjai maguk kozil a —an kelt ,Konzorciumi
egyuttmukodési megallapodas tamogatasi kérelem benyujtasara” dokumentum alapjan a
_ Tagot valasztottdk a Konzorcium vezetdjévé (tovabbiakban
Konzorciumvezetd). A Konzorciumvezetd személyét a Tagok jelen Konzorciumi Egyuttmiikédési
Megallapodassal megerdsitik.

A Konzorciumvezetd a Projekt megvalositasa, valamint a Konzorcium fenntartasa és megfeleld
mukédtetése érdekében koordinalja a Konzorcium mikodeését.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megallapodas alairasaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogaté altal a Konzorciumvezett
részére megkuldétt tamogatasi szerzédés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik,
azt magukra nézve kotelezének ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt
kételezettségek minden Tagra nézve kételez6 érvényliek.

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését
kévetben a Projektben meghatarozott célok megvaldsitasa érdekében a tdamogatasi kérelemben
és a tamogatasi szerzddésben leirtaknak megfeleléen a fenntartasi id6szakban is
egyuttmiikdédnek, és az addig elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartasét sajat anyagi
eszkozeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodés alairasaval a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. térvény 6:11. §-
a és 6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezetét, hogy a tdmogatasi szerzédést, és
annak esetleges modositasait, valamint a kifizetési kérelem részeként benyujtandd
dokumentumokat nevilkben és helyettik benyujtsa. A tagok nevére széldé benyujtandd
dokumentumokat a tagok koételesek megfeleléen alairni, illetve a jogszabalyban meghatarozott
esetekben zaradékolni.

Az elbézéekben nem szerepld egyéb nyilatkozatok megtétele el6tt a Konzorciumvezetd biztositja,
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és elfogadjak olyan idében, hogy a nyilatkozatot
a Tamogato jogszabalyban vagy tamogatasi szerzédésben meghatarozott hataridében megkapja.

Amennyiben a tamogatasi szerz6dés modositasat eredményez6, a 2021-2027 programozasi
iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbél szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjéré!
520616 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 149. § (1) bekezdése
szerinti korilmény meril fel, a Tagok kotelesek azt a Konzorciumvezetének jelezni, illetve
egyeztetni egymassal a moddositas kérelmezeését megelozéen. A Konzorciumvezetd koteles
biztositani, hogy a Tagok a Tamogato altal kiild6tt tAmogatasi szerzédés modositasanak tervezetét
elézetesen elfogadjak.

d



A tamogatasi szerzédésben rogzitett kotelezettségek a projekt szintjén értendéek.

A Konzorciumvezetd a Megallapodas alairasaval kételezettséget vallal arra, hogy a tamogatasi
szerzédes masolatat és annak esetleges modositasait a tamogatasi szerzédés mindkét fél altal
alairt példanyanak kezhezvételét kévetdé 5 munkanapon beliil megkuldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalésitasa soran kotelesek egyuttmikédni, egymas, a jelen
Megallapodasban, illetve a tamogatési kérelemben vallalt koételezettségeinek teljesitését
elésegiteni, a teljesitéshez szikséges informaciot megadni.

A Konzorciumvezetd kételezi magat arra, hogy a Tamogatonak, és a Projekt megvaldsitasanak
ellendrzésere jogszabaly és a tdmogatasi szerzédés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvalositasaval kapcsolatos barmilyen kozlésérdl a Tagokat tajékoztatja.

A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetét, ha a Projekt keretében altaluk vallalt
tevékenység megvalositdsa akadalyba utkozik, meghilsul, vagy késedelmet szenved, illetve
barmely olyan kérilményrél, amely a Projekt megvaldsitasat befolyasolja.

A koltsegvetést érintd vaitozasok bejelentését, valamint az azt alatdmaszté dokumentaciot a
tagonként meghatarozott tamogatasi 6sszegre vonatkozoan a Tag maga késziti el a Korm. rendelet
szerinti elektronikus alkalmazasok segitségével, és tovabbitia a Konzorciumvezetének, aki —
szilkség esetén — a projektszinti dokumentumokon &tvezeti a valtozast és benydjtia a
Tamogaténak, mellékelve a Tag altal elkészitett dokumentaciot.

A Tagok kozétti kdltsegatcsoportositas a Korm. rendelet 149. §-aban, a tdmogatasi szerzddés
modositasara vonatkozo el6irasok szerint kezdeményezhetd.

Amennyiben a Tamogatd a Projekttel kapcsolatban tajékoztatast kér a Konzorciumvezetétdl, a
Konzorciumvezet6 felhivasara a Tagok kételesek a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységrol
a megfelelé informaciot olyan hataridében megadni, hogy a Konzorciumvezeté a Tamogaté altal
megszabott hataridében a kért tajékoztatast megadhassa.

3.3. A Projekt megvalositasa érdekében a Tagok az alabbi tevékenységek megvalésitasat
vallaljak, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérféldkévekkel, miiszaki, szakmai tartalommal,
illetve kéltségvetéssel 6sszhangban:

A tevékenységre jutod
Tag neve Tevékenység elszamolhato kéltség
Osszege

A tevékenységre juto
tamogatas 6sszege

SINEN

A Tagok felelnek az altaluk valialt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.



3.4. Az egyes Tagok altal a Projekt keretében elszamolhato koltség Gsszegét, és az arra jutd
tamogatast a kovetkezo tablazat tartaimazza'.

Tag neve Elszamolhato kdltség Tamogatasi 6sszeg
1.
2.
3. 1
4.
5
3.5. A Tagok a Projekt megvaldsitéasahoz az alabbi 6nrészt adjak, amely 6sszesen a Projekt
elszamolhato kéltségének %-kat képezi, az alabbi megoszlasban?
részesedése a
projekt
Tag neve onrész formaja onrész 6sszege elszamolhaté
kéltségéhez
keépest (%)
1.
2.
3.
4.
5%

3.6. A tamogatas igényléséhez szilkséges, a Projekt elérehaladasarédl és eredményeirdl szolo
informaciokat is tartalmazo kifizetési kérelmeket, zard kifizetési kérelmet és projekt fenntartasi
jelentéseket (tovabbiakban egyiitt: beszamold) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezeté allitia
dssze a monitoring és informacios rendszerben, és azon keresztil killdi meg a TAmogaténak.

A Tagok a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységek elérehaladasarol, a kapcsoiédd
koltségek elszamolasarol a tamogatasi szerzédésben meghatarozott mérféldkdvek elérését
megel6zd 15 munkanappal koételesek a szikséges informaciokat rogziteni a monitoring és
informacids rendszerben, és kotelesek csatolni a tamogatasi szerzédésben eldirt mellékleteket.

Merféldkévek kozotti kifizetési kérelmet barmely Tag kezdeményezhet az elébbiek szerint
informaciéknak a monitoring és informacios rendszerben térténé rogzitésével, de ebben az
esetben is a Konzorciumvezetd koteles a megfeleld Projekt szintll kifizetési kérelem
Osszeallitasaért és a Tamogato részére torténéd megkiildéséért.

A Tamogato felé benyujtasra kerald mérfoldkovek kozotti kifizetési kérelemnek el kell érnie a
kifizetési kérelmek benyujtasara a Korm. rendeletben meghatarozott korlatokat.

A Tagok tudomasul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozo, altaluk benydujtott elszamolo
bizonylatokra juté, a Tamogato altal jovahagyott tamogatast a Tamogaté kézvetlendl utalja a 2.
pontban megjeldlt, és ez alapjan a monitoring és informaciés rendszerben régzitett bankszamiakra.

' A monitoring és informacios rendszerben tagi szinten régzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval dsszhangban kell
allniuk
* A monitoring és informaciés rendszerben tagi szinten régzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval 6sszhangban kell
allniuk



A Tamogato legfeljebb annak a tamogatasi mértéknek, illetve 6sszegnek megfelelé tamogatast utal
a Tag részére, amelyet a felhivas, illetve a tamogatasrol sz6l6 dontés az adott Tag vonatkozasaban
maximalisan meghatarozott.

Amennyiben az esedekes tamogatas folyositasat megel6z6 ellenérzés alapjan megéllapithaté,
hogy a Tagoknak lejart esedékességli, meg nem fizetett koztartozasa van, a Tamogaté az adott
Tagra jut6é tamogatas folyésitasat felfliggeszti.

Amennyiben a Tamogaté szabalytalansag vagy a tamogatasi szerz6dés megszegése miatt mar
kifizetett tamogatas visszafizetését rendeli el, a Tag kételes az altala okozott szabalytalansag vagy
szerz6désszegés miatt visszakovetelt dsszeget kdzvetlenul a Tamogatd részére visszafizetni, az
erre iranyuld felszolitasaban foglaltak szerint.

Ha nem allapithaté meg, hogy a szabalytalansag elkévetésében vagy a tdmogatasi szerzédés
megszegesében a Tagok milyen mértékben miikodtek koézre, és a Tagok a visszafizetési
kotelezettségiiket a visszafizetési felszolitasban meghatarozott idépontig nem teljesitik, a
tamogato a kévetelése teljes Gsszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.8. A Korm. rendelet 143. §-a szerint minden konzorciumi tagnak nyuljtania kell a kételezé
biztositékokat, ha a raes6 tamogatéasi 6sszeg meghaladja a 20 millié forintot és a Korm. rendelet
144.§ és 147.§-ai szerint nem mentesul a biztositékadasi kotelezettség alol,

A konzorciumi tagok a biztositéknyujtasi kotelezettséget atvallalhatjak.

A biztositekokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzédéseket stb. a Korm. rendeletben és a
tamogatasi szerzédésben meghatarozott idépontban kotelesek a Tagok a monitoring és
informacios rendszerben rogziteni, illetve a szikséges dokumentumokat csatolni, azok a
Konzorciumvezetd altali projektszintli benyuijtassal keriilnek a Tamogaté részére megkiildésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozo specialis szabalyokat a Korm. rendelet 96. §.-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé miikddtetése a Konzorciumvezeté kételezettsége, amelyek
az elmulasztasdbél eredd karokért a Tamogatd iranyaban a Konzorciumvezeté tartozik
felelésséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé mikodtetése kérében a Konzorciumvezett a tAmogatasi
szerzédésben meghatarozott cél elérése érdekében dsszehangolja a Tagok tevékenységét és
szervezi a konzorcium munkajat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan
vallalt kotelezettségeikert valé egymassal szemben fennallé felelésségét.

4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megallapodas, valamint a tamogatasi szerzédés teljesitésének idbtartamara
kapcsolattartokat jeldlnek ki. A kapcsolattartd nevérél, postacimérél, telefon és telefax-szamarél,
elektronikus levelcimeérél a Tagok a jelen Megallapodas alairasat kévetéen 6t munkanapon belil
tajékoztatigk a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezeté a kapcsolattartok nevérél eés
elérhetdségerdl tajekoztatja a Tagokat.

“Haa projekt tamogatasi 6sszege meghaladja az 50 millié forintot, a fenntartasi idészakban azon konzorciumi tagoknak
is szukséges a konzorciumi tag részére juttatott tAmogatasi 6sszeg 50%-anak megfelelé mertéki biztositékot nyujtaniuk,
amelyekre jutd tamogatas egyenkent nem haladja meg az 50 millié forintot.



A kijelolt kapcsolattartok negyedévente legalabb egy alkalommal szébeli egyeztetést tartanak,
amelyen megvitatjak a Projekt megvalésitasanak elérehaladasaval kapcsolatos teenddket. A
szobeli egyeztetést a Konzorciumvezetd kijeldlt kapcsolattartdja hivia 6ssze. A szébeli
egyeztetésrol emlékeztetdt kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezeté kijeldlt kapcsolattartéja az
egyeztetést kovetd 6t munkanapon belul megkild a Tagok kijeldlt kapcsolattartoja részére. Az
emlékeztetét a Tamogatd barmikor kerheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogaté felé a Konzorciumvezetd, mas, harmadik személyek felé a Tagok
eltéré megéllapodasa hianyaban a Konzorciumvezetd képviseli. Jogszabaly alapjan ellenérzésre
jogosult szervek felé a Tag térvényes képviseldje a Tagot 6nalléan képviselheti. Az ellenérzésrél
koteles a Konzorciumvezetét értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszini
ellenérzés soran jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek barmely
Tagtol tajékoztatast kérnek, a Tag koételes errdl elézetesen, a tajékoztatas megadasa elbtt
ertesiteni a Konzorciumvezetét.

6. A beszerzett eszk6zok és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A tamogatas felhasznalasaval a projekt megvalésitasa soran beszerzett, illetve létrejévd dolgok és
egyéb jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint kerill meghatarozasra*:

7. A tagsag megsziinése, a tagok korének valtozasa

7.1. A Tag jelen Megallapodas alairasaval megerésiti, hogy a Projekt megvalésitasaban részt kivan
venni, a projektet a tamogatasi kérelemben meghatarozott modon megvaldsitjia, annak
megvaldsitasa soran fokozottan egyittmiikodik a tébbi Taggal, és a Konzorciumbol csak abban az
esetben Iép ki, ha a tadmogatadsi szerzédésben és a jelen Megallapodasban vallalt
kotelezettségeinek teljesitésére a jelen Megallapodas alairasat kdvetden, neki fel nem réhatd okbol
beallott kérlilmény folytan nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a tamogatasi kérelmet benyujté konzorciumvezeté
személyét is -, Uj konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhetd, ha
a) nem valtozik a projekt alapvett célja, és az tovabbra is megfelel a felhivas céljanak
b) a tagcsere, illetve a tagok szamanak béviilése esetén az uj tag is megfelel a felhivasban
meghatarozott valamennyi feltételnek és benyujtasra kerlilinek a projektgazdak szamara eldirt
dokumentumok,
c) a konzorciumvezeté kilépési szandéka esetén a kilépést megelézden a konzorciumvezetéi
pozicio atadasa megtériénik,
d) a tag kilépése esetén nem valtozik a konzorciumnak a projektjavaslat benyujtasara vonatkozé
jogosultsaga - ideértve a konzorciumvezetére vonatkozd feltételeknek valo megfelelést is -,
kivéve, ha az Uj kedvezményezett jogszabalyon alapuld kételezé jogutédlas kévetkeztében lép
be a tamogatasi jogviszonyba,

4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a hasznalati jogokat, és egyéb esetieges masjogokat. A dolgokat és
jogokat a tamogatasi kérelemben szerepl§ részletezettséggel elegendd megadni.



e) a tag kilépese esetén a tag igazolja, hogy a tamogatasi szerzédésben és a konzorciumi
megallapodasban vallalt kételezettségeinek teljesitésére a megallapodas alairasat kovetéen,
neki fel nem rohaté okbol beallott korilmény folytan nem képes,

f) kizéras esetén a konzorciumvezet igazolja, hogy a tag tevékenysége, miikédése a projekt
megvalositasat pénzugyi, illetve szakmai szempontbo! veszélyezteti,

g) a tagcsere nélkili Uj tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorciumvezet6 felmondassal a Konzorciumbol kizarja azt a Tagot, akinek tevékenysége,
mikédése a Projekt megvaldsitasat akar pénziigyi, akar szakmai szempontbél veszélyezteti.

A felmondasi jog gyakorlasa elétt a Konzorciumvezeté koteles kikérni a Tagok véleményét. Az errdl
szlletett irasos, Tagok altal alairt emlékeztetot koteles megkiildeni a Tamogatdnak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizarasa vagy jogutéd nélkili megsziinése nem eredményezi a jelen
Megallapodas és a Konzorcium megsziinését, kivéve, ha ennek kévetkeztében a Tagok a
tamogatasi szerzédésben és a jelen Megallapodasban vallalt kételezettségeik teljesitésére nem
képesek, és emiatt a tamogatasi szerzédeéstél elalinak.

7.5. Ha a kilép6 vagy jogutéd nélkil megsziind Tag altal vallalt kételezettségeket a megmarado
Tagok nem tudjak teljesiteni, Uj Tag bevonasarél hatarozhatnak. A belépd Tag csak olyan
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kévetelményeknek.

76. A Tag kilepése, illetve kizarasa esetén koteles egyeztetést kezdeményezni a
Konzorciumvezetével a Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbdl kivalo Tag kételes a
Konzorciumvezetdnek a kivalas idépontjat megel6zéen a rabizott anyagi eszkézokkel és a Projekt
kapcsan felmerilt koltségekkel hianytalanul, tételesen irasban elszamoini, valamint az altala
elvégzett tevékenységrél és az elvallalt, de kivalasaig el nem végzett tevékenységekrél
beszamolni. Kételes tovabba a — a Megallapodas keretében esetlegesen — hasznalataba kapott
vagyontargyat a Konzorciumvezetének haladéktalanul, ellenszolgaltatas nélkiil visszaszolgaltatni.
Az atadas-atvételrél jegyz6konyvet kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd, a kilépé Tag és az
atvétellel érintett Tag ir ala.

A kilép6 Tagot a kivalast kévetéen is, a tamogatasi szerzédés megsziinéséig terheli a tamogatasi
szerzédésben meghatarozott dokumentum-megérzési  kételezettség,  ellendrzés-tiresi
kotelezettség, a kivalas idépontjaig megvaldsult tevékenységekkel és benyujtott dokumentumokkal
kapcsolatos szabalytalansagokért valé helytallas.

A kilep6 Tag tulajdonaba kerilt, tamogatasbol vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni,
ilietve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok ezt nem kivanjak, a megmaradé Tagok ingyenes
hasznalataba kell adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas nem valosulhat meg, akkor a fejlesztés
soran létrejtt vagyonra jutd tamogatast a kilépd tag koteles visszafizetni a tamogatasi
szerzddeésben visszafizetésre meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Tamogato
részére.

7.7. Ha a 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapodas modositasat igenyli,
ahhoz a Tamogatd hozzajarulasa szikséges. A hozzajarulast a tamogatasi szerzodés
kedvezmenyezett altali modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatotol.

8. A Megallapodas megsziinése és modositasa



8.1. Jelen Megallapodas a tamogatasi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi, és osztja annak
jogi sorsat. Ennek értelmében a tamogatdsi szerz6dés megsziinése jelen Megallapodas
megsz(inését vonja maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megsziinik, ha a Tagok szama a felhivasban megadott minimalis tagszam
ala, illetve egyre csokken.

8.3. A Megallapodas Tamogato altal meghatarozott kételezé tartalma csak irasban modosithato,
melyhez a Tamogaté hozzajarulasa szikséges. A hozzajarulast a tdmogatasi szerzédésben a
tamogatasi szerzédés kedvezmeényezett altali modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni
a Tamogatoétol.

A Tagok adataiban bekdvetkezett valtozasok, igy killbnésen székhely, bankszamlaszam, stb., nem
igénylik a Megallapodas médositasat. Az adatok valtozasardl a Tagok haladéktalanul értesitik a
Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd ezekrél a valtozasokrél értesiti a monitoring és
informacids rendszeren keresztil a Tamogatét, a Korm. rendelet 149. §-anak szabalyai szerint.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvaldsitasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a felmondas
jogat kizarjak.

9. A Tagok egyéb megallapodasai®
9/10. Zaro6 rendelkezések

10.1. Jelen Megallapodas ... oldalon és ... db eredeti példanyban készllt. A Megallapodas a
tamogatasi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megéllapodas hatalyba Iépésének napja megegyezik a Tagok kézul az utolsoként
alairé aldirdsanak napjaval. A Konzorciumvezetd a Megallapodas hatalyba lépését kovetéen a
Megallapodast megkuldi a Tamogatd részére.

10.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozd magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

10.4. A Tagok képviseletében alaird személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljdk, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjdban feltiintetettek szerint
jogosultak a Tag képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkotésére és
alairasara. Alairo képviseldk kijelentik tovabba, hogy a testuleti szerveik részérél a jelen
Megallapodds megkétéséhez sziikséges felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
tamogatasi jogugyletet jovahagyték és harmadik személyeknek semminemi olyan jogosultsaga
nincs, mely a Tag részérél megakadalyozna vagy barmiben korlatozna a jelen Megallapodas
megkoétesét, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan teljesitését.

A Tagok a Megéllapodast atolvastak, és kézos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Konzorcium Vezetdje Konzorciumi Tag Konzorciumi Tag

A tagok a minta altal nem szabdlyozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek
ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem torélheték.



Szervezet

P.H.

Aléiras datuma:

P.H.

Alairas datuma:

Szervezet

P.H.
Alairas datuma:
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TULAJDONOS:

TERVEZS:

STATIKUS TERVEZO:

Szolnok, 2025. januér

ALAIRO CIMLAP
5085 Rakoczifalva, Szabadsag tér 10.
Hrsz.: 607

alairas
Rakoczifalva Vérosi Onkormanyzat
5085 Rakoczifalva, Szabadsag tér 2.

alairas
Andrasi Imre
Okl. épitémérnok, £2-16-0179
5000 Szolnok, Malyva u. 21.

alairas
Andrasi Imre
Okl. épitémérnok, T-16-0187
5000 Szoinok, Mélyva u. 21.
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TARTALOMIJEGYZEK

BORITOLAP
ALAIRO CIMLAP
TARTALOMJEGYZEK
STATISZTIKAL ADATLAP
TERKEPMASOLAT
- MUSZAKI LEIRAS:
1. Tervezdi nyilatkozat
2. Beépitési adatok
3. Parkold mérleg
4.  Helyiséglista
5.  Elézmények és épitészeti program
6. Epitészeti miszaki leiras
7. Rétegrendek
- MUSZAKI TERVLAPOK:

Tervliapjegyzék

Tervilap ID Tervliap neve

KO-0 HELYSZINRAJZ

KO-1 FOLDSZINTIALAPRAJZ

KO-2 EMELETIALAPRAJZ

KO-3 METSZETEK

KO-4 HOMLOKZATOK

KO-5 EPULETMAGASSAG SZAMITAS
KO-6 PERSPEKTIVA

Rajzi léptékek
1500
1:50
1:50
1.50
1100
1150
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Statisztikai adatlap

Az epulet hasznos

Létesitendd

lakasok)

alapteriilete* lakasok
i ., m2 {udulé
Az épulet rendeltetése ,
egységek)
szama, db
Lakdoépulet
11. Egylakasos lakoépilet (140 000Ft/m?)
12. Kétlakasos lakoeépulet (140 000Ft/m?)
13. Harom- és tobblakasos lakdépilet (140 000Ft/m?)
14. Kozdsségi (szallo jellegl) lakoépulet (otthon, szallds) (190
000Ft/m?)
20. Uduléépilet (140 000Ft/m?)
Nem lakéépllet
31. hivatali (iroda)épulet
32. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épulet
(bevasarlékozpont, 6nallé lzlet, fedett piac, lakossagi
fogyasztasicikk-javitd hely, szervizallomas)
33. szdllashely szolgaltato és vendéglatd épiilet (szdlioda, motel,
panzio, fogadd, egyéb nyarald-pihend otthon, tabor, valamint
étterem, kavéhaz, bifé)
34, oktatasi, egészségugyi ellatast szolgald, valamint 425,17
szorakoztatdsra, kozmUivelédésre hasznalt éplilet
35. kozlekedési és hirkozlési épllet
36. ipari épulet, raktar (gyar, mdhely, szereléiizem, csarnok,
vagohid, sorfézde, sild)
37. mez6gazdasagi célra hasznalt gazdasagi és raktarépiilet
(istallo, magtar, pince, uveghéaz)
38. egyéb nem lakoépllet
40. nem Uj épulet (épiletbévités, atalakitas stb. soran épitends uj

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittets torzsszama (az addészam
els6 nyolc szémjegye):
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MUszaki leiras

1. Tervezdi nyilatkozat

Az alapveto kovetelményeknek vald megfelelésrél:

s

jogszabalyok és hatdsagi elirasok alapjan készitettem el.

Az épitészeti-mUszaki megoldasok megfelelnek a 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendeletben
meghatarozott kdvetelményeknek.

A jogszabdlyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az 2023. évi C. torvényben
meghatarozott kdvetelményeknek megfelel.

- A tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

- A targyi épulet épitészeti-miszaki terveit az érdekelt szakhatdsagokkal, és
kozmUtulajdonosokkal egyeztettem.

- A tervezési munkara jogosultsaggal rendelkezem
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2. Beépitési adatok

BEEPITES| FELTETELEK:
Epitési dvezet: Vt2 épitési dvezet
varoskdzpont kozponti terilete
Beépitési mad: oldalhataron allé
El6kert: min. 0,00 m
Legnagyobb beépitettség: max. 50 %
Legkisebb zoéldfelllet: min. 20 %
Epitmény magassag: max. 9,50 m
Kozmlvesitettség: teljes
BEEPITESI ADATOK:
Telek terillete 2698 m?
Meglévd épiilet brutté alapteriilete 880,63 m?
Tervezett éplilet brutté alapteriilete 252,17 m?
Tervezett beépitettség 41,99 % - MEGFELEL
Tervezett térburkolatok alapterilete 529,49 m?
Tervezett zéldteriilet 1035,71 m2
38,39 % - MEGFELEL
Eplilet magassag - teljes éplilet 6,39 m - MEGFELEL
Szamitott épitményérték:
425,17 m? x 800000 Ft/m? = 340 136 000,00 Ft

3. Parkold mérleg

Mivel&dési intézmény esetén a létesitendd gépkocsitarold vagy parkold:

F& helyiségek minden megkezdett 50m?-e utédn 1 db

A Koényvtar f6 helyiségeinek (konyvtar és olvasotér, multifunkcios tér és irodak) teriilete:
339,75 m?

Osszes garazs/parkold igény: 7 db

A parkold igény biztosithatd.

1db akadélymentes parkol6 is kialakitasra kertil.

Mdvel6dési intézmény esetén a létesitendé kerékpar tarolo:

Minden megkezdett 500m?-e utdn 5 db

A Konyvtar f6 helyiségeinek (kdnyvtar és olvasotér, multifunkcids tér és irodak) terilete:
339,75 m?

Osszes kerékpartarold igény: 5db

A kerékpartarolé igény biztosithato.
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4. Helyiséglista

TERVEZETT HELYISEGLISTA

Helyiség neve Padléburkolat | Mért terulet
Akmen WC keramia 4,16
Eloter keramia 2,28
Elotér keramia 2,28
Férfi WC keramia 4,71
Gépészet keramia 5,76
Iroda keramia 10,21
Kolcsénzo pult keramia 6,45
Koényvtar és olvasétér keramia 142,70
Lépcsbhaz keramia 11,22
Lépcsdhaz keramia 11,48
Multifunkcionalis tér keramia 200,30
Néi WC keramia 4,40
Szeélfogd keramia 13,28
Teakonyha keramia 5,94

42517 m?
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5. El6zmények és épitészeti program

Rakdczifalva Vérosi Onkormanyzat az alabbi dokumentacio elkészitését rendelte meg
tarsasagunktol:

Az Onkormanyzat a tulajdondban |évé 607 hrsz-U teriileten a meglévé Varsany Kozosségi Haz
mellett kdzvetlen melléépitéssel készuld Konyvtar épiilet koncepcidterve.

Az Onkorményzat igényei szerint a bdvités célja konyvtar funkcié elhelyezése, hiszen a
telepulés jelenleg nem rendelkezik a szakmai ajanlasoknak megfeleld és a kdnyvallomanyt
befogadni képes méretii konyvtarral. Mindemellett a jelenleg ezt a funkcidt betolts terekben
folyamatosan aktiv, a konyvtari szolgaltatassal kapcsolatos kézosségi programok kapnak helyet,
ami bizonyitja a telepllésen él6k igényét a funkcidra. Az ilyen események szervezésekor
azonban az intézménynek gondot okoz a sz(ikds terek hasznalhatésaga.

Az Onkormanyzat célja egy a szakmai eléirasoknak megfelelé diverzifikalt funkciot ellatd
konyvtar és informacids kdzpont létrehozasa, amihez a kdvetkezs funkcionalis egységek,
tartoznak:

F& funkciok

Konyvtar és olvasotér, mely a konyv és dokumentumallomany atladthatd, rendszerezett
elhelyezésére szolgal, illetve csendes olvasd és csoportos tevékenységekhez is
alkalmas tereket biztosit.

Vezetdiiroda
Kolcsonz6 és informacios pult kettd munkaallomassal
Multifunkcids tér kozosségi programok lebonyolitasahoz (KESOBBI UTEM)

Mellék funkciok

Szélfogd

Teakonyha

Vizesblokk akadalymentesitett WC-vel

Szikséges méretl horizontalis és vertikalis kdzlekedk
Epiletgépészeti helyiség
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6. Epitészeti mlszaki leirds

Meglévd épllet bemutatdsa

Az eredeti, filmszinhaz épiilet tégla falszerkezettel és monolit vasbeton aljzat és
fodémszerkezetekkel késziil. A kiszolgdlé blokk lapostetds kialakitasu volt, az eléaddterem
pedig monolit vasbeton lemezm(i fedést kapott.

Az épllet 2007-2008-ban kerllt bGvitésre és atépitésre. Azt elGaddterem trapézlemez fedést
kapott. A kiszolgalo-fogadd épliletrész atépitése soran annak alapteriiletét is bévitették, illetve
magastetds fedést alakitottak ki tetétér beépitéssel.

Az atépités soran az éplilet épitészeti megjelenése merében megviéltozott. A modernista
tomegformalast és anyaghasznalatot felvaltotta egy archaikusabb, organikusabb megjelenés.

Az épiilet a teleplilés belsé, kdzponti terilletén helyezkedik el. Ezen a terileten tébb védendd,
értékes homlokzattal rendelkezé, hagyomanyos jellegl épiilet is talalhaté. igy tehat jellemz6 a
torténelmi tomegformalas és archaikus megjelenés. Az éplilet bévitésekor ezt figyelembe véve
szakitott a tervez§ a modernista megjelenéssel és a kornyez6 éplletallomanyhoz szervesebben
kapcsolddo épitészeti formalast alkalmazott. Ez kiegészil olyan homlokzati elemekkel, mint az
ereszkitamasztasok, valtozd keresztmetszet( lizéna fejezettel, vagy a donga héjazat az emeleti
ablakok felett, melyet hajlitott fa tartok is gyamolitanak. Ezek a homlokzati elemek a organikus,
szerves épitészeti megoldasokat tiikroznek. igy egy korhd, de a meglévé épiiletallomannyal
osszhangba hozott homlokzat sziiletett. Az elGadotér lefedése soran sokkal kisebb hangsulyt
fektettek az épitészeti megjelenés illeszkedésére. Ennek ellenére, mivel az utcai homlokzaton a
piros trapézlemez fedés nem tarul fel az egyszer( fedés nem hangsulyos. A Kozosségi Haz
f6homlokzatai (északi és nyugati), melyek az éplilet jellegét meghatarozzédk 6sszhangban van
az épulet altal betoltott funkcidval, és az épitett kdrnyezettel.
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Tervezett Konyvtar épllet bemutatasa

A Kdényvtar a meglévé Varsany Kozosségi Haz épiiletének déli homlokzatdhoz csatlakozik
kozvetlen melléépitéssel, teljesen 6nalld teherhordd szerkezeti kialakitassal.A tervezett épiilet
két szintes, lapostetds kialakitasu sorolt ablakokkal, nem tulzé homlokzati dinamikaval.

A Kozbsségi Haz épitészetileg a bemutatott médon karakteres megjelenéssel bir és az itt helyet
kapo intézmény arculatanak része a homlokzat. Emiatt a kialakuld épiletegyiittes , bGvitmény
éplletrész” tomegformalasa a semlegesség irdnyaba mutat, megjelenése nem uralkodik a
meglévd témegen. Ugyanakkor feszes, modern letisztultsaga elvalasztja a meglévd épulettél.
Ebben kedvezd szerepet jatszik a meglévd eladdtér nyilaszaroktol mentes, egységes, sik
feliletd utcai homlokzata, mely hatér feliiletet képez. Ezaltal kialakulhat egy két arcu épiilet,
melynek meglévé f6 homlokzata tovabbra is elsédleges és emblematikus marad, de a déli
irdanybdl megkdzelithetd konyvtari homlokzat is megkaphatja sajat, a funkcidhoz mélté
reprezentativ jellegét a meglévé elnyomasa nélkiil.

Tervezett épllet szerkezetei

Alapozas:

Sikalapozas készul savalap kialakitasaval, C-25/15-XC2-KK mixer betonnal, szivattyus
bedolgozassal, talajmechanika szerint statikus dltal megadott mélységben.

Talpgerenda, ldhazat:

45cm vastagsagban, 35cm magassdgban monolit vasbeton talpgerenda késziil a statikus terv
szerint. El6tte 15cm XPS kiegészitd labazati hészigetelés, egyben vizszigetelés védelem késziil.
A vizszigetelést a talpgerenda kiilsé sikjaban a jardaszintt6! min. 30cm magassagig fel kell
vezetni.

Aljzatbeton, padozat:

10cm vtg. monolit vasbeton lemez késziilt, melyen teljes felileten langolvasztassal leragasztott
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni vizszigetelés keriilt kialakitasra. A padldban 12
cm lépésalld EPS hészigetelés készil, melyen esztrichbeton aljzat és burkolati réteg készil.

Epliletszerkezet:

A homlokzati fal Porotherm 30 X-therm, a kdzbens6 teherhordd fal Porotherm 30 N+F
vazkeramia falazoblokkbd! készil6 falszerkezet 25cm magas monolit vasbeton koszordval. A
nyilaskivaltasok PTH M-25 elemmagas athidaldkkal késziilnek. A kiilsé falakon kiilsé oldali
légzard vakolaton 15cm hdszigetelS vakolatrendszerrel késziil. A kozbensd fodém teherhordd
szerkezete 20cm vtg. monolit vasbeton lemez, melyen Gsztatott padld készil. A zarofodém
teherhordo szerkezete szintén 20cm monolit vasbeton lemez, melyen egyenes rétegrend(
lapostetd rétegrend készill belsé viztelvezetéssel. 30cm magassagu attika készil fémlemez
fedéssel.
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Homlokzat burkolat:

A homlokzaton Uvegszovet halo erésitést vékonyvakolati rendszer késziil 15¢m grafitos EPS
hab hészigetel6 réteggel, tortfehér szinu fedévakolattal.

A labazaton Uvegszovet hdlé er6sitési vékonyvakolati rendszer készil 15cm XPS hab
hészigetel6 réteggel, labazati fedGvakolattal.

Csapadékviz elleni tet8szigetelés:

Egyenes rétegrend(i tetd kerdl kialakitasra, ahol a monolit vasbeton lemezre aluminium
betétes mod. bitumenes vastaglemez keril teljes fellletén langolvasztassal ragasztva. Ezen
kerll elhelyezésre a tobb rétegli |épcsdzetes litkdzEhézaggal fektetett EPS hészigetelés, illetve
a mlanyag hab lejtésképzés. Az EPS hab rétegre hideg bitumenragasztéval ker(il ragasztasra a
mod. bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni tetGszigetelés alaprétege, melyre
langolvasztdssal kerll ragasztasra a mod. bitumenes vastaglemez zéroréteg.

Felllet képzések:

Tet6 fedés coulé kavics -
Badogos szerkezetek 0.7mm horganyzott acéllemez antracit
Nyilaszardk muianyag szerkezet(i hészigetelt antracit
Homlokzat vékonyvakolat krémfehér
Labazat és parapetek tabazati vakolat homok

Nyilaszarok:
Barna szind bevonattal ellatott miianyag szerkezet( hészigetelt (U=0,8 W/m2k) kiilsé

nyilszardk antracit parkannyal. Folding tokos, utdlag beszerelt belsd ajtok gumi tomitéssel
ellatva.

Vélaszfalak:
10cm vastagsagu PTH 10 vazkeramia falazéblokkbol készilt valaszfalak.

Rétegrendek:

4. pontban részletezve

10
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Anyagminoségek:

Szerkezeti fa: Fir. feny6 1. 0. C16
Faanyag vedo szer: Bochemit Optimal
Szerkezeti acél: S235

Betonacél: B500

Alapbeton: C25/30 XA2 -24-S2
Szerkezeti beton: C30/37 XF2 — 16-F2
Betontakaras: 3,0cm

Flitési rendszer:

A héleado a padl6 aljzatbetonjdba fektetett cskigyd padiofiiésként, mig a hétermeld levegs-
viz hészivattyd, mely a hasznalati melegviz készitését is biztositja elektromos rasegitéssel.

Kozmellatottsdg ismertetése:

A telken teljes kozml(ivesitettség biztositott.

Kornyezethez vald illeszkedés bemutatasa:

Az épiilet a telepilés belsé, kozponti tertiletén helyezkedik el. Ezen a terlleten tobb védends,
értekes homlokzattal rendelkezd, hagyomanyos jelleg(i épilet is taldlhatd. A tervezett épiilet
homlokzata és tomegformaldsa sordn elsGdleges szempont a meglévd épiilethez vald
megfeleld illeszkedés. igy az épitett kdrnyezethez vald illeszkedés biztositott.

Akadalymentesités:

A foldszint sillyesztett padlévonala miatt nincs szlikség rampara, a foldszint megkozelithetd
kerekesszékkel. Az épliletben a funkcidknak helyet add foldszinten kialakitasra keriil egy
akadalymentesitett illemhely, illetve minden kozlekedési Utvonal akaddlymentesitett.

A projekt soran 1db akadalymentesitett parkold épiil.

Csapadékvizek helyben tartasa:

A telken kialakitasra kertil egy 10m3-es es6viz gy(ijté tartaly, mely a tet6rél lefolyd
csapadékvizek helyben tartdsat szolgdlja. Ennek a vizmennyiségnek a hasznositasa iranyitott
modon torténik a telken bellli zold teriiletek Gntozésével A ciszterna lehetéséget biztosit
csobogo kialakitasara is, ami az épilet déli homlokzata el6tt kedvezd mikroklimat teremthet.

A tervezett Uj burkolt fellletek bioldgiai aktivitas értékének potlasa céljiabol a telken beliil
Gshonos fak kerilnek telepitésre.

Szolnok, 2025. januar
ANDRASI IMRE

Tervezo

11
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7. Rétegrendek

P1.1 Talajon fekv6 padlé belsS tereknél

d [cm] szerkezeti réteg

specifikdcié

0,9 c¢cm keramia burkolat/ lam. padlo

(pl. Zalakeramia CEMENTI)

0,6 cm flexibilis ragasztdhabarcs
/ PE hablemez alatét

C2TE min. osztalyl
(pl. MAPEI KERAFLEX MAXH)

6,0 cm esztrichbeton aljzat

6/20 betonacél haldval erésitett,
min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi kategoriaju

1 rtg technologiaiszigetelés

PE fdlia

12,0 cm EPS hab hészigetelés

(pl. AUSTROTHERM EPS AT-N150)

0,4 c¢cm SBS mod. bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés

Uvegszovet vagy poliészterfatyol hordozdréteg(, teljes
feliletli ldngolvasztassal leragasztva
(pl. E-G 4 F/K Extra)

0,1 cm bitumen maz kellgsités

(pl. ELASTO PRIMER® Speed SBS)

10,0 cm monolit vasbeton aljzatlemez

C30/37 XF1 - 24-S2

15,0 cm homokos kavics feltoltés

tomoritve (Trq=95%)

- termett talaj

P2.1 Kézbens6 fédém padléja

d [cm] szerkezeti réteg

specifikacid

0,9 cm kerdamia burkolat

(pl. Zalakeramia CEMENTI) KESGBBI UTEM

0,6 c¢cm flexibilis ragasztéhabarcs

C2TE min. osztalyu
(pl. MAPEI KERAFLEX MAXI) KESOBBI UTEM

6,0 cm esztrichbeton aljzat

6/20 betonacél haloval erdsitett,
min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsdgi kategoridju
KESOBBI UTEM

1 rtg technolégiai szigetelés

PE félia KESOBBI UTEM

3,0 cm kézetgyapot usztatoréteg,
lépéshanggdtio szigetelés

min. CP3 osztalyu kézetgyapot
(pl. ROCKWOOL Steprock HD) KESOBBI UTEM

0,4 cm SBS mod. bitumenes vastaglemez
haszndlati viz elleni szigetelés

iivegszovet vagy poliészterfatyol hordozdrétegd, teljes
feliiletii Iéngolvasztassal leragasztva

(vizes helyiségekben) (pl. E-G 4 F/K Extra) KESOBBI UTEM
0,1 cm bitumen madz kellGsités (pl. ELASTO PRIMER® Speed 5BS)
(vizes helyiségekben) KESOBBI UTEM

20,0 cm monolit vasbeton fodémlemez

statikus terv szerint

1 rtg glettelés és festés

(pl. Polifarbe Glettgipsz és Polifarbe Platinum)
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T1-16-0187, £2-16-0179

T1.1 Egyenes rétegrend( lapostet§
d [cm] szerkezeti réteg specifikacié
0,4 cm SBS mod. bitumenes vastaglemez uvegszovet vagy poliészterfatyol hordozorétegd, teljes
csapadekviz elleni szigetelés felulety langolvasztassal leragasztva
(pl.Villas £-G 4 F/K Extra)
0,4 cm SBS mod. bitumenes vastaglemez ivegszovet vagy poliészterfatyol hordozérétegl hideg
csapadékviz elleni szigetelés ragasztoval
(pl.Villas E-G 4 F/K Extra)
2,0- cm PIR hab lejtésképzés (pl. BACHL PIR MV)
10,0
12,0 cm PIR hab hészigetelés (pl. BACHL PIR MV) eltolt hézaggal
12,0 cm PIR hab hészigetelés (pl. BACHL PIR MV)
0,4 cm aluminium betétes SBS mod. bitumenes  aluminium hordozdrétegyi
vastaglemez (pl.Villas Plaster AL)
parazaro réteg
0,1 cm bitumen maz kellGsités (pl. Villas ELASTO PRIMER® Speed SBS)
15,0 cm monolit vasbeton fédém C30/37-XF2-16-F2
1,0 rtg glettelés és festés (pl. Polifarbe Glettgipsz és Polifarbe Platinum)
F1.1 KiilsG fal [4bazata
d [cm] szerkezeti réteg specifikicié
1 rtg glettelés és festés (pl. Polifarbe Glettgipsz és Polifarbe Platinum)
1 c¢cm Dbelsé oldali vakolat (pl. Baumit Manu 1)
30,0 cm  vazkeramia falazoblokk {pl. Porotherm 30 X-therm Rapid)
1 cm kulsé légzaro vakolat {pl. Baumit Manu 1)
0,1 cm bitumen maz kellgsités (pl. Villas ELASTO PRIMER® Speed SBS)
0,4 cm SBS mod. bitumenes vastaglemez Uvegszovet vagy poliészterfatyol hordozorétegy, teljes
talajnedvesség elleni szigetelés felutetd langolvasztassal leragasztva
(pl.Villas E-G 4 F/K Extra)
15,0 cm  XPS hab hészigetelés (pl. AUSTROTHERM XPS TOP30)
0,5 cm Uvegszovet erdsitésl vékonyvakolati (pl. BAUMIT MOSAIK TOP)
rendszer
- cm ragasztott k6lapka burkolat -
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Andrasi Imre okl. épitémérnok
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F1.2 Kils6 fal dltaldnos helyen
d [em) szerkezeti réteg specifikacié
1 rtg glettelés és festés (pl. Polifarbe Glettgipsz és Polifarbe Platinum)
1 c¢m belsd oldali vakolat (pl. Baumit Manu 1)
30,0 cm vézkerdamia falazoblokk (pl. Porotherm 30 X-therm Rapid)
1 cm kilsé 1égzard vakolat {pl. Baumit Manu 1)
15,0 cm grafitos EPS hab hészigetelés pont-
perem ragasztassal és szélszivdsra (pl. AUSTROTHERM Grafit Reflex)
méretezett darabszamban miianyag (pl. StoLevell Duo Plus hészigetelés ragaszto)
tarcsas dubellel rogzitve
0,5 cm Ulvegszovet erdsitésii vékonyvakolati (pl. BAUMIT Star Contact + BAUMIT Silikat Top)
rendszer
szilikon alapu szines fedévakolattal
F2.2 Belsé falazott vélaszfalak
d [cm] szerkezeti réteg | specifikdcié
1 rtg glettelés és festés (pl. Polifarbe Glettgipsz és Polifarbe Platinum)
1 cm belsé oldali vakolat (pl. Baumit Manu 1)
30,0 cm  vazkeramia falazoblokk (pl. Porotherm 30 X-therm Rapid)
1 cm  kulsé légzard vakolat (pl. Baumit Manu 1)
1 rtg glettelés és festés {pl. Polifarbe Glettgipsz és Polifarbe Platinum)

Szolnok, 2025. januar

ANDRASI IMRE

Tervezd
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1. llleszkedés a TOP Plusz céljaihoz

1.1. Aprojekt célja, illeszkedése a TOP Plusz céljaihoz, koherenciavizsgalat

1.1.1. A projekt céljai, részcéljai, célcsoportja

Rakdczifalva Varosi Onkorményzat, mint f6 palyazé a Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.-vel
konzorciumban ,Varosi kényvtar épitése” cimmel kivan beruhazast megvalésitani a telepiilési
kérnyezet, infrastruktira és szolgéltatasok helyi sziikségletekre reagél6, integralt fejlesztése altal.

A palyazat célja:
A projekt f6 célja a kozosségi, kulturdlis infrastruktira fejlesztése altal a tarsadalom

Osszetartozdsanak er0sitése, hozzajarulds a helyi kozosség fejlesztéséhez, a véros
lakossagmegtartd erejének noveléséhez.

Kiemelt cél integrdlt médon tdmogatni egy olyan infrastruktira-fejlesztést, mely a TOP Plusz
gazdasagfejlesztési céljaihoz és a lakossag, kiemelten a fiatalok helyben maradasahoz jarul hozza,
egyuttal a telepiilés altalanos kornyezeti allapotat is javitja. Ezzel hozzéjarulva a fenntarthaté
fejlédés helyi feltételeinek biztositdsdhoz és a fenntarthato telepiilési térszerkezet kialakuldsahoz,
amely hozzajarul a tarsadalmi joléthez azéltal, hogy a telepiilés vonzo és élhetd. Jelen projektben
komplex moédon valdsitunk meg helyi telepiilési infrastruktira fejlesztést és funkcié hidnyok
potlasat.

A projekt keretében egy uj, a kor igényeinek megfelel6 két szintes kényvtar épiil kivaltva a varos
kézpontjatodl tavoli, leromlott miszaki allapoti telephelyen 1év, dllapotabol adédéan raktarként
miikddd egységet és a jelenleg a kozosségi haz épiiletében miik6dé 43 m?2 nagysagh konyvtari
egységet.

A fejlesztésre keriilé ingatlan olyan kiegészitdé kozdsségszervezési-, és fejlesztési, identitast
erdsit6, az Osszetartozast elfsegité tevékenységek megvalositasanak nyujt majd helyet, melyek
elengedhetetlenek a telepiilés kézosségi és gazdasagi életének fellenditéséhez.

Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat térekszik a generaciés kiilonbségeket athidalva, minden
korosztaly szamara szines programokkal gazdagitani a telepiilés kulturalis és kozosségi életét.

A projektben megvaldsulé tevékenységek a ,A polgarokhoz kozelebb 4ll6 Eurépa valamennyi
terllettipus fenntarthatd és integralt fejlédésének és a helyi kezdeményezéseknek az el6segitése
révén” megnevezésii szakpolitikai célkitizéshez kapcsolédik az alabbiak szerint:

A varosfejlesztés az élheté és fenntarthatd varosi koérnyezet kialakitdsan, a varosok
térségszervezd funkcidinak és a varos-vidék kapcsolatrendszer erdsitésén keresztiil a teriileti
kihivasok kezelése, a térségi felzark6zas fontos eszkéze. Az operativ programban tematikai fokusz
a klima, zéld- és kék infrastruktira, a digitdlis atdllas, a vérosi kozlekedés, kozosségi terek,
funkciok, a varosi és varostérségi szolgaltatdsok és a helyi gazdasag, jelen projektben ezen
fokuszteriiletek fejlesztéséhez jarulunk hozza.

A palyaz6 megfelel a TOP Plusz kedvezményezetti kérének, a finanszirozott fejlesztések
jellemzdéen a teleplilési kozszolgaltatasok és a telepiilési infrastruktira fejlesztését célozzak, ebbél
adodoéan koézcéluak, nonprofit jellegiiek.



Részcélok;
Infrastrukturalis korszerusités:

- Nagyobb, a kor igényeinek megfeleld, élhet6, modern kozaésségi tér kialakitasa.

- Hozzaférhet6ség biztositdsa minden korosztaly és mozgaskorlatozott személyek szamara.
Szolgaltatasbovités:

- Uj tipust szolgaltatasok bevezetése.

- Lehet6ség biztositasa uj kozosségi, kulturalis és sport programok szdmara.
Fenntarthatdsag és esztétika:

- Energiahatékony épiilet kialakitasa.

- Akozosségi terek komfortjanak és esztétikai megjelenésének javitasa.

Célcsoportok:
A telepiilés lakosai, kiiléndsen:

- Fiatalok és gyermekek (tanulasi és szabadid&s tevékenységek timogatasa)
- 1d&sebb generacidok (kozosségi események szervezése)

- Hatranyos helyzetii csoportok (esélyegyenl&ség biztositasa)

- Helyi civil szervezetek és kulturalis csoportok (helyi kézosség erésitése)

- Atelepiilésen dolgozé szakemberek, pedagégusok, és kulturalis szervezdk

Jelen projekt a TOP Plusz Operativ programban foglalt célokhoz illeszkedik, azokkal
Osszefliggésben csak tAmogathaté tevékenységeket tartalmaz.

A beruhazas megvalésitasa az I. Elhetd telepiilések tevékenységesoporton beliil a C) Kézoségi,
kulturdlis, sportolasi infrastruktira, IKT és okos telepiilési fejlesztések tevékenység keretében
tervezett az alabbiak szerint:

2.1.1. Onalléan tAmogathaté tevékenységek:
I1. Kozosségi célu tevékenységek

b) Tébbségi énkormanyzati vagy tobbségi 6nkormanyzati tulajdonban lévé gazdasagi
tarsasag vagy allami tulajdonban l1évé épitmény korszer(isitése, atalakitisa, bévitése,
indokolt esetben 4j épitése kozasségi céllal :

b2) Kozdsségi vagy kulturalis tevékenységet magiban foglalé épiilet és az
alapmiikédéshez sziikséges targyi eszkoz beszerzés

2.1.2.1. Kotelez6en megvaldsitando, 6nalléan nem timogathaté tevékenységek:

A felhivas keretében tamogathatok mindazon tevékenységek, amelyek a 2.4. fejezetben elsirt
horizontalis elvarasok és kvetelmények teljesitéséhez sziikségesek.

a) Nyilvanossag biztositasa - ,AUF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhivas 6.2. 1) pontja
alapjan

b) Akadalymentesités - amennyiben relevans, a Felhivas 2.3. fejezetében az akadalymentesitésre
vonatkozd feltételek alapjan

c) Infokommunikacios akadalymentesités, amennyiben relevans.

Az 6nkormanyzati tulajdond helyi kulturalis- és kozosségi infrastruktira fejlesztés kialakitasa és
mikoédtetése soran biztositott az egyenlé esélyd, szabad és korlatlan hozzaférés a fenntartasi
id6szak végéig.

A projekt célcsoportja a teleptilés lakossaga.



1.1.2. Illeszkedés a Felhivasban meghatarozott célokhoz

A TOP_Plusz 1.3.2-23 kédszamu felhivas célja a telepiilések fejlesztését célzé vizgazdalkodas,
z0ld- és kékinfrastruktira fejlesztése, onkormanyzati tulajdoni épiiletek gazdasagélénkitd, illetve
kozosségi célu fejlesztése, kulturalis, sport és egyéb kozteriilet fejlesztési beruhdzasok,
fenntarthat6 kozlekedésfejlesztések, tovdbba hulladékleraké rekultivicié és barnamezés
terliletek karmentesitése, a telepiilések bel- és kiilteriiletén taldlhaté Natura 2000 teriiletek
természetei értékeinek és oOkoszisztéma-szolgaltatisainak megbrzéséhez és fenntarto
kezeléséhez sziikséges miszaki és Okologiai feltételek megteremtését célzé beavatkozisok
tamogatasa. A felhivas céljaihoz teljes mértékben illeszkedik a projekt célja, amely a
telepiilés kényvtaranak fejlesztésére iranyul.

1.1.3. Illeszkedés az operativ program (OP ,PO5 i. Az integralt és inkluziv
tarsadalmi, gazdasagi és kornyezeti fejlodés, a kultura, a természeti orokség, a
fenntarthat6 turizmus és a biztonsag elémozditasa a varosi térségekben” egyedi
célkitiizéshez

A TOP Plusz célja, hogy a régiok, elsddlegesen a 4 legkevéshé fejlett régié és a
kedvezményezett, kiemelten a 36 komplex programmal fejlesztendé jaras fejlettségi
pozicioja, fobb gazdasagi, tarsadalmi, kérnyezeti, infrastrukturalis mutatéik javuljanak. A
fenntarthaté telepilési kérnyezet, a klimavédelem érdekében valdsulnak meg POS alatt integralt
telepiilésfejlesztés keretében a helyi kozlekedés, zold és kék infrastruktira, sport és szabadidés
infrastruktira, PO2 alatt az 6nkormanyzati energetikai fejlesztések. Szakpolitikai célkitiizés 5.
prioritisa értelmében a polgiarokhoz kozelebb 4ll6 Eurépa valamennyi teriilettipus
fenntarthaté és integralt fejlédésének és a helyi kezdeményezéseknek az eldsegitése
révén.

Egyedi célkitlizés RSO5.1. Az integralt és inkluziv tarsadalmi, gazdasagi és kornyezeti fejlédés, a
kultura, a természeti orokség, a fenntarthaté turizmus és a biztonsag elémozditisa a varosi
térségekben.

A varosfejlesztés az élhet§ és fenntarthaté vérosi koérnyezet kialakitisan, a varosok
térségszervezd funkcidinak és a varos-vidék kapcsolatrendszer er6sitésén keresztil a teriileti
kihivasok kezelése, a térségi felzarkozas fontos eszkoze. Az 1. és a 6. prioritds 5.1. egyedi
célkitlizés az ERFA rendelet 11. cikk szerinti fenntarthat6 varosfejlesztést timogatja a megyei ITP-
kben kivélasztott varosokban, helyi varosfejlesztési stratégia alapjan, egyéb teriileti eszkoz
keretében, az 5.2 egyedi cél tematikijaval, 6nkormanyzati fejlesztésekkel. Tematikai fokusz a
klima, z6ld- és kék infrastruktira, a digitalis atallds, a varosi kozlekedés, kozosségi terek,
funkciok, a varosi és vdrostérségi szolgiltatisok és a helyi gazdasag. Jelen projekt
keretében kozosségi terek fejlesztése révén jarul hozza Operativ Program célkitiizéseihez.

Az RSOS5.1. Az integralt és inkluziv tarsadalmi, gazdasagi és kornyezeti fejlédés, a kultira, a
természeti drokség, a fenntarthaté turizmus és a biztonsag elémozditasa a varosi térségekben
cimii egyedi célkitlizéséhez és az RSOS5.2. Az integralt és inkluziv helyi tarsadalmi, gazdasagi
és kdrnyezeti fejlédés. a kultara. a természeti 6rokség, a fenntarthatd turizmus és a biztonsag
elémozditasa a vérosi térségeken kiviil egyedi célkitlizéséhez a kapcsolddé vallalt indikator és
a projekt timogatott tevékenységei biztositjak az illeszkedést.

1.1.4. Illeszkedés az Operativ Programban meghatirozott és a Felhivas 13.1.
pontjaban hivatkozott feljogosité feltételekhez, illetve az azokban
meghatarozott stratégiakhoz, jogszabalyokhoz

Jelen felhivas célja a telepiilési kornyezet, infrastruktiira és szolgaltatasok helyi sziikségletekre
reagald, integralt fejlesztése a Fenntarthaté Varosfejlesztési eszkozbe tartozd varosok /
vérostérségek teriiletén, A TOP_Plusz-1.3.2-23 Fenntarthato vérosfejlesztés felhivas célja olyan
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infrastruktira fejlesztések tamogatdsa, melyek hozzdjarulnak a TOP Plusz gazdaségfejlesztési
céljaihoz és a lakossag, kiemelten a fiatalok helyben maradasahoz, egyuttal javitjdk az adott
telepiilés altaldnos kdrnyezeti allapotat. A fejlesztések ezaltal hozzajarulnak a fenntarthatd
fejlédés helyi feltételeinek biztositdsahoz és a fenntarthaté telepiilési térszerkezet kialakuldsahoz,
a tdrsadalmi joléthez is.

Jasz-Nagykun-Szolnok Megye El6zetes Integralt Teriileti Programja (ITP) 2021-2027 teriileti
lehatdroldsa alapjan a Fenntarthatd varosfejlesztés forrasfelhasznalasi mddhoz tartozd TK1
Szolnok Megyei Jogu Varos és telepiilésegyiittese elnevezésii térség 14 telepiilésbdl all: Szolnok
mellett Besenyszég, Csataszég, Hunyadfalva, Kotelek, Nagykorii, Rakdczifalva,
Rakoczidjfalu, Szaszberek, Tiszajend, Tiszaviarkony, Tészeg, Vezseny, Zagyvarékas
tartoznak az ERFA 11 telepiilésegyiitteshez.

Szolnok Megyei Jog Varos és térsége TOP Plusz Varosfejlesztési Programterve 3. Konkrét
beruhazasok fejezete tartalmazza a megvaldsitani tervezett fejlesztéseket TOP Plusz prioritdsok
szerinti bontasban.

Szolnok és térsége projektjeinek tipusai:

— koézponti telepilés projektjei (egyedi, akcidtertileti és halézatos projektek),
— térségi projektek:

— aszatellit telepiiléseket érintd halozatos projektek (ESZA+ projektek),

— aszatellit telepiilések egyedi projektjei.

Jelen projektjavaslat 6sszhangban van a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ program
1. Elhet6 varmegye / a helyi kozlekedési infrastruktira és szolgaltatasok, a telepiilési zold
és kék infrastruktira, helyi kozdsségi és kulturilis, sport és szabadidds terek és
szolgaltatasok, IKT és okos telepiilés-fejlesztések elnevezésii prioritissal, amelyen beliil
kozosségi, kulturalis, sportoldsi infrastruktira, IKT és okos telepiilési fejlesztések
tdmogathatok.

A Felhivas az alabbi OP-ban meghatarozott feljogositd feltételekhez és azokban meghatarozott
stratégidkhoz, jogszabalyokhoz kapcsolédik:

— Akodzbeszerzési piac hatékony monitoringmechanizmusai
o Beszerzései tekintetében  Rakoczifalva Varosi  Onkormanyzat, mint
kedvezményezett a kdzbeszerzésekrol sz6lo 2015. évi CXLIIL térvény szerint jar
el, az adatszolgaltatasi kotelezettségének eleget tesz.
o 2014/24/EU iranyelv 83.cikkének rendelkezései szerinti feltételeket a
kedvezményezett biztositja kozbeszerzései kapcsan
o Akézbeszerzések megvaldsitisa soran az EKR rendszert hasznaljak.
— Eszkozok és kapacitas az allami tAmogatasra vonatkozé szabalyok hatékony alkalmazasa
céljabol
o Rakoczifalva Véarosi Onkormanyzat nem tartozik a TOP_Pluszban rogzitettek
megfelel az allami tAmogatas felhasznaldsi szabalyainak. A Rakoczifalva Varosi
Onkormanyzat vallalja, hogy alaveti magat a sziikséges ellendrzéseknek, biztositja
a sziikséges adatokat.

— Az Alapjogi Charta hatékony alkalmazasa és végrehajtésa

Rékoczifalva Varosi Onkormanyzat megismerte az Eurépai Unié Alapjogi Chartajaban
foglalt jogokat, és a projekt tervezése soran mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a
projekt megvaldsitasat. A tAmogatast igénylo véllalja, hogy betartja az Eurdpai Unio
Alapjogi Chartéjaban foglaltakat és tudomasul veszi, hogy az adott elvaras teljesitését
az Iranyito Hatosag az adott id6szakban vizsgalhatja,



A projekt vonatkozasaban az aldbbi alapjogok érvényesiilése maradéktalanul
betartasra keriil. (Részletes bemutatds a 4.5 pontban torténik)

OO0 OO0 OO

6. CIKK: A szabadsaghoz és a biztonsighoz valé jog
8. CIKK: A személyes adatok védelme

24. CIKK: A gyermekek jogai

25. CIKK: Az id6sek jogai

26. CIKK: A fogyatékkal €16 személyek beilleszkedése
37.CIKK: Kornyezetvédelem

— A fogyatékossaggal él6 személyek jogairdl sz6lé ENSZ-egyezmény végrehajtasa és
alkalmazasa a 2010/48/EK tanacsi hatarozattal 6sszhangban

Jelen projekt végrehajtdsa sordn az esélyegyenléséget, a nok és férfiak kozti
egyenléséget, valamint a Fogyatékossaggal é16 Személyek Jogairdl sz6l6 ENSZ-
egyezményt a 2010/48/EK tanacsi hatarozattal 6sszhangban alkalmazzuk. A
projektek végrehajtasa soran a fogyatékos személyeket megillet alapvets emberi
jogokat - hozzaférhetGség biztositasaval gy, mint az akadalymentesitéssel és az
ehhez kapcsolodé szabvanyok alkalmazasaval - biztositjuk.

A projekt keretében a teljeskori akadalymentesités sordn a hallassériiltek részére
mobil indukciés hurok kertl beszerzésre, a latas sériiltek részére vezets savok
kerlilnek beépitésre, a mozgaskorlatozottak részére szabvanyos rampak, bejarati
és belsd ajtok, valamint mozgaskorldtozott mosd6 - WC Kkeriil kiépitésre. A
tertileten 2db akadalymentes parkoléhely keriil kiépitésre.

~ A tarsadalmi befogadasra és a szegénység csokkentésére iranyulé nemzeti stratégiai
szakpolitikai keret

o]

Q

A szakpolitikai keret egyértelmien megfogalmazza mint beavatkozasi irdny a
Kézszolgéltatasokhoz valé hozziférési lehet6ségek javitisanak fontossagat a
hatranyos helyzetd teriileteken a hidnyz6 human- és alapszolgaltatasok potlasa, a
meglév6k megerositése, sziikség szerint mobil szolgéltatasok biztositasa révén is.
Ennek egyik eszkdzeként lett nevesitve az onkormdanyzatok eszkézeinek
hatékonyabb felhaszndlasa a felzarkézas érdekében (pl. kisgyermekkori
szolgaltatasok segitése, integralt csalddsegité programok, telepiilési oktatasi és
kulturdlis kézpontok tdmogatdsa, iskolarendszeren kiviili gyermek és ifjusagi
programok, didk és témegsport intézmények, helyi munkaergpiaci timogatésok,
helyi kozosségek és pozitiv identitds erdsitése, helyi szegregdtumok
felszimolasa). Rakéczifalva Varosi Onkormanyzat ezen eszkozzel kivan
hozzajarulni a tarsadalmi befogadas és a szegénység csokkentésére iranyul
szakpolitikai keretben megfogalmazott célok eléréséhez.

fontos szempont az aktiv befogadds 6sztonzése, tobbek kozott az esélyegyenléség,
a megkiilonboztetés mentesség és az aktiv részvétel el6mozditasa, valamint a
foglalkoztathatésdg javitasa, kiiléndsen a hatranyos helyzetii csoportok szamara.

—~ Aromak befogadasara vonatkozd nemzeti stratégiai szakpolitikai keret

Jelen projekt a kozszolgaltatasokhoz vald hozzaférés javitasat célozza. Ezzel az
onkormanyzati eszk6zok hatékonyabb felhasznalasa valosul meg, igy a felzarkdzas
érdekében a tervezett beruhdzds a nemzeti stratégiai szakpolitikai keret céljaihoz
hozzajarul. A projekt tervezése. megvaldsitasa és a megvalosult beruhazas iizemeltetése
sordn biztositani kivanja Rakoczifalva Varosi Onkorményzat az egyenldséget a
tarsadalom minden mas tagja kozétt. a tarsadalmi és gazdasagi befogadast, valamint
részvételt kivan biztositani a politikai, tarsadalmi. gazdasagi és kulturalis életben
egyarant.



1.1.5.1lleszkedés a Nemzeti Kozlekedési Infrastruktira-fejlesztési Stratégiahoz

Jelen projekt esetében nem relevans.

1.1.6.A projekt megfelelése az Operativ Program lehatarolasi elveinek

A tamogatdsi kérelem nem kapcsolédik mas operativ program/program (pl.: IKOP Plusz)
keretében megvaldsulo fejlesztéshez, emiatt a lehatarolasi szempontok bemutatisa nem relevans
jelen tAmogatasi kérelem esetében.

1.2.
célokhoz

A projekt keretében elérend6 célok illeszkedése a Felhivasban meghatarozott

A tervezett fejlesztés az alabbiak szerint illeszkedik a palyazati felhivas egyes relevans céljaihoz:

' A Felhivas céljaihoz valé illeszkedés

~Elhet6 telepiilések” tevékenységcsoport vonatkozdsdban

Elhetd telepiilési
kialakitasa

kérnyezet

A kozosseégi céli fejlesztések révén a projekt kozvetleniil hozzajarul a vonzé,
élhetd, fenntarthata telepiilési kornyezet kialakitasdhoz.

Kozteriiletek kornyezettudatos,
csalad- és klimabarat megujitasa

A projekt eredményeképp az érintett kozteriiletek rendezettebbé vilnak, az
esetleges kornyezeti karok csokkenése varhaté.

A beruhazas altal l1étrejovo létesitményben olyan nagy létszamu rendezvények,

Szabadidé hasznos eltéltési P A . 2o ey
P S kozosségi programok megvalésitasara nyilik lehet6ség, melyek a szabadidd
lehetdségeinek javitasa s A e s . .
hasznos eltoltési lehetoségének javitasdhoz jarulnak hozza.
Telepiilési zold infrastruktira

fejlesztése

Nem relevans, a projekt keretében kozosségi céli fejlesztések valdsulnak meg.

Telepiilési gazdasag fejlesztése

Nem relevans, a tervezett beruhazasnak nincs kozvetlen gazdasagfejlesztési
hatasa.

Lakossag helyben maradasanak
segitése

A kozosseégi terek kialakitasa, fejlesztése révén a szabadidé hasznos eltoitése
béviil, ezaltal a telepiilés vonzobba valik, amely hosszi tavon javithatja a varos
népességmegtarto erejét.

Telepiilés
allapotanak javitasa

kornyezeti

A telepiilési kornyezet vonzoébba valik.

Telepiilési klima javitasa

A projekt nincs hatassal a klimara.

Vonzo, élhet6, fenntarthato
telepiilés kialakitasa

A szép, modern és fenntarthaté modon miik6dé kény vtarépiilet és kézosségi
tér noveli a telepiilés vonzerejét, csdkkenti az Gkologiai labnyomot. és
modern kozosségi teret biztosit, amely eldsegiti az élhetobb kdrnyezet
kialakitasat, a helyi kozosség erositését, nveli a varos népességmegtartd
erejét.

Kornyezeti karok
felszamolasanak és a
barnamezos teriiletek

ujrahasznositasanak segitése

Nem relevans, a beruhazas nem tartalmaz barnamezos teruleteket.

Belteriileti ar-, belviz- és helyi

vizkar veszélyeztetettség | Nem relevdns, a fejlesztés nem érinti a kék infrastruktirat.
csokkentése

Felszini vizeink minoségének . . . . o e
javitdsa Nem relevans, a projekt nincs hatdssal a felszini vizek minéségére.
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A Felhivas céljaihoz valé illeszkedés

Kornyezeti karesemények

P Nem relevans.
megelozése

Vizek helyben tartasa, levezetés

e P Nem relevans.
lassitasa, hasznositasa

Fenntarthato kozlekedés
feltételeinek megteremtése és | Nem relevans, a projekt nem tartalmaz kozlekedésfejlesztési elemeket.
ergsitése

Eghajlatvaltozas mérséklése, a
szén-dioxid kibocsatas | Nem relevans
csokkentése

»Szocidlis céli vdarosrehabilitdcic” tevékenységcsoport vonatkozdsdban

A leszakadé vagy leszakadassal
veszélyeztetett  varosrészeken
koncentraltan  megnyilvanulé
tarsadalmi-fizikai-gazdasagi
problémak komplex médon valé | Nem relevins, a tdmogatasi kérelem kizarélag az ,Elhetd telepiilések”
kezelése a teriileten €16k | tevékenységcsoport megvaldsitasara igényel timogatast.

tarsadalmi integraciojanak
elosegitése és hozzdjarulis a

lakhatasi deszegregacios
célokhoz
A lakhatasi kériilmények

Nem relevans, a timogatisi kérelem kizarélag az ,Elhetd telepiilések”

éve  funkcidi , . A .
L T g R D e tevékenységcsoport megvaldsitdsdra igényel timogatast.

bdvitése, fejlesztése

Szocialis, kozosségi és | Nem relevans, a tamogatdsi kérelem kizardlag az ,Elheté telepiilések”
kézteriileti funkciék kialakitisa | tevékenységcsoport megvaldsitasara igényel timogatast.

»Belteriileti utak fejlesztése” tevékenységcsoport vonatkozdsdban

Az oOnkormanyzati tulajdoni
belteriileti kézutak épitése,
korszeriisitése, felujitisa a

telepiiléskizpont vagy a
telepiilés  kozintézményeinek,
kozszolgaltatast nyjté
létesitményeinek jobb | Nem relevans, a tamogatasi kérelem kizardlag az ,Elhetd telepiilések”

megkozelithetdsége, vagy a | tevékenységcsoport megvaldsitasira igényel timogatast.
lakéteriiletekkel valo
kapcsolatok javitisa, vagy a
telepiiléskdzpont

tehermentesitése, vagy a
meglévé belteriileti uthalézat
minéségi fejlesztése érdekében.

Az onkormanyzati tulajdoni

belteriileti kézutak | Nem relevans, a tdmogatasi kérelem kizarolag az ,Elheté telepiilések”
kozlekedésbiztonsagi céli | tevékenységcsoport megvaldsitasara igényel timogatast,
fejlesztése

A fenntarthaté  kozlekedési

m?d"k' ) fejleﬁsztés?nek Nem relevans, a tamogatasi kérelem kizardlag az ,Elhetd telepiilések”
eldsegitése a fejlesztéssel tevékenységcsoport megvaldsitdsara igényel timogatast.

érintett belterileti
utszakaszokon a  kozosségi
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A Felhivis céljaihoz valé illeszkedés

kézlekedés infrastruktira
fejlesztése, vagy az ttburkolaton
elhelyezhetd kerékparforgalmi
létesitmények kialakitasa révén.

1. szdmu tdbldzat: A projekt illeszkedése

Forrds: sajdt szerkesztés
1.3. Illeszkedés az FVS-hez és a TVP-hez

A tamogatasi kérelem stratégiai megalapozottsiga biztositott azzal, hogy a beruhdazas
egyértelm(en levezethetd a Szolnok Megyei Jogii Varos és térsége Fenntarthaté Varosfejlesztési
Stratégia 2021-2027 (tovabbiakban: FVS) cimi dokumentumabdl. Az FVS cselekvési terv fejezete
megjeleniti a beavatkozasi teriileteket, ezen beliil sziikiti a TOP Plusz forrdsaibol timogathat6
fejlesztési elképzeléseket. A TOP Plusz keretében megvalésitani tervezett projekteket a TOP Plusz
Varosfejlesztési Programterv 2021-2027 (tovabbiakban: TVP) tartalmazza.

A tervezett fejlesztés illeszkedik az FVS 5. Stratégiai cél ,Inspiraldé varos” Vonzd, magas
mindségii turisztikai, kulturilis és rekreacidos lehetéoségek” céljahoz, melyen beliil
~Korszerili, magas szinvonalu kozszolgaltatasok, tarsadalmi befogadais” beavatkozasi
teriileten a ,Megtarté varos” kategdéridban talalhato.

A varostérség fejlesztésének egyik stratégiai célja a telepiilések és az egész térség vonzerejének
novelése az itt él6k és az ide érkez6k korében egyarant. Ennek érdekében fontos a mindségi,
magas szinvonall turisztikai, kulturdlis és rekreacios szolgaltatasok kindlatianak és
hozzaférhetéségének javitasa - a kornyezeti fenntarthatosagi szempontok érvényesitésével.

A kulturalis szolgaltatdsok kinalatinak bévitése, minGségének fejlesztése mellett fontos azok
hozzaférhet6ségének javitasa.

A megtarto varos a tarsadalmi befogadast és kozosségfejlesztést — népességmegtartast foglalja
magaban. A megtartd varos fo ismérve, hogy képes olyan szolgaltatasokat, oktatasi, képzési
lehetéségeket. munkahelyeket s varosi kérnyezetet biztositani, amelyek az ott €16k valtozatos
igényeinek megfeleld és vonzerot jelent masok szamara is.

A TOP Plusz Viarosfejlesztési Programtervben (TVP) az alabbiak szerint jelenik meg a
projekt (1. prioritasi tengely):

Projekt cime: Varosi konyvtar épitése

Stratégiai célhoz vald illeszkedés: 5. Vonz6, magas mindségii turisztikai, kulturilis és
rekreacids lehetéségek

Megvalésitd: Rakdczifalva Varosi Onkormanyzat
Egylittmiikdd6 partner: Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.
Forrasigény: 298 000 000

TVP-ben szerepld indikatorok:

Tamogatott kulturalis és turisztikai helyszinek szama : 1 db

Fejlesztéssel érintett k6zdsségi teriiletek nagysaga 339,75 m?



2. Kizaré okok vizsgalata

2.1. A projekt és tamogatast igényl6 tamogathatésaganak vizsgalata a hazai és
unios jogszabalyok, AUF 21-27, allami tAmogatasi és lehatarolasi szabalyok szerint.

Rikéczifalva Varosi Onkormanyzat

Atamogatast igényl6 és a tAmogatasi kérelem targya nem tartozik a Felhivas 1.2. pontjaban és az
AUF 21-27 cim{ dokumentumban meghatarozott kizaré okok ala.

1. Helyi EsélyegyenlGségi Terv rendelkezésre dlldsa

A tdmogatast igényl6 nem 6tven f6nél tébb személyt foglalkoztaté tébbségi allami tulajdonban
allé jogi személy, igy az illeszkedés bemutatiasa nem relevans.

2. Helyi Esélyegyenldségi Programhoz valg illeszkedés

A fejlesztés tervezésekor az Onkormanyzat figyelembe vette és érvényesitette az egyetemes
tervezés elveit, azaz a nék és férfiak, az id6sek, a fogyatékosok és a gyermekek biztonsagos
életkoriilményeihez kapcsol6do igényeit,

A beruhazas tervezése sordan az esélyegyenlGség érvényesitése fontos cél volt. A tervezett
fejlesztés meghatdrozasakor a biztonsagos, élhet§ telepiilés képe, a lakossagmegtarté képesség
névelése, a megteremtett értékek védelme volt az elsédleges szempont.

ez

viselkedésében esélytudatossagot fejez ki, nem kozvetit szegregaciot, csékkenti a csoportokra
vonatkoz6 meglévé elditéleteket. A projekt elGsegiti az esélyegyenléségi program céljainak
megvaldsitasat.

Rakdczifalva Varosi Onkormanyzat az egyenlé banasmédrél és az esélyegyenlfség
el6émozditasarél sz6l6 2003. évi CXXV. torvény 31. § (6) bekezdésének megfeleléen rendelkezik



Helyi esélyegyenldségi Programmal (réviden: HEP). A palyazé a HEP elfogadéasaval az alabbiakat
kivanja érvényesiteni:

° egyenld banasmod és esélyegyenléség biztositisanak kévetelménye
- kézszolgaltatasokhoz torténd egyenlé hozzaférés elve

. diszkriminaciomentesség

° szegregaciomentesség

Helyi Esélyegyenléségi Program elérhetdsége:

https://rakoczifalva.hu /telepulesfejlesztes

3. A fejlesztés nem kapcsoldodik kordbbi palvazati konstrukcidhoz.

4, A fejlesztés kapcsolédik mas kordbbi vagy folvamatban 1év8 EU-s vagy hazai forras
keretében tAmogatasban részesiil6 projekthez

A fejlesztési elképzelés nem kapcsolédik mas korabbi vagy folyamatban 1év6 EU-s vagy hazai
forras keretében tamogatasban részesiilé projekthez. A timogatast igényl6 kordbban nem végzett
hasonlé fejlesztést.

5. A fejlesztés nem mindsiil dllami tAmogatasnak.
6. A Felhivas 6.1 pontjidban felsorolt nem tamogathato tevékenységek bemutatasa

A tamogatasi kérelem keretében kizarélag a Felhivas 2.1. pontjaban meghatarozott timogathaté
tevékenységekhez igényel a Kedvezményezett timogatést, a fejlesztés nem tartalmaz a Felhivas
6.1. pontjaban felsorolt nem tdmogathat6 tevékenységeket.

A tAmogatast igénylé szervezet (Rakdczifalva Varosi Onkorményzat) bemutatisa

Altalanos Informécidk:

Megye: Jasz-Nagykun-Szolnok

Kistérség: Szolnoki Kistérség

Teriilet: 35,94 km?

Lakossag: 5020 f6 (2024.01.01. napjan, forras: KSH)

Fekvés és Elérhet6ség:

Rakéczifalva véaros Jasz-Nagykun-Szolnok megyében, a varmegyeszékhely koézvetlen déli
szomszédsagaban a Tisza folyotdl keletre teriil el. A telepiilés koriil kirajzolodé 30 km sugaru
korben tébb, jelentds kozlekedési és gazdasagi kozpontként szolgilé varos talilhatd. Erre
tekintettel a jelent6sebb szerepet betélteni csak korldtozott mértékben biré Rakdczifalva
egyértelmiien a varmegyeszékhely szatellit telepiiléseként funkcional.

Népességvaltozas:

A népesség alakulasat és Osszetételét vizsgalva folyamatos lasst fogyds volt megfigyelheto,
azonban az elmiilt 5 évben pozitiv valtozas tapasztalhato. A telepiilésen a nék ardnya magasabb a
férfiakénal, amely megfelel az orszagos atlagnak. A népességszam stagnalasa a természetes fogyas
kovetkezménye, melyet mara a betelepiil6k szama megfeleléen ellensilyoz, az elmuilt években
pozitiv migracids egyenleg volt jellemz8: magasabb a betelepiil6k ardnya az elvandorldkéhoz
képest. A betelepllék kozétt javarészt a Szolnokrol kikélt6z6, nyugodtabb, vidékies életet
kedvel8k szerepeltek. Osszességében elmondhaté, hogy a varos demografiai mutatéi az utébbi
években negativ, majd pozitiv irdnyba is mozdultak, az allandé népesség csokkenése a
természetes fogyasnak, ndévekedése pedig a telepiilésre betelepiiléknek koszonheté. A jelenlegi
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pozitiv helyzettel ellentétben azonban a telepiilés korstruktiraja alapjan fenndll az eléregedés
veszélye.

Korstruktira:

A falu kordsszetétele alapjan az idésebb korosztaly jelentosebb aranyban van jelen, ami kihivast
jelent a helyi kézosség és az 6nkormanyzat szamaéra a fiatalok helyben tartasa érdekében.

A telepiilés célja a lakossdgmegtartds, mely elsédlegesen a sziiletések szamanak novelését, a
fiatalok letelepedésének Gsztonzését, tovabba a bevandorlast jelenti.

A térségi vonzaskozpontok feladataik ellatasa, funkcidik megerésitése és 0j funkcioik kialakitisa
érdekében infrastrukturalis beruhazasokat (épiiletek, utak, jardak, zéldfeliiletek, kdzosségi terek,
stb. épitése, felijitisa) és azokhoz kotédGen tartalmi fejlesztéseket (pl. helyi identitast,
kozossegformalast erdsitd akciok, programok, rendezvények, szemléletformalé kampanyok)
valésithatnak meg. Ezek révén helyi és ellatott lakossag, a befektet6k és a turistik szamara is
vonzo, biztonsagos és szolgaltato telepiiléskozpontok alakulnak ki.

Név: Réakoczifalva Varosi Onkormanyzat
Székhely, postacim: 5085 Rakoczifalva, Szabadsag tér 2.
Képvisel6: Dr. Ttréczi Imre polgarmester
Honlap: www.rakoczifalva.hu

Addszam: 15732736-2-16

PIR szam: 732736

Kizaro okok vizsgalata:

Ssz. | Kizaré ok Vizsgalat

Téamogatast igénylé megfelel a rendezett
munkaiigyi kapcsolatok kdvetelményeinek. Az
onkormanyzat kizérélag bejelentett
alkalmazottakat foglalkoztat.

Az éllamhéztarté§rél 52616 2011. évi CXCV. torvényben
1. (a tovabbiakban Aht.) foglaltak szerint nem felel meg a
rendezett munkaiigyi kapcsolatok kovetelményeinek.

Koztulajdonban allé gazdasagi tirsasag esetén, ha az
Aht-ban foglaltak szerint a koztulajdonban all6 | Nem relevans, tidmogatast igénylé nem
2. gazdasagi tarsasagok takarékosabb miikodésérél szolé | mindsil  kéztulajdonban  all6  gazdasagi
2009. évi CXX0O0. térvényben foglalt kozzétételi | tirsasignak.

kotelezettségének nem tett eleget.

Olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem | Tamogatast igénylé helyi onkormanyzat,

3. rendelkezé mas szervezet, amely az Aht. 1. § 4.) pontja | amely a 2011. évi CXCVO. torvény 3.8 1.)
szerint nem atlathato szervezet. pontja szerint atlathato szervezetnek mindsiil,
4, A tamogatasi rendszerbd6l valé kizaras hatalya alatt all. Tamogatast igényl6 nem dll a tamogatisi

rendszerb6l valé kizaras hatilya alatt.




Harmadik személy irdnyaban olyan kotelezettsége all
fenn, amely a tdmogatdssal létrejott projekt céljanak
megvalosuldsat meghidsithatja.

Tamogatast  igénylének  nincs olyan
kotelezettsége harmadik személy irdnydban,
amely kockaztatnda a projekt céljanak
megvaldsulasat.

A tamogatasi dontés tartalmat érdemben befolyasold
valdtlan, hamis vagy megtévesztd adatot szolgaltatott
vagy ilyen nyilatkozatot tett.

Tamogatast igénylé nem tett valétlan, hamis,
vagy  megtévesztd  adatokon  alapuld
kijelentést, nyilatkozatot.

Jogerds végzéssel elrendelt felszdmolasi, csod-,
végelszdmolasi vagy egyéb - a megszintetésére
irdnyuld, jogszabalyban meghatdrozott - eljaras alatt
all.

Tamogatast igenylé nem all felszdmolisi,
cs6d-, végelszamoldsi vagy egyéb, a
megszintetésére iranyulo eljaras alatt.

Nem felel meg a felhivasra vonatkozdé allami

tamogatasi szabalyoknak.

Tamogatast igényld megfelel a felhivasra
vonatkozo6 allami tdmogatasi szabalyoknak. A
felhivas keretében nyijtott tdmogatds nem
mindsiil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés
szerinti allami tdmogatiasnak

2. szdmii tdbldzat: Kizdré okok vizsgdlata a Fépdlydzé esetében

Forrds: sajdt szerkesztés




Szolnoki Varosfejleszt6 Nonprofit Zrt.

A tamogatist igényl6 és a tAmogatasi kérelem targya nem tartozik a Felhivas 1.2. pontjaban és az
AUF 21-27 cimi dokumentumban meghatarozott kizaro okok ala.

Tamogatast igénylé a projektmenedzsment tevékenységet a Szolnok Megyei Jogi Varos
Onkormanyzata 100%-os tulajdonaban &llé Szolnoki Varosfejleszts Nonprofit Zrt. bevonasaval
kivdnja megvalositani, aki konzorciumi partnerként jelenik meg a projektben. Feladata
menedzsment tevékenység ellditisa mellett a megalapoz6 dokumentum készitése és a kotelezd
nyilvanossag biztositasa feladat ellatasa.

A konzorciumi partner kevesebb mint 50 f6t foglalkoztat, igy a Helyi Esélyegyenléségi Terv
megléte nem relevans.

Név: Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.
Székhely: 5000 Szolnok, Jozsef Attila it 83.
Postacim: 5000 Szolnok, jozsef Attila Gt 83.

Tel: 06/20/4011504

E-mail: kissne@szvf.hu (projektmenedzser)
Honlap: www.szvihu

Adoészdm: 15732970-2-16

KSH szamjel: 15732970-8411-321-16

Képviseld: Csatdri Istvan
Beosztas: vezérigazgato
Ssz. | Kizaro ok Vizsgalat
Az dllamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvényben | LA 083tast igényld megfelel a rendezett
PR < . munkaiigyi kapcsolatok kovetelményeinek.
1. (a tovabbiakban Aht.) foglaltak szerint nem felel meg a L .
L N P Kizardlag bejelentett alkalmazottakat
rendezett munkaiigyi kapcsolatok kovetelményeinek.
foglalkoztat.
Kéztulajdonban 4ll6 gazdasdgi tdrsasdg esetén, ha az
Aht-ban foglaltak szerint a koztulajdonban allé | Nem relevins, tdmogatist igényld nem
2. gazdasagi tarsasdgok takarékosabb miikddésérdl sz6l6 | mindsil  koztulajdonban all6  gazdasgi
2009. évi CXX00. torvényben foglalt koézzétételi | tarsasagnak.
kotelezettségének nem tett eleget.
o ) . o Tamogatast igénylé helyi onkormdnyzat
Olyan Jog! sz}emely vagy jogi szemelyiséggel nem | yshhségi  tulajdonaban  4llo nonprofit
3. rendelkezd mas szervezet, amely az Aht. 1. § 4.) pontja gazdasagi tarsasag, amely a 2011. évi CXCVO.
szerint nem atlathaté szervezet. térvény 3.§ 1.) pontja szerint Aatlathaté
szervezetnek mindsiil.
4, A tamogatasi rendszerbél valo kizaras hatdlya alatt all. Tamogatasﬂt 1ge’ny.lo' nem egll a tamogatasi
rendszerbdl valg kizaras hatdlya alatt.
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Harmadik személy iranyaban olyan kételezettsége ali
fenn, amely a tamogatassal létrejott projekt céljinak
megvaldsulasat meghitsithatja.

Tamogatdist igényl6nek nincs olyan
kotelezettsége harmadik személy irdanyaban,
amely kockaztatna a projekt céljanak
megvaldsulasat.

A tdmogatasi dontés tartalmat érdemben befolydsolo
valdtlan, hamis vagy megtéveszto adatot szolgaltatott
vagy ilyen nyilatkozatot tett.

Tamogatast igénylé nem tett valatian, hamis,
vagy  megtéveszto adatokon alapulo
kijelentést, nyilatkozatot.

Jogeros végzéssel elrendelt felszamolasi, csod-,
végelszamolasi vagy egyéb - a megszintetésére
iranyuld, jogszabalyban meghatirozott - eljaras alatt
all.

Tamogatast igénylé nem all felszamolasi,
cs6d-, végelszamolasi vagy egyéb, a
megszuntetésére iranyuld eljaris alatt.

Nem felel meg a felhivasra vonatkozé allami
tdmogatasi szabalyoknak.

Tamogatast igénylé megfelel a felhivasra
vonatkoz6 dllami timogatasi szabalyoknak. A
felhivas keretében nyujtott tdmogatids nem
mindsil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés
szerinti allami tAmogatdsnak

3. szdmui tdbldzat: Kizdré okok vizsgdlata a Konzorciumi partner esetében

Forrds: sajdt szerkesztés




3. Szakmai indokoltsag, megalapozottsag

A fejezetben bemutatasra keriil a tervezett fejlesztés indokoltsaga, felmeriilt igények és
problémak kifejtésével. Ismertetjiik a beruhadzassal érintett infrastruktira jelenlegi miiszaki
allapotat, minoségi problémakat.

3.1. A projektszakmai indokoltsaganak és megalapozottsaganak vizsgalata

3.1.1. Erintett teriilet lehatarolasa és a meglévé allapot bemutatasa, a tervezett
fejlesztés helyszinének adottsagai

Rakdczifalva, Magyarorszag fGvarosatél - Budapesttdl - 110 km-re a Tisza bal partjan, Szolnok
varmegyeszékhelytol délre fekszik. Eszakon Szolnok, keleten Kengyel, délen pedig Rakoczijfalu
a szomszédja. Nyugati hatarat a Tisza foly6 képezi. Rakoczifalva varosa a Szolnoki jaras része,
melynek kézpontja Szolnok megyei jogti varos, melynek agglomeracidjaba tartozé telepiilésként
tekinthetiink a Palyazora.

Kézaton a Szolnokot Kunszentmartonnal dsszek6t6 442-es fétiton érhetd el.

A tervezett fejlesztés a Rakdczifalva, Szabadsag tér 10. szam alatti, 607 hrsz-i teriileten valdsul
meg. A terlilet a kedvezményezett 6nkormanyzat tulajdondban van, per-, teher- és igénymentes.

Rakoczifalvan jelenleg két ingatlan szolgalja a konyvtéri feladatok ellatasat, oly médon, hogy a
korabban Varosi kényvtarként miikédd, Rakoczi Gt 21. szam alatti egység ma mar csak raktari
funkciokat lat el. Az Ggyfélfogadds a Varsany Kozosségi Haz és Konyvtar épiiletében torténik a
Szabadsag tér 10. szamu alatt.. Ennek oka, hogy a régi épiilet tetdszerkezete megrongalédott,
hasznalatra alkalmatlan allapotban van, ezért a konyvtari szolgaltatast athelyezésre keriilt a
Rakoczifalva, Szabadsag tér 10. szam alatti telephelyre, ahol a Varsany Ko6zosségi Haz és
Kdnyvtar integralt intézményként biztositja a kozmiivel6dési alapszolgiltatdsokat és a
nyilvanos kényvtari ellatast.

A Rakoczi Gt 21. szam alatti épiilet sem elhelyezkedése, sem mérete alapjan nem felel meg varosi
konyvtar céljara. Az épiilet rossz miszaki dllapotban van, a nyilaszarék elavultak, illetve kevés a
szolgaltatas nyujtasra rendelkezésre allo hely. 25-30 fénél nagyobb létszdmi rendezvényeket
nem tudnak tartani. Mivel a régi épilet dllapota egyre romlik és kiviil is esik a telepiilés
kozpontjatdl, igy a visszakdlt6zés nem lenne célszerii.

Jelenleg a Szabadsag tér 10. szam alatt miikodé telephelyen 43 m2-en térténik a feladatellatas. A
kényvtarszobaban kériilbeliil 4000 db kolcséndzhet§ dokumentum talalhaté. Az dllomany nagy
része, tovabbi kozel 16.000 kétet a Rakdczi uti épiiletben taldlhato. Sziikséges megoldani a teljes
kényvallomany egy intézményben torténé elhelyezését a teljeskori elérés érdekében.

A fenti okok miatt elengedhetetlen egy korszer(, nagyobb kényvtar létesitése.

Az érintett telepiilésrész lehatarolasat és a tdmogatassal érintett tevékenységek helyszineit a
megalapozé dokumentum 1. és 2. szamu mellékletét képezé datnézeti és méretardnyos
helyszinrajzok mutatjak be.

3.1.2. Fejlesztési sziikség, indokoltsag bemutatasa

2010 és 2022 kozott a teleptilés lakonépessége folyamatos ingadozas mellett minimalisan nétt, 5
366 f6rol 5 401 fére. Az utobbi évek adatai alapjan folyamatos a telepiilésen a természetes fogyas,
azonban ezzel ellentétben a belf6ldi vandorlasi egyenleg pozitiv értéket mutat (+51 f6 2019-ben).
A népesség kordsszetételét tekintve az orszagos, varmegyei és jarasi trendeket meghaladva az
eléregedés veszélye fenyegeti Rakoczifalva varosat. Ezt a megallapitast alatdmasztja az 6regedési
index, amely 2019-ben 194,16 %-os értéket mutatott. Rakoczifalva az dregedési indexét tekintve
avarmegyei és orszagos értékek (180% - 185 %) felett helyezkedik el. A lakossagi adatok alapjan
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kiemelt fontossagu a varosban minden olyan fejlesztés megvaldsitasa, amely hozzajarul a
telepiilés népességmegtartd erejének javitasdhoz.

A teleptlés jelenleg nem rendelkezik a szakma ajanlasainak megfelelé és a konyvallomanyt
befogadni képes méretli konyvtarral. A Varsdny Kozosségi Haz éplletében kozmiivel§dési
feladatokat ellaté Kozosségi Tér és konyvtari feladatokat ellaté konyvtar is miikodik, a lakosok igy
mindkét kulturdlis elményhez hozzaférhetnek. A konyvtar 43 m2 nagysagu terileten biztositja
szolgdltatésait.

Tapasztalatok alapjan az épiiletben ellatisra keril6 két funkcié egymast erdsitve tudja
megszolitani a helybelieket és bevonni Gket a kzosségi, kulturalis eseményekbe, programokba,
Az ilyen események megrendezésekor az intézménynek gondot okoz a sziikos terek
hasznalhatésaga.

A szakami javaslatok alapjan a konyvtarak ajanlott alapteriiletére 1000 lakosonként legalabb 50
m? konyvtari célt alapteriilet ajanlott. Az olvasék rendelkezésére all6 teriiletek, az allomany
elhelyezésére szolgald tarol6 teriiletek, a személyzet munkateriiletei, a nyilvanos szolgalat pultjai,
a technikai berendezések altal elfoglalt teriiletek és minden egyéb, a konyvtari dokumentumok és
szolgaltatasok céljaira hasznalt teriilet. Nem tartoznak ide az el6szobak, -csarnokok, a kozlekedési
utak, a porta vagy az 6rség tarolo és szolgalati teriiletei, az illemhelyek, a személyzet pihen&helyei,
a biifék, a liftek, a Iépcs6hazak, a folyosdk, a fiitd, szellGztetd és hiité berendezések altal elfoglalt
terliletek. Az alapteriilet mutatészama és az abbdl képzett javaslat abban segiti a kényvtarakat,
hogy kényvtari célra alkalmas helyiségben végezzék a nyilvanos kényvtari szolgaltatdsokat. A
szakfelligyeleti tapasztalatok alapjan a kis telepiilések konyvtiraiban jellemz6 leginkabb a
zsufoltsag, a kdnyvtari célra nem alkalmas helyiségek fenntartasa. Egy ilyen intézménynek iskolai
csoportok fogadasara, rendezvények lebonyolitasara, 9000 kdtet szakszer(, atlathaté és vonzo
elhelyezésére, 2 konyvtaros-munkadllomas kialakitasidra is alkalmasnak kell lenni, ezért a
nyilvanos kényvtar szdmadra ajanlott minimalis alapteriiletet 200 m®-ben hataroztak meg.

Az Onkorményzat célja egy a szakmai eléirasoknak megfeleld diverzifikalt funkciot ellaté
kdnyvtar és infromdcids kdzpont létrehozas.

A Varsany Kézosségi Haz és Konyvtar kihasznaltsaga;

s Beiratkozott olvasok: Az el6z6 évhez képest 17%-kal nott a beiratkozott olvasdk szama.

Beiratkozott olvasék
400 372
313
300
200
100
0

2023 2024

1. abra: Beiratkozott olvasok szama, Intezmeényi adatszolgaltatds alapjan, sajat szerkesztés
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= Az \j beiratkozék szama még jelentésebben nétt: 55 %-kal.

Uj beiratkozék

110
69
60 53
20
20
0
2022 2023 2024

2. dbra: Uj beiratkozok szama, Intézménvi adatszolgdltatas alapjan, sajat szerkesziés

Beiratkozott olvasék korcsoport szerinti megoszlas:

14 év alatti: 127 {6
14-29 éves: 45 {6
30-44 éves: 60 f6
45-60 éves: 76 f6

e 60 év felettiek: 64 f6

60 év feletti
17%

14 év alatti
34%

45-60 éves
21%

30-44 éves
16%
3. abra: Korcsoport szerinti megoszlas,
Intézményi adatszolgaltatds alapjan, sajat szerkesztés

Személyes hasznalat 6sszesen: 2023-ban: 3149 alkalom, 2024-ben: 3784 alkalom
Internethasznalat 6sszesen: 2023-ban: 359 alkalom, 2024-ben:407

Kolcsonzott dokumentumok dsszesen: 2023-ban: 6280 db, 2024-ben: 7063 db

Kozvetleniil helyben hasznalt dokumentumok ésszesen: 2023-ban: 4568 db, 2024-ben 6620 db

A fentiek alapjan megallapithat6, hogy folyamatosan né az igény a kényvtari szolgaltatasokra,
mely indokolja a bovitést.

A jelen projekt részét képezd fejlesztések tervezése soran kiemelt figyelmet forditottunk a
tervezett projektelemek indokoltsdgénak igazolhatésagara. Ennek részeként biztosithatd, hogy a
projekt tdrsadalmilag hasznosuljon, csak a fejlesztés végrehajtasdhoz sziikséges mértéki
tamogatas felhasznalaséara keriiljén sor, valamint a létrejév6 eredmények fenntartasa pénziigyileg
és szakmailag is megfelel6 legyen. Ennek érdekében a projekt tervezés soran figyelmet
forditottunk a legoptimalisabb muszaki-szakmai megoldasok alkalmazasara, a lehetséges
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valtozatok mérlegelésére.

3.1.3. Igényfelmérés

A projekt kidolgozasa soran a meghatdrozott célcsoportok alapjan elvégeztiik az igényfelmérést
a meghatdrozott célcsoportok korében. Ehhez online kérdGivet hasznaltunk, amelyet a
tamogatast igényl6 honlapjan és Facebook oldalan tettlink kozzé. A kérddiv egy héten keresztiil
volt elérhetd. A kérddives kutatds modszertanat és eredményeit az alabbiakban mutatjuk be:

Célcsoportok és rovid bemutatasuk
A kutatas célcsoportjai harom {6 csoportbdl alltak:

1.

Gyermek konyvtarhasznalok - Ok elsésorban mesekonyvek, ismeretterjeszts
kiadvanyok, valamint jatékos tanuldsi lehetGségek irant érdeklédnek. A konyvtarban
eltoltott id6 szamukra nemcsak az olvasasrol, hanem a kozosségi élményekrél is szol.
Csaladok és felndttek - A sziilék és gyermekek kiozos konyvtarhasznalati szokasainak
feltérképezése volt a cél, kilénods figyelmet forditva a csaladbarat programokra,
gyermekrendezvényekre és a konyvkolcsonzési lehetiségekre.

Nyugdijasok - A szépkort latogatdk igényei az akadalymentes kérnyezetre, kozosségi
programokra, egészségmegérzd foglalkozasokra és  kulturdlis eseményekre
koncentraladtak.

Primer informéaciogydjtés — kérdGivezés mddszere

A primer adatgyiijtés egy strukturalt kérdéiv segitségével zajlott, amely az alabbi modszertani
szempontokat kovette:

Egyszerd és egyértelmii kérdések biztositottdk, hogy minden korosztily szdmara
kénnyen érthetéek legyenek.
Feleletvalasztés kérdések és
6sszehasonlithatdsagat.

Nyilt kérdés is szerepelt, amely lehetdséget biztositott az 1j Gtletek és egyedi javaslatok
megosztasara,

Tobb csatornan keresztiili elérés: a kérdéiv online és nyomtatott formdban is elérhetd
volt a kényvtarban.

skaldazasi modszerek segitették a valaszok

A kérddives kutatas fé6bb eredményei

A kutatas eredményei alapjan a projekt célja, hogy a konyvtar fejlesztése soran a kiilénbozo
generaciok igényeit figyelembe vegye, és egy korszer{i, mindenki szdmara elérhet6 kozosségi tér
j6jjon létre. A kérdéivet 71 f6 toltotte ki. Az eredmények 6sszefoglaldsat az alabbi tablazat

tartalmazza:
Az igényfelmérés eredményeinek bemutatisa
Meghatarozott | Felmeriilt relevans igények Igények alapjan
célcsoportok meghatarozott célok
Gyerekek o  Gyerekprogramok bévitése és rendszeres szervezése. Kézosségi.  kulturilis,
o A konyvtar kinalatinak frissitése, kiilonds tekintettel a | sportolasi
gyermekirodalomra. infrastruktra, KT és
o olvasosarok kialakitasa gyerekek szamara. okos telepiilési
o gyermek foglalkozisok szamara megfelelo terek | fejlesztések
biztositasa.
e  Pelenkazo helyiség
Csaladok és e Megfeleld kialakitasi és felszereltségii kony vtar épiilet Kozdsségi.  Kulturilis,
felnbttek Nagyobb kényv valaszték. idegen nyelvii konyvekkel sportoldsi
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» Klubhelyiség kialakitasa, ir6 olvaso talalkozok szamara infrastrukttra, IKT és

e Ismeretterjeszté  el6adasok, képzések. hobbi céli | okos telepiilési
foglalkozasok fejlesztések

e Viros kozponti elhelyezkedés

Nyugdijasok o Akadalymentesités a kdzosségi tér minden teriiletén. Kozosségi.  kulturalis,
o  Egészségmegorzd foglalkozasok. sportolasi
e Informatikai oktatas bevezetése az idosek szamara. infrastruktara, IKT és
e Kényelmes olvasoterek és klubhelyiségek kialakitasa. ok'os ) telepiilési
e Egyéni fejleszté foglalkozasok lehetoségének biztositasa. fejlesztések
L ]

Nagyobb létszami foglalkozasok szamara megfelelo
méretii és felszereltségii terem biztositasa.

4. szanui tablazat: Az igénvfelmérés eredménveinek bemutatdasa
Forrds: sajat szerkesztés

Alakossag altal megfogalmazott visszajelzések részletes elemzése alapjan a konyvtar fejlesztésére
vonatkozdan az alabbi kulcsfontossagu teriiletek keriiltek azonositasra:

— A konyvtari tér névelése sziikséges, hogy nagyobb a meglévo teljes konyvallomany
elérhet6 legyen kozvetleniil a lakossag szamdra ds nagyobb létszdmu kozonséget tudjon
kiszolgalni.

- Az Uj kényvek beszerzésének fokozasa, killonésen a magasabb minéségii és exkluziv
kiadvanyok terén.

- Nagy igény mutatkozik a tematikus hétvégék és el6adasok rendszeres szervezésére
kiilonb6z6 korosztalyok szamara.

- Korszer(i terek kialakitdsa, amely nyugdijasklubok és egyéb kozésségi csoportok
befogadasara alkalmas.

- Kozosségi élet tovabbi tAmogatdsa programokkal, k6z6s eseményekkel.

— Egyéni fejleszt6 foglalkozasok lehetdségének megteremtése.

A visszajelzések egyértelmiien megerdésitették, hogy a konyvtar rendkiviil fontos szerepet
tolt be a varos kozosségi életében, és annak megujulisa jelentés mértékben hozzajarulhat
a helyi lakosok életminéségének javulasahoz.

Itt szeretnénk megosztani néhdny, az online igényfelmérés soran érkezett latogatéi hozzaszolast,
amely alatdmasztja, hogy a lakossdg szamara a Kertvarosi Kézosségi Tér és Konyvtar a varos
kozkedvelt és gyakran latogatott intézménye, amely a varosrész egyetlen kozodsségi szinteréiil
szolgal:

,» Uj kényvtar épitésére van sziikség, mert a jelenlegi til kicsi. "

., Biztositson nagyobb, illetve kisebb csoportok szamara leiilési lehetdséget talalkozasra, foglalkozésok
megtartasara, k6z6sseg épités céljabol. Tébb rendezvényre lenne sziikség a k6z6sségépitéshez.”

.» Szeretném ha megmaradna a helyén, mivel az egy k6zponti kénnyen megkézelithets teriilet.”
., Szivesen veszem a kiilonb6z6 ismeretterjeszté eléadasokat , esetleqg képzéseket , hobbi céli
megmozdulasokat. "

,»JO lenne mar egy nagyobb, modernebb épilet, ahol atlathatobb, tagas terek lennének, néhéany kisebb
helyiséggel, ahol lehet kutatni, olvasni, felkésziilni.”
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., A fiatalséagnak valami sarkot kitalaini. Nagyon jo kezdeményezés a tea sarok, sakk, csocso. De ezt
kéne még béviteni. A 12 - 16 éves korosztaly sehova nem tud elmenni.”

., Ha hely szempontbdl is nézziik, akkor célszer(ibb lenne picit nagyobb helyet adni a kényvtarnak .
Tagasabb olvasd sarok, illetve akadalymentes megkozelités.”

,»Jelenleg kdnyvtarként hasznalt terem rendkiviil kicsi, nagyobb terek és polcrendszer segitségével
kényelmesebb, komfortosabb lenne a kényvtarhasznalat. Mindemellett a konyvtari dolgozok részére
sem jarna akkora igénybevétellel, hogy a régi kényviaréplilet és a Varsany K6zésségi Hazban kialakitott
kényvtarterem ko6zott a kényvkinalat bévitése, frissitése céljabdl hozzak és viszik a kényveket
Ugyanakkor az is vitathatatlan, hogy a kényvtar jelenlegi helyén, a teleplilés kézpontjaban kénnyebben
elérhetd, nem kell kétszer is meggondolni, hogy atugrik-e az ember a kényvtarba egy kényvért.”

,,Legyenek kézGsségi terek, kényelmes fotelok, padok, ahova az ember szivesen letilne olvasgatni,
beszélgetni.”

,» T6bb kiilén terem kellene:kényelmesen berendezett olvaséterem, ahol a kézikényvek és lexikonok is
helyet kapnanak, kiilén teremben a gyermek és ifjusagi irodalom, valamint a szamitégépeknek és okos
eszkdzbknek is egy terem.”

,»Nagyon szeretném ha maradna az idds , beteg embereknek a kélcsonzétt kbnyvek hazhoz vitele!”

., T0bb hasznosithato térre van sziikség. Kutatas, zenehallgatas, kiscsoportos foglalkoztatasra alkalmas
terek.”

LA mostani helyiséghez képest nagyobb helyen tudnam elképzelni a kényvtarat, igy kilén lehetne
valasztani az olvaséi és a rendezvény részleget.”’

. A két kdnyvtar részleget egyesiteni, az egész kényvkészlet attekinthetd, kélcsénézhetd legyen. Ne
kelljen megrendelni (athozatni) a kényvet a régi kényvtarbol”

I~
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A konyvtarral kapcsolatban az alibbi vilaszok sziilettek:

A vélaszadok tobbsége kevésbé, vagy egyaltalan nem elégedett a kényvtar allapotaval és
méretével. Az igényfelmérés alapjan nagy igény mutatkozik egy nagyobb, a kor igényeinek
megfelel6en kialakitott intérményre a konytéri szolgaltatasok biztos{tasahoz.

Mennyire elégedett a rakdczifalvai konyvtar jelenlegi allapotaval,
méretével?

71 valasz

@ teljes mértékben elégedett

@ nagyjabdi elégedett, de kisebb
felujitasra szorul

inkabb elégedetlen
@ teljes méntékben elégedetlen

4. dbra: Lakossagi igényfelmérés, sajat szerkesztés
A kerdoivet kit6lt6 emberek 97,2 %-a adott pozitiv valaszt arra a kérdésre, hogy részt
venne-e az intézményben megrendezésre keriilé programokon, ha az a projekt keretében
megujulna és korszeriibb, modernebb épiiletben m{ikédne.

Részt venne-¢ a vérosi konyvtarban megrendezésre keriild programokon,
ha az a projekt keretében megujulna és korszeriibb, modernebb
épiiletben mikodne?

71 vélasz

@ gen
® nem

5. dbra: Lakossagi igényfelmérés, sajdt szerkesziés

A kutatas eredményei alapjin a projekt célja, hogy a konyvtar fejlesztése soran a
kiilonboz6 generacidk igényeit figyelembe vegye, és egy korszerii, mindenki szimara
elérheto kozosségi tér jojjon létre, megfelel6 szinvonali berendezésekkel és eszkozokkel.
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3.1.4. A projekt megalapozottsaga (egyszeriisitett kozgazdasagi elemzés)

A projekt tervezett mlszaki tartalmanak meghatarozasa el6tt olyan szempontokat igyekeztiink
figyelembe venni, és azok mentén kivalasztani a minden szempontbol megfelelé verziot, hogy az
a lehet6 legnagyobb gazdasagi, tadrsadalmi és kérnyezeti hatast valtsa ki.

A tarsadalmi igény és a rendelkezésre allo forrds osszerendezésével allitottuk fel a prioritasi
sorrendet.

A tdmogatast igénylo célkitiizése, hogy legindokoltabb fejlesztést tudja megvaldsitani, figyelembe
véve az ar-érték aranyt és a tarsadalmi hasznossagot.

A projekt tartalmanak meghatdrozasakor felmeriilt lehetségek a kovetkezok:

»A” verzié - 0j épités a jelenlegi ingatlanon

Az ,A” valtozat keriilt elfogadasra, ez szerepel a tamogatasi kérelemben.

A telek nagysaga 2698 m2. Az ingatlan tulajdonosa Rakdczifalva Varosi Onkormanyzat. Elsé
1épésként meg kellett vizsgalni a hatalyos telepiilésrendezési tervet. Ennek értelmében a telek
beépithetisége 50%, az épitménymagassag maximuma 9,5 méter.

A telken mér meglévd épliletek taladlhatok, az elvart épiiletméret egy emeletes ingatlan
kialakitasaval helyezhetd el a kényvtar altal kért funkcidkkal (lasd vazaltterv). Az 0j épiilet brutto
alapteriilete 252,17 m2. A kdnyvtar f6 helységeinek (olvasétér, multifunkciés tér, irodak)
teriilete 339,75 m2. Az emeleti szint akadalymentes megkdézelitését lift biztositja. A fiités
hészivattyl beépitése biztositja majd.

A projekt keretében 7 db parkolé és 1 db akaddalymentes parkolo keriil kialakitasra.

A jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen létesitendé kerékpartarolok szama 5 db. Cél a
fenntarthaté koézlekedési modok népszeriisitése modern, biztonsagos kerékpartarolok
elhelyezésével.

Vizek helyben tartasa

Az Alféld, igy Szolnok varos térsége is csapadékhiannyal kiizd, az elmult évek aszalyos nyarai
egyre sulyosabb problémat okoznak a varosnak. Rdkéczifalva Varosi Onkormanyzata ezért
kiemelten szem el6tt tartja fejlesztései soran a vizek helyben tartasat. Az 6nkormanyzata
beruhazassal egyfajta jogyakorlatot is szeretne mutatni a varosrész lakoéi szamara. Jelen projekt
esetében ezt agy kivanjuk megvaldsitani a vizek helyben tartdsat, hogy a kdzdsségi térnél olyan
modszert valasztunk, amely példaértéki és mintaként is szolgalhat a varosrész lakoi szimara. A
telken kialak{tasra keriil egy 10m3-es eséviz gyijt6 tartaly, mely a tet6érél lefolyd csapadékvizek
helyben tartdsat szolgdlja. Ennek a vizmennyiségnek a hasznositasa iranyitott médon térténik a
telken beliili zo6ld teriiletek 6ntdzésével. A ciszterna lehet8séget biztosit csobogé kialakitdsara is,
ami az éplilet déli homlokzata el6tt kedvezd mikroklimat teremthet.

A tervezett 1j burkolt feliiletek biolégiai aktivitas értékének padtlasa céljabol a telken beliil
0shonos fak keriilnek telepitésre. a szamitasnak megfelelé mennyiségben.

Az \j épités fajlagos kdltsége nagyjabdl nettd 832 ezer Ft négyzetméterenként. Ez brutté 252,17
m2 alapteriilet(i ingatlannal szamolva nett6 210 millié Forint épitési koltséget jelent, ami belefér
a koltségvetésbe. Az Gj épiilet értékcsokkenése 50 év.

»B" verzio- Meglév6, hasznilaton kiviili telephely feljitasa
Megvizsgaldsra kertiltek az ,A" verzi6tol eltéero lehetoségek is.

Alternativaként meriilt fel a meglév, Rakoczifalva, Rakdczi ut 21. szam alatt talalhatd, leromlott
allapotu telephely épiilet feltjitasa. Megallapitast nyert, hogy a felijitis keretében a tet6 héjazat
cseréje, az energetikai korszer(sités és az akadalymentesitési el6irasoknak torténé megfelelés
ugyanakkora kdltséget jelentene, mint az 1j épités, mikdzben szamos infrastrukturalis problémat
nem oldana meg. Az éplilet miiszaki problémai jelentés beavatkozasokat igényelnének.
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Tovabba a feldjitdssal nem oldédna meg az a probléma, miszerint ezen telephely a varos olyan
részén helyezkedik el, ami tavol van, igy a latogaté szam jelent6sen kevesebb lenne.

Az ardnytalanul magas beruhazasi koltség és a fent bemutatott problémak miatt jelen tAmogatas
keretein beliil nem tiinik redlisnak a felijitas lehetdsége, igy ezt a projektelemet elvetettiik.

A ,B" verzi6 vélasztésa altal csak részlegesen felelne meg a projekt a tarsadalmi igényeknek,
ezaltal a fejlesztés tarsadalmi haszna a toredéke lenne az ,A” verziénak.

Az alternativa becsiilt kivitelezési koltsége nett6 210 milli6 forint.

»C” verzio- két megvalositasi hely

Tovabbi projektétletként keriilt megvizsgalasra, hogy ingatlanvasarlast kévet6en egy uj helyen
keriil megépitésre a minden igényt kielégit6 konyvtar épiilet.

Ezen valtozat Osszkéltsége mar meghaladnda a TOP Plusz Varosfejlesztési Programtervben
rogzitett sszeget és az 6nkormanyzat sajat forrast nem tud biztositani a beruhazashoz.

A beruhazasi valtozat becstilt kivitelezési koltsége nettd 260 milli6 forint, mely 50 millié forinttal
haladja meg a vélasztott verziot.

»D” verzié- projekt nélkiili eset

Végiil az az 6nkormanyzat szamitasba vette a projekt 6tlet elvetésének lehetéségét. A projekt
nélkiili esetben a programok lehetGségének megvaldsitasi lehetésége tovabbra is kevésbé
kulturalt keretek kozétt tud megvaldsulni. Az intézmény szolgaltatdsai igy nem lennének
fenntarthat6ak, ami hosszu tadvon a k6zo6sségi élet szinvonalanak csokkenéséhez vezetne.

A beruhazas nélkiili eset nem érdeke sem az Onkorményzatnak, sem pedig a telepiilés lakosainak.

Tekintve, hogy a ,B”, ,C", valamint ,D” verzi6 megvalGsitisa/fenntartdsa gazdasagi és tarsadalmi
szempontbdl nem elényds Rakéczifalva szamara, igy az egyetlen, jelen elvarasoknak megfelels
projektotlet, az A" verzié megval6sitasa keriilt kivalasztasra.

A tervezett tevékenységek biztositjdk a célok elérését, azonban felesleges kapacitdsokat nem
eredményeznek. A beruhazas soran fejlesztések indoklasa megtdrtént, a fejlesztés sziikségessége
bemutatasra keriilt. A konstrukciéban a palyazé részére rendelkezésre all6 6sszeg fiiggvényében
keriilt kijel6lésre a projekt megvaldsitasi helyszine, azonban a lakossagi igények alapjan
kirajzolodott, hogy a tervezett fejlesztésnél joval tobb beruhidzasra lenne sziikség a telepiilés
élhet6bbé tétele érdekében. Erre tekintettel elmondhaté, hogy tdlzé, felesleges kapacitasok
kialakitdsa nem torténik a projektben. Az optimalis miiszaki-szakmai tartalmat bemutattuk a
megalapoz6 dokumentum relevans fejezeteiben. A koltségvetés realis, takarékos méodon tervezett,
a piaci ar aldtamasztasa a hatalyos és kapcsoldd6 jogszabalyok és el6irasok alapjan térténik.

Akoltséghatékony és mindségi miiszaki-szakmai tartalom meghatarozasa, legoptimalisabb verzi6
kivalasztasa az alapos, minden relevans szakdgra kiterjed6, minden érintett és kapcsolédo
hatdsag bevonasaval megvaldsulé tervezéssel biztositott.

A fejlesztés legf6bb tarsadalmi haszna az altaldnos kérnyezeti dllapot és a szabadidé hasznos
eltoltésének jelentds javitasa, a telepiilés élhet6bbé valasanak fokozdsa. Ezzel kdzvetetten
elérhetd a fiatalok helyben maraddsa, hiszen a mai kor igényeinek megfeleld infrastruktarat
biztositani képes telepiilések nagyobb eséllyel tudjik névelni azt. A fenntarthat6 fejlédés helyi
feltételeinek biztositdsaval, fenntarthatd térszerkezet kialakitdsaval a tarsadalmi jolét né,
vonzobb telepiilés, telepiiléskép alakul ki a helyi lakosok korében. Az integralt szemlélettel
megvalosulo beruhdzas természetkozeli megoldasokkal néveli a kérnyezettudatossagot.



3.2. Aprojekt keretében tervezett tevékenységek bemutatasa
A projekt tamogathaté tevékenységei

A projekt csak a jelen Felhivas 2.1. pontjdban meghatarozott tdmogathaté tevékenységekhez
igényel tdmogatast, és nem tartalmaz a Felhivas 6.1. pontjiban felsorolt nem tamogathatd
tevékenységeket.

Onalléan timogathat6 tevékenységek:

A tervezett A Felhivdis 2.1 pontja  szerinti
tevékenység A tevékenység rovid bemutatdsa tamogathaté tevékenységhez val6 pontos
megnevezése besorolasa

2.1.1. Ondlléan timogathat6 tevékenységek:

. Elheté telepillések / C) Kozosség,
kulturalis, sportolasi infrastruktira, IKT és
okos telepiilési fejlesztések / Il. Kozosségi
céla tevékenységek

Varosi kdnyvtar
épitése teljeskéri | Varosi konyvtar épitése

7 = b) Toébbségi dnkormanyzati vagy tébbségi
akadilymentesitéssel

Tervezett idétartam: 24 honap onkormanyzati tulajdonban lév6é gazdasagi
Rakoczifalva Varosi . o ) tarsasdg vagy allami tulajdonban lévd
(")nkorményzat Kivitelezés becsiilt kdltsége: brutto 266. épitmény korszeriisitése, atalakitasa,
715.346- Ft bovitése, indokolt esetben @j épitése

Helyszin: Rakdczifalva. Szabadsag tér10. kozdsségi céllal /

b2 Kozosségi vagy kulturalis tevékenységet
magaban foglald épiilet és az
alapmiikédéshez sziikséges targyi
eszkdzbeszerzés

5. szdmii tdbldzat: Ondlléan tdmogathato tevékenységek
Forrds: Utmutaté a Megalapozé dokumentum elkészitéséhez

Kdtelez6en megvalésitandd, 6nalléan nem tamogathaté tevékenységek:

A tervezett A Felhivas 2.1 pontja szerinti timogathaté
tevékenység A tevékenység rovid bemutatisa tevékenységhez valé pontos besorolisa
megnevezése

Nyilvanossag biztositisa

A Kedvezményezettek  Tajékoztatasi
Kotelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési
ciklusban cimi dokumentum alapjan:

Nyilvanossag 1.

yuvans kedvezményezett mikodd honlapjan | 2.1.2.1.  Kotelezéen  megvalésitando,
biztositasa

a projekthez kapcsolédé tdjékoztaté | onalléan nem tamogathaté tevékenységek

oldal megjelenitése, a) Nyilvanossag biztositasa - ,AUF 21-27" c.

Rakéczifalva Varosi | 2- sajtékozlemény kikiildése a projekt | dokumentum 10. fejezete és a Felhivés 6.2.1)
Onkormanyzat inditdsarél, zarasarol és a | pontja alapjan
sajtomegijelenések dsszegytijtése,

3. sajtényilvanos események szervezése,

4. A3 méreti tdjékoztaté  tdbla
elhelyezése,




A tervezett A Felhivis 2.1 pontja szerinti timogathaté
tevékenység A tevékenység rovid bemutatisa tevékenységhez valé pontos besoroldsa
megnevezése

5.  kommunikacids célra alkalmas
fotodokumentacio készitése,

6. TERKEPTER feltéltése a projekthez
kapcsolddé tartalommal.

Tervezett id6tartam: projekt teljes
iddtartama

Becsiilt koltség: brutté 950.000 .- Ft

Helyszin: Rakéczifalva

6. szdmii tdbldzat: Kételez6en megvaldsitandd, ndlléan nem tdmogathatd tevékenységek

Forrds: Utmutaté a Megalapozé dokumentum elkészitéséhez

3.3. A projekt keretében tervezett tevékenységek megfelelése a miiszaki-szakmai
elvarasoknak

3.3.1. Miiszaki dokumentacidval nem rendelkezs projekt esetén tett vallalasok

A projekt az 1. Elhetd telepiilések tevékenységcsoporton beliil az C) fétevékenységhez
kapcsoloddan valésul meg, igy az illeszkedés bemutatdsa nem relevéns. A felhivas 2.3. pontjdhoz
az alabbiakban illeszkedik:

— Afejlesztés helyi igényfelmérésen alapul6 tevékenységeket valosit meg.

— Atevékenységek illeszkednek a telepiilés hatalyos rendezési eszkdzeihez.

— Afejlesztés kovetkeztében nem keriil dllelepitésre mar m(ik6dé szolgéltatas.

— Aprojektben nem kertiil sor a felhivas 1.3.3. B) 1.17. pontjéban felsorolt invaziéra hajlamos,
a természetes életkdzosségek megovasa szempontjabol jelentds kockazatot hordozd
idegenhonos fajok telepitésére.

— Az elkésziilt infrastruktira egyenld esélyf(, szabad és korlatlan hozzaférése a fenntartasi
id8szak végéig biztositott.

— Aprojektjavaslat tartalmanak ZIT altal térténd véleményeztetése megtértént.

3.3.2. llleszkedés a SEAP/SECAP-hoz

Rakoczifalva nem rendelkezik Fenntarthaté Energia és Klima Akcidtervvel, igy az ahhoz valo
illeszkedés bemutatisa nem relevans.

3.3.3. Illeszkedés a felhivas 6.2. pontjaban foglalt el6irdsoknak

A projekt az alabbi madon illeszkedik a tovabbi szakmai el6irdsokhoz:

e

Kotelez6en el8irt tajékoztatds és nyilvanossidg biztositdsa: a beruhdzads elokészitési és
megvaldsitasi szakasza sordn eleget tesziink a hatilyos jogszabidlyokban meghatarozott
tajékoztatasi és nyilvanossagi kotelezettségeknek, figyelembe véve a ,Kedvezményezettek
tajékoztatasi kotelezettségei Plusz” és az ,Arculati Kézikonyv Plusz” ¢cimd dokumentumokban
foglaltakat. A feladat részletezése a Megalapoz6 Dokumentum 3.2 pontjadban megtértént.

Kézgazdasagi és pénziigyi elemzés készitése: a kapcsol6dd eurdpai unios jogszabalyoknak valé
megfelelés érdekében a projektek el6készitése soran a beruhdazas tirsadalmi hasznossaga, ar-
érték aranya aldtamasztasra kertil. A Megalapoz6 Dokumentumban ismertetjiik a kévetkezket:

e Problémak, hidnyok, valamint a tervezett fejlesztés bemutatisa. A fejlesztendo
infrastruktira kapacitisanak aldtimasztasa.

e OP céljaihoz val6 kapcsolodas részletezése, illeszkedés az egyes teriileti stratégiakhoz.



e A vdlasztott mszaki megoldas teljes koltségének és hatasainak szbveges ismertetése a
legoptimalisabb alternativa ismertetése érdekében.

e Igényelt tAmogatas mértékének, szitkségességének alatimasztasa, szoveges indoklassal.
e Pénzligyi fenntarthatésag bemutatasa.

A projekt elszamolhaté kéltsége nem haladja meg a 700 milli6 forintot, igy a CPR el6irasainak valo
megfelelés bemutatdsa nem sziikséges kozgazdasagi értékelés, pénziigyi elemzés csatolasaval.

Aranyositds: a beruhazas vonatkozdsaban nem értelmezhetok kozos hasznalatd, vagy nem
tamogathato tevékenységeknek helyt ado helyiségek, épiiletrészek, a fejlesztés nem tartalmazza
egyéb épitési munkak kéltségeit.

Megval6sitasi helyszin: a projekt Rakoczifalva telepiilésen val6sul meg, mely telepiilés a Felhivas
.FVS varosok/varostérségek egyedi kritériumrendszere” elnevezésii mellékletében megtalalhato
a 38. sorszamu Szolnok MJ]V és térsége teriileten.

3.3.4. A projekt keretében kihaszndlatlan kapacitasok nem kertulnek létrehozasra

A beruhazas nem eredményezi kihasznalatlan kapacitasok létrehozasat. A beruhazas soran
kialakitand6 projektelemek indoklasa megtortént, a fejlesztés szilkségessége bemutatasra keriilt.
A konstrukciéban a palyazé részére rendelkezésre all6 6sszeg fiiggvényében Keriiltek kijelolésre
a projekt megvaldsitasi helyszinei. Az optimdlis miiszaki-szakmai tartalmat bemutattuk a
megalapoz6 dokumentum relevans fejezeteiben. A kéltségvetés redlis, takarékos mdédon tervezett,
a piaci ar alatamasztdsa a hatalyos és kapcsolodo jogszabilyok és el8irasok alapjan torténik. A
koéltséghatékony és min6ségi miiszaki-szakmai tartalom meghatirozasa, legoptimalisabb verzié
kivalasztasa az alapos, minden relevans szakdgra kiterjedd, minden érintett és kapcsol6do
hat6sag bevonasaval megval6sulo tervezéssel biztositott,

3.3.5. A projektben relevans indikatorok

Indikdtor megnevezése Indikator értéke
Fejlesztéssel érintett kozosségi teriilletek nagysaga 339,75 m2
Biologiai aktivitds megdrzésével érintett teriilet nagysaga 0,00776 ha

Szervezett, dokumentalt kapcsolattartdsban résztvevé gyermekgondozashoz kapcsolddo | 0 fo
ellatds, tamogatas igénybevétele alatt keresétevékenységet nem folytaté munkatirsak szama
-nd

Szervezett, dokumentalt kapcsolattartisban résztvevl gyermekgondozashoz kapcsolédé | O fo
ellatds, tamogatds igénybevétele alatt keresitevékenységet nem folytaté munkatarsak szama
- férfi

7. szdmu tdbldzat: A projekt monitoring mutatéi

Forrds: a TOP_Plusz-1.3.2-23 Felhivds alapjdn sajdt szerkesztés, valamint a tdmogatdst igényl§ adatszolgdltatdsa

A biolégiai aktivitas értéke a beruhazas kovetkeztében nem fog cs6kkenni. A pontos szamitas
értéke az 1. sz. mérfoldkaig keril benyujtasra.



Szakmai adatszolgaltatds:

Szakmai adatszolgaltatis megevezése Mértékegység
Gazdasagélénkitd tevekenységgel érintett 6nkormanyzati épuletek szama 0db
Kozosségi célt szolgald tevékenységgel érintett épiiletek szama 1db
Megvaldsitott IKT és okos telepiilés fejlesztési tevékenységek szima 0db

Feltjitassal, korszerisitéssel, szélesitéssel, ivkorrekcidval érintett dnkormanyzati és allami | 0 km
tulajdoni belteriileti kdzutak hossza (valaszthaté, dnalléan nem tamogathat6 tevékenység)

Feltjitassal, korszerisitéssel, ijjaépitéssel érintett kozteriiletek burkolata 0 m2
Kialakitott uj, dijfizetés ellenében hasznalhat6 parkoléhely szama 0db
Kialakitott 4j, ingyenesen hasznalhaté parkoléhely szama 8db

8. szdmi tdbldzat: Szakmai adatszolgdltatds

Forrds: a TOP_Plusz-1.3.2-23 Felhivds alapjdn sajdt szerkesztés, valamint a tdmogatdst igénylo adatszolgditatdsa

3.4. Partnerség biztositisa

Rakdczifalva Varosi Onkormanyzat legkésébb az els6 mérfoldké elérési napjaig legalabb egy
tarsadalmi vagy lakossagi egyeztetés megtartdsat tervezi. Az tilés(ek) célja, hogy a beavatkozis
elokészitése soran a telepiilés lakossaga, aktivizalt helyi kézosségek részvételével torténjen a
tervezés, tovdbba lehet6ség szerint a beruhdzds megvaldsitdsi szakaszaban is
érvényesiilhessenek az érintettek elvarasai. Az akciéval vagy akcidkkal biztosithats, hogy a
fejlesztés a helyi lakossagi érdekekkel nem ellentétes mdodon keriil megvaldsitasra.

Az els6 mérfoldk6hoz kapcsolédé szakmai beszdmolé keretében benydjtasra keril az
egyeztetés(ek) jegyz6kdnyve(i).

A projekt nem szegregalt vagy szegregacidval veszélyeztetett vagy kiegészitd jogosultsagu
terlleten valésul meg, igy relevins szervezetek bevonasa nem indokolt.



4. Fenntarthatésag, horizontalis szempontok

4.1. A tamogatast igénylé a megvaldsithasagon til a késobbi mukodtetés feltételeit
bemutatta, kitérve kiillonésen a miiszaki, szakmai, szervezeti, személyi és pénziigyi
dimenzidkra is. A tAmogatast igényld vallalta a Felhivasban foglalt fenntartasi id6szakra
vonatkozo kotelezettség teljesitését.

A fejezetben a projekt finanszirozdsdra, tdmogathatosagira és legaldbb 5 éves pénziigyi
fenntarthatésdgara vonatkozé megallapitisok kertilnek bemutatisra. Roviden ismertetjiik a
miiszaki és személyi kapacitisokat.

A beruhazas nem tartalmaz kézvetlen gazdasagélénkitd hatassal bird tevékenységeket, igy a
fejlesztés fenntarthat6saganak szamszerisitett alitimasztasa nem sziikséges.

4.1.1. Aberuhazas jovébeli becsiilt kihasznaltsaga

A beruhazas eredményeként létrejévé infrastruktiira olyan funkcid és kapacitas béviilést jelent,
mely garantdlja a teljeskor(i kihasznaltsdgat. A nagyobb befogaddképesség, kibGvitett funkcio
olyan rendezvények és kozosségi programoknak teremt létjogosultsagot, melyek a meglévé
infrastruktira mellett nem voltak megvaldsithaték. A beruhazas jovébeli kihasznaltsaga redlisan
lett megitélve.

4.1.2. Miszaki-szakmai tartalom, min6ség, amely biztositja a hosszutavu fenntartast

A tervezett 1étesitmény olyan miszaki-szakmai tartalommal, mindséggel késziil, amely biztositja
a hosszu tavi fenntartast.

A Felhivas 2.3. Altalanos elvarasok k) pontja szerinti elvarasoknak valé megfelelés véllalasa

A beruhazas miiszaki-szakmai alapjat az el6készité miiszaki koncepci6 adja. A dokumentacié az
épitési engedélyezési eljardsrél sz6l6 hatalyos rendeletek és jogszabalyokban foglaltak alapjan
megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, az épitett kdrnyezet alakitidsarol és védelmérdl szol6 1997.
évi LXXVIIL toérvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kévetelményeknek, az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek, az dltalanos érvényi és eseti hatdsagi
el6irasoknak, a vonatkozd, kotelezfen alkalmazandé nemzeti szabvanyok elGirasainak. A
tervezett miiszaki megolddsok megfelelnek tovabba az altalanos érvényi, valamint a vonatkozo
szakhatdsagok eloirasainak.

Az Uzemeltetési koltségek redlisak és ardnyosak a fenntarté koltségvetéséhez képest. Az
lizemeltetéshez rendelkezésre all a humaneréforras és egyéb sziikséges feltételek.

4.1.3. Mutassa be, hogy a f6 beruhazasi célhoz (6nalldan tadmogathatd tevékenységhez)
kapcsolédnak-e olyan kiegészitd elemek, egyéb tdmogathatd tevékenységek, amelyek a beruhazas
késdbbi sikerességét/fenntarthatdsagat/kihasznaltsagat garantaljak

A projekt keretében létrejott fejlesztések tulajdonosa és fenntartéja Rakoczifalva Varosi
Onkormanyzat. Az énkormanyzat kéltségvetése minden évben fedezetet nyujt a fenntartasi
kdltségeire, a létrehozott fejlesztés pénziigyi fenntarthatésagat az elkovetkezendd 6t évben az
onkormanyzat biztositja. A bevételek jelen projekthez nem kapcsolédnak a projekt megvaldsitas
fazisaban.

Az 6nkormanyzat aktivalja a beruhazast a megfeleld szamviteli és jogi eléirasok alapjan.

Jelen projekt keretében létrejové vagyon karbantartisat, dllagmegoévasat az onkormdanyzat
finanszirozza, mely megfelel6 intézményi és szakmai hatteret biztosit a projekt eredményének 6t
éves fenntartdsahoz és mikodtetéséhez. Az lizemeltetéssel és miikodtetéssel kapcsolatos



koltségek fedezetét a mindenkori éves koltségvetési rendelet alapjan fogadja el a
képviselStestiilet, és biztositja eredeti elGiranyzatként éves koltségvetésében, igy a fejlesztés
pénziigyi fenntarthatésaga biztositott,

4.1.4. Pénzigyi fenntarthatosag

A projekt keretében a palyazé nem igényel allami tamogatast: a projekthez a megvaldsitas
idészakaban bevétel nem kapcsolddik, a felmeriilé miikodési koltségek fedezetére forras
biztositasét vallaljak a kedvezményezettek. A timogatasi kérelem alapjan megvaldsitani tervezett
tevékenységek tamogatdsa nem mindsiil allami tdmogatisnak, tekintettel arra, hogy a
finanszirozott tevékenységek kizardlag helyi hatdssal birnak, a tamogatasi intézkedés a
tagallamok kézétti kereskedelmet nem érinti. Az Eurdpai Bizottsag az EUMSZ 107. cikkének (1)
bekezdése szerinti allami timogatas fogalmarél sz616 kozleményének érteimében egy tamogatasi
intézkedés abban az esetben nem érinti a tagallamok kozotti kereskedelmet, amennyiben az
kizarolag helyi jelent6séggel, hatokorrel bir. A kozlemény 196. pontja értelmében egy intézkedés
abban az esetben mingsiilhet helyi jelentéségiinek, ha

1. a kedvezményezett az adott tagallamon beliili korlatozott teriileten kinal arukat vagy
szolgaltatasokat

2. valoszindtlen, hogy e tevékenység mas tagallamokbdl vonzana vasarlékat

3. nem feltételezhet6, hogy az intézkedésnek marginalisnal nagyobb hatésa lenne a hataron

atnyuld beruhazasokra és letelepedésekre.

Targyi beruhazas megfelel a kézlemény hivatkozott pontjaban meghatarozott feltételeknek:

1. Rakéczifalva Varosi Onkormanyzat kizardlag kozigazgatisi teriiletén beliil latja el
kozfeladatait.

2. A kozfeladatok nincsenek hatdssal mas tagallamok vasarloira

3. Hataron atnyidlé beruhdzasokra, letelepedésre nincs hatdssal a megvalésitani tervezett
fejlesztés.

Az intézkedés a fentiek alapjan nem minésil unids versenyjogi értelemben vett allami
tamogatdsnak, tehat az allami tdmogatasi szabalyok alkalmazdsa nem sziikséges. Ennek
megfeleléen a 100%-os tamogatasi intenzitis aldtdmasztott.

Az épitési munkdk értéke eléri a kozbeszerzési értékhatart, igy kdzbeszerzési eljaras lefolytatisa
sziikséges. Az egyéb, relevians koltségekhez kapcsolédé feladatok vonatkozisiban a
szerzOdéskotést megel6zden legalabb harom, egymastél és a tdmogatast igényl6tél fiiggetlen
ajanlattev6tdl szdrmazé arajanlattal kivanjuk a piaci 4rat aldtdmasztani. Ezaltal biztosithaté a
forrésok hatékonysaga, valamint aldtimaszthat6 a projekt megval6sitdsahoz feltétleniil sziikséges
tdmogatds mértéke. A tamogatasi kérelem koltségvetése kizardlag olyan tevékenységekkel
Osszefligg6 tételeket tartalmaz, melyek a beruhdzds miiszaki-szakmai megvalésitisahoz
feltétlentil sziikségesek, targyi Felhivds és a fejlesztés targya vonatkozdsaban relevans
jogszabalyok altal elvartak.

Az izemeltetési és fenntartasi koltségekre Rakdczifalva Varosi Onkormanyzat koltségvetése nyujt
fedezetet.
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A Bizottsag 2014/480/EU rendelete alapjan a magyarorszagi beruhdzasok pénziigyi elemzése
soran 4%-os diszkontrata alkalmazasa javasolt. Fentiekre tekintettel a pénziigyi fenntarthat6sag
a beruhazas lezarasat kdvetd 6t évben a kdvetkezdképp alakul:

Tevékenység 1, év 2.év 3.év 4.év 5. év
Karbantartas 163 982 Ft 170542 Ft 177 363 Ft 184 458 Ft 191 836 Ft
Személyi jelleg(

raforditasok 9303767 Ft 9 675918 Ft 10062955 Ft| 10465473 Ft| 10884 092Ft
Kéziizemi dij 3694 038 Ft 3841800 Ft 3995472 Ft 4155291 Ft 4321502 Ft
Uzemeltetési és szakmai

koltségek 761 982 Ft 792 461 Ft 824 159 Ft 857 126 Ft 891411 Ft
Miikédési koltségek

dsszesen 13923 770 Ft 14 480 720 Ft 15059949 Ft| 15662347 Ft| 16288 841 Ft
Allami tAmogatds 1638 000 Ft 1703520 Ft 1771661 Ft 1842527 Ft 1916 228 Ft
Egyéb bevétel 257 562 Ft 267 865 Ft 278 579 Ft 289 722 Ft 301 311 Ft
Onkormanyzati forras 12 028 207 Ft 12509 336 Ft 13009709Ft| 13530098 Ft| 14071301Ft
Pénziigyi fedezet

(6nkormanyzat

koltségvetése) 13923 770 Ft 14 480 720 Ft 15059949Ft| 15662347 Ft| 16288 841Ft
Halmozott pénziigyi

pénziram 0Ft 0 Ft 0Ft 0 Ft 0Ft

9. szdmu tdbldzat: Pénziigyi fenntarthatosdg

Forrds: sajdt szerkesztés

A projekt koltségvetése nem tartalmazza a varhaté karbantartasi, pétlasi, javitasi és miikodési
koltségeket. Az lizemeltetési feladatokat teljes egészében Rakéczifalva Varosi Onkorméanyzatlatja
el, igy a koltségek viselése, fedezet biztositasa szervezet feladata.

A miikodtetési koltségek részét képezik személyi jellegii réforditasok koltsége, kozlizemi dijak és

az iizemeltetéshez kapcsol6do koltségek.

Az elhatdrolas alapjan lizemeltetési koltség minden olyan koltség, mely a ,szolgaltatas”
nyujtasahoz kapcsolddik, a karbantartasi kéltségek pedig azok, melyek a ,szolgaltatas” szinten
tartasahoz sziikségesek évrél évre. Az 6nkormanyzati adatszolgéltatds alapjan karbantartisra
koltség tervezetten nincs elkilénitve, sziikséges karbantartisok koéltsége nem kimutathato.
Alapvet8en a koltségek fiskalisan konstansnak tekintheték, amennyiben ugyanis nagyobb
feltjitasra keriil sor - mely nem évente hanem csak id6szakonként meril fel -, (igy azok a pétlé
beruhazéasok kézt szerepelnek.

- Ujépiilet épitése

o festés ((a kdvetkezd 6t évben nem relevdns)

o karbantartdsi kéoltség a tulajdonos kéltségvetésébdl biztositott

o uzemeltetési kiltség az tulajdonos kéltségvetésébol biztositott

- térkd jarda (ij kiépitése, 529,49 m?)

o takaritds, mds karbantartdsi vagy lizemeltetési kéltség nem kapcsolédik hozzd

- névényzet

o A projekt keretében nem térténik névénytelepités. a meglévd zdldfeliilet nem
vdltozik. A meglévd novényzet locsolds, gyomtalanitis (Az dnkormdnyzat
alkalmazdsdban dllé kézteriileti munkatdrs, illetve kdézfoglalkoztatottak dltal

karbantartott teriilet,

sziikség esetén

oénkormanyzat sajdt bevételi forrdsdbdl fedezve)
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A koényvtar kozosségi helysegeinek bérlésére van lehetoség. Az igy keletkezo bevétel teljes
egeszében a felmeriilo miikodési koltségek fedezetére forditédik. A tovabbi kéltségek
fedezetét allami tAmogatasbol és az 6nkormdanyzat sajat koltségvetésébol biztositja. Az el6zetes
kalkulacié alapjan nincs sziikség idegen forras (pl. hitel) igénybevételére. A projekt miikodési
idészakaban (2027-tol kezdoden) a halmozott pénziigyi pénzaram nem negativ és nem
pozitiv (lasd tablazat). A beruhazas igy pénziigyileg fenntarthatd.

4.2. Horizontalis szempontok vizsgalata

Ebben a pontban réviden bemutatasra kertil, hogy a CPR 9. cikkéhez kapcsoldddan a Felhivas 2.4.
pontja alapjan mely horizontalis elvarasok relevansak a beruhazas vonatkozasaban.

Altaldnos elvarisok

A projekt tervezése és megvalésitasa sordn figyelembe vessziik, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek minden esetben meg kell felelnitik az alabbi elvarasoknak:

. eurodpai unids és hazai kornyezetvédelmi és esélyegyenl@ségi elSirasok, jogszabalyok

. az el6vigyazatossag és a ,ne okozz jelentds kart” elvek

. a projekt altal érintett teriileten a védett kornyezeti, természeti és kulturalis értékeket
megoérizzik

. a fennall6 vagy a beruhazas soran keletkezett kornyezeti kirt és az esélyegyenléség

szempontjabdl jogszabalyba litk6z6 nem-megfeleldséget legkésbb a projekt megvaldsitasa soran
megsziintetjiik

. esélyegyenldség

. nék és férfiak kozti egyenlGség

. fogyatékos személyeket megillet alapvet6 emberi biztositasa

. esélytudatossag kifejezése a fejlesztéshez kapcsolodé nyilvanos eseményeken,

kommunikacioban és viselkedésben

Klimavaltozds elleni kiizdelem

A beruhdzas keretében infrastrukturdlis fejlesztés torténik, amely legaldbb 6téves varhaté
élettartam. Erre tekintettel figyelembe vessziik, hogy a projekt varhat6 tivegh4zhatastgaz-
kibocsatasa/elnyelése mennyire szamottevd, tovabba felmérjiikk a projekt éghajlatvaltozashoz
valé alkalmazkodasi potencidljat, és biztositjuk, hogy a projekt ellendllé legyen az
éghajlatvaltozassal és a természeti katasztréfakkal szemben. Ezért a megalapozé dokumentum
relevans pontjaban részletezziik az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat megalapozasat. A
projekt elokészitésével parhuzamosan elkésziil az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat, mely
benyujtasra keriil az elsé mérfoldk6hoz kapcsol6dd szakmai beszamol6 keretében.

Kérnyezet- és természetvédelem

A beruhdzas vonatkozasdban kérnyezeti hatasvizsgalat elkészitése nem relevans, tekintettel arra,
hogy nem valosul meg a kornyezeti hatdsvizsgilati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatélya ala es6 tevékenység.

Bioldgiai aktivitds megdrzése

A fejlesztés soran biztositjuk, hogy a telepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak
rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrél sz016 419/2021. (V1. 15.)
Korm. rendelet 9. melléklete szerint szamitott bioldgiai aktivitds érték a fejlesztéssel érintett
telkeken ne csékkenjen. Ennek érdekében a bioldgiai aktivitas fejlesztés el6tti értékét és varhatd
valtozasat tajépités, vagy tdjvédelmi szakértdi jogosultsaggal rendelkezd szakértd bevonasaval

szamitassal hatarozzuk meg, legalabb az engedélykételes terv szintre kidolgozott miiszaki
tervdokumentacié 4tvizsgalasa alapjan, az els6 mérfoldké elfogadasa el6tt. A szakértd
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nyilatkozatot &llit ki tovabba kamarai jogosultsag szama vagy szakért6i szama megjelolésével a
varhato véltozas szamszeru és szazalékos értékérél. Kapcsol6dé adatszolgiltatas:

. Biolégiai aktivitds megérzésével érintett teriilet nagysaga: 0,0776 ha

Vizek helyben tartdsa

A fejlesztés miiszaki-szakmai tartalmanak meghatarozasa soran el6nyben részesitettiilk a
természetalapti megoldasok alkalmazasat és az es6viz gy(ijtését.

A telken kialakitasra keriild es6viz gy(ijt6 tartaly, biztositja majd a csapadék iranyitott modon
torténd hasznositasat a telken beliili zold teriiletek 6ntozésével.

Esélyegyenléség érvényesitése

Rakoczifalva Vérosi Onkorményzat az egyenlé banasmodrdl és az  esélyegyenldség
elémozditasardl sz616 2003. évi CXXV. torvény 31. § (6) bekezdésének megfeleléen rendelkezik
Helyi Esélyegyenl6ségi Programmal. A palyaz6 a HEP elfogaddsaval az alabbiakat kivanja
érvényesiteni:

. egyenld bdndsmadd és esélyegyenléség biztositasanak kdvetelménye
. kozszolgaltatasokhoz torténd egyenl hozzaférés elve

. diszkriminaciomentesség

. szegregaciomentesség

A HEP a helyzetelemzés megallapitasai alapjan célcsoportonként Gsszegzi a feltart problémakat,
valamint a kapcsoldédo fejlesztési elképzeléseket, melyek alapjin a dokumentum intézkedési
tervet is megfogalmaz. A tervezett beruhazis az aldbbiak szerint all o6sszhangban az
onkormanyzat Helyi Esélyegyenl6ségi Programjaval:

Tamogatast igénylé a projekt el6készitési szakaszaban kiemelt figyelmet forditott az
esélyegyenlGség biztositasdra. A fejlesztés tervezésekor az Onkormanyzat figyelembe vette és
érvényesitette az egyetemes tervezés elveit, azaz a ndk és férfiak, az idGsek, a fogyatékos
személyek és a gyermekek biztonsagos életkoriilményeihez kapcsoloda igényeit.

A beruhazas tervezése soran az esélyegyenlGség érvényesitése fontos cél volt. A tervezett
fejlesztés meghatdrozdsakor a biztonsagos, élhetd telepiilés képe, a lakossagmegtartd képesség
novelése, a megteremtett értékek védelme volt az elsGdleges szempont.

ez

viselkedésében esélytudatossagot fejez ki, nem kozvetit szegregaciot, csokkenti a csoportokra
vonatkoz6 meglévo elditéleteket. A projekt eldsegiti az esélyegyenloségi program céljainak
megvaldsitasat.

Nemek kozti esélyegyenléség érvényesitése

A fejlesztés miszaki tartalma nem tesz tehat kiilénbséget a nemek kozoétt, az esélyegyenléség
biztositott.

Tamogatast igénylo vallalja a gyermekgondozashoz kapcsolado ellatas, tamogatas igénybevétele
alatt keresOtevékenységet nem folytatd - egyiittmiikodésre nyitott - munkatarsakkal valé
szervezett, dokumentalt - szakmai és munkakozosségi fokuszi - kapcsolattartds, mentalis
tamogatas biztositasat, megfelelé dokumentalasat. A napld a zaro kifizetési kérelemmel egyfitt
benyujtasra keril, amennyiben a fenti kritériumoknak megfelelé munkavallalé megléte relevans
lesz a projekt megvaldsitasa soran.
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A tamogatasi kérelem benyujtasanak idépontjaban a szervezetnél nincs gyermekgondozashoz
kapcsol6dé ellatas alatt kerestevékenységet nem folytaté munkavallalé.

Fényszennyezés negativ hatasainak minimalizalasa

A fejlesztési program nem tartalmazza kiltéri vilagitds korszerisitését, tovabba wjonnan
kialakitand6 kiiltéri vilagitasi rendszerek tervezését és megvaldsitisat. Erre tekintettel a
szempont a projekt vonatkozasaban nem relevans.

Akadalymentesités

A projekt keretében teljeskor(i akadalymentesités valésul meg.

Tamogatast igényld vallalia a fogyatékossdggal €16 személyek szamara biztositando
hozzaférhetdséget, hogy a fizikai akadalymentesités betervezésre és megvalésitasra keriil. Ezt a
szempontot a tervezés sordn az alabbi miszaki szakmai elvarasok teljesitésével érvényesitjiik:
infokommunikdciés  akaddlymentesités,  rehabiliticiés  szakmérnék  bevonasa  és
akadalymentesitésre vonatkozd tervfejezet készitése.

Rakéczifalva Varosi Onkorményzat akadalymentesitett weboldallal rendelkezik, igy a projekt
keretében infokommunikaciés akadalymentesités megvaldsitisa nem indokolt. A honlap
elérhetésége: www.rakoczifalva.hu

A Szolnoki Varosfejlesztd Nonprofit Zrt, mint konzorciumi partner is megfelel az &ltaldnos
horizontélis elvarasoknak. Kommunikéciéjaban és tevékenysége soran maradéktalanul betartja a
relevans elvarasokat,

4.3. A projekt megfelel a ,Ne okozz jelentés kart” elveknek, a klimareziliencia
elvarasoknak és a horizontalis kévetelmények kiornyezeti részének (CPR 9. cikk)

Az Europai Parlament és a Tanécs (EU) 2020/852 rendeletének (CPR) 9. cikke megfogalmazza a
kornyezeti célkitlizéseket. A ,Ne okozz jelentds kart” elvek alapjan a projekt rendelkezésre 4ll6
szakmai-miszaki tartalma és azok varhaté hatdsa nem okoz jelent6s kart a 6 célkit(izés egyikében
sem:

1. Az éghajlatvaltozas mérséklése (CPR 10. cikk)

Egy tevékenység akkor jérul hozza lényegesen az éghajlatvaltozas mérsékléséhez, ha hozzajarul
az Uveghazhatdsu gazok légkéri koncentriciéjanak olyan szintl stabilizalasdhoz, amellyel
megakadalyozhat6 az éghajlati rendszer veszélyes, emberi eredetii befolyasolisa az
iveghazhatasigaz-kibocsatasok elkertilésével vagy csokkentésével vagy az liveghazhatasigaz-
elnyelések novelésével, a kovetkezk révén:

a) megujulo energia el6allitasa, szallitdsa, trolasa, elosztisa vagy felhasznilasa
b) azenergiahatékonysag javitasa

c) tiszta vagy klimasemleges mobilitas névelése

d) fenntarthatoé forrasbdl szarmaz6 megtjulé anyagok hasznalatira valo atallas

e) kornyezeti szempontbdél biztonsigos szén-dioxid-levalasztds és  -hasznositas
(CCU),valamint az iiveghazhatasugaz-kibocsatas nett6 csokkenését eredményezé szén-
dioxid-levélasztasi és -tarolasi (CCS) technolégiak alkalmazasinak novelése

f) karbonelnyeld teriiletek megerdsitése

g) energiarendszerek dekarbonizaciojanak biztositisahoz sziikséges
energetikaiinfrastruktara létrehozasa
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h) tiszta és hatékony lizemanyagok el6allitisa megijuld vagy karbonsemleges forrasokbdl

2. Az éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodds (CPR 11. cikk)
Egy tevékenység az éghajlatvaltozas alkalmazkodasahoz akkor jarul hozz4 lényegesen, ha:

a) olyan, az alkalmazkodast célz6 megoldasokat foglal magaban, amelyek vagy lényegesen
csokkentik a jelenlegi éghajlat és a varhatd joveGbeli éghajlat altal az emlitett
tevékenységre gyakorolt kedvezétlen hatas kockazatat, vagy lényegesen csokkentik e
kedvez6tlen hatdst anélkiil, hogy névelnék a kedvez6tlen hatas kockazatat az emberekre,
a természetre vagy az eszkozokre nézve

b) olyan, az alkalmazkodast célzé megoldasokat biztosit, amelyek lényegesen hozzéjarulnak
a jelenlegi éghajlat és a varhato jovobeli éghajlat altal az emberekre, a természetre vagy
az eszkozokre nézve kedvezbtlen hatds kockazatinak a megel6zéséhez vagy
cstkkentéséhez, anélkiil, hogy névelnék a kedvezétlen hatas kockazatat mas emberekre,
természetre vagy eszk6zokre nézve

Fentiek figyelembe vételével elmondhato, hogy a beruhazasnak az éghajlatra gyakorolt karos
hatdsa nincs. A tervezés soran figyelembevételre keriilnek az éghajlati rezilienciavizsgalat
megallapitasai, kiilonds tekintettel az épit6anyagokra, és az id6jarasnak kitett elemekre.

3. A vizi és tengeri er6forrasok fenntarthatd hasznalata és védelme (CPR 12, cikk)

Egy tevékenység akkor minésiil ugy, hogy lényegesen hozzajarul a vizi és tengeri er6forrasok
fenntarthat6 hasznalatahoz és védelméhez, ha az adott tevékenység akar lényegesen hozzajarul a
viztestek - beleértve a felszini és a felszin alatti viztesteket - joéallapotanak eléréséhez, illetve a
mar jo allapotban 1évé viztestek romlasanak megel6zéséhez, akir lényegesen hozzajarul a
tengervizek jé kornyezeti allapotdnak eléréséhez, illetve a mar jokérnyezeti allapotban 1évd
tengervizek romlasanak megel6zéséhez a kovetkezdk révén:

a) akdrnyezet megdvasa a telepiilési és ipari szennyviz kibocsatasanak karos hatdsaitol

b) az emberi egészség megbvasa az emberi fogyasztisra szant viz szennyezettsége
altalokozott karos hatasoktol

c) avizgazdalkodas és a hatékonysag javitasa

d) a tengeri o6koszisztéma-szolgaltatasok fenntarthaté hasznalatinak biztositdsa vagy
hozzajarulas a tengervizek jo kdrnyezeti allapotahoz

A bemutatottakra figyelemmel elmondhat6, hogy a beruhdzas a vizi eréforrasok fenntarthaté
hasznélatdhoz és védelméhez hozzajarul.

4. A korforgdsos gazdasagra valo atallas (CPR 13. cikk)

Egy gazdasagi tevékenység akkor mindsiil 1gy, hogy lényegesen hozzjarul a
korforgasosgazdasagra valg atallashoz, beleértve a hulladékképzddés megel6zését, a hulladék-
Ujrahasznalatot és -Ujrafeldolgozast is, ha az adott tevékenység:

a) atermészeti eréforrasokat hatékonyabban hasznélja az el6allitas soran

b) noéveli a termékek tartdssagat, javithatésagdt, korszeriisithetGségét vagy
Ujrahasznalhatésagat

c) noveli a termékek Gjrafeldolgozhatosagat

d) lényegesen csokkentia veszélyes anyagok tartalmat és helyettesiti a kiilénés aggodalomra
okot ad6 anyagokat az anyagokban és a termékekben a teljes életciklusuk sordn, az unids
jogban meghatarozott célkitlizésekkel 6sszhangban

e) meghosszabbitja a termékek hasznalatat

f) noveli a mdasodlagos nyersanyagok haszndlatat és azok minGségét, beleértve a
hulladékokkivald mindségii ujrafeldolgozasat

g) megel6zi vagy csokkenti a hulladékkeletkezést
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h) néveli a hulladékok tjrahasznélatra és Gjrafeldolgozasra térténé elékészitését

i) noveli a megel6zéshez, az jrahasznalatra és az djrafeldolgozasra térténd elékészitéshez
szilkséges hulladékkezelési infrastruktira fejlesztését, biztositva ugyanakkor, hogy a
hasznositott anyagokat kivalé minéségi masodlagos nyersanyagként ujrafeldolgozzak és
az el6allitasba jra bevonjak, elkertilve ezéltal az értékcsokkentd Gjrahasznositast

j) minimalisra csokkenti a hulladékégetést és elkeriili a hulladékartalmatlanitast
k) elkeriili és csckkenti az elhagyott hulladékot

A felsorolt szempontok alapjan megallapithatd, hogy a célkitlizés targyi projekt kapcsian nem
relevans, a beruhazasnak a korforgasos gazdasagra karos hatasa nincs.

5. A szennyezés megel6zése és csokkentése (CPR 14. cikk)

Egy tevékenység akkor mindsiil ugy, hogy lényegesen hozzajarul a szennyezés megel6zéséhez és
csokkentéséhez, ha az adott tevékenység lényegesen hozzajarul a kérnyezet szennyezéssel
szembeni védelméhez a kévetkezok révén:

a) az liveghazhatasi gazoktdl eltéré szennyez6 anyagoknak a levegébe, a vizbe vagy a
foldtani kozegbe torténo kibocsatasanak megel6zése vagy-csokkentése

b) a leveg6, a viz vagy a talaj minéségi allapotanak javitisa azokon a teriileteken, ahol a
gazdasagi tevékenység folyik, minimalisra csokkentve ugyanakkor az emberi egészséget
és a kérnyezetet terhel6 barmely kedvez6tlen hatist és annak kockazatat

c) avegyianyagok el6éllitasa, felhasznaldsa vagy artalmatlanitasa altal az emberi egészségre
és a kornyezetre gyakorolt barmely kedvezétlen hatds megelézése vagy minimalisra
csokkentése

d) azelhagyott hulladék és egyéb szennyezés eltavolitasa

A beruhazids megvaldsitisa soran esetlegesen keletkezé hulladékok (pl. épitési térmelék)
szakszer(, relevans jogszabdlyokban és torvényekben meghatarozott kezelése, elszallitisa a
kivitelez6 feladatat képezi. A hatalyos el6irdsok betartisdval biztosithaté a szennyezés
megeldzése, csokkentése. Erre tekintettel a fejlesztés sordn levegdbe, vizbe vagy talajba juté
szennyezG6dések kockdzata nem all fenn.

6. A bioldgiai sokféleség és az okoszisztémak védelme és helyreallitisa (CPR 15. cikk)

Egy tevékenység akkor minésiil ugy, hogy lényegesen hozzijarul a biolégiaisokféleség és az
Okoszisztémak védelméhez és helyreallitasahoz, ha az adott tevékenység lényegesen hozzajarul a
biologiai sokféleség védelméhez, megdrzéséhez vagy helyredllitdsahoz vagy az 6koszisztémak jé

sz

kovetkezbk révén:
a) atermészet és a bioldgiai sokféleség megbrzése
b) fenntarthaté féldhasznalat és tertiletgazdalkodas
c) fenntarthaté mezégazdasagi gyakorlatok
d) fenntarthaté erdégazdalkodas

Fentiekre tekintettel megallapithatd, hogy a célkitiizés targyi beruhdzasra tekintettel nem
relevans, a projekt a biodiverzitast nem befolyasolja. A fejlesztés nem érint sem NATURA2000-es,
sem védett teriiletet.

A vizvisszatartasra vonatkozé lehetéségek a megalapozé dokumentum relevans pontjaban
bemutatasra keriiltek.

A kivitelezési munkdk befejeztével cél, hogy az eredeti allapotaba keriiljon visszaallitisra a
zoldfeliilet. Igy biztosithato, hogy az épitést kévetd mikroklima nem romlik, toreksziink tovabba
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annak javitdsdra a telepités sordn megfelel6 névénykultira valasztasaval. 3 szintes
névénytelepités torténik, 6shonos névények liltetésével.

4.4. Egzajlati rezilianciavizsgdlat el6zetes megalapozasa

Jelen fejezet célja annak bemutatasa, hogy hogyan fog megvalésulni az Eurdpai Parlament és a
Tandcs 2021/1060 rendeletének 73. cikk (2) bekezdésének j) pontja alapjan elvart
éghajlatvéltozasi rezilienciavizsgalat. Maga a vizsgalat pozitiv timogatéi dontés esetén a dontést
kovetd el6készitési fazishan késziil el.

A térség helyi klimajat leginkabb a foldrajzi elhelyezkedés, a talajadottsigok, a felszinboritottsag,
illetve a vizrajzi adottsagok hatarozzak meg.

Jasz-Nagykun-Szolnok varmegye éghajlata kontinentilis, fekvése miatt az orszag azon része, ahol
a legmelegebb és egyben leszdrazabb a nydr, illetve legnagyobb a héingas. A varmegye
tobbségében mérsékelten meleg-szaraz, délkeleti része pedig meleg-szaraz klimatartomanyba
sorolhaté. A teriilet ma ismert kialakitadsdban nagy szerepe volt az orszag masodik legnagyobb
folyojanak.

Az éves atlagh6mérséklet a virmegye teljes teriilletén 10-11 °C, a napsiitéses 6rak szama pedig
2100 6ra/év koril alakul. A csapadék éves mennyisége 500-550 mm, eloszlasa egyenetlen. Az
uralkod¢ szélirany az ENY-i és EK-i, évi atlagos sebessége az 1,5-3,5 m/s tartomanyba sorolhatg,
hémérsékletingadozas egyiittes megléte kérnyezet-egészségligyi szempontbdl kockazatot jelent
az érzékenyebb hatdsvisel6k szamara, illetve jelentds er6zids hatassal van az épitett kornyezetre
is.

A térség az orszag egyik legszarazabb teriiletén, a K6zép-Tisza-vidék kozéptajon helyezkedik el,
ahol idénként jelents karokat okozhat a vihar és a szél. A térséget a jellegzetes alfoldi hatasok
mellett nagyban befolyasolja az Eszaki-kozéphegység kozelsége, amelynek koszonhetéen a
hegyvidéki éghajlatformalé hatasok is érzékelheték. Jellemzéek a forré nyarak, magas a
napsiitéses 6rak szama, ugyanakkor téli extrémitasokrol is beszélhetiink, jelents hémérséklet-
ingadozast idézve el6, amelyet az éghajlatvaltozas tovabb erdsit. A térségre jellemzGek a
széls@séges csapadékos id6szakok, a nyari honapokban gyakori a szarazsag és az aszaly. A télvégi,
kora tavaszi, illetve a nyarvégi és Gszi vizbOségek mellett tavaszi, kora nyari vizhidnyok
figyelhet6k meg. A szdrazabb, aszdlyos id6szakokra jellemz6 vizhidnyt részben a tavaszi vizek
visszatartasaval, részben jo6 vizgazdalkodasi természetes rendszerek telepitésével és
fenntartasaval lehet kikiiszébélni.

A talajadottsagok a térség vizellatottsagahoz igazodnak. A belvizveszélyes teriileteket altalaban
nem, vagy ritkan hasznositjak szantémiivelésre, mig a hatak talajai - amelyek kialakulasdban nem,
vagy csak kis mértékben jatszottak szerepet a térség vizei - altalaban szantokként hasznosithatok.

A 2018-2030 kozotti iddszakra szd16 Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegye Klimastratégidja alapjan az
éghajlatvaltozas miatt az alabbi problémakérdk jelenthetnek legnagyobb valdszinliséggel és
intenzitassal hatast Rakdczifalvara a kdvetkezd évtizedekben:

Extrém viharok, héhullimok: Az idéjarasi extrémitasok (hd- és szélviharok, 6zdnvizszerii
esGzések) varhaté fokozodasa a  kozlekedési és  koézmi-infrastruktira tovabbi
veszélyeztetettségét novelhetik, az épitett 6rokségi értékek sériilékenységét fokozhatjak.

Ezen problémakdrok kapcsan Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Klimastratégidban az alabbi
adaptacios és szemléletformalasi részcélok keriiltek megfogalmazasra:

¢ hdéhullamok karos egészségligyi hatasainak csokkentése;



e az agglomerdciéon kivili és periférikus varmegyei teriiletek épiiletallomanyanak
klimahatasokkal szembeni ellenallé-képességének erésitése;

» biodiverzitds megérzése;
o klimavaltozassal szembeni sérillékenység csokkentése;

e a helyi o6nkorményzatok aktiv egyiittmikodésének  elémozditisa a  z6ld
telepiilésfejlesztésért.

Atervezett fejlesztés legalabb 6t éves élettartamu infrastruktiraba iranyulo beruhazasnak szamit,
igy az Eurépai Parlament és a Tandcs (EU) 2021/1060 Rendelete alapjan éghajlatvaltozasi
rezilienciavizsgalat keriil lefolytatasra.

A rezilienciavizsgalat lebonyolitisa a projektel6készités szakaszihoz Kkapcsolédo
tevékenység, melyet a tamogatéi dontést kovetéen kivin megvaldsitani a timogatast
igényld.

Rakoczifalva Varosi Onkorméanyzat az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgilat eredményeit a
projekt végsé miiszaki tartalmanak kialakitasa, illetve a projekt keretében létrehozott
infrastruktira iizemeltetése soran figyelembe veszi. Az éghajlati rezilienciavizsgalat kiils6
szakért6 bevondsaval késziil el. A megalapoz6 dokumentumban elegend§ azt el6zetesen vizsgalni.

Az Utmutaté a projektek klimakockazatinak csokkentéséhez cimidi dokumentum alapjan
megvizsgaltuk, hogy milyen irdnyd valtozds varhaté a projekt helyszinén jelentkez6
energiafelhasznalasban, mdsrészt arrol, hogy a tervezett fejlesztések 6sszhangban allnak-e a
projekt szempontjabol relevans helyi, megyei, illetve orszigos klimavédelmi térekvésekkel. Elsé
1épésként azonositottuk, hogy a tervezett projekt befolyasolt-e az éghajlatvaltozas altal.

Azonositdsi szempont Igen/Nem
1. 2014-2020 Kkozotti tdmogatdsi idGszakban megvaldsuld projektek esetében: Fizikai | Igen

beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a projekt tervezett miikodése
legalabb 15 év?

tében: Infrastruktiraba

irdnyulé beruhazas esetén annak varhato élettartama legalabb 5 év?

2. A projekt megvaldsitdsdanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabél relevans | Nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozdsnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

3. A projekt /étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet ésaz | Nem
egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek felsorolasidhoz 1d.a 3.1 - 3.19
kérdésekben jelzett éghajlati jellemzdket)? Az  éghajlatvaltozds vezethet-e  csékkent
termelékenységhez, magasabb kéltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | Nem
el6allitott termékeknek vagy szolgéltatisoknak? lde tartoznak az arviz, belviz, esGvizelvezetés, ivoviz
és csatornaviz halézatok, hiitdviz, stb. és ezekhez kapcsolddé infrastruktira, valamint az ezektdl fiiggo
termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt iizemeltetésében (pl.
hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartisa) vagy a
szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolydsolhatja az éghajlatvaltozas.

S. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az iddjards valtozékonysiga vagy az | Nem
éghajlatvaltozds? (pl. vezetékek kdrosoddsa extrém idéjirdsi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujuld energia potencidl véltozdsa az éghajlatvéltozis kivetkeztében, stb.)

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolydsolja-e az | Nem
éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mds kdzbensd termékektsl vagy szolgdlitatdsoktdl, amelyek arat
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vagy mennyiségét befolydsolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer
feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitdsi ttvonalai kiilonésképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi | Nem
eseményekre (pl. viharok, drvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8. A projekt iizemeltetéséhez sziikséges munkaerd killonosképpen ki van-e téve hdmérsékleti | Nem
stressznek vagy széls6séges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z8
épliletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai irdnti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghajlat? | Nem
(pl. épiiletek hitése és fiitése, stb.)

10. szdmii tdbldzat: A tervezett projekt éghajlatvdltozds dltali befolydsoltsdgdnak meghatdrozdsa

A projekt kozosségi terek fejlesztésre irdanyul, nem termel6- vagy szolgiltaté jellegii
beruhazas. A projekt élettartama meghaladja az 6t évet, igy az els6 kérdésre igen vélaszt adtunk,
azonbana 2-9 kérdésekre a valasz nem, tehat a végrehajtando projekt az éghajlatviltozas altal
potencidlisan nem befolyasolt projekt.

4.5. A tamogatast igénylé megismerte az Eurdpai Unié Alapjogi Chartijiban foglalt
jogokat, és a projekt tervezése soran mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt
megvalositasat

Rakoczifalva Varosi Onkorményzat megismerte az Eurépai Unié Alapjogi Chartajaban foglalt
jogokat, és a projekt tervezése soran mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt
megvaldsitasat. A timogatast igénylé vallalja, hogy betartja az Eurépai Uni6 Alapjogi Chartijaban
foglaltakat és tudomasul veszi, hogy az adott elvaras teljesitését az Iranyité Hatésdg az adott
id6szakban vizsgalhatja.

A Felhivas alapjan az ,l. Elhetd telepiilések” tevékenységcsoport vonatkozasiban az alabbi
alapjogok érvényesiilése keriilhet ellenérzésre:

Kapcsolddé jogok Ervényesiilés bemutatisa

A projekt nem korldtozza a személyi szabadsdgot és biztonsigot. A
6. CIKK: A szabadsaghoz és a | fejlesztés megvaldsitasdval a személyi biztonsig névekszik, hiszen
biztonsighoz valé jog mérsékelhetd a szélsGséges id6jarasi korilmények hatdsira
bekévetkezd karok mértéke, gyakorisaga.

A személyes adatok csak tisztességesen és jéhiszemiien, meghatarozott
8. CIKK: A személyes adatok védelme | célokra, az érintett személy hozzéjarulasa alapjan vagy valamilyen mas,
a torvényben rogzitett jogos okbdl keriilnek kezelésre.

A fejlesztés megvalositdsa nem érinti hatranyosan a gyermekek jogait. A
beruhazas biztositja a biztonsagos tartézkodasi feltételeket valamennyi

. L latogato szamdra, kilonos tekintettel a legvédtelenebbekre, tobbek
24. CIKK: A gyermekek jogai kozdtt a gyermekekre is. Az egyetemes tervezés elveinek figyelembe
vételével a gyermekek biztonsagos életkoriilményeihez kapcsoléodd
igények szem el6tt tartasa is biztositott

Az iddsek jogainak elismerése, tiszteletben tartisa nem Kerul veszélybe
a beruhazds megvaldsitasaval. Az idGsek szdmdra mélto és onallé
25. CIKK: Az idések jogai élethez, tarsadalmi életben vald részvétel elGsegitéséhez a fejlesztés
hozzdjarul. Az egyetemes tervezés elvei alapjin az iddsek
életkériilményeinek, igényeinek szem el6tt tartasa is megvaldsul.

A tervezés és megvaldsitds sorin az egyetemes tervezés elvei is
érvényesiilnek, azaz a fogyatékkal élék igényeinek figyelembe vétele is
megtérténik onallésaguk és tirsadalmi beilleszkedésiik, kozosségi
életben vald részvételilkk biztositisa érdekében. Akadalymentes

26. CIKK: A fogyatékkal é16 személyek
beilleszkedése
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Kapcsol6dé jogok Ervényesiilés bemutatisa

parkolok, akadalymentes illemhely és teljeskorid akadalymentesités
valdsul meg a projekt keretében.

A beruhazas soran figyelembe vessziik a relevians kirnyezetvédelmi
37.CIKK: Kérnyezetvédelem szabalyokat és eldirdsokat. A projekt alapvetd célja a kérnyezet
minéségének javitasa, a fenntarthatd fejlédés elvével sszhangban.

10. sz. tdbldzat: Az Eurdpai Unié Alapjogi Chartdjdban foglalt, projekt szempontjdbdl relevdns jogok érvényesiilése

Forrds: az Eurdpai Unid Alapjogi Chartdja alapjdn sajdt szerkesztés




5. Koltségvetés vizsgalata

5.1. A projekt megfelel a kdltségvetési vizsgalati szempontoknak

A fejezetben bemutatjuk, hogy a tamogatasi kérelem megfelel a Felhivdsban meghatarozott
koltségkorlatoknak és egyszerisitett koltség elszamolasi modoknak, mely szerint alAtdmaszthatd,
hogy a palyazat megfelel az eurdpai unids allami tdmogatasi szabalyoknak, azok alapjan
tamogathatd. Ismertetjiik tovabba, hogy a tervezett tevékenységek megvalOsitasahoz az
Onkormanyzat nem rendelkezik elegendd énerével, egyéb kiilsé forrassal, igy a palyazati forras
elengedhetetlen a megval6sitashoz. A projekt egyik elemében sem meriil fel aranyositas, kizarélag
tamogathatd tételeket tartalmaz: betervezett minden koltségtipus tAmogathaté kategériaba esik.

Az elszamolni kivant kéltségek indokoltsaga
e Miszaki dokumentacid készitése: az épitési beruhdzas megvalsitasahoz elengedhetetlen
egy teljeskord, minden relevans szakagra kiterjedo, jogeros engedélyekkel rendelkezé,
kivitelezésre alkalmas tervdokumentacié osszedllitisa. A tervcsomag az épitési
tevékenység elvégzésén tul a kapcsolddo kozbeszerzési eljaras alapjat is képezi majd. A
miszaki dokumentaciok részeként, a timogatasi kérelemhez benytjtasra keril az elvi
engedélyezési szinti koncepciéterv a miiszaki-szakmai tartalom meghatarozasahoz.

o Kivitelezés: a beruhazas célkit(izéseinek, eredményeinek eléréshez sziikséges épitési
munkak ellatasanak koéltsége.

o Ataldnykéltségek: a Felhivas 7.3.1 pontja alapjan bizonyos kéltségtipusokat kizarélag a
szazalékban meghatarozott atalanyként van lehetség elszamolni. Az ataldny mértéke a

vetitési alapokba tartozo koltségek 7,00%-a.
Az épitési munkak megvalésitasara vonatkozoan kozbeszerzési eljaras lefolytatasa tervezett. Az
egyéb, relevans kéltségek vonatkozdsaban a szerzddéskotést megeldzben legalabb harom,
egymastdl és a tAmogatast igényléktdl fiiggetlen ajanlattev6td] szarmazo arajanlattal kivanjuk a
piaci drat alatdmasztani - ezaltal a forrasok hatékonysagat biztositani.

Koltségkorlatoknak valé megfelelés alatamasztasa
A Felhivas 7.5 pontjdban meghatarozott koltségkorlatoknak valé megfelelést az alabbi tablazat
mutatja be:

2 i 4 Elszamolni Korlat mértéke Korlit vetitési Korlat mértéke (Ft)
Koltségtipus Brutté koltség kivant koltség %) Alonsa
Az 6sszes

Miiszaki i ,
dokumenticié 11 684 000 Ft 11 684 000 Ft 5% e(l)sszs’;'}?(:’l‘t's’zg’ 14900 000 Ft
Készitése 298 000 000 Ft
Epités 266 715 346 Ft 266 715 346 Ft . . -
Ataldny koltségek 7310 000 Ft 7310 000 Ft
f,opalyazo 7% Vetitési alap 19 487 954 Ft
Atalany koltségek 278 399 346 Ft
konzorciumi 12 290 654 Ft 12 290 654 Ft
partner

Osszesen 298 000 000 Ft | 298 000 000 Ft

11. tdbldzat: A kéltségvetés koltségkorldtoknak valé megfelelésének elemzése

Forrds: a TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszdmu Felhivds 7.5 pontja alapjdn sajdt szerkesztés




Aprojekt nem tartalmaz tdmogathaté (vagy tamogathatd, de nem jelen projekt részének tekintett)
tevékenységeket, melyeket projekten kiviili forrasbél tervezen megvaldsitani.

Sajat teljesités

A f6 palyazohoz tervezett tevékenységek részben kilso gazdasagi szerepld megbizasaval
valésulnak meg. A kételezd nyilvanossag biztositasa tevékenységet részben sajat teljesitésként
végzi, részben kiilsé6 gazdasagi szereplé megbizasaval. Az egyéb feladatok kiilso gazdasagi
szerepl0 megbizasaval valosulnak meg.

A konzorciumi partner Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt. a projektmenedzsment
tevékenységet és a megalapozé dokumentum készitése tevékenységet sajat teljesités keretében
latja el.

Allami timogatisi kategoriak

A tamogatasi kérelem alapjan megvalositani tervezett tevékenységek tamogatisa nem mingsiil
allami tdmogatasnak, tekintettel arra, hogy a finanszirozott tevékenységek kizarélag helyi
hatdssal birnak, a timogatasi intézkedés a tagallamok k6zotti kereskedelmet nem érinti.

Az Eurdpai Bizottsag az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti dllami timogatés fogalmarol
sz0lé kozleményének értelmében egy tamogatasi intézkedés abban az esetben nem érinti a
tagdllamok kozétti kereskedelmet, amennyiben az kizarolag helyi jelentéséggel, hatokoérrel bir. A
kézlemény 196. pontja értelmében egy intézkedés abban az esetben mindsiilhet helyi
jelentdségiinek, ha

1. a kedvezményezett az adott tagillamon beliili korlitozott teriileten kinal arukat vagy
szolgaltatasokat

2. valdsziniitlen, hogy e tevékenység mas tagallamokbdl vonzana vasarldkat

3. nem feltételezhet, hogy az intézkedésnek marginalisnal nagyobb hatdsa lenne a hatéron
atnyulé beruhazasokra és letelepedésekre.

Térgyi beruhazas megfelel a kézlemény hivatkozott pontjaban meghatarozott feltételeknek:

1. Réakoczifalva Varosi Onkormanyzat kizarélag kézigazgatasi teriiletén beliil latja el a
kozfeladatokat

2. A kozfeladatok nincsenek hatassal méas tagallamok vasarléira

3. Hataron atnyuloé beruhazasokra, letelepedésre nincs hatassal a megvaldsitani tervezett
fejlesztés.

Az intézkedés a fentiek alapjdn nem mingsiil unids versenyjogi értelemben vett allami
tamogatasnak, tehat az allami tAmogatasi szabalyok alkalmazdsa nem sziikséges.

Egyszerisitett koltségelszamolasi szabalyoknak val6 megfelelés

A Felhivas 7.3.1. pontja alapjan bizonyos koltségek kizardlag szazalékban meghatarozott
atalanyként tervezhettk be, szamolhatok el. Az atalany mértéke 7,00%, melynek vetitési alapjat a
szamitott kdltségek korébe nem tartozé koltségek adjak. Targyi projekt vonatkozasaban a vetitési
alap koltségei, bruttéban:

Miiszaki dokumentacio készitése 11 684 000 Ft
Epités 266 715 346 Ft

Osszesen: 278399 346 Ft
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A vetitésialap 7,00%-a brutt6 19 600 654 Ft, mely 6sszeg betervezésre Keriilt az dtalanykoltségek
sorara és a két konzorciumi partner kézoétt az alabbiak szerint oszlik szét:

e Rékoczifalva Varosi Onkorméanyzat: 7310 000 Ft

e Szolnoki Varosfejleszt6 Nonprofit Zrt: 12 290 654 Ft

A projekttartalomra tekintettel az atalanykéltségek az alabbi feladatok ellatasara keriltek
betervezésre:

e Miiszaki ellenérzés (Rakdczifalva Varosi Onkormanyzat)

o Eghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat készitése (Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat)
o Kozbeszerzés (Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat)

e Projektmenedzsment feladatok ellatdsa (Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.)

s

o Kotelez6en elGirt tdjékoztatds és nyilvanossag biztositdsa (Rakoczifalva Virosi
Onkormanyzat)

e Megalapoz6 Dokumentum készitése (Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.)

Aranyositas
A projektben ardnyositds alkalmazasa nem sziikséges.

A projekt keretében megvalésitandé fejlesztési célokra betervezett koltségek

Projekt keretében adott Projekt keretében adott
Fotevékenység fotevékenységre betervezett fotevékenységre betervezett nem
elszamolhat6 koltség (Ft) elszdmolhaté koltség (Ft)

I. ,Elhet6 telepiilések” tevékenységcsoport vonatkozasiban

+A" Telepiilési kékinfrastruktira
fejlesztése (vizgazdalkodasi 0 0
beavatkozisok)

,B” Belteriileti zoldinfrastruktura
fejlesztése

,C" Kozosseégi, kulturalis,
sportolasi infrastruktira, IKT és 298 000 000 0
okos telepiilési fejlesztések

.D"” Fenntarthato
kizlekedésfejlesztés

|
I
.E” Hulladék, kirmentesités | 0 0

IL. ,.Szocialis célu varosrehabilitacio” tevékenységcsoport vonatkozasiaban
| -

| 0 | 0

, i

HI. ,Belteriileti utak fejlesztése” tevékenységcsoport vonatkozasiban

Szocialis céla varos
varosrehabilitacié

Belteriileti utak fejlesztése 0 0

12. tdbldzat: A projekt keretében megvaldsitando fejlesztési célokra betervezett koltségek

Forrds: ,Utmutaté a Megalapozd dokumentum elkészitéséhez” cimii dokumentum alapjdn sajdt szerkesztés
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6. Onértékelés

Ertékelési szempont

Minosités
(Megfelelt /
Nem felelt
meg /
Részben
megfelelt /
Nem
relevdns)

Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa

Illeszkedés a TOP Plusz
céljaihoz

1.1.

A projekt illeszkedik a felhivas
céljahoz: a felhivasban
szerepld  célokat teljesiti,
illetve azokhoz hozzajirul és
ennek soran legalabb egy TOP
Plusz célhoz is hozzajarul.

Megfelelt/Ne

m felelt meg

A TOP_Plusz 1.3.2-23 koédszami felhivds célja a telepiilések
fejlesztését célzo vizgazdalkodas, zold- és kékinfrastruktira
fejlesztése, onkormanyzati tulajdonu épiiletek gazdasagélénkito,
illetve kozosségi céli fejlesztése, kulturalis, sport és egyéb
kozteriilet fejlesztési beruhdzasok, fenntarthato
kozlekedésfejlesztések, tovabba hulladékleraké rekultivicid és
barnamez6s teriiletek karmentesitése, a telepiilések bel- és
killteriiletén taldlhaté Natura 2000 teriletek természetei
értékeinek és okoszisztéma-szolgaltatisainak megérzéséhez és
fenntarté kezeléséhez sziikséges miiszaki és Gkoldgiai feltételek
megteremtését célz6 beavatkozasok tamogatisa. A felhivas
céljaihoz teljes mértékben illeszkedik a projekt célja, amely a
telepiilés kdnyvtiranak fejlesztésére irdnyul.

Az 1.ésa 6. prioritas 5.1. egyedi célkitlizés az ERFA rendelet 11. cikk
szerinti fenntarthaté varosfejlesztést timogatja a megyei ITP-kben
kivalasztott varosokban, helyi varosfejlesztési stratégia alapjan,
egyéh teriileti eszkoz keretében, az 5.2 egyedi cél tematikajaval,
oénkormanyzati fejlesztésekkel. Tematikai fokusz a klima, z6ld- és
kék infrastruktira, a digitalis atallas, a varosi kozlekedés, kizdsségi
terek, funkcidk, a varosi és varostérségi szolgaltatasok és a helyi
gazdasag. Jelen projekt keretében kozosségi terek fejlesztése
révén jarul hozza Operativ Program célkitiizéseihez.

Az illeszkedés bévebben is kifejtésre keriilt jelen tanulmany
1.1.1,1.1.2,,1.1.3, 1.1.4. pontjaban.

1.2.

illeszkedik a
Fenntarthaté
Varosfejlesztési Stratégiahoz
(FVS), illetve a TOP Plusz
Varosfejlesztési
Programtervhez (TVP),
tovibba az Anti-Szegregiciés
Tervhez (amennyiben
relevans).

A  projekt
vonatkozé

Megfelelt/Ne

m felelt meg

A tervezett fejlesztés illeszkedik az FVS 5. Stratégiai cél
»Inspiralé varos” Vonzé, magas mindségii turisztikai, kulturalis
és rekredcids lehetdségek” céljahoz, melyen beliil ,Kulturalis
fejlesztések” beavatkozasi teriilethez.

A stratégiai cél az épitett telepiilési kornyezet fenntarthato
megujitasat, zoldterilletek mindségi és mennyiségi fejlesztését,
vizgazdalkodas fejlesztését, valamint fenntarthat6, emberkézpontu
mobilitas fejlesztését tartalmazza.

A TOP Plusz Varosfejlesztési Programtervben (TVP) az
aldbbiak szerint jelenik meg a projekt (1. prioritisi tengely):

Projekt cime: Varosi konyvtir épitése Stratégiai célhoz valo
ilieszkedés: 5. Vonzd, magas minéségii turisztikai, kulturalis és
rekreacids lehetdéségek

Az illeszkedés bévebben is kifejtésre keriilt jelen tanulmany
1.3. pontjaban.

1. Elhet6 telepiilések Fenntarthaté
kozlekedésfejlesztés és Il1. Belteriileti
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Mindsités

(Megfelelt /
Nem felelt
Ertékelési szempont meg / Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa
Részben
megfelelt /
Nem
relevdns)
utak fejlesztése tevékenységcsoport
vonatkozasaban:
A fenntarthaté
kozlekedésfejlesztési
beavatkozas illeszkedik a| Megfelelt/
13 vonatkoz6 SUMP-hoz | Nemfelelt |Nem relevins, a tamogatidsi kérelem kizardlag az 1.
" | (amennyiben rendelkezésre 4ll| meg/Nem | tevékenységcsoport C) fGtevékenységére igényel timogatast.
ilyen) wvagy wvallaltdk annak relevans
elkészitését, feliilvizsgalatat
legkésGbb az 1. mérfoldkéig.
I. Szocialis céli varorehabiliticié
tevékenységcsoport vonatkozasiban:
A tamogatasi kérelemben
bemutatisra keriilt a tervezett| Megfelelt/Ne . . - . e
. . s Nem relevans, a tdmogatdsi kérelem kizarélag az I
1.4. | fejlesztés a  szakmapolitikai | m felelt/ Nem tevék . t C) fétevék soére isénvel ta thst
stratégiai  célokhoz  torténd relevan evékenységcsoport C) fétevékenységére igényel timogatdst.
illeszkedése.
Bemutatdsra keriilt a
fejlesztésnek, valamint céljanak| Megfelelt/
15 és eredményének illeszkedése a| Nemfelelt |Nem relevins, a tdmogatdsi kérelem kizarélag az L
" | Helyi Esélyegyenléségi| meg/Nem | tevékenységcsoport C) fotevékenységére igényel tamogatast.
Programhoz és az  FVS relevins
Antiszegregacios fejezetéhez.
2. Kizarok okok vizsgalata
A tamogatast igénylé és a
timogatisi kérelem tirgya A kizaré okok vizsgilata jelen tanulmany 2.1. pontjaban keriilt
nem tartozik jelen Felhivads 1.2 bemutatasra a Fopalyazo vonatkozasaban, illetve a 2.2. pontjaban a
pontjAban és az AUF Konzorciumi partner vonatkozasaban. A fejezet vonatkozé pontjai
dokumentum 2. pontjaban Megfelelt/Ne alapjan a tdmogatast igénylé és a timogatasi kérelem targya
2.1) meghatarozott kizaré okok ala. m felelt meg | Dem tartozik jelen Felhivds 1.2. pontjaban és az AUF c.
e . dokumentum 2. pontjaban meghatarozott kizaroé okok ala.
Tovabba a timogatasi kérelem
tartalma nem kizarolag A tamogatasi kérelem tartalma nem kizarélag karbantartasi
karbantartas jellegi jellegi munkakra iranyul.
munkdkra iranyul.
3 Szakmai indokoltsag,
’ megalapozottsag
A helyzetelemzés a A telepiilés célja a lakossagmegtartis, mely elsodlegesen a
Megalapozé dokumentumban sziilletések szamdnak novelését, a fiatalok letelepedésének
foglalt szempontoknak szténzését, tovabba a bevandorlist jelenti. Rakoczifalva esetében a
megfeleléen keésziilt és Megfelelt / legnagyobb vonzéeré a nyugodt, vidéki kornyezet, a rendezett
3.1. | alatamasztja a tervezett | Nem felelt | telepiiléskép, valamint Szolnok kozelsége. Részietes elemzés jelen
fejlesztés indokoltsigat, meg tanulmany 3.1.2. pontjaban talalhaté.
szitkségességét. . , . . . , ..
Az igényfelmérés soran a meghatirozott célcsoportok alapjan
elvégeztiik az igényfelmérés maodszerének és eredményének
, . , bemutatdsat.
Ennek Kkeretében vizsgilandé
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Ertékelési szempont

Mindsités
(Megfelelt /
Nem felelt
meg /
Részben
megfelelt /
Nem
relevans)

Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatasa

kiilongsen:

A projekt felépitése
logikus, j6l atgondolt,

A probléma jol
alatdmasztott/valds, a
tamogatast igénylé
bemutatja milyen
tényadatokra,
adatbazisokra,
térképekre és egyéb
forrasokra
tamaszkodott, ezek
megfelelnek a

valosagnak. Az igények
feltérképezésénél
aktualis adatsorok,
kvantitativ és kvalitativ
analizisek alapjan
elemezték a helyzetet.
Van-e strukturalis
(szabalyozasi)
probléma a beruhazast
kivalté okok kozott.
Megfelel6en felmérte-e
a timogatast igénylé a

helyzetet és
koériilményeket (a
projekt nincs

alultervezve/tiltervezv
e, a problémadra aranyos
vélaszt ad, a probléma
kontextusat ismeri a
tamogatast igényld és
lehetéség szerint az
okokat kezeli).

A célok elérése
érdekében a
legoptimalisabb

megoldas kertilt

kivdlasztasra és ez
bemutatasra keriilt.
A tamogatast igényld

nem hoz létre
kihasznalatlan
kapacitast.

Bemutatdsra kertilt az
alkalmazott

technolégia, miszaki-
szakmai  megoldasok
indokoltsdga, lehetdség
szerint figyelembe veszi
a legkorszertibb,
leghatékonyabb
lehetséges
megolddsokat.

A primer informaciogyidjtést kérdéives igényfelmérés
keretében végeztiik. t interjikkal végeztiik. A primer kutatas
eredményeit jelen tanulmany 3.1.2. pontja tartalmazza
részletesen.

Az alkalmazott technoldgidt az épitési tervdokumenticio
tartalmazza, amelyet a palyazat részeként csatoltunk. A
projekt tartalma teljes egészében az igényfelmérés
eredményei alapjan keriilt kivalasztasra.

A jelen projekt részét képezo fejlesztések tervezése soran kiemelt
figyelmet forditottunk a tervezett projektelemek indokoltsdganak
igazolhatésagira. Ennek részeként biztosithatd, hogy a projekt
tarsadalmilag hasznosuljon, csak a fejlesztés végrehajtasahoz
sziikséges mértekidi tamogatas felhasznaldsidra keriiljpn sor,
valamint a létrejové eredmények fenntartisa pénziigyileg és
szakmailag is megfeleld legyen. Ennek érdekében a projekt tervezés
soran figyelmet forditottunk a legoptimalisabb miiszaki-szakmai
megoldasok alkalmazasara, a lehetséges valtozatok mérlegelésére.

A projekt tervezettmiiszaki tartalmanak meghatirozasa elétt
olyan szempontokat igyekeztiink figyelembe venni, és azok
mentén kivalasztani a minden szempontbé6l megfeleld verziot,
hogy az a lehetd legnagyobb gazdasagi, tarsadalmi és
kornyezeti hatast valtsa ki.

A viltozatok bemutatasit jelen tanulmdny 3.1.4. pontja
tartalmazza részletesen.

A beruhiazias nem eredményezi kihasznalatlan kapacitisok
létrehozasat. A beruhdzas sordn kialakitandé projektelemek
indoklasa megtortént, a fejlesztés sziikségessége bemutatisra
keriilt. A konstrukciéban a palyazé részére rendelkezésre allo
osszeg fiiggvényében keriiltek kijeldlésre a projekt megvalésitasi
helyszinei. Az optiméalis miszaki-szakmai tartalmat bemutattuk a
megalapozd dokumentum relevans fejezeteiben. A koltségvetés
redlis, takarékos modon tervezett, a piaci ar alatdmasztidsa a
hatélyos és kapcsolddo jogszabalyok és eldirasok alapjan térténik. A
koltséghatékony és  mindségi  miszaki-szakmai  tartalom
meghatarozasa, legoptimalisabb verzié kivalasztisa az alapos,
minden relevans szakagra kiterjedd, minden érintett és kapcsolddo
hatésdg bevonasaval megvalésuld tervezéssel biztositott.
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Minésités

(Megfelelt /
Nem felelt
Ertékelési szempont meg / Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatasa
Részben
megfelelt /
Nem
relevans)
{Amennyiben
relevins.)
A tervezett fejlesztés Az igényfelmérés soran a meghatarozott célcsoportok alapjan

indokoltsagat, sziikségességét
helyzetelemzés aldtdmasztja.

elvégeztiik az igényfelmérés modszerének és eredményének
bemutatasat.

Megfelelt /
32. | az igények feltérkepezésénél Nem felelt Aprimferinforméciégyﬁitéstlférdﬁivekkel végeztiik.. A kutatas
aktualis adatsorok, kvantitativ meg eredményeit jelen tanulmany 3.1.2. pontja tartalmazza
és kvalitativ analizisek alapjan részletesen.
elemezték a helyzetet.
A projektaz I Elhet6 telepiilések tevékenységcsoporton beliil az
C) fétevékenységhez kapcsoloddan valésul meg.
2.1.1. Onalléan tamogathaté tevékenységek:
I. Elhetd telepiilések / C) Kozosség, kulturalis, sportoldsi
infrastruktura, IKT és okos telepiilési fejlesztések / II. Kozosségi
célu tevékenységek
b) Tébbségi onkormdnyzati vagy tobbségi oOnkormdnyzati
tulajdonban 1év6 gazdasagi tarsasdg vagy allami tulajdonban lévé
épitmény korszerisitése, atalakitasa, bévitése, indokolt esetben 1ij
épitése kozosségi céllal /
b2 Koézdsségi vagy kulturalis tevékenységet magaban foglalo épiilet
) . L, és az alapmiikddéshez sziikséges targyi eszkozbeszerzés

A projekt csak a jelen Felhivas

2.1. pontjdban meghatdrozott -két szintes Gj kdnyvtar épiilet épitése

tdmogathatd tevékenységekhez -a funkciénak megfelelé mennyiségli parkoldhely kialakitisa

igényel tamogatist, és nem _ | - teljeskdrd komplex akaddlymentesités

tartalmaz a Felhivas 6.1, | Megfelelt/Rés

3.3. | pontjdban felsorolt nem zben

tamogathaté tevékenységet. me;gflellelt/Ne 2.1.2.1. Kotelezben  megvalésitandd, 6nalléan  nem
m felelt meg | ¢4 4 4 soek:
A projekt tervezett tevékenységei tamogathat6 tevékenységek:
megfelelnek a Felhivas 2.3, 5. és A felhivds keretében tdmogathaték mindazon tevékenységek,
6.2. pontjaban foglalt relevans amelyek a 2.4. fejezetben eldirt horizontalis elvarasok és
miszaki-szakmai elvarasoknak. kévetelmények teljesitéséhez sziikségesek.
a) Nyilvanossag biztositasa - ,AUF 21-27" c. dokumentum 10.
fejezete és a Felhivas 6.2. 1) pontja alapjan
b) Akadalymentesités a Felhivdis 2.3. fejezetében az
akadalymentesitésre vonatkoz feltételek alapjan
c) Infokommunikaciés akaddlymentesités, amennyiben relevans.
-A projekt nem tartalmaz a Felhivas 6.1. pontjaban felsorolt nem
tamogathaté tevékenységet.
A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhivas 2.3.,
5. és 6.2. pontjaban foglalt relevins miiszaki-szakmai
elvirasoknak. Részletesen jelen tanulmany 2.3. 5. és 6.2.
pontjaiban kifejtve.
3.4 Kﬁz'lekedésfej'lesztést tartalm’az'é Megfelelt | Nem relevins, a timogatisi kérelem kizirolag az I
| projekt esetében a beruhdzas| /Nem felelt tevékenységcsoport C) fGtevékenységére igényel tdmogatast.
biztositja a biztonsigos meg/Nem




Mindsités

(Megfelelt /
Nem felelt
Ertékelési szempont meg / Ertékelési szempontnak val6 megfelelés bemutatisa
Részben
megfelelt /
Nem
relevans)
kizlekedési feltételeket relevins
valamennyi kozleked6 szamara.
(Kizardélag SUMP készitésére
vagy feliilvizsgalatara vonatkozd
projekt esetében nem relevans.)
A projekt illeszkedik a vdéros
SEAP/SECAP-jahoz (amennyiben /x:ifef}jgn
3.5. | a varos/varostérség rendelkezik A telepiilés nem rendelkezik SEAP/SECAP-pal.
. : meg/Nem
elfogadott Fenntarthatd Energia relevan
és Klima Akcidtervvel). relevans
Az egyszeriisitett gazdasdgi elemzést jelen tanulmany 3.1.4.
pontja tartalmazza részletesen.
A jelen projekt részét képezé fejlesztések tervezése soran kiemelt
figyelmet forditottunk a tervezett projektelemek indokoltsiganak
igazolhatosagara. Ennek részeként biztosithatd, hogy a projekt
tarsadalmilag hasznosuljon, csak a fejlesztés végrehajtdsihoz
szilkséges mértékld tamogatis felhaszndldsara Keriljén sor,
valamint a létrejévd eredmények fenntartdsa pénziigyileg és
szakmailag is megfelel6 legyen. Ennek érdekében a projekt tervezés
X soran figyelmet forditottunk a legoptimalisabb miiszaki-szakmai
A megala;{’o%o dolfumentur’nb.a'n Meglelelt/ megoldasok alkalmazasara, a lehetséges valtozatok mérlegelésére.
3.6. | az egyszerdsitett kozgazdasagi és| Nem felelt
pénziigyi elemzés elkésziilt. meg A projekt tervezettmf(iszaki tartalmanak meghatarozasa el6tt olyan
szempontokat igyekeztiink figyelembe venni, és azok mentén
kivalasztani a minden szempontbél megfeleld verziot, hogy az a
lehetd legnagyobb gazdasagi, tairsadalmi és kornyezeti hatast valtsa
ki.
A tarsadalmi igény és a rendelkezésre all6 forras Gsszerendezésével
allitottuk fel a prioritdsi sorrendet.
A tdmogatast igénylé célkitlizése, hogy legindokoltabb fejlesztést
tudja megvalositani, figyelembe véve az ar-érték aranyt és a
tarsadalmi hasznossigot.
1. Elheté telepiilések tevékenységcsoport
vonatkozasaban
Minden témateriilet esetén:
A tamogatasi kérelem
mellékleteként benyujtott | Megfelelt /
3.7 Mega]ap9zé dolfumentumban Nem felelt |Nem relevans, a tdmogatasi kérelem kizdrélag az I
*/- | bemutatdsra  kerult, hogy a| meg/Nem |tevékenységcsoport C) fétevékenységére igényel tamogatast.
tervezett beruhazas illeszkedik a relevans
telepiilés/varos elfogadott
klimastratégiajahoz.(Amennyibe
n rendelkezésre all)
g g’ lz’ Qs A gi gs Lg’ ’ . Y 4 P2 »
38 . ert’l:].ar bardt fejlesztes Megfelelt/ | Nem relevans, a tamogatasi kérelem kizardlag az I
B Nem felelt tevékenységcsoport C) fétevékenységére igényel timogatast.
Bemutatasra keriilt a beruhazs | mes/Nem
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Mindsités

(Megfelelt /
Nem felelt
Ertékelési szempont meg / Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa
Részben
megfelelt /
Nem

relevans)

teriiletét szemlélteté vazlatos, relevans

térképi  atnézeti rajz  vagy

nyomvonalterv, amelyen

abrazoldsra keriil jol lathato és

beazonosithato mddon a

fejlesztéssel érintett teriilet /

nyomvonal.

(Kizarélag SUMP készitésére

vagy feliilvizsgalatdra vonatkozd

projekt esetében nem relevans.)

Kerékparosbarat fejlesztes

eseten: Megfelelt /

39, |A szitkséges fejlesztések Nem felelt Ner{l relt'avéns, a t’;'émo,gatési ' lférglefn ki'zérélag, az
priorizilisa  megtértént, az meg/l'\lgm tevékenységcsoport C) fotevékenységére igényel timogatast.
alapjan a tervezett fejlesztés relevans
indokolt.

SUMP készitésére,
feliilvizsgdlatara irdnyuld
beruhdzas esetén:

] Lo Megfelelt /

3.10 A p'ro)ekt _.megvalos,ltz,xsaba Nem felelt |Nem relevans, a tamogatdsi kérelem kizarolag az

**7| bevonasra keriilt a felhivasban | meg /Nem | tevékenységesoport C) fétevékenységére igényel tamogatast.
meghatdrozott SUMP felelds relevéns
szervezet, aki a SUMP szakmai
el6készitésében a konzorciumi
megéallapodas szerint részt vallal.

Kékinfrastruktira fejlesztése
A tervezett szakmai koncepciot Megfelelt /

- az illeFékes ’felek ViZSgélti_'ik €s| Nemfelelt |[Nem relevins, a timogatisi kérelem kizardlag az

=7 véleményezték, a  projektet meg / Nem | tevékenységcsoport C) fétevékenységére igényel timogatast.
tamogathatonak itélik. relevans
(A relevans egyeztetések
lefolytatasra keriiltek, a TVT
elézetes nyilatkozata
rendelkezésre all.)

Kékinfrastruktira fejlesztese

esetében:

Az integralt vizgy(ijto-
gazdalkodasi szemlélet Megfelelt /

312 megvalosul. Nem felelt |Nem relevdns, a tamogatdsi kérelem kizardlag az

“a timogatési Kkérelemben meg/Ngnl tevékenységcsoport C) f6tevékenységére igényel timogatast.
bemutatott korabbi relevins
karesemények mértéke,

gyakorisaga, okozott karértéke, a
védend6 értékek vagy a fejlesztés
sziikségességének  bemutatdsa

wn
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Mindsités

(Megfelelt /
Nem felelt
Ertékelési szempont meg / Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa
Részben
megfelelt /
Nem
relevans)
alapjan a fejlesztési igény
megalapozott, a projekt
megvalositasa indokolt.
Kékinfrastruktira fejlesztese
esetében: Megfelelt /
3.13)A kiindulé miiszaki llapot Nem felelt |Nem relevans, a tamogatasi kérelem kizardlag az
’ szévegesen ¢s| meg/Nem |tevékenységcsoport C) fétevekenységére igényel timogatést.

fotddokumentaciéval
bemutatasra kerult.

relevans

3.14

Kékinfrastruktiira fejlesztése
etében (szakmai indokoltsa
megalapozottsdg, a felhivas céljit
szolgalo tevékenységek

betervezésének vizsgalata):

Amennyiben a talaj és
talajvizadottsdgok lehetové
teszik, az alkalmazott miiszaki
vagy természetkozeli megoldas
elényben részesiti a
vizvisszatartast, késleltetett
levezetést, ero6zidvédelemmel;
lehetévé téve a  teriileti
beszivargas eldsegitéset.

(PL magas talajvizallasa
teriileteken ennek tervezése nem
relevans, azonban minden ilyen
esetben sziikséges ezt
bemutatni.)

Megfelelt /

Nem felelt

meg / Nem
relevans

Nem relevans, a tdmogatdsi kérelem kizdrélag az
tevékenységcsoport C) fotevékenységére igényel timogatast.

3.15

Kékinfrastruktira fejlesztése
esetében:

Természetes  vizfolyds  vagy
alloviz érintettsége esetén a
beruhdzds hozzdjarul a jé
tkolégiai allapotanak /
potencialjanak eléréséhez.

(Ennek hidnydban megfeleld,

alapos indoklas kerult
benytijtasra a mentességre.)

Megfelelt /

Nem felelt

meg / Nem
relevins

Nem relevans, a tamogatdsi Kkérelem Kkizarélag az
tevékenységcsoport C) fotevékenységére igényel timogatast.

3.16

Kékinfrastruktira és
zoldinfrastruktira fejlesztése
esetében:

Amennyiben a fejlesztés Nemzeti
Okoldgiai Halézatba tartozd,
Natura2000 vagy egyéb maddon
természetvédelmi  érintettségu

Megfelelt /
Nem felelt

meg / Nem
relevins

Nem relevans, a tamopgatasi kérelem kizdrdlag az
tevékenysegcsoport C) fétevékenységére igényel tamogatast.




Mindsités

(Megfelelt /
Nem felelt
Ertékelési szempont meg / Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa
Részhen
megfelelt /
Nem
relevins)
teriileten valésul meg, akkor a
palyazathoz csatolasra keriilt a
teriiletileg illetékes Nemzeti Park
Igazgatdsdg (NPI) timogato
nyilatkozata.
Kékinfrastruktira és
zéldinfrastruktiira fejlesztése
esetében:
) ) Megfelelt /
317 Anmennyib'en a_projekt soran| Nemfelelt |Nem relevans, a tamogatisi kérelem kizarélag az
-/l foldmunkdra  keril sor, a meg / Nem | tevékenységcsoport C) fotevékenységére igényel tamogatast.
Megalapozé  dokumentumban relevins
egyértelmiien bemutatasra
keriilt a depondlasi teriilet és
annak helyreadllithatésaga.
Kékinfrastruktira _ fejlesztése | Megfelelt/
3.1/ esetében: Nem felelt |[Nem relevins, a tamogatisi kérelem kizardlag az
’ meg / Nem | tevékenységcsoport C) fotevékenységére igényel timogatdst.
A talajviz védelme biztositott. relevins
Kékinfrastruktira fejlesztése
esetében;
. L . Megfelelt /
3.19 A tamogatasi kérelemben vazolt| Nemfelelt |Nem relevans, a tamogatisi kérelem kizarélag az
**7{ miiszaki megoldds a probléma| meg/Nem |tevékenységcsoport C) fétevékenységére igényel tamogatast.
okat (nem okozatdt) kezeli, a relevans
megoldasi javaslat kéveti az
aktuadlis j6 gyakorlatokat.
Kékinfrastruktira fejlesztése
esetében:
Amennyiben a fejlesztés
kisvizfolyast érint, gy az MSZE Megfelelt /
3.20 123331?919' ) ';HEEY: 95 Nemfelelt |Nem relevdns, a tamogatisi kérelem kizardlag az
*“"1 dombvideki  kisvizfolydsok j6| meg/Nem | tevékenységesoport C) fétevékenységére igényel timogatast.
dkologiai allapotanak és relevans
potencidljanak kialakitasa,
valamint megdrzése” szabvany
figyelembe vételre keriilt vagy
véllaita a betartasat.
Kékinfrastruktira és
fenntarthato
kozlekedésfejlesztés esetében; Megfelelt /
321 ) B ] s Nem felelt | Nem relevans, a tdmogatdsi kérelem Kizardlag az
“71A kotelezd szemléletformdlo €s| meg/Nem | tevékenységcsoport C) fotevékenységére igényel tamogatast.
tajékoztato programok relevans
betervezésre és bemutatasra
keriiltek.
3.22 E““?tﬁ . telepuilések |  Megfelelt/ | A dokumentacio benytjtasra keriilt a ZIT tervzsiri részére
441 tevékenységesoport eseteben Nem felelt véleményezésre.
{kivéve: fenntarthaté | meg / Nem
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Mindsités

(Megfelelt /
Nem felelt
Ertékelési szempont meg / Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatdsa
Részben
megfelelt /
Nem
relevans)
ki dsfejlesztés): relevans
A ZIT tervzsiri elGzetes
véleményezésérol 52010
nyilatkozat csatoldsra kertiilt.
Belteriileti zdldinfrastruktura és Nem relevdns, a tamogatdsi kérelem Kkizarélag az

Koézosségi, kulturalis, sportolasi

tevékenységcesoport C) fGtevékenységére igényel timogatast.

infrastruktira, IKT és okos Megfelelt /
e . . Nem felelt
3.23] telepiilési fejlesztések esetében a
lakossagi konzultacio, me%/_’r\_l_m
igényfelmérés megtortént és relevans
aldtdmasztja a fejlesztés céljait.
Zoldinfrastruktira fejlesztések Megfelelt / Nem relevans, a tamogatasi kérelem kizardlag az
324 estében: Nem felelt | tevékenységcsoport C) fétevékenységére igényel timogatast.
" 1A telepillés 6kologiai 4llapota meg/_’N_m
javul a fejlesztések hatasara. relevins
Barnamez{s fejlesztés esetében: Nem relevdans, a tamogatasi kérelem kizarélag az
Barnamezés teriilet tevékenységcsoport C) fotevékenységére igényel timogatdst.
karmentesitése esetén a Felhivas | Mesfelelt/
3.25] 13.3. pont fogalomjegyzékében a | Nem felelt
,Barnamezds terilet” | meg/ m
fogalomnak valé megfelelés relevans
igazolasra keriilt (Megalapozé
dokumentumban).
11. Szocialis céla varosrehabilitacié
tevékenységcsoport vonatkozasiban:
Az akcidteriilet jogosult a
tamogatasra és a fejlesztés
kézéppontjaban szegregatum
szegregacidval
veszélyeztetett / Kkiegészito
jogosultsagi terulet tala!.hats), Megfelelt /
3.26 amelyek teljes teru!etet Nem felelt |Nem relevdns, a tamogatdsi kérelem kizarélag az
’ tarta’lma?za a  lehatdrolt| 0 /Nem | tevékenységesoport C) fotevékenységére igényel tamogatist.
akcioteriilet. relevans
Amennyiben az akcidteriilet
nagyobb, mint a jogosultsiagot
adé szegregdlt teriilet, ugy a
bévités szakmailag megfeleléen
indokolt.
A rosszabb statisztikai A i o . .
mutatéval rendelkezé Nerp relgvans, a t”amo’gataﬂ ' lferglepl kl’zarolag, az
teriiletek rehabiliticiéja| Megfelelt / tevékenységcsoport C) f6tevékenységére igényel tdmogatast.
327 elonyt kell élvezzen a| Nem feleit
""" kedvezébbel szemben. Kivétel,| meg/Nem
amennyiben elébbieken mar relevins

lezajlott vagy folyamatban van
rehabilitacios program.

n
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Mindsités

(Megfelelt /
Nem felelt
Ertékelési szempont meg / Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa
Részben
megfelelt /
Nem
relevans)
Amennyiben a telepiilés
teriiletén talilhaté szegregitum,
ugy ott a projektnek ezen
teriiletek fejlesztését kell
biztositania.
(Szegregacidval veszélyeztetett
és kiegészit6 jogosultsagi teriilet
rehabilitacidja ezt kovetden vagy
ezzel egy idében valésulhat meg.)
Az akcioteriileten beliil Nem relevans, a tamogatdsi kérelem kizirdlag az I
lakéfunkcids tevékenység | Megfelelt/ | tevékenységcsoport C) fotevékenységére igényel tamogatast.
3.28 kizarélag a jogosultsigot adé| Nem felelt
7] szegregatumon/veszélyeztetett/ meg / Nem
kiegészité jogosultsagi teriileten relevans
tervezett.
A tamogatast igénylé tervezi és Nem relevdns, a tamogatasi kérelem kizardlag az I
bemutatta a kapcsol6dd, az tevékenységcsoport C) fotevékenységére igényel tamogatast.
PP . .| Megfelelt /
akciéteriilet tarsadalmi Nem felelt
3.29| felzarkozasat célzé ESZA Plusz
i meg / Nem
programjat (annak lova
tartalmaval, tervezett projekt relevans
dsszkoltségével).
Megfelelt / | Nem relevins, a tdmogatdsi kérelem kizarélag az L
330 Betervezésre keriilt az integrdlt | Nem felelt | tevékenységcsoport C) fétevékenységére igényel timogatast,
"7 teriiletre koltozés. meg / Nem
relevins
A projekt eredményeként | Megfelelt/ |Nem relevins, a tdmogatisi kérelem kizarélag az |
megvaldsul a szegreglt terillet| Nem felelt | tevékenységcsoport C) fotevékenységére igényel timogatast.
népességének csoékkenése, a| meg/Nem
331 1 a . .
célcsoport telepiilésen  beliil relevin
integralt lakékérnyezetbe
koltoztetésével.
A fejlesztés nem irdnyul az| Megfelelt/ |Nem relevans, a tamogatisi kérelem kizarélag az 1.
alacsony  stdtuszi lakossdg| Nem felelt | tevékenységcsoport C) f6tevékenységére igényel taimogatast.
332 kiszoritdsara. Nem tdmogathaté | meg/Nem
“"lolyan projekt vagy olyan relevins

tevékenységek, amely a lakossdg
kiszoritasat célozza vagy okozza.

. Belteriileti utak tevékenységcsoport esetében

A szitkséges fejlesztések | Megfelelt /
3.33 priorizalasa  megtortént, az| Nemfelelt |Nem relevins, a tdmogatisi kérelem kizarélag az |.
“7lalapjan a tervezett fejlesztés| meg/Nem | tevékenységcsoport C) fétevékenységére igényel timogatast.
indokolt. relevans
4 Fenntarthatdsag és

horizontdlis szempontok




Ertékelési szempont

Mindsités
(Megfelelt /
Nem felelt
meg /
Részben
megfelelt /
Nem
relevins)

Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa

A tervezett tevékenység
hosszu tava (legalibb 5 éves)
fenntartasanak kérnyezeti,

intézményi, miiszaki és
pénziigyi hattere bemutatott. A
projekt pénziigyi
fenntarthatosaga biztositott, a
tamogatast igénylo
megfeleléen  felmérte és
biztositani képes az
lizemeltetési, karbantartasi,

potlasi koltségeket.

Ennek keretében vizsgdlandd
killonosen:

- Epitéssel,
eszkizbeszerzéssel jare
beruhazas jovobeli

kihasznaltsaga realisan
lett megitélve.

A projekt keretében létrejott fejlesztések tulajdonosa és
fenntartéja  Rakéczifalva Varosi Onkormanyzat. Az
onkormanyzat koltségvetése minden évben fedezetet nyijt a
fenntartasi koltségeire, a létrehozott fejlesztés pénzigyi
fenntarthat6sagat az elkdvetkezendd 6t évben és a fenntartds az
onkormanyzat biztositja. A fenntartdsi id6szakban varhatd
bevételek teljes egészében az lizemeltetési koltségek fedezeteként
keriilnek felhasznalasra.

ﬁétesitmények tervezet; AZ .ﬁnlfc')r’ményzatektivélja a beruhazast a megfelelé szamviteli és
rendelkezésre allé jogi elbirasok alapjan.
informdciék  alapjan| Megfelelt/ |Jelen projekt keretében létrejové vagyon karbantartisat,
olyan miiszaki-szakmai| Részben |&llagmegévisat az onkormanyzat finanszirozza, mely
4.1, tartalommal, megfelelt / | megfelelé intézményi és szakmai hatteret biztosit a projekt
mingséggel késziilnek,| Nem felelt |eredményének ot éves fenntartisihoz és miikodtetéséhez. Az
amelyek Dbiztositjak a meg {izemeltetéssel és miikodtetéssel kapcsolatos kéltségek fedezetét a
hosszi tavi fenntartast. mindenkori éves koltségvetési rendelet alapjan fogadja el a
- Az tizemeltetési képviselétestiilet, és biztositja eredeti eliranyzatként éves
koltségek realisak és kéltségvetésében, igy a fejlesztés pénziigyi fenntarthatésiga
aranyosak a fenntartd biztositott,
kéltségvetéséhez . o o L . .
képest (iizemeltetési Az el6zetes kalkulacié alapjan nincs sziikség idegen forras (pl. hitel)
modelltsl/bevételekts] igénybevételére. A projekt mikddési idGszakaban (2027-t6l
figgden), a pénzigyi kezdddden) a halmozott pénziigyi pénzdram nem negativ és nem
fenntartas biztositott. pozitiv (lasd tablazat). A beruhazas igy pénziigyileg fenntarthata.
- Az dzemeltetéshez Részletesen bemutatisra keriilt jelen tanulmény 4.1.4.
rendelkezésre all-e a pontjaban.
humaneréforras és
egyéb elemek, vagy, ha
nem/részben, hogyan
lesz biztositva.
- A f6 beruhazasi célhoz
kapcsolédnak-e  olyan
kiegészité elemek,
amelyek a beruhazas
késobbi  sikerességét
garantaljak,
amennyiben
tamogathaté és
relevans.
42 Até’m'ogatési kérelem megfelel a Mﬁﬁfﬂ&‘lU A megfeleloség részletes bemutatisa jelen tanulmany 4.2.
-4 | felhivasban megfogalmazott Részben fejezetében bemutatasra keriilt.
relevéns horizontdlis | megfelelt /
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Mindsités

(Megfelelt / |
Nem felelt
Ertékelési szempont meg / Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa
Részben
megfelelt / |
Nem
relevans) |
elvarasoknak. Nem felelt
meg |
Ahol a projektben Natura 2000
teriilet érintett, ott a
beavatkozdsok hozzajarulnak a
biodiverzitds és e teriletek
megtartasahoz vagy noveléséhez,
természeti allapotuk javitasihoz. | Megfelelt/
43 . Nemfelelt ~Nem relevans, a tadmogatidsi kérelem Kkizdrdlag az I
~t| A tervezett  beavatkozdsok| meg/Nem | tevékenységcsoport C) fétevékenységére igényel timogatist.
illeszkednek az adott tertlet relevans
kapcsan relevans fenntartasi
tervhez, amelyet a teriiletileg
illetékes nemzeti park
igazgatdsag tamogato
nyilatkozata is igazol.
A tdmogatasi kérelem megfelel a
relevans esélyegyenloségi
elvarasoknak.
Kiilénés tekintettel az alabbiakra.
- A férfiak és nok kozotti
egyenléségnek, a
nemek kozotti
egyenldség
érvényesitése.
- A nemen, faji vagy
etnikai  szdrmazason,
vallason vagy
meggy6zodésen,
fogyatékossagon, koron
vagy szexudlis | Megfelelt /
iranyultsagon  alapulé |  Részben |A " 16ségi elvarasoknak valé megfelelés b isa el
44 birmilyen  hatrinyos | megfelelt/ | z esélyegyenloségi elvarasokna valé megfelelés bemutatasa jelen
megkiilonboztetés Nem felelt | tanulmény 4.2. pontjadban részletesen bemutatisra kertiiit.
megel6zése. meg
- A fogyatékossaggal élo
személyek szamara
biztositando
hozzaférhetéség. ‘
- Haatdmogatastigénylo
telepiilési
onkormanyzat, ugy |
igazolasra kerillt a ‘
tervezett fejlesztés |
illeszkedése a helyi !
esélyegyenloségi '
programhoz.
- A relevans fizikai és
infokommunikacids
akadalymentesités
vallalasra keriilt.
45.1a projekt megfelel a ,Ne okozz| Megfelelt/ |A villalis bemutatasa jelen tanulminy 4.3. pontjiban részletesen
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Ertékelési szempont

Mindsités
(Megfelelt /
Nem felelt

meg /
Részben
megfelelt /
Nem
relevéns)

Ertékelési szempontnak valé megfelelés hemutatisa

jelentds kart” elveknek és a
horizontalis kdovetelmények
kérnyezeti részének (CPR 9.
cikk), tovabba az elvart tartalmu
éghajlatvaitozasi klimareziliencia
el6zetes megalapozasa
megtortént és vallalta a kozponti
utmutatd szerinti
éghajlatvaltozasi
rezilienciavizsgalat elkészitését
legkésébb az 1. mérfoldkéig.

Részben
megfelelt /
Nem felelt

meg

bemutatisra keriilt.

4.6.

A kedvezményezett vallalja a
gyermekgondozashoz
kapcsolddé ellatas, timogatas (pl.
GYES, GYED) igénybevétele alatt
keresttevékenységet nem
folytaté -  egyiittmikodésre
nyitott - munkatarsakkal vald
szervezett, dokumentalt -
szakmai és munkakdzdsségi
fokuszi - kapcsolattartist. Az
egylittmiikddésre nem nyitott
munkatarsak esetében a
kapcsolattartds nem elvarés.

Megfelelt /
Nem felelt

meg / Nem
relevans

A vallalas bemutatésa jelen tanulmany 4.2. pontjaban részletesen
bemutatasra keriilt.

4.7.

A tdmogatast igényl6 megismerte
az Eurépai Unié Alapjogi
Chartajaban foglalt jogokat, és a
projekt tervezése soran
mérlegelte, hogy azok hogyan
érintik a projekt megvaldsitasat.
Vallalta tovabba az Eurdpai Uni6
Alapjogi Chartajaban foglaltak
betartdsdit mind a projekt
megvaldsitdsa soran mind a
fenntartasi iddszak alatt.
Tudomadsul veszi, hogy az adott
elvaras teljesitését az Iranyito
Hatésdg az adott id6szakban
vizsgalhatja.

A benyujtott timogatasi kérelem
vizsgalata soran a projekt
kapcsan Alapjogi Chartat érintd
jogsérelem gyanija nem meriilt
fel.

A tdmogatast igényl6 rendelkezik
az Alapjogi Chartaban szerepld
alapjogok a megvaldsitds soran
torténo érvényesitésére alkalmas
mechanizmusokkal.

Megfelelt /
Nem felelt

meg

A véllalas bemutatdsa jelen tanulmdny 4.5. pontjaban részletesen
bemutatasra keriilt.

Partnerség

L)
O




Mindésités

(Megfelelt /
Nem felelt
Ertékelési szempont meg / Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa
Részben
megfelelt /
Nem
relevans)
Rakdczifalva Véarosi Onkormanyzata legkésébb az elsé mérfoldko
elérési napjdig legalabb egy tarsadalmi vagy lakossagi egyeztetés
megtartasat tervezi. Az ulés(ek) célja, hogy a beavatkozas
el6készitése sordn a telepiilés lakossaga, aktivizalt helyi kdzdsségek
A megfelelé partnerségi kér részvételével torténjen a tervezés, tovabba lehetdség szerint a
bevondsa és az egyeztetések| Megfeleit/ |beruhdzas megvaldsitasi szakaszaban is érvényesiilhessenek az
megtorténtek, megfeleléen Részben érintettek elvarasai. Az akcidval vagy akcidkkal biztosithaté, hogy a
5.1. | tervezett az egyittmiikodés (a| megfelelt/ |fejlesztés a helyi lakossagi érdekekkel nem ellentétes médon keriil
szempontnak valé megfelelést| Nem felelt | megvaldsitasra.
legﬂkes}obb az 1. ‘merfoldkmg meg Az elsé mérfoldk6hoz kapcsolédé szakmai beszamolé keretében
sziikséges bemutatni). s N . - . .
benyijtasra keriil az egyeztetés(ek) jegyzékonyve(i).
A projekt nem szegregalt vagy szegregacidval veszélyeztetett vagy
kiegészitd jogosultsdgli tertleten valosul meg, igy relevans
szervezetek bevonasa nem indokolt.
11. Szocialis célu varosrehabilitacié
tevékenységcsoport vonatkozasiban:
Projekt
szegregalt/szegregacidval
veszélyeztetett vagy Kkiegészité| Megfelelt/
52 jogosultsagi teriileten él6| Nemfelelt |Nem relevans, a timogatisi kérelem kizarélag az I
" | hatranyos helyzetd lakossag, az| meg/Nem | tevékenységcsoport C) fotevékenységére igényel timogatast.
ott él6 lakossidg és relevans relevins
szervezetek bevondsaval valdsul
meg.
111, Belteriileti utak tevékenységcsoport
vonatkozasaban
Uj gytijtout kiépitése, valamint
lakél,it gyﬁjt(,)’,‘."lt,.té fej!e'sz’téfe Megfelelt /
esetén a gylijtout eépitesérdl, . . L . s
. . P .| Nemfelelt |Nem relevdns, a tamogatisi kérelem kizarélag az I
53 |illetve fejlesztésérsl a helyi meg / Nem | tevékenységcsoport C) fGtevékenységére igényel timogatast
lakossag korében elvégzendé Tova '
tarsadalmi egyeztetés reevans
moédszertana bemutatasra keriilt.
6. Koltségvetés vizsgalata
A tdmogatasi kérelem megfelel a
Felhivasban meghatarozott
koltségkorlatoknak és
egyszertisitett kéltség
elszamolasi mddoknak. A| Megfelelt/
beruhazas az eurdpai unids Részben
6.1. | allami timogatisi szabalyok | megfelelt/ | A megfelelést jelent tanulmany 5. pontja részletezi.
alapjan timogathaté. Nem felelt
meg

A kivalasztasi kritérium vizsgalja:

- a forrasok
felhasznalasanak

hatékonysagit,
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Ertékelési szempont

Mindsités
(Megfelelt /
Nem felelt
meg /
Részben
megfelelt /
Nem
relevans)

Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa

amennyiben relevans a

felhivasokban
meghatarozott fajlagos
koltségeknek valo

megfeleléssel,

az altalanos es szakmai
belso aranyok
betartasat,

- az egyes tevékenységek
megfeleloen keriiltek-e
az egyes allami
tamogatasi kategéridk
szerinti besorolasra
(amennyiben relevans),

- az egyszerlisitett
koltségelszamolasi
szabdlyok megfelelGen
alkalmazasra keriiltek,
a koltségvetés indokolt,

osszhangban all a
helyzetelemzésben
foglaltakkal, valamint a
tervezett
tevékenységekkel.
7. Elényt jelentd szempontok
Szakmai indokoltsag:
A projekt hozzajarul az FVS-ben
jelolt stratégiai célok
megvalésitisahoz.
A projektaz FVS Cselekvési tervében (6. fejezet) definialt valamelyik
Megfelelt: a projekt az FVS beavatkozas részét képezi. A tdmogatast igénylo a Megalapozo
Cselekvési tervében (6. fejezet) dokumentumban egyértelm(en, logikusan bemutatja, hogy a
definialt valamelyik beavatkozas projekt hogyan kapcsolédik az adott beavatkozashoz, és a stratégiai
részét képezi. A tdmogatdst célok megvaldsitasat kiemelten segiti.
igényld a Megalapozo G . e i
dokumentumban egyértelmiien, | Megfelelt/Rés A'ter\,/’ezett ffa]lesztes 1llfeszk<’3d1k az.FV.S ,,F.y. Strateg'lfn (Eel ,,Insp}r:?\!o
logikusan bemutatja, hogy a Zben varos” Yonzl?, magas mindségl turlszglkal, kultur?!ls és .rekre?cmﬁ
7.1. projekt hogyan kapcsolédik az| megfelelt/Ne lehetfségek” céljdhoz melyen belil ,Kulturdlis fejlesztések

adott beavatkozdshoz, és a
stratégiai célok megvalésitasat
kiemelten segiti.

Részben megfelelt: a projekt
nem részese az FVS Cselekvési
tervében (6. fejezet) rogzitett
beavatkozasok egyikének se, de a

TVP-ben rogzitett stratégiai
célokhoz  valé  illeszkedése
megfeleld. A tamogatast

igénylének a projekt stratégiai
célokhoz valo illeszkedését a
Megalapozd  dokumentumban

m felelt meg

beavatkozasi terileten, ,Kiszolgalo varos” kategoridban talalhaté. A
stratégiai célja a térség vonzerejének novelése mind a térségben
él6k, mind az ide érkez6 latogatdk, turistak korében. Az inspiralé
varos cél magaban foglalja a mindségi, magas szinvonald turisztikai,
kulturdlis és rekredcids szolgdltatisok  kindlatinak és
hozzaférhetdségének bovitését varosi és térségi szinten egyarant
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Mindésités

(Megfelelt /
Nem felelt
Ertékelési szempont meg / Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa
Részben
megfelelt /
Nem
relevins)
bemutatnia sziikséges.
Nem megfelelt: a beavatkozis
kapcsolodasa a  varosi  /
varostérségi stratégiai célokhoz
nem egyértelmii.
Integraltsag:
A projekt hozzdjarul a varos /
varostérség zold- és digitdlis
atallasanak megvaldsitisihoz.
Megfelelt: a tervezett beruhazis
segiti a varos / varostérség zold-
és digitalis atalldsat. Az ehhez
kapcsolddé miiszaki megoldasok
/ tevékenységek bemutatasra
keriiltek a  projektben, a
hozzajarulds bemutatisra keriilt
a tamqgatasn ker’glem MRe’gfeLelt/ A tdmogatasi kérelem kizarélag az [. tevékenységcsoport C)
79 Eelle]ldetelfegtk beng ujtott m—e'sgﬁ / fotevékenységére igényel timogatist. Azonban a kézosségi terek
o+ | Megalapozo dokumentumban. Nﬁg—ef_el_lt fejlesztése mellett a miszakilag el8irt névénytelepités is
Részben megfelelt: a tervezett enr:]et;e megtérténik, amely igy segiti a telepiilés zold atallasat.
beruhdzds segiti a varos /
varostérség zold- vagy digitalis
atallasat. Az ehhez kapcsolodo
miiszaki megoldasok /
tevékenységek bemutatasra
keriiltek a  projektben, a
hozzajarulas bemutatasra kertlt
a tdmogatasi kérelem
mellékleteként benyujtott
Megalapoz6 Dokumentumban.
Nem megfelelt: a tervezett
beruhazds nem jarul hozza a
varos / varostérség zold- és
digitalis atallasahoz.
Szinergia: A tervezett fejlesztés illeszkedik az FVS ,5. Stratégiai cél ,Inspiralo
. . . varos” Vonz6, magas mindségii turisztikai, kulturalis és rekreacios
A ?rp)ekt i kozvetlendl lehetéségek” céljahoz, azon belil a ,Kulturlis fejlesztések”
kapcsoldik mas, TVP’-be,n beavatkozasi teriilethez. A stratégiai célja a térség vonzerejének
terveze’tt, vagy egyeb forrasbol névelése mind a térségben él6k, mind az ide érkezo latogatok,
finanszirozott projekthez. Megfelelt / turistdk kdrében. Az inspirald varos cél magaban foglalja a minéségi,
Részben magas szinvonalii turisztikai, kulturalis és rekredcios szolgaltatasok
7.3. | megfelelt/ kindlatinak és hozzaférhetdségének bovitését virosi és térségi
Megfelelt: A Megalapozo szinten egyarant
dokumentumban  bemutatisra Nem felelt
keriilt, hogy a fejlesztés meg A projekt nevesitésre keriilt a TVP-ben.

kozvetleniil kapcsoladik legaldbb
két masik, TVP-ben, vagy egyéb
forrasbol tervezett /
megvaldsittott projekthez.

Részben megfelelt: A

A projekt a stratégia 5. prioritasahoz illeszkedik.

5. Stratégiai cel ,Inspiralé vdros” Vonzé, magas mindségii
turisztikai, kulturdlis és rekreacios lehetségek” céljahoz. amely
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Ertékelési szempont

Minésités
{Megfelelt /
Nem felelt
meg /
Részben
megfelelt /
Nem
relevans)

Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa

Megalapozé  dokumentumban
bemutatasra kerillt, hogy a
fejlesztés kézvetleniil

kapcsolédik legalabb egy masik,
TVP-ben, vagy egyéb forrasbol
tervezett / megvalésitott
projekthez.

Nem felelt meg: A projekt nem
kapcsolédik mas fejlesztéshez
vagy nem keriilt bemutatasra.

keretében a telepiilés az alabbi

célokat hatdrozta meg a

- Vérosi konyvtar épitése

-kdzdsséget épitd programok megvalésitisa

- A projekt a tervezett fejlesztésekhez kapcsoladik, igy alakitva ki
szinergikus kapcsolatot.

7.4.

Koltséghatékonysag:

A projekt  forrdsardnyosan
hozzajarul a véros / varostérség
TVP-ben rogzitett
indikatorvallaldsaihoz.

Megfelelt: A projekt legaldbb
forrdsaranyosan hozzdjarul a
TVP-ben rogzitett varosi [/
varostérségi
indikatorvallalasokhoz.

Részben megfelelt: A projekt
hozzajarul érdemben a véaros /
varostérség TVP-ben rogzitett
indikatorvallalasaihoz,

ugyanakkor a célértékek

eléréséhez mas  projektnek
forrasaranyosan magasabb
vallalast sziikséges tennie.

Nem megfelelt: a projekt
forrasigényét tekintve

elhanyagolhaté mértékben jarul
hozza a varos / varostérség
indikator vallalasaihoz.

Megfelelt /
Részben
megfelelt /
Nem felelt
meg

Az indikatorvallalasokat jelent tanulmany 3.3.5. pontjaban keriilt
részletes bemutatasra.




1y
2)

3)
4)

7. Mellékletek

Atnézeti helyszinrajz a beruhazassal érintett teriilet, helyszin lehatarolasardl a telepilési
szovetben (térkép)

A tervezett fejlesztések helyszinrajzi bemutatisa az egyes miiszaki beavatkozdsok
méretardnyos térképen valé megjelolésével

Meglév6 allapotot bemutato fotédokumentacio

Igényfelmérést alatdmasztoé dokumentumok (kérd6iv sablon)
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