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Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiiletének
2025. marcius 25-ei, rendkiviili, nyilt iilésére

a TOP_Plusz-1.3.2-23 kodszami, ,,Fenntarthaté varosfejlesztés” cimii
palyazati felhivas keretében megvalésitani kivant
»A Jokai Mor tut fejlesztése” elnevezésii palyazat benyijtasirél

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

Az eurdpai unios tamogatasok jelenlegi ciklusa a 2021-2027-es
programozasi idészak, amelyhez kapcsolédéan a Regionalis Fejlesztési
Operativ Programok Iranyit6 Hatésaga (a tovabbiakban: IH) teszi k6zzé a
palyazati felhivasokat a Terllet- és Teleplilésfejlesztési Operativ Program
Pluszt (a tovabbiakban: TOP Plusz) érintéen.

A Terulet- és Telepulésfejlesztési Operativ Program Plusz Kkeretében
megvalosult Elézetes Integralt Teruileti Programokban meghatarozasra kerult
Szolnok Megyei Jogli Varos és térsége 2021-2027-es fejlesztési idészakra
vonatkozo forraskerete. A Szolnok és térsége részére dedikalt forraskeret
felhasznalasanak eléfeltétele volt, hogy a varostérség rendelkezzen az [H altal
kiadott moédszertani utmutaté (Fenntarthaté Varosfejlesztési Stratégia
Moédszertani Kézikényve) alapjan elkészitett Fenntarthatd Varosfejlesztési
Stratégiaval (tovabbiakban: FVS) és a TOP Plusz Varosfejlesztési Programterv
(tovabbiakban: TVP) elnevezésui dokumentummal. Az FVS és TVP
dokumentumokat Szolnok és térsége teleptilései elfogadtak.

Rakéczifalva Varosi Onkormanyzat ,A Jokai Moér ut fejlesztése”
elnevezéssel tamogatasi kérelmet kivan benyijtani a Teriileti- és
Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz (tovabbiakban: TOP Plusz)
keretében meghirdetett TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszami, ,,Fenntarthaté
varosfejlesztés” cimii palyazati felhivasra.

Felhivas részletei:

Ki nyujthat be tamogatdsi kérelmet?
TKR kiemelt eljarasrend esetében a varmegyei Onkormaéanyzat integralt
teruleti programjaban a Fenntarthaté Varosfejlesztési eszkoz
megvalositasara kijelolt varos, varostérség telepulése vagy tobbségi
tulajdonukban allé gazdasagi tarsasag nyudjthatnak be 6nalléan tamogatasi
kérelmet:

- helyi (telepuilési) 6nkormanyzat (GFO 321)

- tobbségi dnkormanyzati tulajdonban 1évé gazdasagi tarsasag (GFO 11,
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57)
- Konzorciumra a felhivas 1.1 pontja szerint van lehetéség.

Meddig lehet benyujtani a tamogatasi kérelmet?
Benyujtas hatarideje: 2025.03.31.

Mennyi tamogatdst lehet igényelni?
Minimum: 10 000 000 Ft - maximum: 19 675 214 046

A tamogatds visszatéritendo vagy vissza nem téritenddé?
A tamogatas vissza nem téritenddé tamogatasnak mingsul.

Kell-e énerd a projekthez?
Nem.

Mennyi eldleg igényelhet6?
100%

Mennyi a projekt végrehajtdsara rendelkezésre allé idétartam?
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétdl szamitott legfeljebb 60 honap
all rendelkezésre.

A projekt célja a Jokai ut belteriileti, rossz allapotu utszakaszanak
felujitasa. A felujitasba vett tutszakasz rendelkezik szilard
burkolattal, azonban a meglévé aszfaltburkolat az évek soran
Jelentésen elhasznalédott kikatyusodott és balesetveszélyes, ezért
felujitasa idészertivé valt. A tervezett burkolat felujitas hossza,
osszesen 675 m.

A meglévé uton, a javitasok soran a katyikat ki kell bontani és
lokalis aszfaltozassal az tutalap témoritését és kiékelését kovetben
kell helyreallitani. A katyuzast koévetéen kiegyenlité réteget kap az tt,
amelyre 5 cm vastagsagban aszfalt koporéteg keriil majd.

A palyazat altal tamogatott tevékenységek, melyek megvalésitasra
keriilnek:

a) Onilléan timogathaté tevékenység
- Utburkolat felujitas
b) Kotelezoen megvalésitando, onalléan nem tamogathato
tevékenységek:
— Nyilvanossag biztositasa
c) Valaszthaté, onalléan nem tamogathaté tevékenységek
- Onkormanyzati tulajdonu beltertileti Ut orszagos kozut teriiletén
megvalosulé utcsatlakozasainak kiépitéséhez szikséges munkalatok
elvégzése

Fentieken feliil a projekt keretében elkésziil a projektspecifikus
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rezilienciavizsgalat és a kiviteli tervdokumentdcié egyarant. A
beruhazas nem engedélykoételes tevékenység.

A projekt lebonyolitasat, a feladatok palyazati felhivasnak megfeleloen
torténdé ellatasat tapasztalattal rendelkezé projektmenedzsment szervezet
alkalmazasaval, az IH, a Ko6zremukodé Szervezettel folytatott hatékony
egyuttmutikédéssel valositja meg az énkormanyzat.

A projekt el6készitési szakaszat két idészakra bonthatjuk:
I. a palyazat beadasat megel6z6 idészak
II. megvalositast / kivitelezést megel6z6 id6szak

A palyazat beadasdt megelézé idészakban az 6nkormanyzat ajdanlatkérési
eljardsokat folytatott az alabbi feladatok ellatasdanak megvalésitasa kapcsdn:

Tervezési feladatok ellatasa

Ajanlatkérési felhivas kikuldése: 2025. februar 26.

Ajanlatok beérkezésének hatarideje: 2025. marcius 3. délelétt 10.00. 6ra
Meghivott ajanlattevék: EBMA-TERV Mérnoki Iroda Kft.; 2. Archilak
Mérnoki Szolgaltaté Kft.; GPF Mérndki Iroda Kift.

Nyvertes ajanlattevé: GPF Mérndki Iroda Kft.

Megbizasi szerzédés kelte: 2025. marcius 4.

Teljesitési hataridé: megrendeléstdl szamitott 15 nap.

Elkészlt elvi engedélyezési szintii koncepcidtervek atadasa: 2025. marcius
18.

Megalapoz6 dokumentum elkészitése

A projekt megvalésitasat konzorciumi keretek kozott is be lehet adni. Ez azt
jelenti, hogy jelen esetben a két konzorciumi partner lesz a kedvezményezett,
feladatmegosztassal valdsitjak meg a palyazatot kézosen.

Jelen palyazatot a Szolnoki Varosfejleszté Zrt-vel egytitt, konzorciumi
megallapodas keretében kivanja megvalésitani az 6nkormanyzat, akként,
hogy az el6készitési és megvalositasi szakaszban a feladatokat megosztjak a
partnerek egymas ko6zott. A palyazat beadashoz sziikséges egy alap
konzorciumi megallapodas (1. sz. melléklet). Nyertes palyazat esetén a két
partner koét, egy részletes, a feladatok megosztasara is kiterjedd, konzorciumi
egyuttmukodési megallapodast, mely a tamogatasban részesitett projekt
megvaldsitasara vonatkozik. (2. sz. melléklet)

A tamogatasi kérelem pozitiv elbiralasa esetén a konzorciumi megvalositas
soran az alabbi feladatmegosztassal terveziink:



TOP_Plusz-1.3.2-23 kddszamu , A Jokai Mér at fejlesztése” cimii palyazat

Megalapozé dokumentum Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.
Projektmenedzsment Szolnoki Varosfejleszt6 Nonprofit Zrt.
Nyilvanossag Rakdczifalva Vérosi Onkormanyzat
Rezilienciavizsgalat Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat
Kdzbeszerzés Rakéczifalva Véarosi Onkormanyzat
Mdszaki ellen6rzés Rakoéczifalva Vérosi Onkormanyzat
Tervek Rakoéczifalva Vérosi Onkormanyzat
Kivitelezés Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat

Beadashoz sziikséges miszaki koncepcidterv (3. sz. melléklet)

A projekt elékészitésének elsé feladata a szakemberek kivalasztasa utan a
beadashoz szlikséges tervezési feladatok elvégzése. Jelen projekt kapcsan a
beadashoz sziikséges miiszaki koncepcié terveknek az alabbiakat kell
tartalmaznia:

A teleplilés 1utjait bemutaté helyszinrajz vagy térkép, amelyen a
telepiilés utcai jol beazonosithatéak (legalabb a fé6bb utcak neveinek
feltiintetésével), és beazonosithatdé modon jelolve van a tervezett
beruhazas helye. A térképen legalabb 3 eltéré jelolészin megadasa
kotelez6: foldut, burkolt ut, projekt keretében fejlesztendé t.

A beruhazas tertiletét és kérnyezetét érinté atnézeti helyszinrajz, mely a
fejlesztend6  utszakasz telepllésen beltli bet6ltdtt  szerepének
(gyorsforgalmi utak, elsérendu f6ut, masodrendu féut, gytjténut,
kiszolgalo 1ut, lakout, vegyes hasznalatu ut) szemléltetésére szolgal.
Ponttérkép, mely jeloli a tervezett beruhazas nyomvonaldban és annak
500 méteres  tavolsagan  beltll  elhelyezkedé  forgalomvonzo
létesitményeket.

A projekt targyat képezo kozteriilet miszaki allapotanak bemutatasat és
a meglévé allapotot alatamasztéo fotodokumentaciot.  Ajanlott
utszakaszonként és forgalmi iranyonként egy-egy fényképfelvételt
mellékelni az uttengelybél fényképezve, amelyen lathaté a meglévo
burkolat mindsége, valamint a teljes Urszelvény.

Ko6zuzemi infrastrukturaval valo ellatottsag igazolasa

Geodéziai felmérés

Muszaki leiras

Tervezéi  koltségbecslés a  koncepcié  tartalmanak  megfeleld
részletezettséggel

Hatosagi allasfoglalas kérése annak megallapitasara, hogy a Kijelolt
utszakaszok feltjitasa valéban nem engedélykoteles tevékenység.
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Megalapozd dokumentum (4. sz. melléklet)

A megalapozé6 dokumentum funkcidja a tamogatasi kérelem szakmai
tartalmanak teljes koérti bemutatasa annak indokoitsagatél kezdve, a
megvalositas kuloénb6zé muiszaki-szakmai részleteinek, azaz a tervezett
beavatkozasok, valamint a felhivas szerinti specialis elvarasoknak valo
megfelelés ismertetéséig. A megalapozé dokumentum biztositja a tamogatasi
kérelmek szakmai értékeléséhez is az alapveté informaciokat.

A tanulmanyt a tamogatast igénylé altal elfogadott, végleges muiszaki-
szakmali tartalom alapjan sziikséges elkésziteni, a Felhivas keretében kiadott
segédlet szerint, a formai- és tartalmi koévetelményeknek megfeleléen. A
feladat része a dokumentum esetleges modositasa, aktualizalasa, mely
jellemzdéen az IH és/vagy Kozremukodo Szervezet felszolitasara allhat elé a
palyazatirasi, tamogatasi szerzédéskotési, elékészitési és/vagy megvalositasi
szakaszban.

Fenti feladatokat a tervezd, a megalapoz6 dokumentumot készité Szolnoki
Varosfejleszté Nonprofit Zrt. és az 6nkormanyzat elvégezte.

A palyazat el6készitésnek fontos feladata még a koltségvetés Osszeallitasa,
mely jelen ismereteink alapjan az alabbiak szerint tevédik 6ssze:

T e ] e CRY N etto N ]| AT THoee] (eTy 2
Megalapozé dokumentum 132 821 Ft 35 862 Ft
Projektmenedzsment 637 795 Ft 172 205 Ft 810 000 Ft
Nyilvanossag 125984 Ft 34016 Ft 160 000 Ft
Rezilienciavizsgélat 118 110 Ft 31890 Ft 150 000 Ft
Kozbeszerzés 188 060 Ft 50776 Ft 238 836 Ft
Mdszaki ellenGrzés 188 060 Ft 50776 Ft 238 836 Ft
Tervek 1062 992 Ft 287 008 Ft 1350000 Ft
Kivitelezés 18 806 020 Ft 5077 625 Ft 23 883 645 Ft
Osszesen 27 000 000 Ft

Fentiek értelmében a megpdlydazott tamogatasi oOsszeg brutté
27.000.000.-Ft. A projekt - jelen ismereteink szerint - brutto 872.500.-
Ft onerét igényel a szazalékos megosztasok miatt a tervezési soron.
Nyertes palydazat esetén az igényelt tamogatas 100 %-at eléleg
formajaban kivanja lehivni az 6nkormanyzat.

A palyazat beadasahoz sziikséges dokumentaciok elkészililtek, kérem a
Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eléterjesztést vitassa meg és hozza meg
dontését. —

/ﬂfﬁ ) o
Rakoczifalva, 2025. marcius 19. i ﬁi A \
Dr. Tiiroczi Imre

polgarmester




HATAROZATI JAVASLAT

Réakoczifalva Varosi Onkormanyzat Képviselo-testiiletének

........ /2025. (III. 25.) hatarozata

a TOP_Plusz-1.3.2-23 koédszamiu, ,Fenntarthaté varosfejlesztés” cimii
palyazati felhivas keretében a ,,A Jokai Mér 1t fejlesztése” elnevezésii
palyazat benyujtasarol

Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete a Magyarorszag helyi
onkormanyzatair6l sz6lé 2011. évi CLXXXIX. térvény 13. § (1) bekezdés 1. és
2. pontja alapjan az alabbi hatarozatot hozza:

1. Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete jovahagyja ,A Jokai
Moér ut fejlesztése” elnevezésti palyazat TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszamu,
S,fenntarthatd varosfejlesztés” elnevezési palyazati felhivas keretében
térténd benyujtasat.

2. Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete jovahagyja, hogy a
TOP_Plusz-1.3.2-23 koédszamu, ,Fenntarthaté varosfejlesztés” cimu
palyazati felhivas keretében megvaldsitani kivant ,A Jdékai Mor ut
fejlesztése” elnevezésti palyazat a Szolnoki Varosfejlesztd Nonprofit Zrt.-
vel toérténd konzorciumi egytittmtkodés keretében kertiljon benyujtasra.

3. Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete felhatalmazza a
polgarmestert a palyazattal kapcsolatos szlikséges intézkedések
megtételére, a ,KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
TAMOGATAS] KERELEM BENYUJTASARA” elnevezésti dokumentum, a
palyazathoz kapcsolédé tovabbi dokumentumok, szerzédések, azok
esetleges modositasainak alairasara és a palyazat benyujtasara.

Hataridé a palyazat benvyijtasihoz sziikséges konzorciumi
egyluttmukodési megallapodas benytajtasara: azonnal

Hatarido a palyazat benyiujtasara: 2025. marcius 31.

Felelds: Dr. Turéczi Imre polgarmester

Végrehajtasban kozremiikodik: Varga-Pocsi Anna fejlesztési tigyintézé

Ertesiilnek:
1. Képviseld-testiilet tagjai
2. Csoman Istvan alpolgarmester
3. Dr. Kékény Veronika jegyzoé
4. Dr. Hovanyecz Virag aljegyzo
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5. Varga-Poécsi Anna fejlesztési tigyintézo
6. Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Kft.

Rakoéczifalva, 2025. marcius 25.

Dr. Taréczi Imre s.k. Dr. Kokény Veronika s.k.
polgarmester jegyzo
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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasi kérelem benyljtasara

1. Jelen konzorciumi egyuttmikédési megallapodas (a tovabbiakban Megallapodas) alairasaval a
2. pontban megnevezett szerz6do felek konzorciumot hoznak Iétre abbél a célbdl, hogy a Terllet-
és Telepllésfejlesztési Operativ Program Plusz keretében a TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszamui,
Fenntarthatd varosfejlesztés cimii felhivasra (a tovabbiakban: felhivas) tamogatéasi kérelmet
nyujtsanak be, és a tamogatdsi kérelem tamogatdsa esetén az abban foglalt célt kézos
egyuttmikodéssel megvaldsitsak.

A tamogatasi kérelem cime: A Jokai Mor ut fejlesztése

2. A konzorcium tagjai (a tovabbiakban Tagok) az alabb felsorolt intézmények, szervezetek és
személyek, akik az 1. pontban megjeldlt tamogatasi kérelemben meghatarozott cél(ok)
megvaldsitasaban a tamogatasi kérelemben foglaltaknak megfeleléen a jelen Megéllapodas
keretei k6z6tt részt vallalnak:

Szervezet neve: Rakaczifalva Varosi Onkormanyzata

Postacim: 5085 Rakoczifalva Szabadsag ter 2.

Székhely: 5085 Rakoczifalva Szabadsag tér 2.

Azonosité szam (tsrzs- 732736

szam/cégjegyzékszam):

Adészam: 15732736-2-16
Alairasra jogosult Taréczi Imre
képviseltje:

Szervezet neve: Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.

Postacim: 5000 Szolnok Jozsef Attila ut 83.

Székhely: 5000 Szolnok Jozsef Attila at 83.

Azonosito szam (torzs- 16-10-001768

szam/cégjegyzékszam):

Adoszam: 14279566-2-16

Alairasra jogosult
képviseloje:

Csatari Istvan

A Konzorcium vezet6jének a jelen Megallapodas alairdsaval a Tagok Rakoéczifalva Varosi
Onkormanyzatat (a tovabbiakban Vezet6-t) valasztjak.



3. Jelen Megallapodas alairasaval a Tagok Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. térvény
6:11. §-a es 6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Vezetdt, hogy helyettilk és neviikben a
tamogatasi kérelmet alairja, benylijtsa és a tamogatasi kérelem elbiralasa soran a konzorciumot
kepviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a tdmogatasi kérelemben foglaltakat ismerik, eés az abban foglaltakat
magukra nézve kételezdének ismerik el.

4. Jelen Megallapodas alairasaval a Tagok kételezettségek vallalnak arra, hogy a tamogatési
kérelem tdamogatasa esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvaldsitjak, és ennek
érdekében egylttmikodnek.

§. Tagok kijelentik, hogy a felhivas részét képezé ,Konzorciumi egyittmiikddési megallapodas
tamogatasban részesitett projekt megvalodsitasara” cimii dokumentumot ismerik, és a tamogatasi
kérelem tAmogatasa esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a tamogatasi kérelemben és a
tamogatasi kérelemrdl hozott dontésében foglalt tartalommal szerzédést kétnek.

6. Jelen Megallapodas a tamogatasi kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megaéliapodas megsziinik, ha a tamogatasi kérelem nem részesiil tamogatasban, illetve
ha a Tagok a projekt megvalositasara konzorciumi egylttmiikédési megallapodast kétnek.

A Tagok a Megallapodast atolvastak, és kdzds értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

8. A Tagok egyéh megailapodasai:

Konzorcium vezetdje konzorciumi tag konzorciumi tag
Név | Név - Név
| ézervezet -Séer\.-rezet . . -Szer.\-/e;e-t.
P.H. P.H. P.H.
Alairas datuma: Alairas datuma: Alairas datuma;:
konzorciumi tag konzorciumi tag

' A tagok a minta altal nem szabalyozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7
ponttal, illetve az 1-7. pontok nem térélhetok



Nev PP —— o Nev

Szervezet Szervezet

P.H. P.H.

Alairas datuma: Alairas datuma:
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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasban részesitett projekt megvaldsitasara

1. Preambulum

A Konzorcium (a tovabbiakban Konzorcium) a Terllet- és
Telepulésfejlesztési Operativ Program Plusz Fenntarthato varosfejlesztés targyu felhivasara
azonositd szamon regisztralt tamogatasi kérelmet nyujtott be, amelyet
a Terllet- és Telepilésfejlesztési Operativ Program Plusz Iranyito Hatosaga (a tovabbiakban:
Tamogato) a kelt, iktatészamu tamogatési
déntés szerint tamogatasban részesitett.

A projekt cime:; (tovabbiakban Projekt), melynek megvalésitasara a
Témogatd tamogatasi szerzédést kot a Konzorciummal.

A Projekt megvalositasara a Konzorcium tagjai az aldbbi konzorciumi egylttmikodési
megallapodast (a tovabbiakban Megallapodas) kétik:



2. Szerz6doé felek

A Konzorcium tagjai (a tovabbiakban egyitt Tagok):

Szervezet neve:

Postacim:

Székhely:

Azonositd szam (térzs-
szam/cégjegyzékszam):

Adoészam:

Alairasra jogosult
képviseldje:

Szamlavezetd
pénzintézet neve:

Szamlaszam:

Szervezet neve:

Postacim:

Székhely:

Azonositd szam (torzs-
szam/cégjegyzékszam):

Adészam:

Aléirasra jogosult
képviseldje:

Szamlavezetd
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A Konzorcium Tagjai maguk kézil a —-an kelt ,Konzorciumi
egyuttmiikbdési megallapodas tamogatasi kérelem benyujtasara” dokumentum alapjan a
Tagot valasztottak a Konzorcium vezetdjévé  (tovabbiakban

Konzorciumvezetd). A Konzorciumvezetd szemeélyét a Tagok jelen Konzorciumi Egyittmikddési
Megallapodassal megerésitik.

A Konzorciumvezetd a Projekt megvaldsitasa, valamint a Konzorcium fenntartdsa és megfelelé
miikédtetése érdekében koordinalja a Konzorcium miikdését.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megallapodas alairdsaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogaté altal a Konzorciumvezetd
részére megkiildétt tamogatasi szerzédés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik,
azt magukra nézve kételezének ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt
kételezettségek minden Tagra nézve kotelezd érvényliek.

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését
kévetben a Projektben meghatarozott célok megvaldsitasa érdekében a tdmogatasi kérelemben
és a tamogatasi szerzédésben leirtaknak megfelelben a fenntartasi idészakban is
egyittmikodnek, és az addig elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartasat sajat anyagi
eszkdzeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodas alairasaval a Polgari Térvéenykonyvrél szolo 2013. évi V. térvény 6:11. §-
a és 6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezetét, hogy a tdmogatasi szerzédést, és
annak esetleges mddositasait, valamint a kifizetési kérelem részeként benyujtandd
dokumentumokat nevilkben és helyettik benyljtsa. A tagok nevére szolé benyujtando
dokumentumokat a tagok kételesek megfeleléen alairni, illetve a jogszabalyban meghatarozott
esetekben zaradekolni.

Az elbzbekben nem szerepld egyeb nyilatkozatok megtétele elétt a Konzorciumvezeté biztositja,
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és elfogadjak olyan idében, hogy a nyilatkozatot
a Tamogatd jogszabalyban vagy tamogatasi szerzédésben meghatarozott hataridében megkapja.

Amennyiben a tdmogatasi szerz6dés modositasat eredményezd, a 2021-2027 programozasi
idészakban az egyes eurdpai unios alapokbél szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjéerdl
szo6l6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 149. § (1) bekezdése
szerinti korilmény meril fel, a Tagok kotelesek azt a Konzorciumvezetdnek jelezni, illetve
egyeztetni egymassal a modositas kerelmezését megelozoen. A Konzorciumvezetd koteles
biztositani, hogy a Tagok a Tamogato altal kildétt tamogatasi szerzédés médositasanak tervezetét
el6zetesen elfogadjak.



A tamogatasi szerz6désben rogzitett kotelezettségek a projekt szintjén értendéek.

A Konzorciumvezetd a Megallapodas alairasaval kételezettséget vallal arra, hogy a tamogatasi
szerzédes masolatat és annak esetleges modositasait a tdmogatasi szerzodés mindkét fél altal
alairt példanyanak kézhezvételét kovetd 5 munkanapon belill megkiildi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalésitasa soran kotelesek egyittmikodni, egymas, a jelen
Megallapodasban, illetve a tamogatasi kérelemben valalt kételezettségeinek teljesitéseét
el0segiteni, a teljesitéshez szlikséges informaciét megadni.

A Konzorciumvezeté kételezi magat arra, hogy a Tamogaténak, és a Projekt megvaldsitasanak
ellendrzeésére jogszabaly és a tamogatasi szerzédés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvalositasaval kapcsolatos barmilyen kozlésérél a Tagokat tajékoztatja.

A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetét, ha a Projekt keretében altaluk vallalt
tevékenység megvaldsitasa akadalyba utkézik, meghitsul, vagy késedelmet szenved, illetve
barmely olyan kérilményrél, amely a Projekt megvalositasat befolyasolja.

A koltségvetest érinté valtozasok bejelentését, valamint az azt alatdmasztd dokumentaciot a
tagonkent meghatarozott tamogatasi 6sszegre vonatkozoan a Tag maga késziti el a Korm. rendelet
szerinti elektronikus alkalmazasok segitségével, és tovabbitia a Konzorciumvezetének, aki —
szikseg esetén — a projektszintli dokumentumokon atvezeti a valtozast és benyujtia a
Tamogaténak, mellékelve a Tag altal elkészitett dokumentaciot.

A Tagok kozoétti kéltségatcsoportositas a Korm. rendelet 149. §-aban, a tamogatasi szerzédés
modositasara vonatkozo elbirdsok szerint kezdeményezhets.

Amennyiben a Tamogaté a Projekttel kapcsolatban tajékoztatast kér a Konzorciumvezetétsl, a
Konzorciumvezetd felhivaséara a Tagok kételesek a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységrol
a megfelelé informaciét olyan hataridében megadni, hogy a Konzorciumvezeté a Tamogato altal
megszabott hataridében a kért tajékoztatast megadhassa.

3.3. A Projekt megvalositasa érdekében a Tagok az alabbi tevékenységek megvaldsitasat
vallaljak, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérféldkévekkel, miiszaki, szakmai tartalommal,
illetve koltségvetéssel 6sszhangban:
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A Tagok felelnek az altaluk vallalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséert.




3.4. Az egyes Tagok altal a Projekt keretében elszamolhato kéltség 6sszegét, és az arra juto
tamogatast a kévetkezé tablazat tartalmazza®.

Tag neve Elszamolhato kéltség Tamogatasi dsszeg
1.
2' _— ——
3.
4.
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3.5. A Tagok a Projekt megvaldsitasahoz az alabbi 6nrészt adjak, amely 6sszesen a Projekt
elszamolhato koltségének %-kat képezi, az alabbi megoszlasban?:
} részesedése a
projekt
Tag neve onrész formaja onrész 6sszege elszamolhaté
kéltségéhez
kepest (%)
1.
2.
3.
4.
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3.6. A tamogatas igényléséhez szikséges, a Projekt eldrehaladasardl és eredményeirél szolod
informaciokat is tartalmazo kifizetési kérelmeket, zard kifizetési kérelmet és projekt fenntartasi
jelentéseket (tovabbiakban egytt: beszamolé) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezeté allitja
dssze a monitoring és informacids rendszerben, és azon keresztil kiildi meg a Tamogatonak.

A Tagok a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységek elérehaladasarsl, a kapcsolodo
koltségek elszamolasardl a tamogatasi szerzédésben meghatarozott meérfoldkovek elérését
megelézd 15 munkanappal kotelesek a szikséges informaciokat rogziteni a monitoring és
informacios rendszerben, és kotelesek csatolni a tamogatasi szerzédésben el6irt mellékleteket.

Merfoldkdvek kozotti kifizetési kérelmet barmely Tag kezdeményezhet az el6bbiek szerint
informéacioknak a monitoring és informaciés rendszerben torténd rogzitésével, de ebben az
esetben is a Konzorciumvezett koételes a megfelelé Projekt szintl kifizetési kérelem
Osszedllitasaért és a Tamogatod részére torténd megkuldéséért.

A Tamogaté felé benyujtasra kertlé merfoldkovek kozétti kifizetési kérelemnek el kell érnie a
kifizetési kérelmek benyujtasara a Korm. rendeletben meghatarozott korlatokat.

A Tagok tudomasul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozé, altaluk benyuijtott elszamold
bizonylatokra jutd, a Tamogato altal jovahagyott tamogatast a Tamogato kézvetlenill utalja a 2.
pontban megjeldlt, és ez alapjan a monitoring és informéaciods rendszerben rogzitett bankszamlakra.

! A monitoring és informacios rendszerben tagi szinten régzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval osszhangban kell
aliniuk.
? A monitoring és informacios rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazat tartaimaval ésszhangban kell
aliniuk.




A Tamogato legfeljebb annak a tamogatasi mértéknek, illetve 6sszegnek megfeleld tamogatast utal
a Tag részere, amelyet a felhivas, illetve a tamogatasrol szolo déntés az adott Tag vonatkozasaban
maximalisan meghatarozott.

Amennyiben az esedékes tamogatas folyositasat megel6zé ellenérzés alapjan megallapithato,
hogy a Tagoknak lejart esedékességli, meg nem fizetett kéztartozasa van, a Tamogaté az adott
Tagra juté tamogatas folyositasat felfiiggeszti.

Amennyiben a Tamogato szabalytalansag vagy a tamogatasi szerz6dés megszegése miatt mar
kifizetett tamogatas visszafizetését rendeli el, a Tag kételes az altala okozott szabalytalansag vagy
szerzbdesszeges miatt visszakovetelt 6sszeget kézvetlenill a Tamogatd részére visszafizetni, az
erre iranyulo felszolitasaban foglaltak szerint.

Ha nem allapithatd meg, hogy a szabalytalansag elkévetésében vagy a tamogatasi szerzédés
megszegésében a Tagok milyen mértékben mikodtek kozre, és a Tagok a visszafizetési
kételezettségiket a visszafizetési felszolitasban meghatarozott idépontig nem teljesitik, a
tamogato a kdvetelése telies 6sszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.8. A Korm. rendelet 143. §-a szerint minden konzorciumi tagnak nyujtania kell a kételezéd
biztositéekokat, ha a raes6 tdmogatasi Gsszeg meghaladja a 20 millié forintot és a Korm. rendelet
144.§ es 147 §-ai szerint nem mentesil a biztositékadasi kételezettség alél.

A konzorciumi tagok a biztositéknyuijtasi kotelezettséget atvallalhatjak.

A biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerz6déseket stb. a Korm. rendeletben és a
tamogatasi szerzédésben meghatarozott idépontban koételesek a Tagok a monitoring és
informacios rendszerben rogziteni, illetve a szikséges dokumentumokat csatolni, azok a
Konzorciumvezetd altali projektszintii benyujtassal keriilnek a Tamogaté részére megkiildésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozé specialis szabalyokat a Korm. rendelet 96. §.-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé miikodtetése a Konzorciumvezeté kételezettsége, amelyek
az elmulasztasabdl eredé karokért a Tamogatd iranyaban a Konzorciumvezetd tartozik
felelésséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé mikodtetése kérében a Konzorciumvezetd a tamogatasi
szerzédesben meghatarozott cél elérése érdekében Gsszehangolja a Tagok tevékenységét és
szervezi a konzorcium munkajat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan
vallalt kételezettsegeikért valé egymassal szemben fennall6 feleldsségét.

4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megallapodas, valamint a tamogatasi szerzédés teljesitésének id6tartamara
kapcsolattartokat jeldinek ki. A kapcsolattartd nevérél, postacimérél, telefon és telefax-szamarol,
elektronikus levélcimérél a Tagok a jelen Megallapodas alairasat kévetden &t munkanapon belill
tajekoztatiagk a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezeté a kapcsolattartok nevérdl és
elérhetdségerol tajékoztatja a Tagokat.

' Ha a projekt tamogatasi 6sszege meghaladja az 50 millio forintot, a fenntartasi idészakban azon konzorciumi tagoknak
is szukséges a konzorciumi tag részére juttatott tamogatasi 6sszeg 50%-anak megfelelé mértékii biztositékot nyujtaniuk,
amelyekre juté tmogatas egyenként nem haladja meg az 50 millio forintot.



A kijeldlt kapcsolattarték negyedévente legalabb egy alkalommal szobeli egyeztetést tartanak,
amelyen megvitatjdk a Projekt megvalositasanak elérehaladasaval kapcsolatos teenddket. A
szobeli egyeztetést a Konzorciumvezetd kijelolt kapcsolattartéja hivia Gssze. A szoébel
egyeztetésrél emlékeztetdt kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd kijellt kapcsolattartoja az
egyeztetést kévetd 6t munkanapon belil megkild a Tagok kijelélt kapcsolattartéja részére. Az
emlékeztetdét a Tamogato barmikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogato felé a Konzorciumvezetd, mas, harmadik szemeélyek felé a Tagok
eltéré megéllapodasa hianyaban a Konzorciumvezetd képviseli. Jogszabaly alapjan ellenérzésre
jogosult szervek felé a Tag térvényes képvisel6je a Tagot énalldéan képviselheti. Az ellendrzésrél
kételes a Konzorciumvezetét értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszini
ellenérzés soréan jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek barmely
Tagtdl tajékoztatast kérnek, a Tag koteles errdl elézetesen, a tajékoztatds megadasa el6tt
értesiteni a Konzorciumvezetét.

6. A beszerzett eszk6zdk és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A tamogatas felhasznalasaval a projekt megvalésitasa soran beszerzett, illetve létrejévo dolgok és
egyéb jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint kertil meghatarozasra®:

7. A tagsag megsziinése, a tagok korének valtozasa

7.1. A Tag jelen Megallapodas alairasaval megerdsiti, hogy a Projekt megvalositasaban részt kivan
venni, a projektet a tamogatasi kérelemben meghatarozott maddon megvalésitja, annak
megvaldsitasa soran fokozottan egyittmikoédik a tébbi Taggal, €s a Konzorciumbél csak abban az
esetben lép ki, ha a tamogatasi szerzddésben és a jelen Megallapodasban vallalt
kotelezettségeinek teljesitésére a jelen Megallapodas alairasat kévetden, neki fel nem réhatd okbol
beallott kérilmény folytan nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a tamogatasi kérelmet benyujté konzorciumvezetd
személyét is -, Uj konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhetd, ha
a) nem valtozik a projekt alapvetd célja, és az tovabbra is megfelel a felhivas céljanak
b) a tagcsere, illetve a tagok szamanak béviilése esetén az (j tag is megfelel a felhivasban
meghatarozott valamennyi feltételnek és benyujtasra kerlilnek a projektgazdak szamara el6irt
dokumentumok,
c) a konzorciumvezetd kilepési szandéka esetén a kilépést megelézéen a konzorciumvezetdi
pozicio atadasa megtérienik,
d) a tag kilépése esetén nem valtozik a konzorciumnak a projektjavaslat benyujtéasara vonatkozé
jogosultsaga - ideértve a konzorciumvezetére vonatkozo feltételeknek valdo megfelelést is -,
kivéve, ha az uj kedvezményezett jogszabalyon alapuld kételezd jogutddlas kovetkeztében lép
be a tdmogatési jogviszonyba,

4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a hasznalati jogokat, és egyéb esetleges masjogokat. A dolgokat és
jogokat a tdmogatasi kérelemben szereplo részletezettséggel elegendd megadni.



e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a tdmogatasi szerzdédésben és a konzorciumi
megallapodasban vallalt kételezettségeinek teliesitésére a megallapodas alairasat kévetéen,
neki fel nem réhaté okbol beallott kérulmeény folytan nem képes,

f) kizéras esetén a konzorciumvezetd igazolja, hogy a tag tevékenysége, mikddése a projekt
megvalositasat pénzigyi, illetve szakmai szempontbol veszélyezteti,

g) a tagcsere nélkili uj tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorciumvezeté felmondassal a Konzorciumbol kizarja azt a Tagot, akinek tevékenysége,
mukédese a Projekt megvaldsitasat akar pénziigyi, akar szakmai szempontbdl veszélyezteti.

A felmondasi jog gyakorlasa elétt a Konzorciumvezeté koteles kikérni a Tagok véleményét. Az errél
sziletett irasos, Tagok altal alairt emlékeztetét koteles megkilldeni a Tamogatonak.

7.4. Valamely Tag kilépese, kizarasa vagy jogutod nélkuli megsziinése nem eredményezi a jelen
Megallapodas és a Konzorcium megsziinését, kivéve, ha ennek kévetkeztében a Tagok a
tdmogatasi szerzodésben és a jelen Megallapodasban vallalt kételezettségeik teljesitésére nem
képesek, és emiatt a tdmogatasi szerzédéstél elalinak.

7.5. Ha a kilépé vagy jogutdd nélkil megsziing Tag altal vallalt kételezettségeket a megmarado
Tagok nem tudjak teljesiteni, Uj Tag bevonasarol hatarozhatnak. A belépé Tag csak olyan
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kévetelményeknek.

76. A Tag kilépése, Iilletve kizarasa esetén koteles egyeztetést kezdeményezni a
Konzorciumvezetével a Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbél kivalo Tag kételes a
Konzorciumvezetdnek a kivalas idépontjat megel6zéen a rabizott anyagi eszkézékkel és a Projekt
kapcsan felmerlt koltségekkel hidnytalanul, tételesen irdsban elszamolni, valamint az altala
elvégzett tevékenységrél és az elvallalt, de kivalasaig el nem végzett tevékenységekrol
beszamolni. Kételes tovabba a — a Megallapodas keretében esetlegesen — hasznalataba kapott
vagyontargyat a Konzorciumvezetének haladéktalanul, ellenszolgaltatas nélkil visszaszolgaltatni.
Az atadas-atvetelrdl jegyzékonyvet kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd, a kilépé Tag és az
atvétellel érintett Tag ir ala.

A kilepd Tagot a kivalast kvetéen is, a tAmogatasi szerzédés megsziinéséig terheli a tsmogatasi
szerzbdésben  meghatarozott  dokumentum-megérzési  kotelezettség,  ellendrzés-tiirési
kételezettseg, a kivalas iddpontjaig megvaldsult tevékenységekkel és benyujtott dokumentumokkal
kapcsolatos szabalytalansagokért valé helytallas.

A kilep6 Tag tulajdonaba kerlilt, tAmogatasbdl vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni,
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok ezt nem kivanjak, a megmaradé Tagok ingyenes
hasznalataba kell adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas nem valdsulhat meg, akkor a fejlesztés
soran |étrejott vagyonra juté tamogatast a kilépd tag koételes visszafizetni a tamogatasi
szerzddésben visszafizetésre meghatarozottak szerint, az abban foglait feltételekkel a Tamogato
részére.

7.7. Ha a 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapodas modositasat igényli,
ahhoz a Tamogatdé hozzajaruldsa szikséges. A hozzajarulast a tamogatasi szerzédés
kedvezmenyezett altali médositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogat6tol.

8. A Megallapodas megsziinése és modositasa



8.1. Jelen Megallapodas a tamogatasi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi, és osztja annak
jogi sorsat. Ennek értelmében a tamogatasi szerzédés megsziinése jelen Megallapodas
megsziinését vonja maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megsziinik, ha a Tagok szama a felhivasban megadott minimalis tagszam
ala, illetve egyre csokken.

8.3. A Megéllapodas Tamogato altal meghatarozott kételezo tartalma csak irasban modosithatd,
melyhez a Tamogaté hozzajarulasa szikséges. A hozzajarulast a tamogatasi szerzédésben a
témogatasi szerz6dés kedvezményezett altali modositasara el6irt szabalyok szerint kell kérelmezni
a Tamogatotol.

A Tagok adataiban bekovetkezett valtozasok, igy kuléndsen székhely, bankszamlaszam, stb., nem
igénylik a Megallapodas moédositasat. Az adatok valtozasarol a Tagok haladéktalanul értesitik a
Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd ezekrél a valtozdsokro! értesiti a monitoring és
informacios rendszeren keresztul a Tamogatét, a Korm. rendelet 149. §-anak szabalyai szerint.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalositasi kételezettségére tekintettel a Tagok a felmondas
jogat kizarjak.

9. A Tagok egyéb megallapodasai®
9/10. Zar6 rendelkezések

10.1. Jelen Megallapodés ... oldalon és ... db eredeti példanyban készilt. A Megailapodas a
tamogatasi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megallapodas hatalyba lépésének napja megegyezik a Tagok kéziil az utolséként
alairé alairdsanak napjaval. A Konzorciumvezetdé a Megallapodas hatalyba lépését kovetben a
Megallapodast megkiildi a Tamogatd részére.

10.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

10.4. A Tagok kepviseletében alaird személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban feltiintetettek szerint
jogosultak a Tag képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkotésére és
aldirasara. Alaird képviseldk kijelentik tovabba, hogy a testiileti szerveik részérdl a jelen
Megallapodas megkétéséhez szikséges felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
tamogatasi joglgyletet jovahagytak és harmadik személyeknek semminem( olyan jogosultsaga
nincs, mely a Tag részérél megakadalyozna vagy barmiben korldtozna a jelen Megallapodas
megkotését, és az abban foglalt kételezettségek maradéktalan teljesitését.

A Tagok a Megallapodast atolvastak, es kézos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Konzorcium Vezetdje Konzorciumi Tag Konzorciumi Tag

> A tagok a minta altal nem szabalyozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek
ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem térélhetdk.
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1-05. Tervezdi koltségbecslés

R-1 Rékoczifalva atjait bemutatd helyszinrajz M 1:8 000
R-2 Rakoczifalva utjai funkcio szerint M 1:8 000
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1-01. ALAIROLAP

Felel6s tervezd: Zombor Gabriella KE/16-0858 ...oiviviieoi
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1-02. TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitési engedélyezési eljarasrél szolo hatalyos rendeletek és jogszabalyokban foglaltak

alapjan, alulirott kijelentem, hogy a fenti cimi tervdokumenticié és a tervezett miiszaki
megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, az épitett kdrnyezet alakitasarol és
védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIIL. térvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek. az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek, az altalanos
érvényll és eseti hatdsagi eldirasoknak, a vonatkozo, kételezden alkalmazandd nemzeti
szabvanyok Utiigyi Miiszaki El8irasoknak, azoktd! valé eltérésre nem volt sziikség.

Alulirott tovabba kijelentem. hogy a fenti megnevezésii beruhazas és munkavégzés az utak
épitésének. forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl szolo 93/2012
(V.10) szami Korm. rendelet 4§: (1) ca) pontja alapjan nem tartozik semmiféle hatdsagi
engedélyeztetés ala, nem épitési engedély koteles tevékenység.

A tervezett beruhazas gyalogos, kerékparos és kozosségi kozlekedési ntvonalat. feliiletet nem
érint, emiatt ezek tervezésére nem keriil sor.

A beruhazas keretében fejleszteni tervezett utszakaszok kerékparos halézathoz nem
csatlakoznak, emiatt a fejlesztés keretében ezek tervezésére nem keriil sor.

A tervezett beruhdzas mar kiépitett Gtszakaszok felujitasat foglalja magaban, emiatt az MSZ
12042:2019 (Fék védelme épitési teriileteken), valamint az MSZ 12172:2019 (Diszfak és
diszcserjék (iiltetése telepiilések kozteriiletein) szabvanyok eldirasainak betartdsa nem
relevans.

A projekt keretében fejlesztendé lakott teriileten beliili itszakaszok rendelkeznek legalabb az
alabbi koziizemi infrastruktura kiépitettséggel: szennyvizcsatorna. tavkozlési nyomvonalak.

viz, gaz
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A leszéllitott tervdokumentacié szellemi termek.

A tervet a megrendeld egyszeri alkalomra, a szerzodésben rogzitett célra hasznalhatja fel.

A terven modositani. azt részben vagy egészben mas célra hasznalni a tervez6 hozzajarulasa
nélkil nem szabad!

A fentiek figyelmen kiviil hagyasa esetén a tervezo érvényesiti a térvényben rogzitett jogait.

Szolnok, 2025. marcius ho

L

Zombor Gabriella
Felel6s tervez6

KE-16-0858
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1.) El6zmények tervezési feladat meghatarozasa:

Réakoczifalva Vérosi Onkormdnyzat a  TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszami. Fenntarthatd
varosfejlesztés™ felhivas keretében a Jokai utca egyik rossz allapotu Utszakaszat szeretné
felujitani.

Rakoéczifalva Virosi Onkorméanyzat a ..Belteriileti utak feltjitasa Rakoczifalvan™ miszaki
miiszaki leirdsban a Jokai utca felujitandé utszakaszanak koncepcié tervei keriilnek

ismertetése.
A tervezeés soran 1:8 000 méretaranyban 3 tipusi atnézeti helyszinrajz keriilt elkészitésre.

Az R-1 tervlapok, Rakodczifalva utjait mutatjdk be. A projekt keretében fejlesztendd
utszakaszt pirossal, a meglévd aszfalt burkolatii utakat zolddel. a zizottkdves utakat
narancssargaval, mig a meglévé foldutakat citromsarga szinekkel jeldltiik az atnézeti

helyszinrajzokon.

Az R-2 tervlapok, Rékéczifalva utjait a telepiilésen betsltott szerepiik szerint mutatjak be. Az
orszagos mellékutakat bibor, a helyt gyiijtdutakat narancssargaval. a kiszolgalé utak zold
szinnel keriiltek jelolésre. A projekt keretében fejlesztendd utteriiletek piros sraffozassal

keriiltek kiemelésre.

Az R-3 tervlapok, Rakdczifalva forgalomvonzoé létesitményeit mutatjak be. A rajzon az egyes
helyeket szammal jel6ltiik. amely pontos megnevezése a jelmagyarazatban lathato. A projekt

keretében fejlesztendd utak piros szinii jellést kaptak.

2.) Alapadatok:

Epitteté neve: Rakoczifalva Varosi Onkormaényzata
H-5085 Rakoczifalva Szabadsag tér 2.

Tervezd: GPF Mérnoki Iroda Kft.

H-5000 Szolnok, Vés utca 47.

Tervfajta: Burkolat-rekonstrukcié koncepcio terve
Tulajdonos: Rakoéczifalva Vérosi Onkormanyzata

Uzemelteté: Rakoczifalva Varosi Onkormanyzata

Rakoczifalva, TOP Plusz-1 3 2-23 hodszamu, . Fenntarthato varosfejlesziés™ cimii palyazat keretében
Belterulet utak felwitasa Rakaczsfalvan. muszaki koncepeiotery
Miiszahi leiras



A burkolat-rekonstrukcio a kévetkez6 utcaszakaszokat érinti:

Kozteriilet megnevezése Kozteriilet helyrajzi szima | Feldjitas hossza (m)
A 1761 hrsz., 1540/5 hrsz.

{kai Mor it 1540/4 hrsz. 675

Osszesen: 675

3.) Tervezet burkolat-rekonstrukcidé ismertetése:

3.1 Jokai Mor ut 1761 hrsz.

3.1.1 Meglévo allapot ismertetése

A tervezett burkolatfeltjitds munkalatait az iizemeltetovel tortént helyszini bejaras soran
hatdroztuk meg. A feljitdsba vett utszakasz rendelkezik szilard burkolattal, azonban a
meglévd aszfaltburkolat az évek soran jelentdsen elhaszndlodott kikatyisodott és
balesetveszélyes, ezért felujitdsa idoszeriivé valt. A meglévd aszfaltburkolat szélessége

valtozo, 3.5-4.0 méter.

3.1.2 Tervezet burkolatrekonstrukcio ismertetése:

A tervezett burkolatrekonstrukcié Rakdczifalva belteriiletén a 1761 hrsz-0 utteriileten keriil
kialakitasra, a tervezési szakasz eleje a Szent Laszlé Kirdly at (442. j.-i Szolnok-
Kunszentmarton masodrendi féut (1540/4 hrsz.))— Jokai Mor ut csomépontjaban talalhatd. A
tervezési szakasz vége a Jokai Mor ut belteriilet hatara. A csomopontban a tervezett Gtfeltjitas
érinti a meglévo kerékparut helyrajzi szamat a 1540/5 hrsz-ot.

A tervezett burkolat felujitds hossza, dsszesen 675 m. Az (t szélessége a tervezési szakasz
elején 425 méter hosszon 4,0 méter széles, a tervezési szakasz végén. az utolsé 250 méteren
3,5m.

Az ut két oldalra 0,5-0,5 m széles, 15 cm vastag M22 stabilizalt Az Ot koronaszélessége, 4,5 -
5,0 m.

A meglévé Uton, a javitasok sordn a katyukat ki kell bontani és lokalis aszfaltozassal az utalap
tomoritését és kickelését kovetden kell helyreallitani. A katyGzast kdvetéen atlag 3.0 cm AC
11 (N) kiegyenlito réteget terveztiink. amelyre 5 cm vastagsagban AC11 (N) aszfalt kopdréteg

keriil. A padkakat a burkolattdl 5 % eséssel kell kialakitani.

Rakoczifalva, TOP_Plusz-1 3 2-23 kodszamu, . Fenntarthato varosfejlesztes™ cimu palvazat kereteben
Belteriilet utak fehyitasa Rakoczifalvan, muszaki koncepeiotery
Muszahi letras



Azokon a helyeken, ahol az 0j aszfalt kopdréteg. régi aszfalt feliilettel talalkozik bitumenes
tomito szalag beépitése sziikséges.
A tervezési teriileten foldmedrii szikkasztd arkok talalhatdk, csapadékvizbol adodé problémak

nincsenek.

A burkolat-rekonstrukcioval érintett utszakasz miiszaki paraméteri a kévetkezok:
® A tervezett burkolat-rekonstrukcié hossza: 675 m
e A tervezett ut burkolatszélessége: 3.5-4.0 m széles
e A tervezett ut. kétoldali 0,5-0,5 m stabilizalt padkaval megtamasztott

e A tervezett ut korona szélessége: 4.5 - 5.0 m

A tervezett utak burkolat osztalyba soroldsa az e-UT 03.01.11 (UT 2-1.201) Utiigyi miiszaki

eloiras szerint:

e B. VL. tervezési sebesség 40 km/h mellett belteriileti laké és kiszolgald ut.

3.1.3 A vizszintes és magassdgi vonalvezetés

Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett utszakasz vonalvezetése sik vidéki jellegli, kdveti a meglévd terepet,
alkalmazkodik a meglévé burkolatokhoz.

A kiépitésre keriild aszfaltburkolatii ut szélessége 3,5-4,0 m, mindkét oldalon 0,5 m széles

padkastabilizacio keriil kiépitésre.

Magassagi vonalvezetés

A tervezett Ut vonalvezetése a meglévo Gt szintjeinek és vizelvezetésének, valamint a
csatlakoz6 utak szintjeinek figyelembevételével keriilt kialakitisra. A magassigok mBf.
rendszerben értendok.

A tervezett létesitmény elhelyezése megfelel a miiszaki szabvanyoknak és iranyelveknek.

valamint eloirasoknak.

Rikoczifalva, TOP Plusz-1 3 2-23 hodszamu, . Fenntarthato varosiejleszies™ cimi palyazat kereteben
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3.1.4 Tervezett palvaszerkezet:

Burkolat-felijitas palyaszerkezete:
A meglévé atburkolat katytzasat kdvetden 0] koporéteg keriil kiépitésre:
*5cm AC [t (N) aszfalt kopéréteg
« atlag 3,0 cm AC 11 (N) aszfalt kiegyenlitoréteg
» meglévo aszfaltburkolat katyGzasa
Padka palyaszerkezete:
* 15 cm M22 stabilizalt padka
A kivitelezésnél a KTSZ és az Utiigyi Miiszaki Eléirasban foglaltakat be kell tartani.

3.1.5 Orszagos kozut érintettség. kapubejarok, utcsatlakozasok

Orszagos kozut érintettség

A tervezési szakasz eleje csatlakozik a Szent Laszl6 Kiraly ut Gtburkolatdhoz. A Szent Laszlo
Kiradly at 442 jelii Szolnok-Kunszentmarton masodrendii fout, amely orszagos kozht. A
kivitelezés megkezdése el6tt a kiviteli terveket a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Jasz-Nagykun
—Szolnok Varmegyei Igazgatdsaghoz be kell nyGjtani, és a jovahagyott tervre vonatkozd

eldirasokat, a kivitelezés ideje alatt, be kell tartani.

Kapubejarok, utcsatlakozasok

A burkolatfeltjitdsok soran a szilard burkolatd ingatlanbejarokat az 0 aszfalt szintjéhez
csatlakoztatni sziikséges.

Az utcsatlakozasoknal a meglévo és a kiépitésre Kkeriilo utburkolatot szintben kell

csatlakoztatni egymashoz. a csatlakozasi vonalat bitumenemulzios kiontéssel kell lezarni.

3.1.6. Vizelvezetés, csatorndzas

A tervezési teriileten csapadékvizbdl adddd problémak nincsenek. A tervezési szakaszon jol
mitkodo kiépitett foldmedr(i szikkasztd arokrendszer talalhatd, amelyek gondoskodnak a

vizek helyben tartasarol

3.1.7. Vilagitas

A tervezett burkolatfeltjitas belteriileti utat érint. amelyen kiépitett kozvilagitasi halézat van.

A meglévo kozvilagitasi halézat megfeleld.

Rakoczifalva. TOP_Plusz-1 3 2-23 hodszamu, . Fenntarthato varosfelesztés™ cimii palyazat hereteben
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3.1.8. Uttartozékok

A tervezett atburkolat feldjitdsok meglévd aszfaltburkolati halozaton keriilnek elvégzésre
melyeken jelenleg tablaval szabalyozott forgalmi rend van kialakitva. A feldjitdsokat
kdvetden az utcsatlakozasoknal a hianyzo. kopott, nehezen észlelhetd tabldkat, pétolni, illetve

cserélni kell.

Szolnok. 2025.03.10. ho.

Zombor Gabriella
KE-K/16-0858

tervez0
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Kozmiellatas, alatamasztéo dokumentum

Rékoczifalvan, a projekt keretében fejlesztendd utcan teljes kozmiiellatottsag van.
Az e-kdzmii rendszerben jol lathatdak a kozmivek.
Kézmivek:

o kék- ivoviz vezetékek

e barna- szennyviz elvezetés

e piros- elektromos létesitmények

e sarga- gazellatas kozmiivei

o z0ld- hirkozlo létesitmények
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1 Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz

1.1  Allleszkedés bemutatasa

Rékdczifalva Varosi Onkormanyzat és a Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt. konzorciuma ,A
Jokai Mér 1t fejlesztése” cimmel kivadn beruhazast megvalésitani a helység élhet6bbé valasanak
érdekében. A projekt célja a [Il. tevékenységcsoport keretében a Jokai Mor Gt belteriileti
szakaszanak feltjitdsa mintegy 675 méter hosszon.

Az tberuhazds megvalositasaval névekszik a kozlekedés biztonsidga, a forgalom
gordilékenyebb, akadalymentesebb dthaladasa garantalhat6, valamint névelhetd az életminGség,
tarsadalmi mobilitas egyarant. A kijel6lt itszakasz a helyi lakossag altal napi hasznalatban van. A
telepiilés fejlesztési koncepcidjanak koézéppontjaban all a helyi utak korszer(isitése, hiszen a
lakossag szamara az egyik legmeghatarozobb.

A projekt célcsoportja Rakoczifalva varos lakossaga.
Illeszkedés a Felhivas céljaihoz

A TOP_Plusz-1.3.2-23 koédszamtl, ,Fenntarthaté varosfejlesztés” elnevezés(i palyazati felhivas
célja a telepiilési kornyezet, infrastruktira és szolgaltatasok helyi sziikségletekre reagald,
integralt fejlesztése a Fenntarthato Varosfejlesztési eszkdozbe tartozé varosok, varostérségek
teriiletén. A kiiras t6bb, egymastdl szakmailag fiiggetlen tevékenységcsoportot is timogat,
azonban a Palyazo targyi beruhazasanak megvaldsitasa kizarolag a 1. Beltertileti utak fejlesztése
tevékenységcsoport keretében tervezett. A Megalapoz6é Dokumentum 3.2 pontjiba részletesen
felsoroltuk a megvalositani kivant, konkrét tevékenységeket, azok indoklasat, becsilt
koltségvonzatat.

A Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairdl szél6 2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontja értelmében a helyi koziigyek, valamint a helyben biztosithaté kozfeladatok korében
ellditand6 helyi 6nkormanyzati feladat a telepiilésiizemeltetés, annak keretében - tdbbek kézott
- a helyi koézutak és tartozékainak kialakitisa és fenntartasa, gépjarmiivek parkoldsanak
biztositasa.

A 1Il. tevékenységcsoport f& célja a helyi dnkorményzatok jogszabalyi kotelezettségéhez
kapcsoléddan az 6nkormdanyzati tulajdonu belteriileti kozutak épitése, korszeriisitése, feltjitasa,
kozlekedésbiztonsagi célu fejlesztése a telepiiléskézpont vagy a telepiilés kozintézményeinek,
kézszolgaltatdst nyujté létesitményeinek jobb megkozelithet6sége, a lakoteriiletekkel valé
kapcsolatok javitdsa, a teleplléskozpont tehermentesitése, vagy a meglévé belteriileti uthalozat
mindségi fejlesztése érdekében. A tevékenységcsoport keretében az 6nkormanyzati tulajdona
belteriileti gyorsforgalmi utakhoz, elsérendii féuthoz, masodrend( féuthoz, gyijtéutakhoz,
kiszolgalo-, laké- és vegyes hasznalatii utakhoz, valamint az orszagos kozuttal kozés vagy
onkormanyzati tulajdonban 1évé Dbeltertileti csomoépontokhoz kapcsolddo fejlesztések
tamogathatok.

A Pélyazo fejlesztési elképzelése illeszkedik a Felhivas fent megfogalmazott célkit(izéseihez: a
beruhazas célja helyi dnkormanyzat sajat tulajdont belteriileti Gtszakaszanak felijitasa annak
érdekében, hogy a lokalis kézutat a mai kor igényeinek megfelel6 allapotba hozza, biztositva
ezaltal a jobb megkozelithetdséget és a belteriileti uthalézat minGségi javitasat. Az érintett tttipus
a telepiilés Helyi Epitési Szabalyzata alapjan: kiszolgalé ut.

Illeszkedés az Operativ Program egyedi célkitiizéseihez

A TOP Plusz célja, hogy a régidk, elsGdlegesen a 4 legkevésbé fejlett régid és a kedvezményezett,
kiemelten a 36 komplex programmal fejlesztendd jaras fejlettségi pozicidja, fébb gazdasagi,
tarsadalmi, kornyezeti, infrastrukturdlis mutatéik javuljanak. A fenntarthaté telepiilési
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kornyezet, a klimavédelem érdekében valdésulnak meg POS alatt integralt telepiilésfejlesztés
keretében a helyi kozlekedés, zold és kék infrastruktura, sport és szabadidés infrastruktira, PO2
alatt az oOnkormanyzati energetikai fejlesztések. A szakpolitikai célkitiizés 5. prioritisa
polgarokhoz kézelebb all6 Eurdpat kivan elérni a kovetkez6k révén:

» valamennyi teriilettipus fenntarthaté és integralt fejlédése
» helyi kezdeményezések elGsegitése

Egyedi célkilizés RSO5.1. Az integralt és inkluziv tarsadalmi, gazdasagi és kornyezeti fejlédés, a
kultura, a természeti 6rékség, a fenntarthato turizmus és a biztonsag elémozditasa a varosi
térségekben.

A viérosfejlesztés az élheté és fenntarthatd varosi kornyezet kialakitasan, a varosok
térségszervezd funkcidinak és a varos-vidék kapcsolatrendszer erésitésén keresztiil a teriileti
kihivasok kezelése, a térségi felzarkozas fontos eszkoze. Az 1. és a 6. prioritas 5.1. egyedi
célkitlizés az ERFA rendelet 11. cikk szerinti fenntarthaté varosfejlesztést timogatja a varmegyei
ITP-kben kivalasztott varosokban, helyi varosfejlesztési stratégia alapjan, egyéb teriileti eszkoz
keretében, az 5.2 egyedi cél tematikajaval, nkormanyzati fejlesztésekkel. Tematikai fokusz a
klima, zold- és kék infrastruktira, a digitalis atallas, a varosi kézlekedés, kozosségi terek,
funkcidk, a varosi és varostérségi szolgaltatasok és a helyi gazdasag.

Targyi projekt a varosi kozlekedés fejlesztésével hozzdjarul az Operativ Program fent
megfogalmazott célkitiizéseihez.

Feljogositd feltételekhez valo illeszkedés

Az Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2021/1060 rendeletének 22. cikke (3) bekezdés i) pontja
alapjan a kivélasztott egyedi célkit(izéshez kapcsol6dé valamennyi feljogosité feltétel esetében
értékelni sziikséges, hogy a feljogosito feltételek a palyazatbenyujtis idépontjaban teljesiilnek-e.

A Felhivés alabbi, OP-ban meghatarozott feljogosito feltételekhez, kapcsolédé stratégidkhoz és
jogszabalyokhoz kapcsolédik:

A kozbeszerzési piac hatékony monitoringmechanizmusai

A szempont kritériuma alapjan miikédnie kell olyan monitoringmechanizmusoknak, amelyek az
alapok korébe tartozé valamennyi kozbeszerzési szerzddésre és azok odaitélésére is kiterjednek,
az unids kozbeszerzési joggal 6sszhangban. Ehhez kapcsolodé kévetelmények:

1. Rendelkezések annak biztositasara, hogy tényleges és megbizhaté adatokat gytijtsenek az
unids értékhatarokat meghaladé kézbeszerzési eljarasokra vonatkozéan

2. Rendelkezések annak biztositdsara, hogy az adatok legalabb a kovetkezd elemekre
kiterjedjenek:

3. Averseny mindsége, intenzitisa

4. Informdcié a lezaras utdni végs6é arrdl, KKV-k kozvetlen ajanlattevéként vald
részvételérol

5. Rendelkezések annak biztositasara, hogy a nemzeti hatésidgok a meghatarozott
irdnyelvekkel 6sszhangban elemezzék és nyomon kévessék az adatokat.

6. Rendelkezések annak biztositasara, hogy az elemzések eredményeit a meghatarozott
iranyelvekkel 6sszhangban a nyilvanossag rendelkezésére bocsassak.

7. Rendelkezések annak biztositasara, hogy az ajanlattételben val6 6sszejatszas gyandjara
utalé minden informacidrol tajékoztassak az illetékes nemzeti szerveket

A fenti kritériumok teljesitését a TOP Plusz a relevans dokumentumokra valé hivatkozassal
tamasztja ala:
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A Kbt. 194. § (1)-(5) bekezdései rendelkeznek a hivatkozott irdnyelvi rendelkezések
szerinti monitoring tevékenység végrehajtasarol, illetve a Kbt. 195. § (8) bekezdése
feladatkért hatdroz meg a kozbeszerzésekért felel6s miniszter részére az EKR
lizemeltetése soran statisztikai adatok gylijtésére és rendszeres kozzétételére
vonatkozdan.

Az Elektronikus Kézbeszerzési Rendszer (a tovdbbiakban: EKR) izleti intelligencia
(business intelligence, a tovabbiakban: BI) modulja 2021 tavaszin élesitésre keriilt,
biztositva ezzel a monitoinghoz sziikséges adatok gyijtését és elemzését.

A Miniszterelnokség Kozbeszerzési Monitoring Féosztidlya 2020-ban jott létre, a
monitoring feladatok ellatasdhoz, a statisztikai informacidk feldolgozasahoz,
elemzéséhez sziikséges szakmai kapacitasokat a f6osztaly jelenleg is biztositja.

A Kbt. 194. § (3) bekezdése rendelkezik monitoring eredményeinek nyilvanossagra
hozatalardl, illetve a Kbt. 195. § (8) bekezdése rendelkezik az EKR iizemeltetése soran
gylijtott statisztikai adatok rendszeres kozzétételérol.

A Kbt. 36. § (2)-(3) bekezdése alapjan az ajanlatkérok, illetve a kozbeszerzésekért vagy az
eurdpai unios forrasok felhasznalasaért felelds miniszter szamara kételezé a GVH felé
jelzést kiildeniiik, amennyiben versenyt korlatozé megallapodas gyanujat észlelik.

A GVH-val 2014-ben koétott egytittmilkodési megallapodas alapjan a Miniszterelnskség az
uiés forrasu kozbeszerzéseket ellenérzé Kozbeszerzési Feliigyeleti Fdosztalya (KFF)
jelzést killd a GVH részére, amennyiben az ellen6rzések soran versenyjogi jogsértés
gyanujat észlelik.

A megallapodas 2019. évi médositasa értelmében a GVH a KFF altal kiildott piaci jelzések
eredményérdl, illetve az esetleges intézkedésekrdl negyedévente tajékoztatast kiild.
2021-ben a megallapodas tovabbi mddositdsara keriilt sor annak érdekében, hogy
egyrészt adminisztracids szempontbdl hatékonyabb legyen a KFF bejelentéseinek
kezelése, nyomon kovetése, masrészt pedig a GVH az elétte folyamatban 1évé hatdsagi
eljarasokban adatszolgaltatast kérhessen az EKR-bol.

A megfelel6 szakértelemmel rendelkezd kozbeszerzési szakérto kivalasztasa, ezzel a vonatkozo
EU iranyelveknek valé megfelelés biztositasa, kivdlasztasi és odaitélési kritériumok versenyt
biztositd alkalmazasa megteremti a feltételnek valé megfelelést.

Eszkdzok és kapacitas az dllami tAmogatasra vonatkozo szabalyok hatékony alkalmazasa céljabdl

A kritérium elvarasa, hogy az iranyité hatdsagok rendelkezzenek az allami tamogatisra
vonatkoz6 szabalyoknak valé megfelelés ellenérzését szolgal6 eszkozokkel, kapacitassal:

1. A nehézségekkel kiizdé vallalkozasok és a visszafizettetési kovetelmény ala vont

vallalkozasok tekintetében.

A helyi vagy orszdgos szervek allami tdmogatasokért felel6s szakértGi altal nydjtott, az
allami tAimogatasokkal kapcsolatos szakért6i tanacsadas és utmutatas igénybevételének
lehetGsége révén.

A fenti kritériumok teljesitését a TOP Plusz a relevans dokumentumokra vald hivatkozassal
tamasztja ala:

Az IH-knak biztositaniuk kell, hogy a nehéz helyzetben lév§ vallalkozasok ne
részesiiljenek tAmogatasban. Ezért a tAmogatasi kérelem kételez6 része a nehéz helyzet
fenn nem allasardl val6 nyilatkozat. Az IH-k a rendelkezésre all6 pénziigyi és egyéb adatok
attekintésével ellendrzik a kimutatdsok pontossagat.

A visszafizettetési kotelezettség terén a hatarozat elfogadasat kovetéen a tamogatasok
kedvezményezettekkel térténd visszafizettetéséhez a tAimogatast nyijtéknak a kézponti
koordinacids szervezet (KKSZ) részére kell listat benyhjtaniuk azokrdl, akik még nem
fizették vissza a tamogatast. A tamogatast nyujtoknak ezt a listat rendszeresen
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frissitenilik kell a KKSZ felé, aki feltolti a listat és az 6sszes frissitést az EUPR-be, igy az IH-
k ellendrizni tudjék, hogy a kérelmez6nek van-e fennall visszafizetési kotelezettsége.

e Az allami tdmogatasi szabalyok betartdsat nemzeti szinten a Tdmogatasokat Vizsgal6
Iroda (TVI) végzi. A TVI az ESB alapok felhasznalasaért felelds minisztérium része.
Jelent8s hataskérrel rendelkezik azon intézkedések engedélyezésével kapcsolatban,
amelyek a Bizottsag allami tdmogatasi hatdrozata nélkiil is végrehajthatok; segitséget
nyljt a timogatast nydjtéknak, pl. az [H-nak dllami tdmogatéssal kapcsolatos tanacsokat
és jogi értelmezéseket is nyujt; 1999 6ta miikddik, 19 f6s személyzettel rendelkezik, mely
magas szakmai tapasztalattal és nagy munkabird képességgel bir; tovabba kiilon-kiilén
mindségbiztositasi protokoll alapjan ellenérzi, hogy az ESB alapok felhasznaldsa
megfelel-e az allami tdmogatdsi szabdlyoknak. A TVI rendelkezik egy tajékoztaté
honlappal is, amelyen keresztiil barki izenetet kiildhet a TVI-nek, ha allami timogatassal
kapcsolatos kérdése van. Ezen kiviil rendszeres képzéseket tart a timogatast nyujtoknak,
beleértve az [H-kat is.

* ATVIafennallo kovetelési megbizasokrdl informacidkat tesz kézzé a honlapjan.

Tapasztalattal rendelkez6é projektmenedzsment szervezet alkalmazasaval, az Iranyité
Hatdséaggal, Kozremiikddo Szervezettel folytatott hatékonyan egyiittm(ikddéssel az elvarasoknak
vald megfelelés biztosithato.

Az Alapjogi Charta hatékony alkalmazasa és végrehajtasa

Akritérium elvarasa, hogy a Chartanak valé megfelelés biztositasara hatékony mechanizmusokat
alkalmazzanak:

1. Rendelkezések annak biztositasara, hogy az alapokbdl tdmogatott programok és azok
végrehajtasa megfeleljen a Charta vonatkozo rendelkezéseinek.

2. Rendelkezések a monitoringbizottsdg részére torténd jelentéstételrsl az alapokbdl
tamogatott olyan miveletekre vonatkoz6an, amelyek nem felelnek meg a Chartanak.

A fenti kritériumok teljesitését a TOP Plusz a relevans dokumentumokra valé hivatkozassal
tdmasztja ala:

» Akozponti koordinacid a honlapon a Chartat kdzzéteszi.

* A tdmogatasi mechanizmus soran alkalmazott sablondokumentumok (Felhivas sablon,
Altalanos Utmutaté a Felhivasokhoz) kitérnek a Charta betartisinak jelentségére. A
Chartadban meghatarozott jogok érvényesiilése kapcsdn a relevans eljarasi 1épéseknél
hasznélt ellen6rzé listak kiegészitésre keriilnek a Chartanak valé megfelelés vizsgalata
érdekében.

e AzIH-k alapjogi feleldst kotelesek alkalmazni, aki a koordinacidért felel, jogyakorlatokat
gyijt, szakmai tdmogatdst nyujt a Chartanak valo megfelelést vizsgalé munkatarsaknak,
az MB iilésekre el6késziti az alapjogokkal kapcsolatos beszamolét.

* A panaszokat az [H kivizsgélja, sziikség esetén szabalytalansagi eljarast folytat le, amely
akdr a tamogatas visszakoveteléséhez vezethet.

e A256/2021.(V.18.) Korm. rendelet 33.§ (2) alapjan az MB megtargyalja az Eurépai Unié
Alapjogi Chartdjat érintéen tett, valamely alapvetd jog tekintetében meghozott
hatdrozaton vagy jelentésen alapulo bejelentésekkel kapcsolatosan megtett, unids
fejlesztéspolitikai targyi intézkedéseket.

» Azalapjogi felel6s altal készitett 6sszefoglaldt évente egyszer az MB megtargyalja.

Tapasztalattal rendelkezé projektmenedzsment szervezet alkalmazasaval, az Iranyito
Hatosaggal, Kozrem(ikod6 Szervezettel folytatott hatékonyan egyiittmiikédéssel az elvarasoknak
val6 megfelelés biztosithaté. Az Alapjogi Chartdban szerepld relevans jogok érvényesitésére a
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Palyazd részér6l rendelkezésre all6 mechanizmusokat a megalapozé dokumentumban
ismertettiik.

A fogvatékossaggal é16 személyek jogairol sz616 ENSZ-egyezmény végrehajtisa és alkalmazdsa a
2010/48/EK tandacsi hatarozattal 6sszhangban

A kritérium keretében elvaras a fogyatékossaggal é16 személyek jogairdl sz616 ENSZ-egyezmény
végrehajtasanak biztositasat szolgdlé nemzeti keret érvényben tartasa:

1. Célkitlizések mérhetd célokkal, adatgyfijtéssel és monitoringmechanizmusokkal.

2. Rendelkezések annak biztositasara, hogy az akadalymentességi politika, jogszabdalyok és
standardok megfelelGen tiikr6zédjenek a programok kidolgozasaban és végrehajtidsaban.

3. Rendelkezések a monitoringbizottsag részére torténé jelentéstételrél az alapokbdl
tdmogatott olyan miveletekre vonatkozdan, amelyek nem felelnek meg a
fogyatékossaggal él6 személyek jogairdl szolo egyezménynek.

A fenti kritériumok teljesitését a TOP Plusz a relevins dokumentumokra vald hivatkozassal
tdmasztja ala:

e Rendelkezésre all az Orszagos Fogyatékossagligyi Program.

e A fliggetlen mechanizmus feladatait az alapvet6 jogok biztosa latja el, az errdl szo6ld
jogszabaly beterjesztésre keriilt az Orszaggyilésnek, munkajat a fogyatékossaggal él6
személyek jogait érintden a civil tarsadalmat reprezentalé Fogyatékossagiigyi Tanacsadd
Testllet segiti.

o A 256/2021-es kormanyrendelet mddositdsat kezdeményeztiik, hogy a szakpolitikai
felelds a programok tervezése és végrehajtasa soran felhaszndlja a fogyatékosiigyhoz
kapcsolodo, KSH altal biztositott adatokat.

e A partnerség a magyarorszagi tarsadalmi egyeztetések soran megvaldsul, a relevans
informacidk a kdzponti honlapon keriilnek kdzzétételre, a nyilvanossag szamara elérhetd
és akadalymentes verziéban is megtekinthetd.

e A kozponti koordinacio altal kidolgozott, a timogatasi mechanizmus sordn alkalmazott
sablondokumentumok (Felhivas sablon, Altalanos Utmutatd a Felhivasokhoz) kitérnek az
egyezmény betartasinak jelent0ségére, a sablonok haszndlata kotelez6. Az irdnyito
hatésag a végrehajtds soran ellendrzé listaba épitett szempont alapjan ellenérzi a
horizontalis szempontok, esélyegyenléségi vallalasok teljesitését.

o Aképzési rendszerben tébb relevans képzés is elérhet6.

o Az IH-k alapjogi felel6se el6segiti akadalymentesitési politika, jogszabalyok és
szabvanyok érvényesitését a programok végrehajtasa soran, az MB (ilésekre elGkésziti a
beszamolét, gondoskodik rola, hogy a tapasztalatok beépiiljenek az
intézményrendszerbe.

o Azalapjogi felel8s altal készitett 6sszefoglalot évente egyszer az MB megtargyalja.

A fogyatékossaggal €l6 személyek jogainak biztositasa a Felhiviasban foglaltak szerint
megtorténik, a fejlesztés tervezésekor az egyetemes tervezés elveinek érvényesitjik.

A tarsadalmi befogadasra és a szegénység csokkentésére irdnyuld nemzeti stratégiai szakpolitikai
keret

Targyi projekt vonatkozasaban nem relevans, a kritérium az ESZA+ alapokat érinti.
A romak befogaddsara vonatkoz6 nemzeti stratégiai szakpolitikai keret
Targyi projekt vonatkozasaban nem relevans, a kritérium az ESZA+ alapokat érinti.

Jelen felhivas célja a telepiilési kdrnyezet, infrastruktira és szolgaltatasok helyi sziikségletekre
reagald, integralt fejlesztése a Fenntarthatd Varosfejlesztési eszkozbe tartozd varosok /
varostérségek terilletén. A TOP_Plusz-1.3.2-23 Fenntarthato varosfejlesztés felhivas célja olyan
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infrastruktira projektek tdmogatasa, melyek hozzajarulnak a TOP Plusz gazdasagfejlesztési
céljaihoz és a lakossag, kiemelten a fiatalok helyben maradasihoz, egyuttal javitjdk az adott
teleptilés altalanos kérnyezeti allapotat. A beruhadzasok ezaltal hozzajarulnak a fenntarthato
fejlédés helyi feltételeinek biztositdsdhoz és a fenntarthaté telepiilési térszerkezet
kialakulasdhoz, a tarsadalmi jéléthez is.

Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegye El6zetes Integralt Teriileti Programja (ITP) 2021-2027 teriileti
lehataroldsa alapjan a Fenntarthaté varosfejlesztés forrasfelhasznalasi modhoz tartozé TK1
Szolnok Megyei Jogti Varos és teleptilésegyiittese elnevezés(i térség 14 telepiilésbél all: Szolnok
mellett Besenyszég, Csataszog, Hunyadfalva, Kételek, Nagykor(i, Rakdczifalva, Rakdczinjfalu,
Szészberek, Tiszajend, Tiszavarkony, Toszeg, Vezseny, Zagyvarékas tartoznak az ERFA 11
telepiilésegyiitteshez.

Szolnok Megyei Jogi Véros és térsége TOP Plusz Varosfejlesztési Programterve 3. Konkrét
beruhazasok fejezete tartalmazza a megvaldsitani tervezett fejlesztéseket TOP Plusz prioritasok
szerinti bontasban.

Szolnok és térsége projektjeinek tipusai:

o kozponti telepiilés projektjei (egyedi, akcidtertileti és haldzatos projektek)

e térségi projektek:
o aszatellit telepiiléseket érint6 haldzatos projektek (ESZA+ projektek)
o aszatellit telepiilések egyedi projektjei

Jelen projektjavaslat 6sszhangban van a Tertilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz
1. Elhetd telepiilések / a helyi kozlekedési infrastruktira és szolgaltatasok, a telepiilési zold és
kék infrastruktira, helyi kdzosségi és kulturdlis, sport és szabadidds terek és szolgaltatasok, IKT
és okos telepiilés-fejlesztések elnevezésii prioritassal, amelyen beliil a belteriileti 6nkormanyzati
utak feldjitasa tAmogathato.

A telepiilésfejlesztés, telepiilési szolgaltatasok intézkedésen a tevékenység ésszhangban all a
vidéki térségek hozzaférhetéségével (PAlb 5. akcid), valamint a fenntarthaté nagyvarosi
kézlekedési rendszerek és a mobilitdssal (PAlb 4. akcid), a klimavaltozas helyi és regionalis
hatasainak mérséklése (PAS 5. akcid), a helyi z6ld infrastruktira-fejlesztés (PA5 1. akci6) szintén
megjelenik az operativ program céljai kozott.

Illeszkedés a Nemzeti Kozlekedési Infrastruktira-fejlesztési Stratégiahoz

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Koézlekedésfejlesztési Koordinécids Kozpont vezetésével
széles korl szakért6i megalapoz6 munka és tarsadalmi egyeztetés eredményeként késziilt el a
Nemzeti Kozlekedési Infrastruktiira-fejlesztési Stratégia. A 2014-2050-es idészakra kiterjed6
stratégia alapvetd céljanak tekinti, hogy a kozlekedési infrastruktira a gazdasdagi folyamatok
hatékony kiszolgalasaval a lehet6 legnagyobb mértékben segitse el§ Magyarorszag
versenyképességének novelését. A Stratégia célja a gazdasag és a j6lét mobilitasi feltételeinek
biztositasa, versenyképesség novelése a természeti és human értékek, er6forrasok megérzésével,
fenntarthat6sag szempontjainak figyelembe vételével.

A dokumentum célrendszere az alabbiakat azonositja, melyekkel a projekt a lent bemutatott
modon all 6sszhangban:

e Tarsadalmi célok:

Kérnyezetre gyakorolt negativ hatasok csokkenése, klimavédelmi szempontok érvénvesiilése: a
magas minéségli Gthalozat kozvetetten hozzajarul a kozlekedési eszkozok karosanyag-
kibocsatasanak csokkentéséhez.

A gazdasag hatékonysagdnak, névekedésének elGsegitése: a kozlekedési rendszer fejlesztése
hozzdjarul a gazdasagi tevékenységet folytatd hasznaldk elérhetéségéhez, hatékonysagahoz.
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Egészség- és vagyonbiztonsag javuldsa: kozlekedésbiztonsag novelése.

Foglalkoztatds javuldsa: munkdba jards Kkoriilményeinek javitdsa, munkaer6aramlas
lehetdségeinek bovitése, mobilitas novelése.

Lakossag j6létének és mobilitasi feltételeinek javuldsa: legfGbb tarsadalmi cél a j6lét javitasa a
mai kor kévetelményeinek megfelel6 kozlekedési feltételek biztositasaval.

Tertileti egyenlétlenségek mérsékiése: az elmaradottabb térségek felzarkéztatasa.

Térsadalmi igazsagossag, méltdnyossdg javitidsa: hétranyos helyzetii tarsadalmi csoportok
kozszolgéltatdsokhoz vald hozzaférési esélyeinek novelése.

Nemzetkozi kapcsolatok erdsitése: targyi projekt vonatkozasaban nem relevans.

e Kozlekedési célok:

Téarsadalmi szinten hasznosabb kdzlekedési szerkezet kialakitisa: targyi projekt tekintetében
nem relevans

Szallitasi szolgdltatdsok szinvonaldnak és hatékonysdgdnak novelése: a kozlekedési
szolgaltatasok 0Osszehangolt biztositdsa, valamint a kozlekedési infrastruktira javitasa,
szinvonalanak emelése.

A projekt célja a leromlott allapott Utszakasz korszerf(isitése, mellyel megteremthet6 a mobilitas
és a biztonsagos kozlekedés feltételei, tovabba bévithetd a térség kozlekedési lehetGségei mind
egyéni, mind kdzdsségi szinten. A beruhazas megvalodsitasa erfsiti a térség gazdasagi fejlédését
is.

Megfelelés az Operativ Program lehatarolasi elveknek

A Teriileti- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz altal tdmogatott beavatkozasi
tertiletek kozott megjelenik a ,Helyi kozlekedési infrastruktira és szolgdltatisok”. Ennek
keretében cél fenntarthaté kozlekedés feltételeit megteremtd és erdsité kozlekedésfejlesztési
intézkedések megvaldsitasa, 6sszehangoltan a telepllésfejlesztési beavatkozasokkal, tAmogatja
tehat a Belteriileti 6nkormanyzati utak épitését, korszerdsitését.

A TOP Plusz tehat belteriileti utak, nem kétottpalyas telepiilési kozlekedésfejlesztések, telepiilési
és telepiiléseket 6sszekotd kerékparutak; EuroVelo 13, 11 utak fejlesztését és épitését tamogatja.
Az IKOP Plusz pedig kotottpalyas fejlesztések, kornyezetbarat jarmiibeszerzés, EuroVelo 6 utak
korszer{isitésére nyljt timogatast.

A TOP Plusz tamogatja a 4-5 szamjegyl és 6nkormanyzati tulajdonban 1évé helyi utak
fejlesztéseit, az IKOP Plusz az 1-3 szamjegy(i kozutak korszer(isitését finanszirozza. Az EMVA az
onkormanyzati kiiltertileti, jellemz6en mez6gazdasagi utak feldjitasat timogatja.

Fejlesztéssel érintett titszakazok besoroldsa

A beruhdzassal érintett Jokai Mdr ut besorolasa: kiszolgalé ut. A megalapoz6é dokumentum
mellékleteként benyujtasra keriil a Helyi Epitési Szabalyzat, ami a besorolast alitimasztja. A
fejlesztendd utszakasz telepiilésen belili betoltott szerepét bemutatd atnézeti helyszinrajz
szintén a megalapozé tanulmany mellékletét képezi.

A tervezett projekt része orszagos kozuttal kozos belteriileti csomoOpont fejlesztése: a Jékai Mor
ut csatlakozik a 442-es f6ithoz, mely allami tulajdont, a Magyar Koézut Nonprofit Zrt.
vagyonkezelésében lév6 ut. A projekt keretében a csatlakozas fejlesztése térténik meg. Az els6
mérfoldkében egyeztetéseket folytatunk le a Magyar Kozt NZrt-vel és legkésébb az elsd
mérfoldkéig megtorténik az érintett ingatlanokkal kapesolatos tulajdonviszonyok rendezése.

1.2 A projekt Kkeretében elérendé célok Felhivias céljaihoz val6 illeszkedésének
bemutatasa
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A tervezett fejlesztés az aldbbiak szerint illeszkedik a palyazati felhivas egyes relevans céljaihoz:

I ,Elheté telepiilések” tevékenységcsoport vonatkozasaban

Elhets telepiilési kornyezet kialakitdsa
Kozteriiletek kdrnyezettudatos, csalad-
megujitasa

Szabadid6 hasznos eltdltési lehetGségeinek javitisa
Telepiilési z6ld infrastruktiira fejlesztése

Telepiilési gazdasag fejlesztése

Lakossag helyben maradasanak segitése

Telepiilés kdrnyezeti dllapotanak javitisa

Telepiilési klima javitasa

Vonz, élhetd, fenntarthatd telepiilés kialakitasa

Kérnyezeti karok felszimoldsdnak és a barnamezos
teriiletek jrahasznositisinak segitése

Belteriileti ar-, belviz- és helyi vizkir veszélyeztetettség
csokkentése

Felszini vizeink min6ségének javitisa

Kérnyezeti kiresemények megel6zése

Vizek helyben tartasa, levezetés lassitisa, hasznositisa
Fenntarthaté kozlekedés feltételeinek megteremtése és
erésitése

Eghajlatvaltozds mérséklése, a szén-dioxid kibocsatas
csdkkentése

és klimabarat

Nem relevans, a tamogatdsi kérelem a tevékenységcsoport
vonatkozasaban nem igényel timogatast.

IL. ,,Szocidlis céli varosrehabilitacié” tevékenységcsoport vonatkozasaban

A leszakaddo vagy leszakaddssal veszélyeztetett
varosrészeken koncentriltan megnyilvanulé tarsadalmi-
fizikai-gazdaséagi problémak komplex médon valé kezelése a
teriileten élok tarsadalmi integriciéjanak eldsegitése és
hozzajarulas a lakhatdsi deszegregicios célokhoz

A lakhatasi korilmények javitisa, meglévé funkcidinak
bévitése, fejlesztése

Szocialis, kozosségi és koztertileti funkcidk kialakitisa

Nem relevans, a tdmogatisi kérelem a tevékenységcsoport
vonatkozasaban nem igényel tdmogatast.

11I. ,Belteriileti utak fejlesztése” tevékenységcsoport vonatkozasaban

Az onkorményzati tulajdonu belterilleti kézutak épitése,

korszerfisitése, felijitisa a telepiiléskozpont vagy a
teleptlés kozintézményeinek, kozszolgiltatist nyijto
létesitményeinek jobb megkozelithet6sége, vagy a
lakoteriiletekkel valé kapcsolatok javitisa, vagy a
telepuléskézpont tehermentesitése, vagy a meglévo
belteriileti ithalézat mindségi fejlesztése érdekeben.

Az  onkormanyzati  tulajdoni  belteruleti  kozutak
kozlekedésbiztonsagi céli fejlesztése

A fenntarthatd kozlekedési moédok fejlesztésének

eldsegitése a fejlesztéssel érintett belteriileti utszakaszokon
a kozosségi kozlekedés infrastruktira fejlesztése, vagy az
utburkolaton elhelyezhet6 kerékparforgalmi létesitmények
kialakitdsa révén.

1. tdbldzat: Felhivds szerinti célnak valé megfelelés bemutatdsa

A tevékenység célja Rakéczifalva varos  belteriileti
Gitszakaszdnak minoségi fejlesztése annak érdekében, hogy az
akciodteriileten  taldlhaté  forgalomvonzé  létesitmények
megkozelithet6sége  javuljon, a  helyi  kozlekedés
biztonsigosabbd, utaziskényelmi szempontbél minoségibbé
valhasson. A beruhdzés eredményeképp a lakdteriiletekkel vald
kapcsolatok is javulnak. A megalapoz6 dokumentumban,
valamint a mdszaki Koncepciétervben bemutattuk a
korszerisitéssel érintett ltszakaszt, forgalomvonzo
létesitményeket, mely alapjin a projekt megfelel a Felhivas
kapcsolddd céljainak.

Nem relevéns, a beruhazas nem tartalmaz kozlekedésbiztonsagi
celu fejlesztést.

Nem relevdns, a beruhdzids nem érinti a fenntarthatd

kozlekedési madokat.

Forrds: ,Utmutaté a Megalapozé dokumentum elkészitéséhez” cimu dokumentum alapjén sajdt szerkesztés

1.3 Tovabbi kévetelmények
Illeszkedés az FVS-hez és TVP-hez

A tamogatasi kérelem stratégiai megalapozottsaga biztositott azzal, hogy a beruhazas
egyértelmien levezethet a Szolnok Megyei Jogt Varos és térsége Fenntarthato Varosfejlesztési
Stratégia 2021-2027 (tovabbiakban: FVS) cimii dokumentumdbdl. Az FVS cselekvési terv fejezete
megjeleniti a beavatkozasi teriileteket, ezen beliil sziikiti a TOP Plusz forrasaibél timogathaté
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fejlesztési elképzeléseket. A TOP Plusz keretében megvaldsitani tervezett projekteket a TOP Plusz
Varosfejlesztési Programterv 2021-2027 (tovabbiakban: TVP) tartalmazza.

A tervezett fejlesztés illeszkedik az FVS ,4. Elhets, fenntarthaté természeti és épitett kornyezet,
fenntarthatd mobilitas” varos céljdhoz, melyen belil ,Kozlekedésfejlesztés” beavatkozasi
teriileten, ,Kiszolgalé varos” kategdridban taldlhaté. A stratégiai cél az épitett telepiilési
kérnyezet fenntarthaté megujitasat, zoldteriiletek min&ségi és mennyiségi fejlesztését,
vizgazdalkodas fejlesztését, valamint fenntarthatd, emberkézpontii mobilitds fejlesztését
tartalmazza. A tervezett projekt az FVS-ben ,Rakdczifalva belteriileti Githaldzatanak, koztertileti
jardainak folyamatos feltijitdsa” cim{i beruhazas részeként értelmezendé.

A kiszolgald varos a fenntarthatd teriilethasznalatot, az épitett és miivi kérnyezetet, a varosi
zoldfeliileteket és természeti Okoszisztémat, valamint a vérosi kézmiirendszereket,
infrastruktirakat, azok optimalis teriileti leképez6dését és a takarékos teriilethasznalatot foglalja
magaban.

A TVP 5. tablazataban az alabbi projektnek feleltetheté meg a targyi timogatasi kérelem:

e Projekt cime: T3 A Jokai Mér ut fejlesztése
e Stratégiai célhoz valé illeszkedés: 4. Elhetd, fenntarthatd természeti és épitett kérnyezet,
fenntarthato mobilitas
e Helyszin: Rakdczifalva
e Forrasigény: 27 000 000 Ft
e Megval6sito: Rakdczifalva Varos Onkormanyzata
e Indikatorok:
o Atépitett vagy korszeriisitett kozutak hossza - nem TEN-T: 0,6 km

SUMP-pal valé illeszkedés bemutatisa

Rékdczifalva Varos Onkormanyzata nem rendelkezik Fenntarthaté Mobilitasi Tervvel. Szolnok
Megyei Jogii Véros Onkorményzata elkészitette a varmegyeszékhely SUMP-jat, mely
dokumentum nem kizarolag Szolnok kozlekedési rendszerének fenntarthaté fejlesztésére
osszpontosit: térségi kitekintést is tesz. Targyi beruhdzas kozlekedésbiztonsagi elemeket nem
tartalmaz. A dokumentum kettds szint(i célrendszert alkalmaz, mely biztositja, hogy a varos
altalanos fejlesztési torekvései és a specifikus kozlekedésfejlesztési joviképek egymaéssal
osszhangban val6suljanak meg. Az atfogo célok a kulcsfontossagu torekvéseket foglaljak dssze,
atfogd jovoképet tiikkroznek, nem csupdn a kozlekedés teriiletére fokuszalva. A kozlekedési
stratégiai célok konkrét irdnymutatast adnak a mobilitds fenntarthaté jovoképének
megteremtéséhez. A stratégiai célok eléréséhez a dokumentum konkrét eszkozoket rendel,
melyek alapjan megallapithaté a beruhazas illeszkedése a SUMP-hoz.

Targyi beruhazas a felallitott célrendszer és az azokhoz hozzarendelt eszk6zok alapjan illeszkedik
az SC1 ,Varosi kozlekedési infrastruktira kapacitasanak és rugalmassaganak novelése” stratégiai
célon beliil megfogalmazott kovetkezd eszk6zhéz: A 442-es ut forgalomterhelésének
csokkentése: alternativ Gtvonalak fejlesztése, forgalomcsillapitd intézkedések bevezetése. A
fejleszteni kivant itszakasz a 44 2-es trol csatlakozik le, fejlesztése hozzajarul a hdromszamjegyu
ut forgalomterhelésének csékkentéséhez.

Osszességében a Rékoczifalvin megvalésuld Gtburkolatfeltjitas egy olyan fejlesztés, amely
szervesen illeszkedik Szolnok véros és térségének fenntarthatdé mobilitasi céljaihoz, javitva a
kozlekedési feltételeket, a kdrnyezeti fenntarthatosagot és a helyi életminéséget.
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2 Kizaré okok vizsgilata

2.1 A projekt és tamogatast igényl6 taimogathatésaganak vizsgalata

A tamogatast igényl6k és a tAmogatasi kérelem targya nem tartozik a Felhivas 1.2. pontjaban és
az AUF 21-27 c. dokumentumban meghatarozott kizaroé okok ala.

Helyi Esélyegyenldségi Terv

A tamogatast igényl6k egyike sem o6tven f6nél tobb személyt foglalkoztatd tébbségi dllami
tulajdonban allo jogi személy, igy az illeszkedés bemutatasa nem relevans.

Helyi Esélyegyenléségi Program

Rakdczifalva Viaros Onkormanyzata az egyenlé banasmédrél és az esélyegyenléség
eldmozditasardl sz6l6 2003. évi CXXV. torvény 31. § (6) bekezdésének megfeleléen rendelkezik
Helyi Esélyegyenléségi Programmal (roviden: HEP). A paly4z6 a HEP elfogadasaval az alabbiakat
kivanja érvényesiteni:

e egyenlé banasmad és esélyegyenldség biztositdsanak kovetelménye

e kozszolgaltatasokhoz térténd egyenld hozzaférés elve

o diszkriminacidmentesség

» szegregicidmentesség

A HEP a helyzetelemzés megallapitdsai alapjan célcsoportonként ésszegzi a feltart problémakat,
valamint a kapcsolédo fejlesztési elképzeléseket, melyek alapjan a dokumentum intézkedési
tervet is megfogalmaz. A tervezett beruhazas az aldbbiak szerint &ll &sszhangban az
onkormanyzat Helyi EsélyegyenlGségi Programjaval:

o Infrastrukturdlis fejlesztések megvalésitasa, kiilteriileti és belteriileti burkolati jardak,
kerékpdrutak épitése, feldjitdsa: a meglévé szilard burkolati utak leromlott allapota
balesetveszélyes, neheziti a szolgdltatdsokhoz valé hozzaférést, helyi kozlekedést. Az
egyenl6 esélyil hozzaférés biztositasa érdekében fontos a korszer(sités, melyhez targyi
projekt hozzajarul.

Tamogatast igényld a projekt el6készitési szakaszdban kiemelt figyelmet forditott az
esélyegyenldség biztositasara. A fejlesztés tervezésekor az Onkormanyzat figyelembe vette és
érvényesitette az egyetemes tervezés elveit, azaz a nék és férfiak, az idések, a fogyatékosok és a
gyermekek biztonsagos életkdriilményeihez kapcsolédo igényeit.

A beruhdzas tervezése soran az esélyegyenléség érvényesitése fontos cél volt. A tervezett
fejlesztés meghatdrozasakor a biztonsagos, élhetd telepiilés képe, a lakossagmegtarté képesség
novelése, a megteremtett értékek védelme volt az elsédleges szempont,

A tamogatast igényl6 a fejlesztéshez kapcsolddé nyilvanos eseményeken, kommunikaciéjaban és
viselkedésében esélytudatossagot fejez ki, nem kdzvetit szegregaciot, csokkenti a csoportokra
vonatkozo meglévo elGitéleteket. A projekt eldsegiti az esélyegyenldségi program céljainak
megvaldsitasat.

Korabbi palyazati konstrukcidkhoz, fejlesztésekhez val6 kapcsolédas

A fejlesztés kapcsolddik egy korabbi, timogatasbdl megvaldsult beruhdzashoz. Magyarorszag
2020. évi kozponti koltségvetésérol 2019. évi LXXI. torvény 1. melléklet IX. Helyi
onkormdnyzatok tamogatasai fejezet 48. Telepiilési onkormanyzatok fejlesztési, mtikodési
feladatainak, kiemelt fejlesztési igényeinek tamogatdsa cimd 12. Rakoéczifalva Varos
Onkormanyzata kozlekedésfejlesztési feladatainak tamogatdsa alcimii elSiranyzat alapjan
tdmogatast kapott a Belligyminisztériumtol. A 2021-ben befejezett beruhazas keretében
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Réakéczifalva belteriileti szakaszan Osszesen 25 db. utcdban tortént burkolatfelijitasi
beavatkozas:

e Ujszort ttalap épitése: 375 m2

e Hengerelt aszfalt burkolat készitése: 4 476 m?2

» Hengerelt zuzottkopalya felileti kiegyenlitése: 9 131 m2

e Meglév6 hengerelt ztizottképalya fellazitasa, profilozasa, toméritése: 16 447 m?
o Kationaktiv bitumen emulziés feliileti bevonatok készitése 28 688 m?

o Utalap stabilizaldsa hidegremix eljarassal: 8 715 m?

A fejlesztés nem kapcsolddik folyamatban projekthez.
Nem tamogathatod tevékenységek

A tamogatasi kérelem keretében kizarolag a Felhivas 2.1. pontjaban meghatarozott timogathaté
tevékenységekhez igényel a Kedvezményezett tamogatast, a fejlesztés nem tartalmaz a Felhivas
6.1. pontjaban felsorolt nem tdmogathato tevékenységeket.

A tdmogathato tevékenységek dllami tamogatdsi szemponta besoroldsa

A projekt keretében megvaldsitani tervezett tevékenységek nem minésiilnek uniés versenyjogi
értelemben vett gazdasagi tevékenységnek, igy nem tartalmaznak az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdése szerinti dllami tAmogatast.

Rakdczifalva Varos Onkormanyzata (Konzorciumvezetd) - bemutatas

Rékéczifalva varos Jasz-Nagykun-Szolnok megyében, a varmegyeszékhely kozvetlen déli
szomszédsagaban a Tisza folyotdl keletre teriil el. A telepiilés koriil kirajzol6dé 30 km sugard
kérben tobb, jelentos kozlekedési és gazdasagi kézpontként szolgdlé varos taldlhatd. Erre
tekintettel a jelentGsebb szerepet betélteni csak korlatozott mértékben biré Rakdczifalva
egyértelmiien a varmegyeszékhely szatellit telepililéseként funkcional.

A népesség alakuldsat és Osszetételét vizsgalva folyamatos lassi fogyas volt megfigyelhetd,
azonban az elmult 5 évben pozitiv viltozas tapasztalhato. A telepiilésen a n6k aranya magasabb
a férfiakéndl, amely megfelel az orszagos atlagnak. A népességszam stagnaldsa a természetes
fogyds kovetkezménye, melyet mara a betelepiilék szama megfelel6en ellensilyoz, az elmult
években pozitiv migraciés egyenleg volt jellemz6: magasabb a betelepilék aranya az
elvandorlékéhoz képest. A betelepiilék koézott javarészt a Szolnokrdl kikoltéz6, nyugodtabb,
vidékies életet kedvelSk szerepeltek. Osszességében elmondhatd, hogy a varos demografiai
mutatoi az utébbi években negativ, majd pozitiv iranyba is mozdultak, az allandé népesség
csokkenése a természetes fogyasnak, noévekedése pedig a telepiilésre betelepiil6knek
koszonhetd. A jelenlegi pozitiv helyzettel ellentétben azonban a telepiilés korstruktiiraja alapjan
fenndll az eléregedés veszélye.

Rakoczifalva a Tisza bal partjan Szolnoktol délre, a Tisza folyohoz kézel, 1,2 km-re fekszik.
Kialakuldsaban az él6viz, a Tisza kozelsége és az arvizmentes teriilet jatszott fontos szerepet. A
varos homokhatgerincre épiilt, igy az arviz nem jelent fenyegetést a telepiilésre. Az arviz altali
veszélyek aldéli mentességgel szemben azonban a belviz mennyisége és elfolydsanak korlatai
folyamatos problémakat és elégedetlenséget okoznak a telepiilésen.

Az 6nkorméanyzat alapadatai:
Név: Rékéczifalva Varosi Onkormanyzat

Székhely, postacim: 5085 Rakdczifalva, Szabadsag tér 2.

Képvisel6: Dr. Ttroczi Imre polgarmester
Honlap: www.rakoczifalva.hu
Adészam: 15732736-2-16
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PIR szam: 732736

A projekt keretében az 6nkormanyzat az alabbi tevékenységeket kivanja megvaldsitani:

Eghajlatvéltozasi rezilienciavizsgalat készitése

Kozbeszerzési eljaras(ok) lebonyolitisa
Miiszaki ellenérzés

Miszaki dokumentumok (elvi
tervdokumentacid) készitése
Kivitelezés

engedélyezési

szintd tervdokumentacid, Kkiviteli

Kotelezben el6irt tajékoztatds és nyilvidnossag biztositasa

Relevans kizard okok vizsgélata:

Kizaro ok

Az allamhaztartdsrél szolé 2011. évi CXCV.
térvényben (a tovabbiakban Aht.) foglaltak szerint
nem felel meg a rendezett munkaiigyi kapcsolatok
kdovetelményeinek.

Koztulajdonban all6 gazdasdgi tarsasag esetén, ha
az Aht.-ban foglaltak szerint a kéztulajdonban 4116
gazdasagi tarsasagok takarékosabb miikédésérgl
szélo  2009. CXXIl. torvényben foglalt
kozzétételi kitelezettségének nem tett eleget.

évi

Olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé més szervezet, amely az Aht. 1. § 4.)
pontja szerint nem atlathat6 szervezet.

A tdmogatasi rendszerb6l valé kizaras hatélya
alatt all.

Harmadik személy iranydban olyan kotelezettsége
all fenn, amely a tdmogatassal létrejott projekt
céljanak megvaldsuldsat meghitsithatja.

A tdmogatasi dontés tartalmat érdemben
befolyasolé valodtlan, hamis vagy megtévesztd
adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.
Joger6s végzéssel elrendelt felszamolasi, cséd-,
végelszamoldasi vagy egyéb - a megsziintetésére
irdnyuld, jogszabadlyban meghatirozott - eljaras
alatt all.

Nem felel meg a felhivasra vonatkozo allami
tdmogatasi szabalyoknak.

Vizsgalat
Tamogatast igénylé megfelel a rendezett
munkaiigyi kapcsolatok kévetelményeinek.
Az onkormanyzat kizdrdlag szabalyosan
bejelentett alkalmazottakat foglalkoztat.

Nem relevans, tamogatist igényld nem
mindsiil koztulajdonban &ll6 gazdasagi
tarsasagnak.

Tamogatast igénylé helyi onkorményzat,
amely a 2011. évi CXCVI. térvény 3.§ 1.)
pontja szerint 4tlathaté szervezetnek
mindsiil.

Tamogatdst igényld nem &ll a tdmogatasi
rendszerbdl vald kizaras hatélya alatt.
Tamogatast igénylének nincs olyan
kotelezettsége harmadik személy
irAnyaban, amely kockaztatnd a projekt
céljanak megvaldsuldsat.

Tamogatast igénylé nem tett valdtlan,
hamis, vagy megtéveszts adatokon alapulé
kijelentést, nyilatkozatot.

Tamogatast igényl6 nem &all felszimolasi,
csod-, végelszamolasi vagy egyéb, a
megsziintetésére iranyuld eljaras alatt.

Tamogatast igényl6 megfelel a felhivasra
vonatkoz6 allami tAmogatasi szabalyoknak.
A felhivas keretében nyujtott timogatas
nem mindsil az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdés szerinti allami tAmogatasnak

2. tdbldzat: Rdkdczifalva Vdiros Onkormdnyzatdra vonatkozé kizdré okok vizsgdlata
Forrds: A TOP_Plusz-1.3.2-23 kddszdmii Felhivds alapjdn sajdt szerkesztés

Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt. (Konzorciumi partner) bemutatasa

A Szolnoki Véarosfejleszté Nonprofit Zrt. Szolnok Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanak 100%-os
tulajdont gazdaségi tarsasdga. A 2008-ban alapitott cég létrehozasinak elsédleges célja, hogy a
varos fejlesztéseit olyan szervezet készitse el és valGsitsa meg, mely a piaci igényekre és a
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felmeril6 feladatokra gyorsan, szakszeridien és kéltséghatékonyan képes reagalni. A struktira
sikerességét mi sem bizonyitja jobban, mint hogy szimos nyertes palyazat megirasan és beaddsan
tal, tobb varosrehabilitacios és helyi identitisnovel6 projekt is sikeresen lezarult, melynek
lebonyolitdsdaban a vallalkozas kézrem(ikodott. A szakmai tapasztalatokat felhasznélva,
szolgaltatasi koriket 2015-t6l kiterjesztették a térség varmegyeszékhelyén kiviili telepiiléseire
is. A Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit széles szolgiltatdsi palettaval all az ugyfelek
rendelkezésére, szikség szerint az igényekhez szabva, kibdvitve, szakmailag elismert
alvallalkozok bevonasaval. F6 profil a palyazatirasi és projektmenedzsment feladatok teljeskori

ellatdsa, melyeken kivil nytjtanak kommunikacids, marketing és PR szolgéltatdsokat egyarant.

A szervezet alapadatai:

Név: Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt,
Székhely: 5000 Szolnok, J6zsef Attila it 83.
Postacim: 5000 Szolnok, Jozsef Attila ut 83.
Képvisels: Csatéari Istvan vezérigazgato
Adészam: 15732970-2-16

Honlap: www.szvf.hu

A szervezet a beruhazas soran az aldbbi feladatok ellatasaért felelds:

Megalapoz6 Dokumentum készitése
Projektmenedzsment

A Konzorciumi partner vonatkozasaban relevans kizaré okok vizsgdlata:

Kizaro ok Vizsgalat

Tamogatast  igényl6 megfelel a
Az dllamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. rendezett munkaiigyi kapcsolatok
1 torvényben (a tovabbiakban Aht) foglaltak kovetelményeinek. A Szolnoki
*  szerint nem felel meg a rendezett munkatigyi Varosfejlesztd Nonprofit Zrt. kizarélag
kapcsolatok kévetelményeinek. szabalyosan bejelentett alkalmazottakat
foglalkoztat.
Kéztulajdonban 4ll6 gazdasagi tarsasag eseten, o tamo’ga_tas,t lgen}llo’koztula]donan .
0 . gazdasagi tarsasagként eleget tett az
ha az Aht-ban foglaltak szerint a % .
- . R P . Aht.-ban foglaltak szerint a
koztulajdonban all6 gazdasagi tarsasagok | . . 11 -
2. . e e o1 , . koztulajdonban allo gazdasagi
takarékosabb mikodésérdl szolé 2009. évi |, . . Lot om
. . ... . tarsasagok takarékosabb miikodésérdl
CXXIl.  torvényben  foglalt  kozzétételi 2 L .
kételezettségének nem tett eleget sz616 2009. évi CXXII. térvényben foglalt
' kozzétételi kotelezettségének.
Tamogatast igényld helyi 6nkormanyzat
Olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel tobbségi tulajdonaban allé nonprofit
3. nem rendelkez6 mas szervezet, amely az Aht. gazdasagi tdrsasag, amely a 2011. évi
1. § 4) pontja szerint nem 4tldthatd szervezet. CXCVI torvény 3.§ 1.) pontja szerint
atlathaté szervezetnek mindésil.
A tdmogatasi rendszerb6l valé kizaras hatalya T’amogat’as't igényl L nem a'll .
4. . tdmogatdsi rendszerb6l valo kizaras
alatt all. .
hatalya alatt.
Harmadik  személy  irdanyaban olyan Tamogatast igénylének nincs olyan
5 kotelezettsége all fenn, amely a tdmogatassal Kkotelezettsége  harmadik  személy
© létrejott projekt céljanak megvaldsuldsat = iranydban, amely kockdztatna a projekt
meghiusithatja. céljanak megvalosulasat.
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Kizaro ok Vizsgalat

6.

A tadmogatdsi dontés tartalmat érdemben
befolydsolé valétlan, hamis vagy megtéveszto
adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot
tett.

Jogerds végzéssel elrendelt felszamolasi, cs6d-
, végelszamolasi vagy egyéb - a
megsziintetésére  iranyuld, jogszabalyban
meghatarozott - eljaras alatt all.

Nem felel meg a felhivasra vonatkozd allami
tamogatasi szabalyoknak.

Tamogatast igénylé nem tett valotlan,
hamis, vagy megtéveszté adatokon
alapul¢ kijelentést, nyilatkozatot.

Tamogatast igényld nem all
felszamolasi, cs6d-, végelszamolasi vagy
egyéb, a megsziintetésére iranyuld
eljaras alatt.

Tamogatast igényld megfelel a
felhivasra vonatkozd allami tdmogatasi
szabalyoknak. A felhivds keretében
nyujtott tdmogatds nem mindsil az
EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti
allami tAmogatasnak

3. tdbldzat: A Szolnoki Vdrosfejleszto Nonprofit Zrt.-re vonatkozo kizdro okok vizsgdlata
Forrds: A TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszdmui Felhivds alapjdn sajdt szerkesztés
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3 Szakmai indokoltsag, megalapozottsag

3.1 A projekt szakmai indokoltsaganak és megalapozottsdganak vizsgalata

A fejezetben bemutatasra kerill a tervezett fejlesztés indokoltsiga, felmerilt igények és
problémak kifejtésével. Ismertetjik a beruhazassal érintett infrastruktira jelenlegi muszaki
allapotat, min6ségi problémakat.

3.1.1 Erintett teriilet lehatirolasa és a meglévé &llapot bemutatasa, a tervezett fejlesztés
helyszinének adottsagai

Rékoczifalva, Magyarorszag févarosatol - Budapesttdl - 110 km-re a Tisza bal partjan, Szolnok
varmegyeszékhelytdl délre fekszik. Eszakon Szolnok, keleten Kengyel, délen pedig Rakéczitijfalu
a szomszédja. Nyugati hatarat a Tisza folyd képezi. Rakdczifalva varosa a Szolnoki jaras része,
melynek kdzpontja Szolnok megyei jogti viros, melynek agglomeraci6jaba tartozo telepiilésként
tekinthetiink a Palyazora.

A teriilet domborzati viszonyait a Tisza foly¢ alakitotta. A varos teriilete északrdl déli iranyba lejt
egy korabbi Tisza meder felé. Déli irdnybdl a felszini vizek befogaddjaként a Bivaly-téi csatorna
hatérolja a varost. Maga a csatorna nem egyéb, mint a Tisza egykori medre. A telepiilés észak-déli
iranyt tjai a folyovolgy felé lejtenek, melynek mértéke 2,5-3 km hosszan 3-6 m.

A telepiilés domborzatat tekintve az alféldre jellemz6, a terepszint magassaga 83,70 m és 89,50
m kozott valtozik. A legmélyebben fekvé terlilet a vizgyijté déli részén elhelyezkedd 040/7
helyrajziszamu befogaddm(ihdz vezet6 csatornandl, legmagasabban fekvd teriiletei a telepiilésen
észak-déli iranyban athalad6 442 sz. kozut kdrzetében taldlhatd. Az innen kiinduld, nyugati
iranyu Nyar ut, a belteriileti vizgytijt6 teriilet legdélibb része mar a valamikori Tisza meder
partjan fut.

Az alig tébb, mint 5000 f6 lakossagu telepiilés kozpontjaban taldlhatok a fébb forgalomvonzo
létesitmények: élelmiszeriizlet, papirbolt, takarékbank, piac, templomok, iizlethelyiségek, iskola,
polgarmesteri hivatal, orvosi rendels, kézosségi haz, pékség. Erezhetd forgalomvonzé hatdsa van
a helyi hisboltnak, mely a teleptilés szolnoki bevezeté oldalan talalthatd. A kisvaros északi oldalan
helyezkedik el a sportpalya, nyugaton pedig a temetd.

A teleplilésen dthalad a 442. szamu orszagos kozut (Szent Laszlo kirdly ut), mely Szolnok
kertvarosi csomopontjatol egészen Kunszentmartonig huzddik, jelentés atmend forgalmat
generalva Rakdczifalvan. A varoskdzpontot az orszdgos kozuttal a Rakoczi ut koti dssze, mely
szintén forgalmas (tszakasznak mondhaté a forgalomvonzd létesitmények hatdsara, a varos
kvazi ,féutjaként” funkcional. A lakossag altal siirtibben hasznalt tovabbi utak a Vasvari Pal ut és
Kossuth ut, melyek a 442. szdmu Gttal parhuzamosan, a Rakoczi Gttdl Szolnok felé bonyolitanak
le nagyobb forgalmat. Az orszagos kozutat keresztez6, leggyakrabban hasznalt utak a Nyar, Told
Miklés, J6kai Mér, Dedk Ferenc, Rdzsa és Damjanich Janos utak. A legforgalmasabb csomdpont a
Rékaéczi Ut - Szent Laszlo kiradly ut keresztezGdése, ahol a forgalom nagysagara tekintettel a
kozelmultban jelz6lampas rendszer Keriilt telepitésre.

Rakoczifalva belteriileti uthalézata az elmult években folyamatosan romlé allapotot mutat,
kiilondsen a kisebb mellékutcakban, ahol a burkolat eléregedése, repedezettsége és katyusodasa
egyre nagyobb problémat jelent. A telepiilés Utjai jelentds terhelést kapnak mind a lakossagi,
mind a mezbégazdasagi és egyéb jarmiiforgalom miatt, amely felgyorsitja az utak szerkezetének
romldsat. 2021-ben azonban a Belligyminisztérium tamogatasaval 25 db. utca djulhatott meg a
telepiilésen, jelentosen hozzajarulva a meglévo tthalozat fejlesztéséhez.

Tekintettel arra, hogy a beruhazassal érintett Gitszakasz alsébb rendd, nem allnak rendelkezésre
adatok az atlagos napi forgalomnagysdg tekintetében. A beruhazds nem indokolja
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forgalomszamlalas elvégzését, igy az adatszolgéltatds nem relevans. A 442. szamu orszagos kozut
rakéczifalvai szakaszan 2023-ban mért forgalomnagysag 10 935 Ej/nap.

A Rakoczifalvan dtmend 442. szamu orszagos kozit a virmegyeszékhelyet koti dssze tobb, a
vonzaskorzetbe tartozé kisebb és nagyobb telepiiléssel, igy a kozosségi kozlekedés (helykozi
buszjaratok) meghatarozé Gtvonala is athalad Rakoczifalvan. A jaratok egy része kizérolaga Szent
Laszlé kiraly aton halad at, egy része pedig betér a kisvaros kézpontjan at a Rakoczi tton talalhaté
buszforduléba. A helyi buszjaratok belteriileti ttvonala kiépitett, &llapota megfeleld,
korszerisitést nem igényel.

A tervezési teriilet Utvonala k6zosségi kozlekedési Gtvonalat nem érint.

A telepiilésen a 442. szamu orszagos kozuttal parhuzamosan kiépiilt kerékparit talalhats. A
nyomvonal az EV11 Kiskére - déli hatar kozotti szakasz része, mely a KeNyi
(www.kenyi.kozuthu) alapjdn a kovetkezé szakaszokbol all a Szolnoktél Rakdczidjfalu felé
haladva:

e 316 méter Egy-, vagy kétiranyt onallo kerékparut, kiilteriilet

e 108 méter Egy-, vagy kétiranyu 6nallé kerékparat, kiiltertilet

e 194 méter Fizikailag nem elvilasztott gyalog-kerékparut, belteriilet
e 1351 méter Egy-, vagy kétirany\ 6nall6 kerékparut, belteriilet

e 44 méter Egy-, vagy kétiranyu 6nall6é kerékparit, belteriilet

e 331 méter Egy-, vagy kétiranyt 6néll6 kerékparut, beltertilet

e 55 méter Fizikailag nem elvélasztott gyalog-kerékparit, belteriilet
e 70 méter Egy-, vagy kétiranyu 6nall6 kerékparut, killterilet

e 2610 méter Egy-, vagy kétiranyd 6nallo kerékparut, kiilteriilet

e 74 méter Egy-, vagy kétiranyu 6nallé kerékparit, kiiltertilet

A Magyar Koézut portélja alapjan 2 db. kerékpartarolé helyszin talalhaté a telepiilésen a Szent
Laszl6 kiraly aton.

A fejlesztéssel érintett Utszakasz a meglévd kerékparos utvonalba nem csatlakozik.

Rakdczifalva jardahalézata vegyes képet mutat: a f6bb kozlekedési itvonalak mentén taldlhaté
jardak az elmult években részben megujultak, azonban a mellékutcidkban és a régebbi
szakaszokon jelentds &llapotromlds tapasztalhatd. Sok helyen az eléregedett beton- és
aszfaltburkolat repedezett, egyenetlen, helyenként balesetveszélyes.

A telepiilésen kijeldlt gyalogatkelShelyek talalhatok az orszagos koziton, valamint a Rakéczi ut
varoskézponti szakaszan. A meglévd létesitmények fejlesztése nem sziikséges, allapotuk
biztonsagos, j6l haszndlhaté. Balesetek, kdresemények nem torténtek a gyalogatkelGhely
kdzelében.

A jelenlegi dnkormanyzati kezelés(i vizelvezeté arkok és csatornidk a varosban leromlott
allapotba Kkeriiltek, felt6ltGdtek, elgazosodtak vagy betemették az ingatlantulajdonosok. A
teriileteken jelenleg foldmedri arkok talalhatok. Az atereszek kozotti arokszakaszok, részben
osszekottetésben allnak egymadssal, de nem képeznek Gsszefiiggo elvezeto rendszert, mivel tobb
helyen feliszapolddtak, és a magassagi vonalvezetés nem megfelel6. A varos belteriiletén
keletkezd csapadék- és belvizek befogadéja a Bivalytdi focsatorna, melynek befogadoja a Tisza
foly6 (67+118 km szelvény). A csatorna allapotat tekintve képes ellatni a funkciojat. Osszehangolt
és a varos egész teriiletére kiépitett vizelvezet6 arokrendszer nincs. Ugyanez jellemz6 a tervezési
teriilletet érint6 vizgy(jtoterilletre is. Az darkok tulnyomérészt féldmedriiek, magassagi
vonalvezetésiikben ellenesések talalhatdak, valamint vizszallitd keresztmetszetiik sem elegends.
A vizgyiijtéteriilet egyes részein csupan szikkasztd jellegli arkok iizemelnek. A telepiilés
kékinfrastrukturijanak fejlesztésére az onkorminyzat tdmogatdsi kérelmet nyujt be a
TOP_Plusz_1.3.2-23 k6dszam Felhivas keretében.
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A targyi tdmogatasi kérelem tervezési teriiletén foldmedr( szikkasztd arkok talalhatdk,
csapadékvizbél ad6do problémak nincsenek.

A telepiilésen parkolasi problémak nem tapasztalhatok, dijkételes parkolasi rendszer nincs. A
bemutatott forgalomvonzo létesitmények kornyékén és a belvarosban megfelelé allapoti és
szam, hasznalatra alkalmas, feltjitast nem igényld parkolok taldlhatdk. A projekt megval6sitasi
helyszinein parkoldt nem talalhato, épités vagy felujitds nem képezi a miiszaki tartalom részét,

A projekt keretében a Jokai Mor 1t belteriileti szakaszanak feltjitasa tervezett mintegy 675 méter
hosszon. A feldjitdsba vett ttszakasz rendelkezik szilard burkolattal, azonban a meglévé
aszfaltburkolat az évek soran jelent6sen elhasznalédott kikatytsodott és balesetveszélyes, ezért
feltjitasa id6szeriivé valt. A meglévd aszfaltburkolat szélessége valtozd, 3,5-4,0 méter.

A tervezett beruhazas gyalogos, kerékparos és kozosségi kozlekedési utvonalat, felilletet nem
érint, emiatt ezek tervezésére nem keril sor. A beruhazas keretében fejleszteni tervezett
utszakaszok kerékparos halézathoz nem csatlakoznak, emiatt a fejlesztés keretében ezek
tervezésére nem keriil sor. A tervezett beavatkozas nem épitési engedély koteles tevékenység.

A megalapoz6 dokumentum mellékleteként csatolasra keriilnek az alabbiak:
1. Atelepiilés utcdit beazonosito, tervezett beruhazast megjelenitd helyszinrajz

2. A fejlesztendd utak, tdtszakaszok telepiilésen belll betdltott szerepét szemléltets, a
beruhdazas teriiletét és kornyezetét érinté atnézeti helyszinrajz

3. Ponttérkép, mely jel6li a tervezett beruhdzds nyomvonalaban és annak 500 méteres
tavolsdgan beliil elhelyezked6 forgalomvonzo létesitményeket

4. A projekt targyat képez6 kozteriilet miszaki allapotinak bemutatiasat és a meglévo
allapotot alatamaszto fotodokumentacio

5. Koziizemi infrastrukturaval valé ellatottsag igazolasa

A tdmogatdsi kérelem nem tartalmaz komplex projektet, kizardlag a megjel6lt
tevékenységcsoport keretében kivanja megvalésitani a bemutatott fejlesztést.

3.1.2 Fejlesztési sziikség, indokoltsag bemutatasa

A tadmogatasi kérelemben szereplé Utszakasz a koézlekedési igényeket forgalombiztonsag,
teljesit6képesség, utazaskényelem szempontjabol mar nem elégiti ki, feltjitasa elengedhetetlen
és szilikséges. A projekt részét képezd ut leromlott burkolatinak megerdsitését célzo felujitassal
jelentés mértékben novelheté a kozlekedésbiztonsag és egyben csokkentheték a kozlekeddk
gépjarmifenntartasi koltségei, mely szempontok &sszgazdasagi és kornyezetvédelmi
szempontbdl is jelentds megtakaritast, javulast eredményezhetnek. A beruhdzis utazaskényelmi
és esztétikai szempontbdl elénydsebb Aallapotot eredményez, mely pozitiv tarsadalmi
megitélésben és kozutak jelenlegi allapotdnak viszonylatdban magasabb lakossagi
elégedettségben nyilvanulhat meg.

A projekt megvaldsuldsa esetén javul a telepiilés és térségi munkahelyek elérhettsége, ezzel a
munkaerd mobilitast és gazdasagfejlesztést 6sztonzi. A beruhazas elGsegiti a munkaerd mobilitas
infrastrukturdlis feltételeinek javitasat. A feldjitott utszakaszon kedvez&bbé valnak a kozlekedés
feltételei, ezdltal javul a vdllalkozasok, mezb6gazdasagi termel6k elérhetGsége, a megtermelt
termékek elszallitasanak feltételei. A felujitassal kedvez6bbé vidlik a telepiilésen megtalalhato,
forgalomvonzé létesitmények megkézelithet6sége, a belsé uthalozat itminésége javul. A projekt
célja az elérhetGség javitasa annak érdekében, hogy a kisebb telepiilések munkavallaloi szamara
a betelepiil6 vallalkozasok és a fejlesztett ilzleti infrastruktira, igy a munkaerdpiaci
vonzaskoézpontok elérhetévé valjanak. Az érintett telepiilésrészre és a feldjitani kivant utcaba az
ut6bbi id6ben sok fiatal csalad koltozott, ebb6l adéddan napi szinten az autd és kerékparos
forgalom is novekedett.
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Rakoczifalva Varos Onkormdanyzata olyan ttszakasz mindségi fejlesztését célzo beruhazas
kivitelezését kivanja megvalésitani, mely elhelyezkedésébél adoddan a telepiilésen beliil kitett a
helyi forgalomnak. A forgalom tapasztalt nagysaga, valamint a meglévé allapotok tiikrében a
megvalositasi helyszin fejlesztése indokolt. A kivalasztott utcan az évek sorin a burkolat
kikatyusodott megsiillyedt, korszer(sitése tehatidGszeri. A tervezett beruhazast nagymértékben
meghatarozta tehdt az (it minGsége, a forgalom, valamint a telepiilésben betéltott szerep.

3.1.3 Igényfelmérés

A tamogatasi kérelem tirgya a ,lll. Belteriileti utak” tevékenységcsoporthoz kapcsolédik,
melynek vonatkozasaban nem sziikséges igényfelmérés készitése. Erre tekintettel a fejezet
kidolgozasa nem relevans.

3.14 Aprojekt megalapozottsaga (egyszer(sitett kozgazdasagi elemzés)

Az EU Koéz6s rendelkezésekrdl sz6lé 2021/1060/EU rendelete 73. cikk (2) c) pontja alapjan
ismertetjiik, hogy miért a valasztott miiszaki megoldasok a legoptimalisabbak a tervezett célok
eléréséhez.

Valtozatelemzés

A projekt keretében fejleszteni kivant ttszakaszhoz kapcsol6do, valasztott miiszaki megoldés a
legoptimalisabb a tervezett célok eléréséhez. Az titburkolatjavitas elegendd a kijeldlt titszakasz
mindségi, a mai kor igényeinek megfelel6 fejlesztésére. Az aszfalt rétegrend meghatarozasa az
Utiigyi miiszaki El6irasok és a meglévé allapot figyelembe vételével torténik.

A beruhazas valasztott miszaki tartalma szerint meglévé utvonal korszerfisitése torténik, a
felmerilé valtozatok egyike sem tartalmazza 0j utszakasz létesitését, vagy a meglévs
nyomvonaldnak modositasat. Az évtizedek alatt kialakult a helyi kozlekedési rendszer, melynek
korszer(sitését szeretné megvaldsitani az Onkormanyzat. Rakéczifalva tobb belsé Gtszakasza
felujitisra szorul, azonban ezek kozil a targyi projekt megvaldsitasi helyszine érintett a
legnagyobb mértékben bels6é forgalommal, melyet a megalapozé dokumentum relevans
fejezeteiben ismertettiink.

Atervezési teriilet vonatkozasaban kapacitasbévités nem indokolt, a meglévé savok, savszélesség
kiszolgalja a jellemzé forgalmat. Az érintett Gt rendelkezik szilard utburkolattal, melynek
feltjitasa id6szer(. A beruhdzashoz kapcsolddé, felmeriils alternativak a kovetkezok:

Projekt nélkiili eset: a fejlesztés megvaldsitasat az dnkormanyzat nem veti el. A telepiilés egyik
legfobb fejlesztési igénye a bels6 uthalézatok hosszitdvi fenntarthatésagon alapulé
korszer(sitése. A TOP Plusz keretében rendelkezésre 4ll6 forrasok 6sszeegyeztethetGk
Rakoczifalva utfejlesztési igényeivel, igy a lehet6ségek kiaknazdsa a varos feltétlen érdeke.
Amennyiben a kijel6lt utszakasz felljitdsa nem torténik meg a valasztott miiszaki tartalom
szerint, a varhatod lizemeltetési koltségek jelent6s emelkedésével sziikséges szamolni a kovetkezo
években. A meglév6 korszeriitlen Gt szamottevd mddon hozzdjarul tovdbba a lakossagi
elégedettség csokkenéséhez, jarmiikarbantartési koltségek varhato névekedéséhez.

Lokalis burkolatjavitdsok: a szilard burkolati utak esetében a karbantartas jellegli munkak
jellemzden katyuzas. A lokalis burkolatjavitasi koltségek nem elszamothaték a TOP Plusz
keretében, igy ezeket a koltségeket az 6nkormdnyzat éner6bél kellene finansziroznia. Ezek a
munkak nem szolgaljdk a hosszitavi fenntarthatésagot, inkabb révidtava pozitiv hatassal birnak.
Ez a verzio kizarolag az lizemeltetési koltségek novekedésének idébeli eltoldsat eredményezné.
Nem jarulna hozzd tovabba Ilényegesen az utazadskényelmi és esztétikai allapotok
megteremtéséhez, tirsadalmi megitélés noveléséhez. A jellemzGen dtmeneti megoldassal rovid
idén belil djra felmeriilnének a meglévé athibak, igy a lakossagi elégedettség csokkenne.
Réadasul a feltjitasra keriilé ntszakaszon az uthibdk olyan siirlin és 6sszefiiggéen figyelhetSk
meg, hogy a lokalis burkolatjavitas sem minéségben, sem gazdasagilag nem jelent megoldast. Az
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elmult évtizedekben ezeken az utakon mar az dnkormanyzat végzett katylzast, igy jelenleg
mindségi javulast, mar csak 4j koporéteg kiépitésével lehet elérni.

Uttest teljes feltjitisa: amennyiben egy szilard burkolattal rendelkez Gtszakasznal nem csak
burkolatrekonstrukciot valdsitunk meg, abban az esetben jelent6sen megnovekednének a
kivitelezés koltségei, igy Oneré bevonisara lenne sziikség. A sajat forrds azonban talzott
mértékben megterhelné a telepiilés koltségvetését. Az utszakasz alapja az el6zetes felmérések
alapjan megfelel6, az uttest teljes korszerisitése a varhato koltségek, a rendelkezésre allo
forrasok és a hatasok figyelembe vétele mellett nem eredményezne gazdasagos, optimadlis
allapotokat. Tovabba fontos megemliteni, hogy a varhato izemeltetési koltségek nem térnének el
a valasztott miiszaki tartalom szerint megvaldsitani tervezett feldjitas lizemeltetési koltségeitdl.
A kivitelezési kdltségek novekedése hozzavetdlegesen 10-15 millio Ft lenne.

Projekt eset: A végiil kivalasztott szakasz korszer(sitésének miiszaki tartalma tehat adott: a cél
meglévd nyomvonalu Ut optimalis mértékid korszerfisitése, a kapacitisok novelése nélkiil. A
megvalositani tervezett miiszaki megoldas beruhazasi és varhatd ilizemeltetési koltsége
bemutatasra keriil a megalapozé dokumentum relevans pontjaiban.

Varhaté tarsadalmi hasznok, legoptimalisabb verzié indokldsa, fenntarthatésag

Utburkolat korszer(isitését, kozlekedési feltételek javitasat célzo beruhazasok legfébb tarsadalmi
haszna a kozlekedési biztonsag névekedése, melyhez a jol hasznalhaté utak egyértelmiien
hozzajarulnak. A magas mindség(i uthalézattal a forgalom biztonsidgosabb, gordiilékenyebb,
akadalymentesebb dathaladdsa garantalhaté. Tovabbi fontos szempont az életminGség,
életkoérilmények javitasa, tarsadalmi mobilitds novelése. Egy jol megépitett, korszer( Gtburkolat
noveli a helyi lakossag lehetéségeit oly modon, hogy jellemzéen kevésbé jarul hozza a kozlekedési
eszkozok amortizaciéjahoz.

A munkavallalék és munkaltatok aspektusabdl is elényos az tutfejlesztések megvaldsitasa:
egyértelml gazdasagi, igy kozvetett mddon tarsadalmi hasznot képesek generdlni. A helyi
kozlekedési infrastruktira korszerfisitésével a helyi gazdasig mindsége is javul, hiszen a
mobilitdis megné. Az lizleti infrastruktira jobbd tétele munkahelyteremtést, b6viils
munkalehet6ségeket kinalhat.

A tervezett tevékenységek biztositjak a célok elérését, azonban felesleges kapacitdsokat nem
eredményeznek. A beruhazas meglévd, 6nkormanyzati tulajdont belteriileti Gt korszerisitését
tartalmazza, igy Uj kapacitisok kialakitisa, 0j utak épitése nem torténik. A fejlesztés
sziikségessége, indokoltsaga, valamint az optimalis miszaki-szakmai tartalom bemutatisra
keriilt a megalapoz6 dokumentum relevans fejezeteiben. A kéltségvetés realis, takarékos mdodon
tervezett, a piaci ar alatdmasztdsa a hatalyos és kapcsolddé jogszabalyok és el6irasok alapjan
torténik. A koltséghatékony és mindségi miiszaki-szakmai tartalom meghatarozasa,
legoptimalisabb verzié kivalasztisa az alapos, minden relevans szakagra kiterjeds, minden
érintett és kapcsol6dé hatésag bevonasaval megvaldsulo tervezéssel biztositott.

A viélasztott ttszakasz telepiilésen betoltott szerepe fontos: az érintett teleplilésrészre és a
feltjitani kivant utcaba az utébbi idében sok fiatal csalad kéltozott, ebbél adédodan napi szinten
az autd és kerékparos forgalom is névekedett. A Jokai Mor Gt csatlakozik a 442. szami orszagos
kozitra. Ezekre tekintettel elmondhatd, hogy korszerisitése tarsadalmi hasznot hoz. A valasztott
miiszaki tartalom a leromlott dllapotokbdl fakadd lehetd legoptimalisabb megoldast kindlja, a
legkisebb koltség elve mentén. A tervezési programot tigy alakitottuk ki, hogy az akciéteriileten
tapasztalt meglévé allapotot minél koltséghatékonyabban, azonban hosszitavon fenntarthaté
moédon, mindségi megoldasokkal fejleszthesstik. Ennek készonhet6en kizardlag indokolt mértékii
utburkolatfeldjitas valésul meg.

A kért tdmogatas Osszege a beruhazas megvaldsitdsahoz feltétleniil sziikséges: a tdmogatasi
kérelem koltségvetése kizarolag olyan tevékenységekkel dsszefiiggé tételeket tartalmaz, melyek
a beruhazas miiszaki-szakmai el6készitéséhez és megvaldsitisihoz elengedhetetlenek, targyi
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Felhivas és a fejlesztés targya vonatkozasdban relevans jogszabalyok éltal elvartak. Az épitési
munkak vonatkozadsdban kozbeszerzési eljards lefolytatisa tervezett. Az egyéb, relevans
koltségekhez kapcsolodo feladatok vonatkozasdban a szerzédéskotést megelézGen legaldbb
hdrom, egymdstél és a tamogatast igényl6tél fiiggetlen ajanlattevétdl szarmazoé arajanlattal
kivanjuk a piaci arat alatdmasztani. Ezaltal biztosithaté a forrdsok hatékonysaga, valamint
alatdmaszthaté a projekt megvalositasahoz feltétleniil sziikséges timogatas mértéke.

A beruhazas fenntartdsa soran bevételek nem képzdédnek, a miikodési koltségek fedezetét
minden valtozat esetén az énkormanyzat biztositja. A projekt otéves fenntartasi idészakat
kévetéen a struktira valtozdsa nem vélelmezheto, tovdbbra is Rakéczifalva Varos
Onkorményzata fogja a kapcsol6dd kézfeladatokat ellatni, koltségeket viselni és a fedezetet
biztositani. A kéltségek fedezetét a telepilés 6nkormanyzatanak mindenkori kéltségvetésében a
relevans elGiranyzat terhére biztositja.

A tevékenységcsoport vonatkozasaban relevins mutatdk:

* Afejlesztéssel érintett helyi belteriileti kozutak teljes hossza: 0,675 km

e A fejlesztett infrastruktirat hasznaldk becsiilt szidma a fenntartasi iddszak elsd teljes
évében: 200 6

3.2 A projekt keretében tervezett tevékenységek bemutatasa

A fejlesztés tervezett tevékenységeit az alabbi tablazatok foglaljak 6ssze a Felhivas 2.1 pontja
alapjan:

Onall6an tamogathaté tevékenységek

Tevékenység megnevezése Tevékenység rovid bemutatasa
A tevékenységet a Konzorciumvezetd
valdsitja meg a J6kai M6r utcaban.
A tevékenység célja a szilard burkolattal
rendelkez6, elhasznalddott tszakasz
burkolatanak feldjitasa.

Ut burkolatinak feltjitasa A tevékenység becsiilt koltsége netté = Felhivds 2.1.1111. 1) a)

17 106 020 Ft.
A Kkivitelezés tervezett kezdete a
tdmogatasi szerz6dés hatalyba lépésétsl
szamitott 18. hdnapot koévetden
tervezett. Iddsziikséglete 8 hdnap.

4. tdbla’za’t: Az dndlléan tdmogathaté tevékenységek bemutatdsa

Forrds: ,Utmutatd a Megalapozd dokumentum elkészitéséhez” cimii dokumentum alapjdn sajdt szerkesztés

Pontos besorolas

Kotelezden megvaldsitandd, 6nalléan nem timogathaté tevékenységek

Tevékenység

Tevékenység rovid bemutatasa Pontos besorolas

megnevezése
A ,Kedvezményezettek Tajékoztatdsi Kotelezettségei a
2021-2027-es fejlesztési ciklusban” cimi dokumentum
alapjan, figyelemmel a tervezett projektméretre:

1. Kedvezményezett miikédé honlapjan a

S s projekthez  kapcsoléds  tajékoztaté  oldal

ot ¥ megjelenitése A A
ta]‘ek(’)ztata’s o 2. Sajtokozlemény kikiildése a projekt inditdsarol GIES A AL
nyilvanossag . - . A = e

: = és a sajtomegjelenések gsszegylijtése
biztositasa

3. A beruhdazas helyszinin A3 méret{i tijékoztato
tabla elhelyezése

4.  Kommunikacids célra alkalmas
fotodokumentécio készitése
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5. Sajtokoézlemény kikiildése a projekt zarasarol
és a sajtomegjelenések Gsszegylijtése
6. TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsoloda
tartalommal
A tevékenységet a Konzorciumvezeto latja el a projekt
el6készitési, megvalositasi és megvalositast koveto
szakaszaban.
A tevékenység becsiilt kdltsége brutté 160 000 Ft
5. tdbla'za't.' A kotelezoen megvalésitando, éndlléan nem tdmogathatd tevekenysegek bemutatdsa
Forrds: ,Utmutato a Megalapozo dokumentum elkészitéséhez” cimu dokumentum alapjdn sajdt szerkesztés

Valaszthat6, 6nalléan nem tamogathaté tevékenységek

Tevékenység megnevezése Tevékenység rovid bemutatasa Pontos besorolas
A tevékenységet a Konzorciumvezetd
valGsitja meg a J6kai M6r utcaban.

A tevékenység célja a szilard burkolattal
rendelkez6, elhasznalédott 1tszakasz
burkolatinak feldjitisa Kkeretében az
utcsatlakozas korszertisitése. A
beavatkozassal. A tervezett projekt
része orszagos kozittal kozos belteriileti
csomopont fejlesztése: a Jokai Mér ut
csatlakozik a 442-es fouthoz, mely

Onkormanyzati tulajdona ;) ° = it -,

beltertileti it orszigos kozit i) @iEjihng, A Mag’y ar Ko’zu”t

teriiletén megvalésulé l}lonproﬁt‘Zrt. vagygnkezeleseben le\{o "]

T R s ut: A p’rO)ekt"ke,re.teben a csatlakozaf Felhivas 2.1.2.2.111. 3)
kiépitéséhez sziikséges fe],les..Ztesf LS nes 6H | Bk

munkilatok elvégzése mérfoldkében egyeztetéseket folytatunk

le a Magyar Kozt NZrt-vel és legkésGbb
az els6 meérfoldkéig megtorténik az
érintett  ingatlanokkal  kapcsolatos
tulajdonviszonyok rendezése.

A tevékenység becsiilt koltsége nettd
1700 000 Ft.

A Kkivitelezés tervezett kezdete a
tamogatasi szerz6dés hatalyba lépésétdl
szamitott 18. hoénapot kévetden
tervezett. Iddsziikséglete 8 honap.

6. tabldzat: A vdlaszthatd, ondlléan nem tdmogathatd tevékenységek bemutatdsa
Forrds: ,Utmutaté a Megalapozé dokumentum elkészitéséhez” cimii dokumentum alapjdn sajdt szerkesztés

3.3 A projekt keretében tervezett tevékenységek megfelelése a miiszaki-szakmai
elvarasoknak

Illeszkedés a Felhivas 2.3 pontjaban meghatarozott elvarasokhoz

A tamogatasi kérelem targya projektotletnek mindsiil, hiszen a palyazé nem rendelkezik miiszaki
dokumentaciéval. Rékéczifalva Varos Onkormanyzata vallalja, hogy a Felhivas 2.3 pontja alapjan
az elvarasoknak megfelelGen valésitja meg a tervezést és kivitelezést, az alabbiak szerint:

I. Mobilitasi intézkedés

Rékoczifalva Varos Onkormény;ata nem varosi jogallasu telepiilésként nem rendelkezik SUMP-
pal. Szolnok Megyei Jogi Varos Onkormanyzata elkészitette a virmegyeszékhely SUMP-jat, mely
dokumentum nem kizardlag Szolnok koézlekedési rendszerének fenntarthatd fejlesztésére
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osszpontosit: térségi kitekintést is tesz. Az illeszkedés bemutatdsa megtortént a Megalapozo
Dokumentum 1.3 pontjaban.

A tervezett fejlesztés nem érint Natura2000 teriiletet.
1. Altalanos elvaras

Energiahatékonysagi és a megtijuld energia felhasznalds b&vitése szempontok érvényesitése: a
fejlesztés keretében kizarolag mélyépitési munkdk megvaldsitisa térténik. Epiilet épitése,
korszer(sitése nem tervezett, igy a kapcsolodd szempontok kifejtése nem relevans.

Azbesztmentesités: a projekt megvalésitdsi helyszinein végrehajtani tervezett beavatkozasok
nem érintenek szort azbesztet tartalmazd épiiletet vagy éptiletrészt. Erre tekintettel a szempont
bemutatdsa nem relevans.

Kézutak fejlesztése: a fejlesztéssel érintett kozutak esetén figyelembe vessziik a relevans miiszaki
eléirasokban szerepl§, aszfaltburkolatra vonatkozé minimum elvarasokat. A fejlesztendd utak
rendelkeznek a megfelel infrastruktiira kiépitettséggel, nyilatkozat csatolasra keriilt.

Fenntartds, miikédtetés biztositdsa: a megalapozé dokumentum 4. pontjdban bemutatasra kertiil
a megvaldsitas utani fenntartas, miikodés és miikodtetés biztositisanak madja.

|6 gyakorlatok figyelembevétele: a javaslatok alapjén a projekt keretében megvaldsitani tervezett
tevékenységekhez kapcsol6do, relevans jo gyakorlatok figyelembevételével torténik a beruhazas
el6készitése, megvalositasa.

Tamogatdsi kérelmek tartalma, szdma: targyi palydzat a timogatast igénylé egy projektjét
tartalmazza.

Novényfeliiletek rekonstrukcidja, él6helyek és biodiverzitds névelése: a tervezés és megvaldsitas
soran torekediink arra, hogy sziikség esetén a kapcsoldd6 elvarasoknak megfeleléen térténjen
névények telepitése, zoldfeliiletek kezelése.

Partnerség biztositdsa: legkésébb a beruhazas 1. mérfoldkévének elérési ditumaig legaldbb egy
tarsadalmi vagy lakossagi egyeztetést vallal a Konzorciumvezet, mely egyeztetés(ek)
jegyz6konyve(i) benyujtasra keriil(nek) a szakmai beszamol6 keretében.

IIL. A Ill. ,Belteriileti utak fejlesztése” tevékenységcsoporthoz kapcsolédo feltételek,
elvarasok

Osszhang a kéziti kozlekedésrdl sz616 1988. évi 1. tv. 8. § (1a) bekezdésével: a beruhdzast az
el6irasban foglaltak figyelembevételével tervezziik és valdsitjuk meg. A kerékparozhatésagi
szempontok minél szélesebb korl érvényesitése érdekében egyeztetiink a Miniszterelnékség
Aktiv Mobilitasi F6osztalyaval (tovabbiakban: ME AMF), melyet legkésGbb az elsé mérféldkéig az
ME AMF nyilatkozatdval igazolunk. A projekt eredményeként egyetlen fenntarthatd kozlekedési
mod sem keriil hatranyosabb helyzetbe a fejlesztést kovetden a beruhdzast megel6z6 allapothoz
viszonyitva.

Tamogatdsi kérelem komplexitdsa: a Palydzo6 egy projektre igényel timogatast, mely a projekt
tartalmara tekintettel (vonalas infrastruktirafejlesztés) fizikailag egymashoz kapcsolédé
megvalésitasi helyszineket tartalmaz.

Felujitas, korszerdsités, dtépités: a beruhdzasnak nem része kett6nél tobb forgalmi savval
rendelkez0 ut feldjitasa. Az érintett Gtszakasz 1x1 forgalmi sdvval rendelkezik, melyen legalabb a
koporéteg cseréjét megvaldsitjuk.

Utiigyi M(iszaki Eléirdsok betartisa: a beruhazas tervezése és megvaldsitisa soran betartjuk a
Felhivas 13.2 pontjaban megnevezett, relevans Utiigyi MUszaki Eldirasokat. Az els6 mérfoldkdig
tervez6i nyilatkozattal alatamasztjuk az elGirdsoknak valo megfelelést.
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Fak védelme: a tervezett Gtfeldjitds mar meglévd, hasznalatban 1évs Gtvonalon torténik, fakivagas
nem varhat6 a beavatkozasi teriileteken. Mind a tervezés, mind a kivitelezés soran figyelembe
vessziik az MSZ 12042:2019 (Fak védelme épitési teriileteken), valamint relevans esetben az MSZ
12172:2019 (Diszfak és diszcserjék lltetése telepiilések kozteriiletein) szabvanyok el6irasait.

Kézilizemi infrastruktira-ellatottsag: a beruhazas keretében fejlesztendd, lakott teriileten beliili
kézutak rendelkeznek a minimalis koziizemi infrastruktira Kkiépitettséggel, nyilatkozatot
mellékeltiink.

Uj gy(jtoit kiépités, lakont gyljtoatta fejlesztése: a beruhdzds nem tartalmaz ilyen jellegu
fejlesztéseket, igy ennek ismertetése nem relevans.

Kézosségi kozlekedéshez kapcsolédd létesitmények fejlesztése: a beruhdzas nem tartalmaz ilyen
jellegli fejlesztéseket, igy ennek ismertetése nem relevans.

Kozlekedésbiztonsagi fejlesztések: a beruhazds soran kozlekedésbiztonsagot szolgald
fejlesztések, valamint o6nkormdnyzati tulajdont belteriileti helyi kozut szegélyén beliil
kerékparforgalmi létesitmény kialakitisa vagy fejlesztése nem torténik.

Gazdasagi tevékenység: a projekt keretében nem torténik olyan beruhdzas, ami dllami tAmogatasi
szempontbol gazdasagi tevékenység keretében miikodtetett infrastruktira kiépitést, fejlesztését
vagy felujitasat célozza.

Kerékpdros fejlesztések: a fejlesztés nem tartalmazza kerékparos létesitmények kialakitasat,
fejlesztését. A beruhdzassal érintett ttszakaszok nem kapcsol6dnak kiépitett kerékparos
halézathoz.

Horizontdlis szempontok: a Felhivas 2.4. pontja szerinti relevans horizontdlis szempontok
figyelembevétele és érvényesitése megtorténik, az illeszkedés a Megalapoz6 Dokumentum 4.
pontjaban ismertetésre keril.

Megalapoz6 Dokumentum: a tamogatasi kérelem mellékleteként bekiildésre keriil a tanulméany,
a relevans mellékletekkel.

Utak besoroldsanak aldtamasztasa: a fejleszteni kivant belteriileti helyi Gt besoroldsanak
alatdmasztasara mellékeljiik a telepiilési Helyi Epitési Szabalyzatat.

Illeszkedés a varos SEAP/SECAP-jahoz

Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat nem rendelkezik Fenntarthaté Energia és Klima Akcidtervve),
igy az ahhoz vald illeszkedés bemutatasa nem relevéns.

A Felhivas 6.2 pontjaban foglalt elvarasoknak valé megfelelés

A projekt az alabbi mddon illeszkedik a tovabbi szakmai eloirasokhoz:

Kotelezéen el6irt tajékoztatds és nyilvinossdg biztositasa: a beruhazas elokészitési és
megvalo6sitasi szakasza soran eleget tesziink a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott

tajékoztatasi és nyilvanossagi kotelezettségeknek, figyelembe véve a ,Kedvezményezettek
tajékoztatasi kotelezettségei Plusz” és az ,Arculati Kézikényv Plusz” ciml dokumentumokban
foglaltakat. A feladat részletezése a Megalapozé Dokumentum 3.2 pontjaban megtortént.

Kozgazdasagi és pénziigyi elemzés készitése: a kapcsoldédo eurdpai unids jogszabalyoknak vald
megfelelés érdekében a projektek el6készitése sordn a beruhazas tirsadalmi hasznossaga, ar-
érték aranya alatdmasztasra keriil. A Megalapozé Dokumentumban ismertetjiik a kovetkezoket:

e Problémdk, hianyok, valamint a tervezett fejlesztés bemutatiasa. A fejlesztendo
infrastruktiira kapacitasanak alatamasztasa.

o OP céljaihoz vald kapcsolodas részletezése, illeszkedés az egyes teriileti stratégidkhoz.

e A valasztott miiszaki megoldas teljes koltségének és hatasainak szoveges ismertetése a
legoptimalisabb alternativa bemutatdsa érdekében.
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e Igényelt tamogatas mértékének, sziikségességének alatdmasztasa, szoveges indoklassal.
e Pénziigyi fenntarthatésag bemutatasa.

A projekt elszamolhaté kéltsége nem haladja meg a 700 millié forintot, igy a CPR el6irasainak
val6 megfelelés bemutatdsa nem sziikséges kozgazdasdgi értékelés, pénziigyi elemzés
csatolasaval.

Aranyositas: a beruhdzas vonatkozdsdban nem értelmezhet6k kozoés hasznalatd, vagy nem
tamogathato tevékenységeknek helyet ado helyiségek, épiiletrészek, a fejlesztés nem tartaimazza
egyéb épitési munkak koltségeit.

Megvaldsitasi helyszin: a projekt Rakéczifalva varosaban valdsul meg, mely telepiilés a Felhivas
.FVSvarosok/varostérségek egyedi kritériumrendszere” elnevezésii mellékletében megtalalhato
a 38. sorszamu Szolnok M}V és térsége teriileten.

Szakmai adatszolgaltatas:

Szakmai mutatd neve Vallalas
Beruhazassal érintett utak/iitszakaszok dsszhossza 0,675 km
Szilard burkolattal kiépitett burkolatlan utak hossza 0 km
Ujonnan kiépitett gyiijt6utak hossza 0 km
Fejlesztett csomépontok szima | 0db
Ujonnan kialakitott csomépontok szima 0db
Feljitott, korszeriisitett, épitett hidak hossza _ 0 km
Az énkormadnyzati tulajdoni koziit szegélyén beliil kiépitésre keriild 0 km
kerékparforgalmi létesitmény hossza
Projekt keretében érintett autébuszoblok szama 0db
Projekt keretében érintett varéhelyiségek, es6beallék szama 0db
Kialakitott vagy fejlesztett kerékpar parkol6 féréhelyek szima 0db
Feldjitott gépjarm(i parkoldok szima (beleértve P+R) 0db
Létrehozott \ij gépjarmiiparkol6k szima (beleértve P+R) | 0db
Fejlesztéssel érintett vasiti dtkel6helyek szima 0db

7. tdbldzat: Szakmai adatszolgditatds
Forrds: TOP_Plusz-1.3.2-23 Felhivds és a Pdlydzd adatszolgdltatdsa

Kihasznalatlan kapacitasok létrehozasanak elkeriilése

A projekt keretében nem keriilnek létrehozasra kihasznalatlan kapacitasok. A beruhazas
meglévd, 6nkormanyzati tulajdont belteriileti utszakasz korszer(sitését tartalmazza, igy uj
kapacitasok kialakitasa, j utak épitése nem torténik. A Megalapoz6 Dokumentum ,3. Szakmai
indokoltsdg, megalapozottsag” pontja részletesen ismerteti a fejlesztés miiszaki, szakmai,
gazdasagi és tarsadalmi sziikségességét, mértékének megfeleloségét, mellyel a megval6sitas és
megvalosithatésdg szempontjai alatamasztottak. A realis és takarékos mddon tervezett
koltségvetés bemutatdsat, a piaci araknak torténo megfelelés ismertetését a Megalapozd
Dokumentum ,5. Kéltségvetés vizsgalata” pontja tartalmazza.

A projekt keretében olyan utszakasz korszerusitése tervezett, mely a helyi lakossag jelent6s része
altal napi hasznalatban van.

Indikatorok

A Palyazo a tervezett miiszaki-szakmai tartalom alapjan az alabbi indikatorvallalast teszi:

Indikator megnevezése Célérték Szamitasi mod

Az indikator szamitasi mddja a Felhivas alapjan: A
projekt keretében dtépitett vagy korszertsitett
kézutak teljes hossza kilométerben kifejezve, harom
tizedesjegy pontossdggal.

A szamitds alapjat képez6 1t kizardlag a Jokai Mor
ut.

Atépitett vagy korszeriisitett

kozutak hossza - nem TEN-T 0,675 km
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8. tdbldzat: Indikdtorvallalds
Forrds: TOP_Plusz-1.3.2-23 Felhivds és a Pdlydzé adatszolgditatdsa alapjan sajdt szerkesztés

A projekt keretében feltjitani tervezett titszakasz 6nkormanyzati tulajdon, beltertleti dt, mely
teljes szélességében, legalabb a koporéteg cseréjével keriilnek korszer(sitésre. Az érintett it 1x1
sav szélességli. A burkolatrekonstrukcioval érintett Utszakasz tervezett miiszaki paraméterei, a
tervezett palyaszerkezet bemutatasra kertilt a miiszaki koncepciéban, mely alapjan a kapcsolddo
elvarasoknak torténé megfelelés biztositott.

A beruhazas tervezése és megvaldsitasa soran betartjuk a Felhivas 13.2 pontjdban megnevezett,
relevans Utiigyi MUszaki ElGirasokat. Az elsé mérfoldkdig tervezdi nyilatkozattal alatdmasztjuk
az el6irasoknak valo megfelelést.

A projekt nem tartalmazza \j gyiijt6it kiépitését, valamint lakéut gyGjtéutta fejlesztését, igy a
kapcsolédoé kotelezettségek teljesitése nem relevans.

A beruhéazas keretében felijitani tervezett Jékai Mér Gt nem mindsil gy(jtitnak, melyet a
telepiilés Helyi Epitési Szabalyzata alatamaszt.

A projekt a kozuti kozlekedésrdl sz6l6 1988. évi L. tv. 8. § (1a) bekezdésével tsszhangban kertlt
tervezésre valamennyi érintett kozlekedd igényeinek a figyelembevételével, a tervezés és
megvalositds soran is Dbiztositjuk a biztonsagos kozlekedési feltételeket. A projekt
eredményeképp egyetlen fenntarthat6é kozlekedési méd sem keriil hitranyosabb helyzetbe. A
tervezett beruhdzas gyalogos, kerékparos és kozosségi kozlekedési atvonalat, feliiletet nem érint,
emiatt ezek tervezésére nem kertil sor. A beruhazas keretében fejleszteni tervezett utszakaszok
kerékparos hal6zathoz nem csatlakoznak, emiatt a fejlesztés keretében ezek tervezésére nem
keriil sor. A beruhazas nem tartalmazza vasuti atjaro fejlesztését.

A tervezési szakaszon nem talalhaté kozosségi kozlekedéshez kapcsolddd létesitmény, az érintett
utvonal nem része kézosségi kozlekedési utvonalnak. Gyalogos, valamint kerékparos kozlekedési
méddhoz kapcsolddé feliilet, Gtvonal érintettség nincs a kijelolt Gtszakaszokon, igy ezek tervezése
nem képezi a korszertisités részét.

3.4 Partnerség biztositasa

Rakoczifalva Varosi Onkorményzat legkésébb az elsé mérfoldkd elérési napjaig legalabb egy
tarsadalmi vagy lakossagi egyeztetés megtartisat tervezi. Az (ilés(ek) célja, hogy a beavatkozas
el6készitése sordn a telepiilés lakossaga, aktivizalt helyi kozosségek részvételével torténjen a
tervezés, tovabba lehetdség szerint a beruhdzas megvaldsitidsi szakaszidban s
érvényestilhessenek az érintettek elvardsai. Az akciéval vagy akcidkkal biztosithaté, hogy a
fejlesztés a helyi lakossagi érdekekkel nem ellentétes médon kertil megvalésitasra.

Az els6 mérfoldkohoz kapcsolédd szakmai beszamold keretében benyujtasra keriil az
egyeztetés(ek) jegyzékonyve(i).

A projekt nem szegregalt vagy szegregacidval veszélyeztetett vagy kiegészitl jogosultsagu
teriileten valdsul meg, igy relevans szervezetek bevonasa nem indokolt.
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4 Fenntarthatdsag, horizontalis szempontok

4.1 Fenntarthatdésag

A fejezetben ismertetjiik projekt finanszirozasat, timogathatdsagat és legalabb 5 éves pénziigyi
fenntarthat6sagat. Bemutatjuk a miszaki és személyi kapacitisokat a fejlesztés
megvaldsitadsahoz, valamint a legalabb 5 éves fenntartas biztositasahoz.

A beruhazas becsilt kihasznaltsagat a tervezési szakasz és kérnyékén talalhaté forgalomvonzé
létesitmények, az ut funkcidja, valamint az érintett utszakaszon élG lakdkozosség hatdrozzak meg
legf6képp. A J6kai Mor ut telepiilésen betoltott szerepe fontos: az érintett telepiilésrészre és a
felujitani kivant utcédba az utébbi id6ben sok fiatal csalad koltozott, ebbél adédoan napi szinten
az auto és kerékparos forgalom is novekedett. A Jokai Mor Gt csatlakozik a 442. szdm orszagos
kézutra, mely keresztezi a kisvaros ,féutjaként” azonositott Rakdoczi utat. A telepiilés belvarosa
kb. 700 méteres tavolsagra helyezkedik el a megvaldsitasi helyszint6], mely teriileten szamos
forgalomvonzé létesitmény talalhatd. Az akcidteriilet kozelében tehat elérhetd étterem, boltok,
templomok, kézosségi haz, iskola, dvoda, polgidrmesteri hivatal és mizeum is.

Fentiek alapjan tehdt a beruhazas jovébeli kihasznaltsaganak szamszerii becslése nehéz, azonban
a felsorolt tényez6k alapjan jelentésnek mondhatd.

A beruhazas miiszaki-szakmai alapjat a megalapoz6 dokumentum mellékleteként csatolt elvi
engedélyezési szintli koncepcidterv képezi. A dokumentacid az épitési engedélyezési eljarasrél
sz6l6 hatalyos rendeletek és jogszabalyokban foglaltak alapjan megfelel a vonatkozo
jogszabdlyoknak, az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérsl szl 1997, évi LXXVIIL térvény
31§ (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos
teleplilésrendezési és épitési kovetelményeknek, az altalanos érvény( és eseti hatdségi
eléirasoknak, a vonatkozo6, kételez6en alkalmazandé nemzeti szabvdnyok el6irasainak. A
tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek tovabba az dltaldnos érvényd, valamint a vonatkozé
szakhatdsagok el6irasainak. A tervezett utak az Utiigyi M(iszaki El3irasoknak megfelel aszfalt
mindséggel és rétegrenddel keriilnek kialakitasra.

A kivitelezés idészaka alatt minden, a beruhazas vonatkozasaban relevans szakagra kiterjed
jogosultsaggal rendelkez6 miiszaki ellenér(6k) bevonasa térténik.

A projekt alapos, preciz el6készitése és megvaldsitisa relevans kompetenciakkal és tudassal
rendelkez6 szakemberek alkalmazasa révén biztositott. A kéltséghatékony és mindségi miiszaki-
szakmai tartalom meghatarozasa, legoptimalisabb verzio kivalasztisa az alapos, minden relevans
szakagra kiterjed6, minden érintett és kapcsoldd6 hatdsag bevonasaval megvalésulé tervezéssel
biztositott. Ezek alapjan elmondhaté, hogy a fejlesztés olyan miiszaki-szakmai tartalommal és
mindséggel valésul meg, melyek biztositjdk a beruhdzas hosszatavi fenntarthatésagat. Ehhez
kapcsolodéan a palyazo vallalja a Felhivas 2.3 pontjaban rogzitett elvardsoknak valé megfelelést.

A megyvalositani kivant, 6ndlléan tamogathaté tevékenységeken kiviil a projekt keretében az
alabbi kiegészité tevékenység végrehajtasa tervezett: 6nkormanyzati tulajdonu belteriileti tt
orszagos kozit teriiletén megvalosulé Utcsatlakozadsainak kiépitéséhez sziikséges munkalatok
elvégzése. A J6kai Mér ut csatlakozik a 442-es f6ithoz, mely allami tulajdont, a Magyar Kozt
Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében 1évé ut. A projekt keretében a csatlakozas fejlesztése torténik
meg. Az els6 mérféldkdében egyeztetéseket folytatunk le a Magyar Kozit NZrt-vel és legkéstébb az
elsé mérfoldkdig megtorténik az érintett ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonviszonyok rendezése.

A felsorolt valaszthatd tevékenységek hozzajarulnak a beruhdzds fenntarthatdsagahoz,
garantaljak tovabba kihasznaltsagot.
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A projekt keretében a palyazdk nem igényeknek allami tamogatast: a projekthez bevétel nem
kapcsolodik, a felmertld miikodési koltségek fedezetére forras biztositasat vallalja a
konzorciumvezet6. A tamogatdsi kérelem alapjan megvaldsitani tervezett tevékenységek
tdmogatasa nem mindstl allami tdmogatdsnak, tekintettel arra, hogy a finanszirozott
tevékenységek kizarodlag helyi hatassal birnak, a tdimogatasi intézkedés a tagillamok kozotti
kereskedelmet nem érinti. Az Eurépai Bizottsdg az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti
allami tAmogatas fogalmardl sz6l16 kozleményének értelmében egy tdmogatasi intézkedés abban
az esetben nem érinti a tagallamok kozotti kereskedelmet, amennyiben az kizardlag helyi
jelent&séggel, hatokorrel bir. A kozlemény 196. pontja értelmében egy intézkedés abban az
esetben mindsiilhet helyi jelentéséglinek, ha

1. a kedvezményezett az adott tagallamon beliili korlatozott terileten kindl arukat vagy
szolgaltatasokat

2. valésziniitlen, hogy e tevékenység mas tagillamokbdl vonzana vasarlokat

3. nem feltételezhetd, hogy az intézkedésnek marginalisnal nagyobb hat4sa lenne a hataron
atnyulo beruhazasokra és letelepedésekre.

Térgyi beruhazas megfelel a k6zlemény hivatkozott pontjaban meghatarozott feltételeknek:

1. Rakdczifalva Varos Onkormanyzata kizarélag kozigazgatasi teriiletén beliil latja el
kozfeladatait.

2. Akdzfeladatok nincsenek hatassal mas tagallamok vasarloira

3. Hataron atnyulé beruhazasokra, letelepedésre nincs hatassal a megvaldsitani tervezett
fejlesztés.

Az intézkedés a fentiek alapjan nem mingsil unidés versenyjogi értelemben vett allami
tdmogatasnak, tehat az allami tdmogatdsi szabalyok alkalmazisa nem sziikséges. Ennek
megfelelGen a 100%-os tAmogatasi intenzitas aldtamasztott.

Az épitési munkak megvaldsitasdra vonatkozoan kozbeszerzési eljaras lefolytatasa tervezett. Az
egyéb, relevians koltségekhez kapcsolddd feladatok vonatkozasdban a szerz6déskotést
megel6z6en legalabb harom, egymastdl és a tdmogatast igényl6tél fliggetlen ajanlattevotél
szarmazd arajanlattal kivanjuk a piaci arat aldtdmasztani. Ezaltal biztosithaté a forrasok
hatékonysaga, valamint alatimaszthaté a projekt megvaldsitisdhoz feltétlentil sziikséges
tdmogatds mértéke. A tdmogatasi kérelem koltségvetése kizardlag olyan tevékenységekkel
Osszefliggd tételeket tartalmaz, melyek a beruhdzids miszaki-szakmai megval6sitisihoz
feltétleniil sziikségesek, targyi Felhivas és a fejlesztés targya vonatkozdsidban relevans
jogszabalyok altal elvartak.

A projekt koltségvetése nem tartalmazza a varhatd karbantartasi, p6tlasi, javitasi és mikodési
koltségeket. Az (izemeltetési feladatokat teljes egészében Rakoéczifalva Varos Onkormanyzata
latja el, igy a koltségek viselése, a fedezet biztositisa az Onkormanyzat feladata. A tervezett
tevékenység hosszt tdvi mikdodtetésének és fenntartasanak intézményi, miiszaki és pénziigyi
hattere tehat adott, a projekt pénziigyi fenntarthatésaga biztositott, a tamogatast igényl6
megfelel6en felmérte és biztositani képes az lizemeltetési, karbantartasi, potlasi koltségeket.

Az lzemeltetési és karbantartasi koéltségek kozott a projektelem folyamatos fenntartasahoz
sziikséges koltségek szerepelnek. Az elhatarolds alapjan lzemeltetési koltség minden olyan
koltség, mely a ,szolgdltatas” nyujtasahoz kapcsoldodik, a karbantartasi koltségek pedig azok,
melyek a ,szolgéltatas” szinten tartasahoz sziikségesek évrél évre. AlapvetGen a koltségek
fiskalisan konstansnak tekinthet6k, amennyiben ugyanis nagyobb feldjitasra keril sor - mely
nem évente, hanem csak id6szakonként meril fel -, gy azok a p6tlé beruhdzasok kozt
szerepelnek.
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Akarbantartasi és miikodtetési feladatok dontd tobbségét az dnkormanyzat meglévé dolgozéival
végzi el, igy ezen fenntartasi koltségek a beruhazas megvaldsitasatol fiiggetlenek, lényegében
tovabbi kiaddsokat a palyazd részére nem generalnak. A palyazo rendelkezik 8 6 kozterilet
karbantartoval, 1 {6 kozfoglalkoztatasi munkavezetdvel és 1 {6 varosiizemeltetési iigyintézével a
kapcsol6do feladatok ellatasra. A rendelkezésre 4116 eszk6zok: kistraktor utanfutéval, tolélapat,
s0szord, kéziszerszanok (gereblye, lapat, csakany, 4s0).

A felmeriil6 tovabbi kiadasokra (pl. anyagkoltség, eszkozok karbantartasa, javitasa) 70 Ft/m/év
koltséggel szamolunk. A munkaerdén kiviil rendelkezésre allnak a feladatok elldtasahoz sziikséges
eszkozok, gépek is. A sajat munkavéllalokkal ellditandé feladatok kére:

» Utak allapotanak rendszeres ellenérzése

o Utpadka gazmentesitése, kaszalasa, benévé névényzet irtasa
e Vizelvezet§ arok tisztitasa, hordalékmentesitése, kaszalasa

o Sikossagmentesités, homentesités

A J6kai Mor 1t korszer(sitéssel érintett szakasza 675 méter, mely alapjan az egyes koltségek
fajlagosan kiszamithatok.

Az alabbi feladatokat kizarolag kiils6 szolgaltatd megbizasaval tudja az énkormanyzat ellatni:

e Burkolati hibak javitasa

o Utpadka toltésének rendezése (siillyedés, godrosodés megsziintetése, hordalék
takaritasa)

» Forgalomtechnikai eszkoziik szilikség szerinti cseréje, kihelyezése

» katyuzasi, torés-javitasi feladatok

e rétegek foltonkénti cseréje

A felsorolt problémak eléforduldsdval azonban a fenntartas elsd 6t évében nem szamolunk.

Pétlasi koltségek: utépités, feldjitas esetén potlasi koltséggel nem szamolunk, tekintettel arra,
hogy a tervezett beruhazas élettartama meghaladja a 20 évet.

A koltségek fedezetét a telepiilés 6nkormanyzatinak mindenkori kéltségvetésében a relevans
eldiranyzat terhére biztositja. A Tamogatasokat Vizsgald Iroda az Eurépai Bizottsag modszertana
alapjan idészakonként meghatarozza az alkalmazandé referencia- és diszkontkamatlabak
mértékét. A beruhdzas pénziigyi elemzése sordn a 2025. janudar 1-jét kévetd id6szakban 7,21%-
os diszkontrata javasolt (www.tvi.kormany.hu). Fentiekre tekintettel a pénziigyi fenntarthatésag
a beruhazas lezarasat kévetd ot évben a kovetkez6képp alakul:

Tevékenység
Kiadasok dsszesen 561453 Ft 601934Ft 645333Ft 691862Ft 741745Ft
Pénziigyi fedezet 561453 Ft | 601934Ft 645333Ft | 691862Ft @ 741745Ft

9. tdbldzat: Pénziigyi fenntarthatdsdg
Forrds: ,Utmutaté a Megalapozé dokumentum elkészitéséhez” cimi dokumentum és a Pdlydzd adatszolgditatdsa
alapjdn sajdt szerkesztes

A projekt befejezését kévetd fenntartasi idészak elsd éve varhatéan 2028.

A beruhdzds hasznos élettartama a kételezg fenntartasi idGszakon tilmutat, sziikséges tehat az 5
év utdn felmerild zemeltetési, karbantartasi és potlasi koltségek szamba vétele, a megfelelé
fedezet biztositasa. A projekt 6téves fenntartdsi id6szakat kévetden a struktira valtozasa nem
vélelmezhetd, tovabbra is Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat fogja a kapcsolddé kozfeladatokat
ellatni, koltségeket viselni és a fedezetet biztositani a fent ismertetett modon.

A tervezett projekt része orszagos kozuttal k6zos belteriileti cscomdpont fejlesztése: a Jokai Mér
it csatlakozik a 442-es f6uthoz, mely allami tulajdond, a Magyar Kéziat Nonprofit Zrt.
vagyonkezelésében 1évé 1t. A projekt keretében a csatlakozas fejlesztése torténik meg. Az els6
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mérféldkében egyeztetéseket folytatunk le a Magyar Kozut NZrt-vel és legkésébb az elso
mérfoldkdig megtorténik az érintett ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonviszonyok rendezése.

4.2 Horizontdlis szempontok vizsgalata

Ebben a pontban roviden bemutatasra keriil, hogy a CPR 9. cikkéhez kapcsoldddan a Felhivas 2.4.
pontja alapjan mely horizontalis elvarasok relevansak a beruhézas vonatkozasaban.

Altalanos elvarasok

A projekt tervezése és megvalositasa sordn figyelembe vesszik és vallaljuk, hogy a projektben
létrehozott eredményeknek minden esetben meg kell felelnitik az alabbi elvarasoknak:

e eurodpai unios és hazai kérnyezetvédelmi és esélyegyenldségi eléirasok, jogszabalyok

e azelbvigyazatossag és a ,ne okozz jelentds kart” elvek

e a projekt altal érintett teriileten a védett kérnyezeti, természeti és kulturalis értékeket
meg6rizzik

» a fennall6 vagy a beruhadzas soran keletkezett kornyezeti kart és az esélyegyenloség
szempontjdbol jogszabdlyba iitk6z6 nem-megfeleloséget legkésébb a projekt
megvaldsitasa soran megsziintetjiik

* esélyegyenldség

o ndk és férfiak kozti egyenléség

o fogyatékos személyeket megillet6 alapvet6é emberi biztositdsa

o esélytudatossag kifejezése a fejlesztéshez kapcsolédd nyilvinos eseményeken,
kommunikaciéban és viselkedésben

Klimavaltozas elleni kiizdelem

A beruhdzds keretében infrastrukturilis fejlesztés torténik, amely legalabb 6téves varhato
élettartamd. Erre tekintettel figyelembe vessziik, hogy a projekt varhaté tliveghazhatisugaz-
kibocsatasa/elnyelése mennyire szamottevd, tovabba felmérjilkk a projekt éghajlatvaltozashoz
valé alkalmazkodasi potencidljat, és biztositjuk, hogy a projekt ellendllé legyen az
éghajlatvaltozassal és a természeti katasztrofakkal szemben. Ezért a megalapozé dokumentum
relevans pontjaban részletezziik az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat megalapozésat.

A projekt el6készitésével parhuzamosan elkésziil az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgélat, mely
benyijtasra keriil az els6 mérféldkdhoz kapcsolodé szakmai beszamol6 keretében.

Kornyezet- és természetvédelem

A beruhazas vonatkozasaban kornyezeti hatasvizsgalat elkészitése nem relevans, tekintettel arra,
hogy nem valésul meg a kornyezeti hatdsvizsgilati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet hatalya alé es6 tevékenység.

Biolodgiai aktivitas megdrzése

A fejlesztés sordn biztositjuk, hogy a telepiiléstervek tartalmardl, elkészitésének és elfogadasianak
rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol szolé 419/2021. (VII.
15.) Korm. rendelet 9. melléklete szerint szamitott bioldgiai aktivitas érték a fejlesztéssel érintett
telkeken ne csékkenjen. Ennek érdekében a bioldgiai aktivitasérték a fejlesztés el6tti értékét és
varhato valtozasat tajépitész, vagy tdjvédelmi szakért6i jogosultsaggal rendelkezé szakérts
bevonasaval legalabb engedélykoételes terv szintre kidolgozott miiszaki tervdokumentacid
atvizsgalasa alapjan, az 1. mérfoldko elfogadasa elGtt, szamitassal meghatarozzuk. A hivatkozott
szakértd nyilatkozik kamarai jogosultsagi szama vagy szakért6i szima megjelolésével a varhatd
valtozds szamszer( és szazalékos értékérodl. A kapcsolddd adatszolgaltatas (bioldgiai aktivitas
megOrzésével érintett teriilet nagysaga, hektarban kifejezve) az 1. mérfoldkben megtorténik.
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Vizek helyben tartasa

A projekt el6készitése és megvalositasa soran is figyelembe vessziik, hogy csak a helyben, illetve
a teriileten vissza nem tarthatd, ott nem hasznosithatd tobbletvizek keriilhetnek elvezetésre. A
tervezési terileten kiépitett csapadékviz-halézat talalhato, a vizek befogadésarél és helyben
tartasarol foldmedrd szikkaszté arkok gondoskodnak. A rendszer mikodése megfeleld,
korszer(sitést nem igényel. Erre tekintettel a tervezett beruhazas a halézat feldjitisat,
atalakitasat nem tartalmazza.

Esélyegyenléség érvényesitése

Rakéczifalva Varos Onkormanyzata Helyi Esélyegyenléségi Programjaban megfogalmazza azokat
az elvarasokat, melyek az Egyenlé Bandsmaddrol és az Esélyegyenl6ség Elémozditasarol szolo
2003. evi CXXV. torvény, a helyi esélyegyenlfségi programok elkészitésének szabélyairél és az
esélyegyenléségi mentorokrél szolé 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenldségi program elkészitésének részletes szabalyairdl sz6l6 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet ir el6 és melyeket az Onkormaényzat feladatellatasa kozben szem elétt kell tartson. Az
6nkorményzat vallalta, hogy az elkészilt és elfogadott Esélyegyenléségi Programmal
6sszehangolja a telepiilés mas dokumentumait, valamint az énkorméanyzat fenntartasaban 1évé
intézmények mikodtetését. Tovabba ennek a szellemiségével indit 4j projekteket és fejleszti a
varos kézosség altal hasznalt teriileteit, intézményeit.

A beruhdzas tervezése soran az esélyegyenléség érvényesitése fontos cél volt. A tervezett
fejlesztés meghatarozasakor a biztonsagos, élhetd telepiilés képe, a lakossdgmegtarto képesség
novelése, a megteremtett értékek védelme volt az elsédleges szempont.

Szegregacio nélkil minden személy szdmara biztositja az egyenl esély(d hozzaférés lehetéségét
a kozérdeki informaciékhoz, tovabbd azokhoz az informdaciékhoz, amelyek a fogyatékos
személyeket megilletd jogokkal, valamint a résziikre nyijtott szolgaltatasokkal kapcsolatosak. A
kommunikaciéban jelentésen gatolt személy szamara a kozszolgaltatasok igénybevételekor
lehetdvé teszik a tajékozédas és a személyi segités feltételeit. A tAmogatast igényl6 a fejlesztéshez

srse

fejez ki, nem kézvetit szegregaciot, csokkenti a csoportokra vonatkozé meglévé eléitéleteket.
Nemek kozti esélyegyenldség érvényesitése

Tamogatast igényl6 a projekt elGkészitési szakaszaban kiemelt figyelmet fordit és forditott az
esélyegyenldség biztositasara. A fejlesztés tervezésekor az Onkormanyzat figyelembe vette és
érvényesitette az egyetemes tervezés elveit, azaz a n6k és férfiak, az idések, a fogyatékosok és a
gyermekek biztonsdgos életkoriilményeihez kapcsol6dé igényeit. Nem tesz tehat kiillénbséget a
fejlesztés miiszaki tartalma a nemek kozott, az esélyegyenldség biztositott.

Tamogatast igényldk vallaljdk a gyermekgondozishoz kapcsolédd ellatds, tdmogatas
igénybevétele alatt keres6tevékenységet nem folytaté - egyiittm{ikédésre nyitott -
munkatarsakkal valé szervezett, dokumentalt - szakmai és munkakézosségi fokuszi -
kapcsolattartas, mentalis tdmogatas biztositasat, megfelel6 dokumentaldsat. A naplé a zaré
kifizetési kérelemmel egyiitt benyujtasra keriil.

A tamogatasi kérelem benyujtadsanak idépontjaban a szervezetnél nincs gyermekgondozéashoz
kapcsolddé ellatés alatt keresétevékenységet nem folytaté munkavallalé.

Fényszennyezés negativ hatasainak minimalizalasa

A fejlesztési program nem tartalmazza kiltéri vilagitds korszeriisitését, tovabba Gjonnan
kialakitandd kiltéri vilagitasi rendszerek tervezését és megvaldsitasat. Erre tekintettel a
szempont a projekt vonatkozasidban nem relevans.

Akadalymentesités
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A beruhdzas jelenlegi statuszdban koncepcioterv all rendelkezésre, melynek részletezettsége
nem indokolja akadalymentes tervfejezet készitését. A meglév6 miszaki dokumentumok alapjan
a projekt keretében akadalymentesités nem relevans.

A projekt miiszaki-szakmai el6készitése sordn, az engedélyezési szinti tervdokumentacio
kidolgozasakor rehabilitacids kdrnyezettervezd szakmérnok keriil bevonasra.

4.3 A ,Ne okozz jelentdés kart” elveknek, a klimareziliencia elvirasoknak és a
horizontilis kévetelmények kérnyezeti részének (CPR 9. cikk) valo megfelelés

Az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2020/852 rendeletének (CPR) 9. cikke megfogalmazza a
kornyezeti célkitiizéseket. A ,Ne okozz jelentds kart” elvek alapjan a projekt rendelkezésre allo

szakmai-miiszaki tartalma és azok varhato hatdsa nem okoz jelentos kart a 6 célkitiizés egyikében
sem:

1. Az éghajlatvaltozas mérséklése (CPR 10. cikk)

Egy tevékenység akkor jarul hozza lényegesen az éghajlatvaltozas mérsékléséhez, ha hozzajarul
az Uveghdazhatdsi gazok légkori koncentracidjanak olyan szintl stabilizalasdhoz, amellyel
megakadalyozhaté az éghajlati rendszer veszélyes, emberi eredeti befolyasoldsa az
tiveghazhatdsigaz-kibocsatasokelkeriilésével vagy csokkentésével vagy az iiveghazhatasigaz-
elnyelések novelésével, a kovetkezk révén:

a) meguljuld energia el6allitasa, szallitasa, tarolasa, elosztasa vagy felhasznalasa
b) azenergiahatékonysag javitasa

c) tiszta vagy klimasemleges mobilitds ndvelése

d) fenntarthaté forrdsbdél szarmazo6 megujuld anyagok hasznalatara valo atallas

e) kornyezeti szempontbdl biztonsdgos szén-dioxid-levalasztds és -hasznositds (CCU),
valamint az Giveghazhatastgaz-kibocsatas netté csékkenését eredményezé szén-dioxid-
levalasztasi és -tarolasi (CCS) technoldgidk alkalmazasanak névelése

f) karbonelnyel§ teriiletek megerdésitése

g) energiarendszerek dekarbonizaciéjanak biztositasahoz sziikséges
energetikaiinfrastruktira létrehozasa

h) tiszta és hatékony lizemanyagok el6allitisa meguajuld vagy karbonsemleges forrasokbol

Fentiek figyelembevételével elmondhatd, hogy a beruhazasnak az éghajlatvaltozasra gyakorolt
kdros hatasa nincs. A projekt keretében meglévg§ Gt korszerisitése torténik, mely kozvetett
modon hozzdjarul az udveghdzhatasi gazok kibocsatdsanak csokkentéséhez a forgalom
gordiilékenyebb dthaladasanak biztositasa révén - ndveli tehat a mobilitast. A tervezés soran
figyelembevételre keriilnek az éghajlati rezilienciavizsgalat megallapitasai, kiilonds tekintettel az
épitéanyagokra, és az id6jarasnak kitett elemekre.

2. Az éghajlatvéltozashoz valo alkalmazkodas (CPR 11. cikk)
Egy tevékenység az éghajlatvaltozas alkalmazkodasahoz akkor jarul hozza lényegesen, ha:

a) olyan, az alkalmazkodast célzé6 megoldasokat foglal magaban, amelyek vagy lényegesen
csokkentik a jelenlegi éghajlat és a varhatd jovibeli éghajlat altal az emlitett
tevékenységre gyakorolt kedvez6tlen hatds kockazatat, vagy lényegesen csékkentik e
kedvezétlen hatast anélkiil, hogy névelnék a kedvezétlen hatas kockazatat az emberekre,
a természetre vagy az eszkozdkre nézve

b) olyan, az alkalmazkodast célzé6 megoldasokat biztosit, amelyek lényegesen hozzajarulnak
a jelenlegi éghajlat és a varhato jovobeli éghajlat altal az emberekre, a természetre vagy
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az eszkozokre nézve kedvezétlen hatds kockdzatinak a megelézéséhez vagy
csokkentéséhez, anélkiil, hogy névelnék a kedvezétlen hatds kockazatat mas emberekre,
természetre vagy eszkdzokre nézve

Fentiek figyelembevételével elmondhatd, hogy a beruhazasnak az éghajlatvéltozasra gyakorolt
kdros hatasa nincs. A projekt keretében meglévé Gt korszer(sitése torténik, mely kozvetett
moédon hozzdjarul az liveghazhatasi gazok kibocsatasdanak csékkentéséhez a forgalom
gordilékenyebb athaladdsanak biztositasa révén. A tervezés soran figyelembevételre keriilnek
az éghajlati rezilienciavizsgalat megdllapitasai, kiilénds tekintettel az épitéanyagokra, és az
id6jarasnak kitett elemekre.

3. A vizi és tengeri eréforrasok fenntarthat6 hasznalata és védelme (CPR 12. cikk)

Egy tevékenység akkor mindsiil Ggy, hogy lényegesen hozzijirul a vizi és tengeri eréforrasok
fenntarthat6 hasznélatahoz és védelméhez, ha az adott tevékenység akar lényegesen hozzajarul
a viztestek - beleértve a felszini és a felszin alatti viztesteket - joallapotdnak eléréséhez, illetve a
mér jo allapotban lévé viztestek romlasdnak megel6zéséhez, akar lényegesen hozzajarul a
tengervizek jo kérnyezeti allapotanak eléréséhez, illetve a mar jokérnyezeti allapotban lévé
tengervizek romlasanak megel6zéséhez a kovetkezék révén:

a) akoérnyezet mego6vasa a teleptilési és ipari szennyviz kibocsatasanak karos hatasaitol

b) az emberi egészség megbvasa az emberi fogyasztisra szint viz szennyezettsége
altalokozott karos hatdsoktdl

c) avizgazdalkodas és a hatékonysag javitdsa

d) a tengeri okoszisztéma-szolgaltatdsok fenntarthaté haszndlatdnak biztositasa vagy
hozzajarulas a tengervizek j6 kornyezeti allapotadhoz

Fentiekre tekintettel megéllapithat6, hogy a célkitlizés targyi beruhdzasra tekintettel nem
relevans, a projektnek a vizi és tengeri eréforrasokra karos hatdsa nincs.

4. A korforgasos gazdasagra valé atallas (CPR 13. cikk)

Egy gazdasagi tevékenység akkor mindsil Ugy, hogy lényegesen hozzajarul a
korforgasosgazdasagra valo atallashoz, beleértve a hulladékképzédés megel6zését, a hulladék-
Gjrahasznélatot és -tjrafeldolgozast is, ha az adott tevékenység:

a) atermészeti er6forrasokat hatékonyabban hasznalja az el$allitas soran

b) néveli a termékek tartéssagit, javithatosagit, korszeriisithet6ségét vagy
Ujrahasznalhatésagat

c) noveli a termékek vjrafeldolgozhatdsagat

d) lényegesen csokkenti a veszélyes anyagok tartalmat és helyettesiti a kiilénos
aggodalomra okot ad6é anyagokat az anyagokban és a termékekben a teljes életciklusuk
sordn, az unids jogban meghatarozott célkitiizésekkel 6sszhangban

e) meghosszabbitja a termékek hasznalatat

f) noveli a maésodlagos nyersanyagok haszndlatit és azok mindségét, beleértve a
hulladékokkivalé minéségii ujrafeldolgozasat

g) megeldzi vagy csékkenti a hulladékkeletkezést
h} néveli a hulladékok ujrahasznalatra és tjrafeldolgozasra torténé elékészitését

i) noveli a megel6zéshez, az Gjrahasznalatra és az Gjrafeldolgozasra torténé el6készitéshez
sziikséges hulladékkezelési infrastruktira fejlesztését, biztositva ugyanakkor, hogy a
hasznositott anyagokat kivalé mindségii masodlagos nyersanyagként tijrafeldolgozzak és
az el6allitasba Gjra bevonjdk, elkeriilve ezaltal az értékcsokkentd ujrahasznositast
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j) minimalisra csokkenti a hulladékégetést és elkeriili a hulladékartalmatlanitst
k) elkeriili és csokkenti az elhagyott hulladékot

A felsorolt szempontok alapjan megallapithat6, hogy a célkitlizés targyi projekt kapcsidn nem
relevans, a beruhazasnak a korforgasos gazdasdgra karos hatasa nincs.

5. A szennyezés megel§zése és csokkentése (CPR 14. cikk)

Egy tevékenység akkor mindsiil igy, hogy lényegesen hozzajarul a szennyezés megeldzéséhez és
csokkentéséhez, ha az adott tevékenység lényegesen hozzdjarul a kornyezet szennyezéssel
szembeni védelméhez a kovetkez6k révén:

a) az liveghdzhatdsi gdzoktdl eltéré szennyezd anyagoknak a levegébe, a vizbe vagy a
foldtani kézegbe torténd kibocsatasanak megel6zése vagy—csdkkentése

b) a levegd, a viz vagy a talaj mindségi allapotanak javitasa azokon a teriileteken, ahol a
gazdasagi tevékenység folyik, minimalisra csokkentve ugyanakkor az emberi egészséget
és a kornyezetet terhel6 barmely kedvez6tlen hatést és annak kockazatat

c) a vegyi anyagok elGallitasa, felhaszndlasa vagy artalmatlanitisa altal az emberi
egészségre és a kornyezetre gyakorolt barmely kedvezétlen hatas megelGzése vagy
minimalisra csékkentése

d) azelhagyott hulladék és egyéb szennyezés eltavolitasa

A beruhazas megvaldsitasa sordn esetlegesen keletkezé hulladékok (pl. épitési térmelék)
szakszer(, relevans jogszabalyokban és torvényekben meghatarozott kezelése, elszéllitidsa a
kivitelez6 feladatat képezi. A hatalyos elGirdsok betartasaval biztosithaté a szennyezés
megeldzése, csokkentése. Erre tekintettel a fejlesztés sordn levegébe, vizbe vagy talajba juto
szennyezOdések kockazata nem all fenn.

6. A biolégiai sokféleség és az 6koszisztémak védelme és helyreadllitisa (CPR 15. cikk)

Egy tevékenység akkor minésil ugy, hogy lényegesen hozzajarul a biol6giai sokféleség és az
okoszisztémak védelméhez és helyreallitasdhoz, ha az adott tevékenység lényegesen hozzéjarul
a biolégiai sokféleség védelméhez, megdrzéséhez vagy helyreallitisdhoz vagy az 6koszisztémak

cres

kovetkezok révén:
a) atermeészet és a bioldgiai sokféleség megbrzése
b) fenntarthato féldhasznalat és teriiletgazdalkodas
c) fenntarthato mez6gazdasagi gyakorlatok
d) fenntarthato erdégazdalkodas

Fentiekre tekintettel megallapithatd, hogy a célkitlizés targyi beruhazasra tekintettel nem
relevans, a projekt a biodiverzitast nem befolydsolja. A fejlesztés nem érint sem NATURA2000-
es, sem védett teriiletet.

A vizek helyben tartdsara vonatkozé elvarasoknak valé megfelelés a megalapozé dokumentum
4.2 pontjaban bemutatasra keriilt

4.4 Eghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat el6zetes megalapozasa

A térség helyi klimdjat leginkabb a foldrajzi elhelyezkedés, a talajadottsagok, a felszinboritottség,
illetve a vizrajzi adottsagok hatarozzak meg.

Jasz-Nagykun-Szolnok varmegye éghajlata kontinentalis, fekvése miatt az orszag azon része, ahol
a legmelegebb és egyben leszarazabb a nyar, illetve legnagyobb a hdéingds. A varmegye
tobbségében mérsékelten meleg-szaraz, délkeleti része pedig meleg-szaraz klimatartomanyba
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sorolhatd. A teriilet ma ismert kialakitdsdban nagy szerepe volt az orszadg masodik legnagyobb
folyéjanak: a Tisza a térség keleti hataran folyik, majd Szolnok alatt kettéosztja a teriiletet.
Szolnoknél 6mlik a Tiszaba az Eszaki-kézéphegységbol eredd Zagyva folyo. A folyok mentén
artéri siksagok jellemzgek.

Az éves atlaghGmérséklet a varmegye teljes tertiletén 10-11 °C, a napsiitéses 6rak szama pedig
2100 o6ra/év koril alakul. A csapadék éves mennyisége 500-550 mm, eloszldsa egyenetlen. Az
uralkodd szélirany az ENY-i és EK-i, évi atlagos sebessége az 1,5-3,5 m/s tartoméanyba sorolhaté,
amely hatassal van a mezogazdasagi teriiletek deflicidjara. A forr6 szaraz nyar és a
homeérsékletingadozas egylittes megléte kérnyezet-egészségiigyi szempontbol kockazatot jelent
az érzékenyebb hatasvisel6k szamara, illetve jelentds erdzids hatassal van az épitett kérnyezetre
is.

A térség az orszag egyik legszdrazabb teriiletén, a Kozép-Tisza-vidék kozéptajon helyezkedik el,
ahol idénként jelents karokat okozhat a vihar és a szél. A térséget a jellegzetes alf6ldi hatasok
mellett nagyban befolydsolja az Eszaki-kozéphegység kozelsége, amelynek koszonhetéen a
hegyvidéki éghajlatformalé hatdsok is érzékelhet6k. Jellemzbek a forré nyarak, magas a
napstitéses ordk szama, ugyanakkor téli extrémitiasokrol is beszélhetiink, jelentds hémérséklet-
ingadozast idézve eld, amelyet az éghajlatvaltozas tovabb erdsit. A térségre jellemzéek a
szélsdséges csapadékos id6szakok, a nyari hdnapokban gyakori a szarazsag és az aszaly. A télvégi,
kora tavaszi, illetve a nyarvégi és Gszi vizbGségek mellett tavaszi, kora nyari vizhianyok
figyelhet6k meg. A szarazabb, aszilyos idGszakokra jellemzé vizhidnyt részben a tavaszi vizek
visszatartdsaval, részben jo vizgazdilkodasi természetes rendszerek telepitésével és
fenntartasdval lehet kikiisz6bolni.

A talajadottsagok a térség vizellatottsagahoz igazodnak. A belvizveszélyes teriileteket altalaban
nem, vagy ritkdn hasznositjdk szantéomiivelésre, mig a hatak talajai - amelyek kialakuldsiaban
nem, vagy csak kis mértékben jitszottak szerepet a térség vizei - altaldban szantdkként
hasznosithatok.

A 2018-2030 kozotti idészakra sz6l6 Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegye Klimastratégiaja alapjan
az éghajlatvaltozas miatt az alabbi problémakorok jelenthetnek legnagyobb valdsziniiséggel és
intenzitassal hatast Rdkdczifalvara a kivetkez6 évtizedekben:

Extrém viharok, héhullamok: Az id6jarasi extrémitasok (ho- és szélviharok, ozonvizszerd
es6zések) varhaté fokozddasa a kozlekedési és  koézmi-infrastruktira  tovabbi
veszélyeztetettségét novelhetik, az épitett 6rokségi értékek sériilékenységét fokozhatjak.

Ezen problémakérdk kapcsan Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Klimastratégidban az alabbi
adaptacios részcélok keriiltek megfogalmazasra:

e hoéhullamok karos egészségligyi hatasainak csokkentése

o klimavaltozassal szembeni sériilékenység csokkentése

e a helyi Onkormanyzatok aktiv egyiittm(ikodésének elémozditdsa a zéld
telepiilésfejlesztésért

A tervezett fejlesztés dsszhangban all a Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Klimastratégiaban
megfogalmazott ,kozlekedésb6l szarmaz6 UHG kibocsatdsanak csokkentése” mitigacios céllal.

A projekt eredményeképp a megvalositasi helyszinen és annak tiagabb térségében jelentdsen
javulnak mind az egyéni és kdzdsségi, mind a szallitasi kozlekedési feltételek. A beruhazassal
novelhet6 az utazaskényelem, forgalombiztonsag és teljesitGképesség egyarant.

Rakoczifalva erdforrasai sziiksek a klimakockazat csokkentéséhez sziikséges intézkedések teljes
korl bevezetéséhez. A projekt hozzajarul ahhoz, hogy részcélokat teljesithessen a telepiilés. A
fejlesztéssel érintett utszakaszokon a mai kor igényeinek megfelelé miszaki allapotd utakkal
biztosithaté a meglévé gépjarmiforgalom gordiilékenyebb lebonyolitdsa, mellyel kézvetett
modon elérhet6 a gépjarmiivek karosanyag kibocsatasanak csokkentése.
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A tervezett fejlesztés legalabb 6t éves élettartamu infrastruktirdba irdnyulé beruhdzasnak
szamit, igy az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2021/1060 Rendelete alapjan éghajlatvaltozasi
rezilienciavizsgalat keriil lefolytatasra. A rezilienciavizsgalat lebonyolitasa a projektel6készités
szakaszahoz kapcsolodo tevékenység, melyet a tamogatéi dontést kévetden kivan megval6sitani
a tdmogatast igénylo. Rakoczifalva Varosi Onkormanyzat az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat
eredményeit a projekt végsé miiszaki tartalmanak kialakitisa, illetve a projekt keretében
létrehozott infrastruktira tizemeltetése soran figyelembe veszi.

4.5 Az Europai Unio Alapjogi Chartaja

Rékoczifalva Varos Onkormanyzata és a Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt. megismerte és
elfogadja az Eurépai Uni6 Alapjogi Chartdjidban foglalt jogokat, és a projekt tervezése soran
mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt megvaldsitasat. A tAmogatast igényl6 vallalja, hogy
betartja az Eurdpai Unié Alapjogi Chartdjaban foglaltakat és tudomdsul veszi, hogy az adott
elvaras teljesitését az Iranyitd Hatosag az adott idészakban vizsgalhatja.

A Felhivas alapjan a ,IIl. Belteriileti utak fejlesztése” tevékenységcsoport vonatkozasaban az
alabbi alapjogok érvényestilése keriilhet ellenérzésre:

Kapcsolodo jogok Ervényesiilés bemutatasa
A projekt nem korlatozza a személyi szabadsagot és biztonsagot.
6. CIKK: A szabadsaghoz és a A fejlesztés megvalositdsidval a személyi biztonsag névekszik,
biztonsaghoz valé jog hiszen mérsékelhet6 a szélsGséges id6jarasi koriilmények
hatasara bekovetkez6 karok mértéke, gyakorisiga.
A személyes adatok csak tisztességesen és johiszemiuen,
8. CIKK: A személyes adatok meghatarozottcélokra, az érintett személy hozzéjarulisaalapjan
védelme vagy valamilyen mas, a térvényben rogzitett jogos okbdl
keriilnek kezelésre.
Az id6sek jogainak elismerése, tiszteletben tartdsa nem Kkertil
veszélybe a beruhazds megvalésitasival. Az id6sek szdmara
mélté és onalld élethez, tarsadalmi életben vald részvétel
elGsegitéséhez a fejlesztés hozzajarul. Az egyetemes tervezés
elvei alapjan az iddsek életkoriilményeinek, igényeinek szem
eldtt tartasa is megval6sul.
A tervezés és megval6sitas sordn az egyetemes tervezés elvei is
26. CIKK: A fogyatékkal él6 érvényesiilnek, azaz a fogyatékkal é16k igényeinek figyelembe
személyek beilleszkedése vétele is megtorténik 6nallésaguk és tarsadalmi beilleszkedésiik,
| kozosségi életben valo részvételiik biztositdsa érdekében.
A Dberuhdzas soran figyelembe vessziik a relevans
kérnyezetvédelmi szabdlyokat és elGirasokat. A projekt alapvet6
célja a kornyezet mindségének javitasa, a fenntarthato fejlédés
elvével 6sszhangban.
10. tabidzat: Az Eurdpai Unié Alapjogi Chartdjdban foglalt, projekt szempontjdbdl relevins jogok érvényesiilése
Forrds: az Eurdpai Unié Alapjogi Chartdja alapjdn sajdt szerkesztés

25. CIKK: Az iddsek jogai

37. CIKK: Kérnyezetvédelem

Réakéczifalva Varosi Onkormanyzat rendelkezik iktatérendszerrel, Iratkezelési Szabalyzattal,
Szervezeti és Miikodési Szabalyzattal, illetve Panaszok, kozérdeki bejelentések, valamint a
bejelentett visszaélések kezelésének szabalyzataval és Adatvédelmi szabalyzattal is.

A panaszokrdl, a kdzérdeki bejelentésekrol, valamint a visszaélések bejelentésével Gsszefiiggd
szabalyokrdl 2023. évi XXV. térvényben (Panasztérvény) foglalt el6irasoknak, valamint a 2010.
évi CXXXV. tv. 23.§ (4) bekezdés j. pontjAnak megfeleléen miikédik Rakéczifalva Varosi
Onkormanyzat.

A panaszkezelési szabalyzat célja, hogy a fontos visszajelzéseket tartalmazd panaszok
kezelésének, kivizsgalasanak, nyilvantartasanak és értékelésének rendje szerves részévé véljon

az intézményi tevékenységeknek, az intézményi minGségiranyitasi folyamatoknak.
Alapkévetelmény a felvetések gyors kivizsgalasa és a feltart hibdk orvosldsa. A beérkezett
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észrevételeket elemezziik, és ennek eredményeit felhasznaljuk. A panaszokat és a panaszosokat
megkilonboéztetés nélkiil, egyenléen, azonos eljarasok keretében és szabdlyok szerint kezeljiik. A
panaszkezelésnek, gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell lennie, amelynek soran fel kell
tarni a panasz okat, indokat és ezt kvetden a panaszt minél el6bb orvosolni kell. A panaszkezelés
minden esetben csak kulturalt hangnemben, a panasz hatékony kezelése érdekében torténhet.

A jogsérelem gyanujat a Rakdczifalva telepiilés 6nkormanyzatanal személyesen és irasban lehet
jelezni, arra 30 napon beliil sziikséges valaszolni.

A panasz és a kozérdeki bejelentés kivizsgaldsa soran a panasz targyara vonatkozé esetleges
kiilén jogszabaly el6irasai szerint kell eljarni. A panaszt, kézérdekii bejelentést tartalma alapjan
kell kivizsgdlni. A panasz és kézérdeki bejelentés kivizsgalasaért a panasz, illetve kozérdekii
bejelentés tartalma szerint érintett koltségvetési szerv vezetdje felel6s.

A panasz vagy a kozérdekii bejelentés alapjan - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell

e ajogszer( vagy a kozérdeknek megfelel6 allapot helyredllitasardl, illetve az egyébként
sziikséges intézkedések megtételérdl,

o a feltdrt hibak okainak megsziintetésérdl,

e az okozott sérelem orvoslasarol és

» indokolt esetben a felelGsségre vonas kezdeményezésérdl.

A vizsgalat befejezésekor annak eredményérél, a megtett intézkedésrél vagy annak mellgzésérdl
- az indokok megjeldlésével - a panaszost, kdzérdekii bejelentét haladéktalanul irdsban értesiti.

A telepiilés hivatalos weboldalan (www.rakoczifalva.hu) biztositott az elektronikus tigyintézés.

Mint kozfeladatot ellaté szervezet a koziratokrdl, a kozlevéltarakrol és a maganlevéltari anyag
védelmérdl 1995. évi LXVIL. torvénnyel osszhangban Rakoczifalva Vérosi Onkormanyzat
rendelkezik iratkezelési szabalyzattal, mely kiterjed a Polgarmesteri hivatalnal keletkez6, oda
érkez6, vagy onnan kimen6 valamennyi iratra, az ligyvitel valamennyi teriiletére és résztvevéjére.
Az Iratkezelési szabdlyzat rendelkezései alapjan az Onkorméanyzathoz beérkezé megkeresések
dokumentaltan visszakereshetdk, életitjuk nyomonkdévethetdk az ASP rendszer IRAT elnevezésii
iratkezel§ szoftvere segitségével. Az iratkezelési rendszer szabdlyozza, hogy egy hozzénk
beérkezd bejelentést, panaszt hogyan kell kezelni, hdny napon beliil kell megvalaszolni, sziikség
esetén hova kell tovabbitani. A kéziratokrdl, a kozlevéltarakrdl és a maganlevéltari anyag
védelmérol sz6l6 1995. évi LXVI. térvény 10. § (1) bekezdés ¢} pontja alapja alapjan a kozfeladatot
ellatd szerveknek egyedi iratkezelési szabdlyzat kiadasa kotelezd. Azt a kozfeladatot ellatod
szervek iratkezelésének dltalanos kdvetelményeirdl szol6 335/2005. (XI1. 29.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint kell kiadniuk.

Rakdczifalva Varosi Onkorményzat nagy figyelmet fordit az adatvédelmi szabalyok betartisara
is. Az adatvédelmi szabalyzat rendelkezik az 6nkormanyzat adatkezelési elveirdl, az adatvédelmi
tisztviseld személyérdl és feladatairdl, a papir alapon kezelt és az elektronikusan kezelt adatok
védelmérdl.

A szabalyzat értelmében a személyes adat akkor kezelhetd, ha

e azt torvény vagy térvényi felhatalmazas alapjan egyéb jogszabdly, helyi 6nkormanyzat
rendelete kozérdeken alapulé célbdl jogi kotelezettségként elrendeli (kotelezd
adatkezelés), vagy

e az adatkezelés olyan szerz&dés teljesitéséhez sziikséges, amelyben az érintett az egyik
szerz6do fél, illetve ilyen szerzédés el6készitése, vagy

e ahhoz az érintett hozzajarult (6nkéntes, hatarozott és tajékozott), vagy

» az adatkezelés a Hivatal vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesitéséhez
sziikséges.
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5 Koltségvetés vizsgalata

5.1 A projekt kéltségvetésének vizsgalata

A fejezetben bemutatjuk, hogy a tdmogatasi kérelem megfelel a Felhivishan meghatérozott
koltségkorlatoknak és egyszerisitett koltség elszamolasi modoknak, mely szerint
aldtdmaszthato, hogy a palyazat megfelel az eurdpai unios allami tamogatasi szabalyoknak, azok
alapjan tamogathatd. Ismertetjiik tovabba, hogy a tervezett tevékenységek teljeskord, minden
projektelemre kiterjedé megvaldsitasdhoz az Onkormanyzat nem rendelkezik elegendd énerével,
egyéb kiilsé forrassal, igy a palyazati forras elengedhetetlen a megvalésitashoz. A projekt egyik
elemében sem meril fel aranyositas, kizardlag tAmogathatd tételeket tartalmaz: betervezett
minden koltségtipus tAmogathatd kategoridba esik.

Az elszamolni kivant koltségek indokldsa

e Miiszaki dokumentacid készitése: az épitési beruhazas megvaldsitasahoz elengedhetetlen
teljeskdri, minden relevans szakdgra kiterjed6, kivitelezésre alkalmas tervdokumentacid
Osszeallitdsa. A tervcsomag az épitési tevékenység elvégzésén tul a kapcsolddo
kozbeszerzési eljaras alapjat is képezi majd. A miszaki dokumentacié részeként, a
tdmogatasi kérelemhez benyujtasra keriil az elvi engedélyezési szint{ koncepcioterv a
miiszaki-szakmai tartalom meghatarozasahoz.

o Kivitelezés: a beruhézas célkitlizéseinek, eredményeinek eléréshez sziikséges épitési
munkak ellatdsanak koltsége.

o Ataldnykoltségek: a Felhivas 7.3.1 pontja alapjan bizonyos koltségtipusokat kizarolag a
szazalékban meghatarozott atalanyként van lehetdség elszamolni. Az atalany mértéke a
vetitési alapokba tartozo koltségek 7,00%-a.

Az épitési munkdk megvaldsitasira vonatkozoan kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa tervezett. Az
egyéb, relevans koltségek vonatkozasdban a szerz6déskotést megel6zéen legalabb harom,
egymastol és a tAmogatast igényl6tol fliggetlen ajanlattev6tdl szarmazd arajanlattal kivanjuk a
piaci drat alatdmasztani - ezaltal a forrasok hatékonysagat biztositani.

Koltségkorlatoknak valé megfelelés aldtamasztasa

A Felhivas 7.5 pontjaban meghatarozott kéltségkorlatoknak valé megfelelést az alabbi tablazat

mutatja be:
S A AR Elszamolni Korlat Korlat Korlat
Ll HELOIET - proamiinsdn | ErEe) | vEGsmlh | mRaake ()
- A Az Osszes
e lIszamolhaté
dokumentacié 1350000 Ft 1350 000 Ft 5,00% e.. —— 1350000 Ft
Kkészitése Osszkoltség
27 000 000 Ft
Epités 23 883 645 Ft 23 883 645 Ft - - -
{1 g Vetitési alap :
Atalany koltségek 1766 355 Ft 1766 355 Ft 7,00% 25 233 645 Ft 1766 355 Ft
Osszesen 27 000 000 Ft 27 000 000 Ft

11. tabldzat: A kdltségvetés kiltségkorldtoknak valo megfelelésének elemzése
Forrds: a TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszdmui Felhivds 7.5 pontja alapjdn sajdt szerkesztés

A projekt nem tartalmaz nem tdmogathat6 (vagy tdmogathatd, de nem jelen projekt részének
tekintett) tevékenysegeket, melyeket projekten kiviili forrasbél tervezen megvalésitani.

Sajat teljesités
A Konzorciumvezetd a projekt keretében a kotelezGen el6irt tajékoztatds és nyilvanossag
biztositasaval dsszefligg6 feladatokat kivanja sajat teljesités keretében megvalositani.
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A Szolnoki Vérosfejlesztd Nonprofit Zrt. az aldbbi tevékenységeket kivanja részben sajat
teljesitésként, részben szakért6i bevondassal teljesiteni:

e projektmenedzsment feladatok ellatasa
° megalapoz6 dokumentum készitése

A tevékenységek atalanykoltség terhére, egyszerisitett elszamolds mellett valésulnak meg.
Allami tamogatasi kategoriak

A tdmogatdsi kérelem alapjan megvaldsitani tervezett tevékenységek tAmogatdsa nem mindsiil
allami tamogatdsnak, tekintettel arra, hogy a finanszirozott tevékenységek kizarélag helyi
hatassal birnak, a timogatasi intézkedés a tagallamok kézotti kereskedelmet nem érinti.

Az Eurépai Bizottsag az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti dllami timogatas fogalmardl
sz016 kozleményének értelmében egy tdmogatasi intézkedés abban az esetben nem érinti a
tagallamok kozotti kereskedelmet, amennyiben az kizardlag helyi jelentéséggel, hatokorrel bir. A
kozlemény 196. pontja értelmében egy intézkedés abban az esetben minésiilhet helyi
jelent6ségiinek, ha

1. a kedvezményezett az adott tagallamon beliili korlatozott teriileten kinal arukat vagy
szolgaltatasokat

2. valészin(tlen, hogy e tevékenység mas tagillamokbél vonzana vasarlokat

3. nem feltételezhetd, hogy az intézkedésnek marginalisnal nagyobb hatasa lenne a hataron
atnyuld beruhazasokra és letelepedésekre.

Targyi beruhazas megfelel a kézlemény hivatkozott pontjdban meghatarozott feltételeknek:

1. Rékoczifalva Varos Onkorményzata kizérélag kozigazgatasi teriiletén beliil latja el a
kozfeladatokat

2. Akozfeladatok nincsenek hatdssal mas tagallamok vasarléira

3. Hataron atnyul6 beruhazasokra, letelepedésre nincs hatéssal a megvalésitani tervezett
fejlesztés.

Az intézkedés a fentiek alapjan nem mindsiil uniés versenyjogi értelemben vett allami
tamogatasnak, tehat az allami timogatasi szabalyok alkalmazasa nem sziikséges.

Egyszeriisitett koltségelszamolasi szabalyoknak val6 megfelelés

A Felhivas 7.3.1. pontja alapjan bizonyos koltségek kizdrolag szazalékban meghatarozott
atalanyként tervezhetdk be, szimolhatok el. Az 4talany mértéke 7,00%, melynek vetitési alapjat
a szamitott koltségek korébe nem tartozd koltségek adjak. Targyi projekt vonatkozisiban a
vetitési alap kéltségei, bruttoban:

Miszaki dokumentumok elkészitése: 1 350 000 Ft
Kivitelezés: 23 883 645 Ft
Osszesen: 25233 645 Ft

A vetitésialap 7,00%-a brutté 1 766 355 Ft, mely 0sszeg betervezésre kertilt az dtalanykoltségek
sorara. A Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt. kizarolag egyes atalanykéltségekre igényel
tamogatast, igy az atalanykoltségek a kovetkezdképp oszlanak meg a konzorcium tagjai kézott:

Rékoczifalva Varosi Onkormanyzat: 787 673 Ft
Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.: 978 682 Ft
Osszesen: 1766 355 Ft
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A projekttartalomra tekintettel az atalanykoltségek az aldbbi feladatok ellatdsara keriiltek
betervezésre:

e Rékdczifalva Varosi Onkormanyzat

o Miszaki ellen6rzés

o Kozbeszerzési eljaras(ok) lefolytatasa

o Eghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat készitése

o Kaotelezoen eléirt tijékoztatas és nyilvanossag biztositasa
e Szolnoki Varosfejleszté Nonprofit Zrt.

Projektmenedzsment feladatok elldtasa
o Megalapozdé Dokumentum készitése

Aranyositas
A projektben aranyositas alkalmazdsa nem sziikséges.

A projekt keretében megvaldsitando fejlesztési célokra betervezett koltségek

Projekt keretében adott Projekt keretében
fotevékenységre adott fotevékenységre

Fotevékenység betervezett betervezett nem
elszamolhat6 koltség elszamolhato koltseg
(Ft) (Ft)
1. , Elhet6 telepiilések” tevékenységcsoport vonatkozasaban
JA" Telepiilési kékinfrastruktira

fejlesztése (vizgazdalkodasi 0 0

beavatkozasok)

»,B” Belteriileti zoldinfrastruktira 0 0

fejlesztése

,C" Kozdsségi, kulturalis, sportoldsi

infrastruktira, [IKT és okos 0 0

telepiilési fejlesztések

WD” Fenntarthaté 0 0

kozlekedésfejlesztés |

»E" Hulladék, kdrmentesités 0 0
I1. ,,Szocidlis céhi varosrehabilitacid” tevékenységcsoport vonatkozasaban

Szocialis céla varos

vrosrehabiliticié 0 0

HI. , Belteriileti utak fejlesztése” tevékenységcsoport vonatkozasaban

Belteriileti utak fejlesztése 27 000000 0
12. tdbldzat: A projekt keretében megvaldsitando fejlesztési célokra betervezett kdltségek
Forrds: ,Utmutatd a Megalapozé dokumentum elkészitéséhez” cimii dokumentum alapjén sajdt szerkesztes
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6 Onértékelés

Ebben a pontban a Felhivas 8.2 pontjaban meghatarozott, relevans értékelési szempontoknak
val6 megfelelés keriil bemutatdsra, szempontonként kiilén-kiilén, a szempont értékelhetéségére
vonatkozo informaciok pontos helyének hivatkozasaval.
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Mindsités

(Megfelelt / Nem
Ertékelésl szempont felelt meg / Részben Ertékelési pontnak valé megfelelés bemutatisa
megfelelt / Nem
relevans)
1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz
A projekt Felhivas céljaihoz valé illeszkedése bemutatisra
keriilt a megalapozé dokumentum 1. pontjaban.
A Palyazo fejlesztési elképzelése illeszkedik a Felhivas fent
(M ER o . megfogalmazott célkitizéseihez: a beruhazas célja helyi
A pro]e~kt !lleszkedik a felbivis céljahoz a felllli'vasba‘n Megfelelt/Nem felelt | 6nkormanyzat sajat tulajdoni belteriileti tszakaszanak
1.1 |szereplo célokat teljesiti, illetve azokhoz hozzajarul és aiitasa annak érdekében, hogy a lokalis kizutakat a mai kor
ennek soran legalabb egy TOP Plusz célhoz is hozzajarul. mee fel'u] aa e - hOgY .
igényeinek megfelel6 allapotba hozza, biztositva eziltal a jobb
megkozelithetGséget és a belterilleti uthalozat minoségi
javitasat. Az érintett uttipus a telepilés Helyi Epitesi
Szabalyzata alapjan: kiszolgdlo ut.
Szolnok Megyei Jogu Varos és térsége rendelkezik FVS-sel és
A projekt illeszkedik a vonatkozd Fenntarthatd 'gVP-vel. A tervezett ‘beruhézz’ls illeszkedését a megalapozé
. . o okumentum 1. pontjaban bemutattuk.
12 |Varosfejlesztési Stratégiahoz (FVS), llletve a TOP Plusz| Megfelelt/Nem felelt |0\ yoruhazas az FVS-ben . Rakoczifalva belteriileti
Virosfejlesztési Programtervhez (TVP), tovabba az Anti- meg

13

Szegregiclios Tervhez (amennyiben relevans).

A fenntarthato kézlekedésfejlesztési beavatkozas illeszkedik a
vonatkozé SUMP-hoz (amennyiben rendetkezésre all ilyen)
vagy vallaltdk annak elkészitését, felulvizsgalatat legkésébb az
1. mérféldkéig.

Megfelelt / Nem felelt
meg / Nem relevins

uthalézatanak, kozteriileti jardainak folyamatos felijitasa”, a
TVP-ben pedig ,Belteriileti utak fejlesztése” cimmel talalhato

meg.

Rakoczifalva Viros Onkorminyzata nem rendelkezik Fenntarthaté
Mobilitasi Tervvel. Szolnok Megyei Jogi Varos Onkormanyzata
elkészitette a vairmegyeszékhely SUMP-jiat, mely dokumentum nem

kizardlag Szolnok kozlekedési rendszerének fenntarthato
fejlesztésére 6sszpontosit: térségi kitekintést is tesz.

Téargyi beruhdzas a feldllitott célrendszer és az azokhoz
hozzarendelt  eszkozék alapjan  illeszkedik az SC1  Varosi
kozlekedési infrastruktiira kapacitasanak és rugalmassagianak
nivelése” stratégiai célon  belil megfogalmazott kévetkezo
eszkizhtz: A 442-es 1t forgalomterhelésének cs6kkentése:

alternativ_iitvonalak fejlesztése, forgalomesillapitd _intézkedésck




Ertékelésl szempont

Minésités
(Megfelelt / Nem
felelt meg / Részben
megfelelt / Nem
relevans)

Ertékelésl szempontnak valé megfelelés bemutatisa

bevezetése. A fejleszteni kivant utszakasz a 442-es titrél csatlakozik
le, fejlesztése hozzajarul a hiaromszamjegyii ut

forgalomterhelésének csokkentéséhez.

Osszességében a Rakéczifalvin megvalosulo utburkolat-felujitas
egy olyan fejlesztés, amely szervesen illeszkedik Szolnok varos és
térségének fenntarthatd mobilitasi céljaihoz, javitva a kozlekedési
feltételeket, a
életmindséget.

kornyezeti fenntarthatésigot és a  helyi

Ennek keretében vizsgalandé kiillonosen:
- A projekt felépitése logikus, jol dtgondolt,

A tamogatasi kérclemben bemutatisra keriilt a tervezett Nem relevans, a tamogatasi kérelemben kizarolag a 11
1.4 [fejlesztés a szakmapolitikai stratégiai célokhoz tirténd | Megfelelt/Nem felelt |tevékenységcsoport keretében megvaldsitani kivant
illeszkedése. tevékenységekre igényliink timogatast.
Bemutatisra keriilt a fejlesztésnek, valamint céljanak és Nem vrelevans, a tamogatisi kérelemben kizardlag a |l
o - A ) A ~_. .| Megfelelt / Nem felelt . . A n ) 5
1.5 eredményének illeszkedése a  Helyi Esélyegyenldségi meg / Nem relevans tevékenységesoport keretében megvalositani kivant
Programhoz és az FVS Antiszegregacids fejezetéhez. & tevékenységekre igényliink timogatast.
2. Kizarék okok vizsgalata
A tamogatdst igényl6 e’satamogatasil kerel?m targya nem A tamogatast igénylok egyike sem tartozik a Felhivas 1.2
tartozik jelen Felhivis 1.2 pontjaban és az AUF c. . ) . . . P
i A o .| Megfelelt/Nem felelt | pontjaban és az AUF 2. pontjiban meghatarozott kizaré okok
21. [dokumentum 2. pontjaban meghatarozott kizaré okok ala. P . .
AT A E A s meg ala, melyet az megalapoz6 dokumentum 2. pontjaban
Tovabba a tamogatasi kérelem tartalma nem kizardlag A e
, = A A részletesen ismertettiink.
karbantartas jellegii munkakra iranyul,
3. Szakmal indokoltsig, megalapozottsig
A helyzetelemzés a Megalapozé dokumentumban foglalt A megalapozé dokumentum 3. pontjaban részletesen
szempontoknak megfeleloen késziilt és alitimasztja a ismertettiik a meglévo allapotot, tervezési helyszint, fejlesztési
31 tervezett fejlesztés indokoltsagat, sziikségességét. Megfelelt / Nem sziikséget és indokoltsagot, valamint megalapozottsagot.
’ felelt meg A helyzetelemzés soran kiemelt figyelmet fordjtottunk a

felsorolt szempontok teljeskoru vizsgalatira. A beruhazas
logikusan felépitett, valés problémak megoldasira reagal. A
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Ertékelési szempont

Minésités
(Megfelelt / Nem
felelt meg / Részben
megfelelt / Nem
relevians)

Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatasa

- A probléma jol alatimasztott/valds, a timogatast
igénylo  bemutatja milyen tényadatokra,
adatbazisokra, térképekre és egyéb forrisokra
tamaszkodott, ezek megfelelnek a valdsiagnak. Az
igények feltérképezésénél aktuilis adatsorok,
kvantitativ és kvalitativ analizisek alapjan
elemezték a helyzetet.

- Van-e strukturilis (szabalyozasi) probléma a
beruhazast kivalto okok kozott.

- Megfeleléen felmérte-e a timogatast igénylé a
helyzetet és koriilményeket (a projekt nincs
alultervezve/tiltervezve, a problémara arinyos
valaszt ad, a probléma kontextusit ismeri a
tamogatast igényld és lehetdség szerint az okokat
kezeli).

- A célok elérése érdekében a legoptimalisabb
megoldas keriilt kivalasztasra és ez bemutatasra
keriilt.

- Atamogatast igénylo nem hoz létre kihasznalatlan
kapacitast.

- Bemutatdsra kerillt az alkalmazott technologia,
miiszaki-szakmal megoldiasok indokoltsiga,
lehetéség  szerint  figyelembe veszi a
legkorszeriibb, leghatékonyabb lehetséges
megoldasokat. (Amennyiben relevans.)

miszaki-szakmai tartalom meghatirozdsa soran, az
alternativik attekintését kovetéen a legoptimalisabb verzié
keriilt kivalasztasra, kihasznalatlan kapacitasok
elkeriilésével. A tervezett miiszaki tartalom ismertetése
megtirtént.

3.2

A tervezett fejlesztés Indokoltsigit, sziikségességét
helyzetelemzés alatamasztja.

Az Igények feltérkepezésénél aktualis adatsorok,
kvantitatfv és kvalitativ analizisek alapjin elemezték a
helyzetet.

Meglelelt / Nem
felelt meg

A megalapozé6 dokumentum 3. pontjiban részletesen
ismertettiik a meglévd allapotot, tervezési helyszint, fejlesztési
sziikséget és indokoltsagot, valamint megalapozottsigot.

44 /58




Minden témateriilet esetén:

Minésités
(Megfelelt / Nem
Ertékelési szempont felelt meg / Részben Ertékelési pontnak valé megfelelés bemutatdsa
megfelelt / Nem
relevans)
A projekt csak a jelen Felhfvds 2.1. pontjaban meghatirozott o mm?gataﬂ 'kerelem l’(lzar?lag : Felhivx:zs( 21 ’pont]al:fan
tamogathatd tevekenységekhez igényel timogatist, és nem meghatdrozott timogathaté tevékenységekhez igényel tamogatast.
P - P . . Ennek részletes ismertetése a megalapozd dokumentum 3.2
tartalmaz a Felhivas 6.1. pontjaban felsorolt nem tamogathato |  Megfelelt/Részben ontidban talilhaté
3.3. |tevékenységet. megfelelt/Nem felelt pont: L o en .
. 3 S - A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhivas 2.3, 5. és
A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhivas 2.3, meg . . - . . o
5. 6s 62, pontjaban foglalt relevans miiszaki-szakmai 6.2. pontjaban foglalt relevins miszaki-szakmai elvarasoknak. A
iv" h k.nz.lkp . g szempontok ismertetése a megalapozé dokumentum 3.3 pontjaban
clvaraso ) talalhatd.
Kozlekedésfejlesztést tartalmazo projekt esetében a beruhazas
biztositja a biztonsagos kizlekedési feltételeket valamennyi A projekt elokészitése és megvaldsitisa soran is megteremtjiik
kozlekedd szamira, Megfelelt /Nem felelt | valamennyi kézlekedd szamara a biztonsigos kizlekedés feltételeit.
3.4 &
o meg/Nem relevans | Az erre vonatkozd vallalds a megalapozé dokumentum 3. pontjaban
P! pont)
(Kizdrolag SUMP készitésére vagy felilvizsgilatira vonatkozo talalhato.
projekt esetében nem relevans.)
A projekt illeszkedik a varos SEAP/SECAP-jahoz (amennyiben Rakoczifalva Virosi Onkormanyzat nem rendelkezik Fenntarthaté
Megfelelt /Nem felelt Y
3.5. |a varos/varostérség rendelkezik elfogadott Fenntarthato meg/Ne leva Energia és Klima Akciotervvel, igy az ahhoz valé illeszkedés
Energia és Klima Akciotervvel). & bemutatasa nem relevins,
3.6. }k\(iz a?jg:;a?gzo énz?iOk?:;:;?é?:?lfészﬁlatz egyszerdsitett M_Qg[g]_qlg"{eNem ek A megalapozé dokumentum 3.1.4 pontja tartalmazza.

kerdl jol lathaté és beazonosithatdé modon a fejlesztéssel
érintett teriilet / nyomvonal.

A tamogatdsi kérelem mellékleteként benyijtott Megalapozo Nem relevins, a tamogatisi kérelemben kizardlag a [l
i . Megfelelt / Nem felelt A . 3 A i

3.7. {dokumentumban bemutatisra Kkerillt, hogy a tervezett meg / Nem relevins tevékenységesoport keretében megvaldsitani kivant

beruhdzas illeszkedik  a  telepiilés/varos  elfogadott & tevékenységekre igényliink tamogatast.

klimastratégiajahoz. (Amennyiben rendelkezésre all}

Kerékparosbarat fejlesztés esetén:

Bemutatasra keriilt a beruhazas teriletét szemléltets vazlatos, Megfelelt / Nem felelt Nem relevins, a tamogatasi kérelemben Kizardlag a Il
3.8. |térképiatnézetirajz vagy nyomvonalterv, amelyen dbrizolasra & tevékenységesoport keretében megvaldsitani kivant

meg / Nem relevans

tevékenységekre igényliink tamogatast.
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Ertékelési szempont

Minésités
(Megfelelt / Nem
felelt meg / Részben
megfelelt / Nem
relevins)

Ertékelésl szempontnak valé megfelelés bemutatisa

(Kizarolag SUMP készitésére vagy feluilvizsgalatira vonatkozé
projekt esetében nem relevins.)

Kerékpdrosbarat fejlesztés esetén:

Megfelelt / Nem felelt

Nem relevins, a tamogatisi kérelemben kizardlag a Il

3.9. | A sziikséges fejlesztések priorizilisa megtortént, az alapjan a X tevékenységcsoport keretében megvalésitani kivant
X P meg / Nem relevins . . [ . -

tervezett fejlesztés indokolt. tevékenységekre igényliink tamogatist.

SUMP készitésére, feliilvizsgalatdra iranyulo beruhizds esetén:

A projekt megvalésitisiba bevonasra keriilt a felhivasban Nem relevans, a tamogatasi kérelemben kizardlag a Il

. M ) .| Megfelelt / Nem felelt X A X P o5

3.10. | meghatarozott SUMP felelds szervezet, aki a SUMP szakmai meg / Nem relevans tevékenységesoport keretében megvaldsitani Kivant

eldkészitésében a konzorciumi megallapodds szerint részt & tevékenységekre igényliink timogatdst.

vallal.

Kékinfrastruktira fejlesztése esetében:

A tervezett szakmai Koncepciot az illetékes felek Megfelelt / Nem Nem relevans, a tamogatasi kérelemben kizirdlag a Iil
3.11. | vizsgaltak és véleményezték, a projektet tamogathatonak | felelt meg/Nem |[tevékenységcsoport  Kkeretében  megvalédsitani  kivant

itélik. relevans tevékenységekre igényliink timogatast.

(A relevans egyeztetések lefolytatisra keriiltek, a TVT

elizetes nyilatkozata rendelkezésre dll.)

Kékinfrastruktira fejlesztése esetében:

Az integralt vizgyiijté-gazdlkodasi szemlélet megvaldsul.

A, tam?gatasi . k’erelemben . bemutatott . ‘ko’rabbi Megfelelt / Nem Nem relevans, a tamogatasi kérelemben kizarélag a IIL.

kiresemények mértéke, gyakorisaga, okozott karértéke, a . . " P .
312, . P A P P felelt meg / Nem |tevékenységcsoport  keretében  megvaldsitani  kivant

védendd értékek vagy a fejlesztés szilkségességének relevans tevékenységekre ipényliink timogatist,

bemutatdsa alapjan a fejlesztési igény megalapozott, a yseg geny 8

projekt megvaldsitasa indokolt.

Kékinfrastruktira fejlesztése esetében: Megfelelt / Nem Nem relevans, a tamogatasi kérelemb kizarolag a 1L
3.13. A Kiindulé milszaki allapot szovegesen és felelt meg / Nem {tevékenységcsoport keretében  megvalésitani  Kivant

fotédokumenticidval bemutatasra keriilt. relevans tevékenységekre igényliink tamogatast.

Kékinfrastruktira fejlesztése  esetében  (szakmai Megfelelt/Nem felelt Nem relevans, a tamogatasi kérelemben kizardlag a IIL

3.14. |indokoltsig, megalapozottsag, a felhivas céljat szolgalé & tevékenységcsoport  keretében  megvalodsitani  kivant

meg/Nem relevans

tevékenységek betervezésé vizsgalata):

tevékenysépekre igénylink timogatast.
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Ertékelési szempont

Minésités
(Megfelelt / Nem
felelt meg / Részben
megfelelt / Nem
relevins)

Ertékelésl szempontnak valé megfelelés bemutatisa

Amennyiben a talaj és talajvizadottsigok lehetdvé teszik,
az alkalmazott miszaki vagy természetkozeli megoldas
elonyben részesiti a vizvisszatartist, Késleltetett
levezetést, eroziovédel I; lehetové téve a teriileti
beszivargas elésegitését.

(PL. magas talajvizallisi teriileteken ennek tervezése nem
relevins, azonban minden ilyen esetben sziikséges ezt
bemutatni.)

Kékinfrastruktura fejlesztése esetében:
Természetes vizfolyds vagy alldviz érintettsége esetén a

beruhdzas hozzajarul a j6 okologiai allapotanak /| Megfelelt / Nem felelt N""T‘ rele’ ans, a - tamogatasi kérelemben 'klzarglag 3 _.]“
3.15. s PR . tevékenységesoport keretében megvalésitani kivant
potencialjanak eléréséhez. meg / Nem relevins tevékenységekre igényliink tAmogatist.
{Ennek hidnyaban megfeleld, alapos indoklis keriilt ysee geny €
benyujtisra a mentességre)
Kékinfrastruktira és zildinfrastruktuira fejlesztése esetében:
Amennyiben a fejlesztés Nemzeti Okoldgiai Halézatba tartozé, . . PETE s
. X . . A Nem relevans, a tamogatdsi kérelemben kizarolag a Il
Natura2000 vagy egyéb modon természetvédelmi érintettségii [ Megfelelt / Nem felelt . g X . . (%
3.16. - A s . - . tevékenységesoport keretében megvaldsitani kivant
teriileten valésul meg, akkor a palyazathoz csatoldsra keriilt a| meg / Nem relevins tevékenységekre izényliink tmogatist.
teriiletileg illetékes Nemzeti Park lgazgatosag (NPI) tdmogato ysee geny 5
nyilatkozata.
Kékinfrastruktira és zéldinfrastruktira fejlesztése esetében: . . e s .
; . - . A . Nem relevans, a tamogatasi kérelemben Kkizdrdlag a Il
Amennyiben a projekt soran foldmunkira kerill sor, a| Megfelelt / Nem felelt . . X . . .
3.17. L . - . ; tevékenységesoport keretében megvaldsitani kivant
Megalapozé dokumentumban egyértelmiien bemutatisra| meg/ Nem relevins . . e . .
p e 1 - tevékenységekre igényliink timogatast.
keriilt a deponalasi teriilet és annak helyredllithatosiga
Kékinfrastruktira fejlesztése esetében: Megfelelt / Nem felelt N“'T‘ rele’vans, a tamogatag;l kérelemben ‘klzan‘)Iag a ,”l
3.18. P, . < tevékenységesoport keretében megvaldsitani kivant
A talajviz védelme biztositott. meg / Nem relevans ] ) D, . .
tevékenységekre igényliink tamogatast.
Nem relevins, a timogatisi kérelemben kizardlag a Il
3.19. [ Kékinfrastruktura fejlesztése esetében: Megfelelt / Nem felelt tevékenységesoport keretében megvaldsitani kivant

meg /Nem relevans

tevékenységekre igényliink timogatist.
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Ertékelési szempont

Minésités
(Megfelelt / Nem
felelt meg / Részben
megfelelt / Nem
relevins)

Ertékelésl szempontnak valé megfelelés bemutatisa

A timogatasi kérelemben vizolt miiszaki megoldas a probléma
okdt (nem okozatat) kezeli, a megoldasi javaslat koveti az
aktudlis j6 gyakorlatokat.

Kékinfrastruktira fejlesztése esetében:

Amennyiben a fejlesztés kisvizfolyast érint, Ggy az MSZE Nem relevins, a tdmogatasi kérelemben kizarolag a I
A ey . Y ao1a. | Megfelelt / Nem felelt p A A PPN ..
3.20. | 12333:2010, . Hegy- és dombvidéki kisvizfolyasok j6 dkologiai . tevékenységcsoport keretében megvaldsitani kivant
) . ) s X o . . >, meg/Nemrelevins . . [T . P
allapotanak és potencialjanak kialakitisa, valamint megdrzése tevékenységekre igényliink tamogatast.
szabvany figyelembe vételre kerilt vagy vallalta a betartasat.
Kékinfrastruktira és fenntarthato kozlekedésfejlesztés | Megfelelt / Nem felelt . : PR AR
A . Nem relevins, a tamogatasi kérelemben kizarolag a [l
esetében: meg / Részben . A A P A
3.21. . - . U . tevékenységesoport keretében megvaldsitani kivant
A kotelezd szemléletformald és tajékoztatd programok megfelelt / Nem . . e .
p A B - - tevékenységekre igényliink timogatast.
betervezésre és bemutatasra keriiltek. relevins
Elhets tele})u!‘tsek tf:vd.(enys?gcsoport GG Nem relevans, a tamogatasi kérelemben kizarélag a Il
fenntarthaté kozlekedésfejlesztés): Megfelelt / Nem felelt i } A . ) A
3.22. e - e e B tevékenységcsoport keretében megvaldsitani kivant
A ZIT tervzsiri elozetes véleményezésérdl szolo nyilatkozat| meg / Nem relevdns A , A I - .
. . tevékenységekre igényliink tamogatast.
csatoldsra keriilt.
Belteriileti zoldinfrastruktira és Kozdsségi, kulturdlis, o . e La —
P . . I, . Nem relevans, a tamogatasi kérelemben kizarélag a I
sportolasi infrastruktura, IKT és okos telepiilési fejlesztések | Megfelelt / Nem felelt . B X S — A
3.23. tevékenységesoport keretében megvaldsitani kivant

esetében a lakossagi konzultacio, igényfelmérés megtiortént és
alatamasztja a fejlesztés céljait.

meg / Nem relevans

tevékenységekre igényliink tamogatast.

Zoldinfrastruktura fejlesztések estében:
A telepiilés 6koldgiai allapota javul a fejlesztések hatdsara.

Megfelelt / Nem felelt
meg / Nem relevans

Nem relevins, a timogatasi kérelemben kizarolag a
tevékenységcsoport keretében megvaldsitani
tevékenységekre igényliink timogatast.

kivant

Barnamezds fejlesztés esetében:

Barnamezds teriilet kirmentesitése esetén a Felhivas 13.3.
pont fogalomjegyzékében a ,Barnamezds teriilet” fogalomnak
valo megfelelés igazolasra keriilt (Megalapozo
dokumentumban).

Megfelelt / Nem feleit
meg / Nem relevans
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Mindsftés

(Megfelelt / Nem
Ertékelési szempont felelt meg / Részb Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa
megfelelt / Nem
relevins)
Az akcidteriilet jogosult a tamogatisra és a fejlesztés
kozéppontjaban szegregitum / szegregacioval
veszélyeztetett / klegefszlt‘o Jogosultsigi teriilet talallrato, Nem relevans, a tamogatasi kérelemben Kkizirolag a IIL
amelyek teljes teriletét tartalmazza a lehatdrolt | Megfelelt/Nem felelt . , . . .
326 P . tevékenységcsoport  keretében  megvaldsitani  kivant
akeloterilet. meg/Nem relevans tevékenységekre igényliink tamogatast
Amennyiben az akcioteriilet nagyobb, mint a jogosultsagot yseg geny g )
ad6 szegregdlt terillet, ugy a bévités szakmailag
megfeleléen indokolt.
A rosszabb statisztikai mutatdval rendelkezd teriiletek
rehabilitici6ja elonyt kell élvezzen a kedvezébbel
szemben. Kivétel, amennyiben eldbbieken mar lezajlott
vagy folyamatban van I:ehab.l.lltaf:los program. . Nem relevans, a tamogatasi kérelemben kizarélag a III
Amennyiben a telepiilés teriiletén talalhaté szegregitum, | Megfelelt/Nem felelt . A ) . .
327. |, M " A tevékenységcsoport  Keretében  megvaldsitani  kivant
ugy ott a projektnek ezen teriiletek feflesztését kell| meg/Nem relevans ) . PR . .
tevékenységekre igényliink timogatast.
biztositania.
(Szegregdcioval veszélyeztetett és kiegészité jogosultsagi
teriilet rehabiliticioja ezt kovetden vagy ezzel egy idében
valdsulhat meg.)
Az akciéteriileten belul lakéfunkcids tevékenység kizarolag a Nem relevdns, a tdmogatasi kérelemben kizardlag a Il
. . ! | e Megfelelt/Nem felelt | ., . PP -
328 [jogosultsigot ado szegregatumon/veszélyeztetett/kiegészito tevékenységesoport keretében megvaldsitani kivant
. L meg/Nem relevans . . S - .
jogosultsagi teruleten tervezett. tevékenységekre igényliink tdmogatist.
A tamogatast igényld tervezi és bemutatta a kapcsol6dé, az . . . . o
akcioteriilet tirsadalmi felzarkozasit célzo ESZA Plusz | Megfelelt/Nem felelt | N6™ relevans, a tamogatasi kérelemben kizarélag a Il
3.29. . . . tevékenységcsoport  Keretében  megvaldsitani  kivant
programjat (annak tartalmaval, tervezett projekt| meg/Nem relevins . . ot P .
pt . tevékenységekre igényliink timogatast.
dsszkoltségével).
Nem relevins, a tamogatisi kérelemben Kkizarolag a Il
3.30. | Betervezésre kerult az integrilt teriiletre kltozeés. Megfelelt/Nem f(;lelt tevékenységesoport keretében megvaldsitani kivant
meg/Nem relevins . . e .
tevékenységekre igényliink tamogatist.
A projekt eredményeként megvalosul a szegregalt teriilet Nem relevins, a tamogatisi kérelemben kizirdlag a 1
. . ; s = | Megfeleit/Nem felelt . . i PP P
331 |népességének csokkenése, a célcsoport telepiilésen beliil tevékenységesoport keretében megvaldsitani kivant

integralt lakokornyezetbe koltiztetésével.

meg/Nem relevans

tevékenységekre igényliink timogatast.
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Mindsités

(Megfelelt / Nem
Ertékelési szempont felelt meg / Részben Ertékelési pontnak valé megfelelés b atdsa
megfelelt / Nem
relevdns)
A fellesztés nem irdnyul az alacsony stituszi lakossig Nem relevans, a timogatdsi kérelemben kizirdlag a Il

kiszoritdsara. Nem tamogathato olyan projekt vagy olyan
tevekenységek, amely a lakossdg kiszoritdsat célozza vagy
okozza

A sziikséges fejlesztések priorizaldsa megtortént, az alapjin a

Megfelelt/Nem felelt
meg/Nem relevans

Megfelelt / Nem felelt

tevékenységesoport keretében
tevékenységekre igényliink tamogatast

megvaldsitani kivint

A megalapozé dokumentum 314 pontjaban valtozatelemzés

333 tervezett fejlesztés indokolt meg / Nem relevans l;;’j;l‘;];'zms?{zﬁr::s?'::ésé?vabba a  legoptimilisabb  verzié
4, Fenntarthat6sig és horizontalis szempontok
A tervezett tevékenység hosszii tavi (legalabb 5 éves)
fenntartasanak koérnyezeti, Iintézményl, miszaki és
pénziigyi hattere bemutatott. A projekt pénziigyi
fenntarthatosiga biztositott, a tidmogatast igényld
megfeleloen felmérte és biztositani képes az lizemeltetési,
karbantartasi, potlasi koltségeket.
Ennek keretében vizsgalandé killénésen: A megalapozé dokumentum 4. pontjaban részletesen
- Epitéssel, eszkozbeszerzéssel jaré beruhazis kidolgoztuk a fenntarthatésigi szempontoknak vald
jovobeli kihasznaltsiga redlisan lett megitélve. / Részben megfelelést. Ismertettitk a virhato jévobeli kihasznaltsigot, a
41 - A tervezett létesitmények a rendelkezésre ali6 Mgg&lgnmegfelelt / Nem hosszitivi  fenntarthatésigot szolgalé torekvéseinket.
’ informaciok alapjan olyan miiszaki-szakmai felelt meg Bemutattuk tovabba az uzemeltetés redlisan tervezett
tartalommal, minoséggel késziilnek, amelyek koltségeit, ellitandd tevékenységeket és humaneroforrist.

biztositjak a hossza tavii fenntartist.
Az iizemeltetési koltségek realisak és aranyosak a
fenntarto koltségvetéséhez képest (iizemeltetési

modelltol/bevételektol fiiggden), a pénziigyi
fenntartas biztositott.

Az uzemeltetéshez rendelkezésre all-e a
humanerdforras és egyéb elemek, vagy, ha

nem/részben, hogyan lesz biztositva.

Felsoroltuk tovabba az énalléan tamogathatd tevékenységek
mellett megvaldsitani tervezett kiegészitd tevékenységeket is.
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Ertékelési szempont

Minésités
(Megfelelt / Nem
felelt meg / Részben
megfelelt / Nem
relevins)

Ertékelésl szempontnak valé megfelelés bemutatasa

- A f6 beruhdzisi célhoz kapcsolodnak-e olyan
kiegészitd elemek, amelyek a beruhazas késébbi
sikerességét garantaljdk, amennyiben
tamogathaté és relevins.

4.2,

A tamogatasi kérelem megfelel a felhivasban megfogalmazott
relevins horizontilis elvarisoknak.

/ Részben
megfelelt / Nem felelt
meg

A horizontdlis szempontokkal kapcsolatos megallapitdsokat a
megalapozo dokumentum 4.2 pontjaban részletesen kifejtettuk

4.3.

Ahol a projektben Natura 2000 teriilet érintett, ott a
beavatkozdsok hozzajarulnak a biodiverzitas és e teriiletek
megtartisihoz vagy ndveléséhez, természeti allapotuk
javitasdahoz.

A tervezett beavatkozasok illeszkednek az adott teriilet
kapcsin relevins fenntartdsi tervhez, amelyet a teriiletileg
illetékes nemzeti park igazgatdsag tamogaté nyilatkozata is
igazol.

Megfeleit / Nem felelt
meg / Nem relevins

Targyi beruhdzas nem érint Natura 2000 teriiletet.

4.4

A tamogatasi  kérelem relevins
esélyegyenloségi elvarasoknak.
Kiilonos tekintettel az aldbbiakra.

- A férfiak és nok kozotti egyenldségnek, a nemek
kozotti egyenléség érvényesitése,

- A nemen, faji vagy etnikal szarmazason, vallison
vagy megpy6zddé fogyatékossagon, Kkoron
vagy szexualis iranyultsigon alapulé barmilyen
hatranyos megkiilonboztetés megelozése.

A fopyatékossaggal él6 személyek szamara
biztositandé hozzaférhetéseég.

Ha a tamogatast igénylé telepiilési 6nkormanyzat,
ugy ligazolasra keriilt a tervezett fejlesztés
illeszkedése a helyi esélyegyenldségi programhoz.
A relevans fizikal és infokommunikaciés
akadalymentesités vallalasra keriilt.

megfelel a

Megfelelt / Részben
megfelelt / Nem
felelt meg

Az  esélyegyenléségi szempontoknak valé megfelelés
bemutatasa a megalapozé dokumentum 2. és 4.2 pontjaiban
megtértént. Ennek Keretében kitértink a nemek kozotti
esélyegyenloség szempontjaira, a hatranyos
megkiilonboztetés  megel6zésére, egyenld  hozziférés
biztosftasara. Bemutattuk toviabba a HEP-pel valo illeszkedést
egyarant.
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Ertékelési szempont

Mindsités
(Megfelelt / Nem
felelt meg / Részben
megfelelt / Nem
relevins)

Ertékelésl szempontnak valé megfelelés bemutatisa

4.5.

A projekt megfelel a ,Ne okazz jelentés kirt” elveknek és a
horizontalis kovetelmények kirnyezeti részének (CPR 9. cikk]),
tovabba az elvart tartalmu éghajlatvaltozasi klimareziliencia
clézetes megalapozdsa megtirtént és vallalta a kdézponti
dtmutaté  szerinti  éghajlatvaltozasi  rezilienciavizsgalat
elkészitését legkésabb az 1. mérféldkaig.

Megfelelt / Részben
megfelelt / Nem felelt
meg

A megalapozé dokumentum 4.3 pontja ismerteti a projekt
megfelelését a ,Ne okozz jelentds kart” elveknek. A tamogatast
igénylé vallalja az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat 1
mérfoldké végéit tarténd elkészitését.

4.6.

A kedvezményezett vallalia a  gyermekgondozishoz
kapcsolodo ellatas, tamogatas (pl. GYES, GYED) igénybevétele
alatt kereséitevékenységet nem folytaté - egylittmikodésre
nyitott — munkatirsakkal vald szervezett, dokumentalt -
szakmai és munkakozosségi fokuszu - kapcsolattartist. Az
egyiittmiikddésre nem nyitott munkatirsak esetében a
kapcsolattartas nem elviras.

Megfelelt / Nem felelt

meg / Nem relevans

A kapcsoloda vallalas a megalapozd dokumentum 4.2 pontjaban
taldlhato.

4.7.

Atamogatast igénylé megismerte az Eurépai Unié Alapjogi
Chartajaban foglalt jogokat, és a projekt tervezése soran
mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt
megvalésitasat. Vallalta tovabba az Eurdpai Unié Alapjogi
Chartijaban foglaltak betartisit mind a projekt
megvalositasa sorin mind a fenntartasi id6szak alatt.
Tudomasul veszi, hogy az adott elvaras teljesitését az
Iranyité Hatdsig az adott idészakban vizsgalhatja.

A benyijtott tamogatisi kérelem vizsgalata soran a
projekt Kkapcsan Alapjogi Chartat érintd jogsérelem
gyaniija nem meriilt fel.

A tamogatast igénylo rendelkezik az Alapjogi Chartaban
szereplé alapjogok a megvalositds soran torténd
érvényesitésére alkalmas mechanizmusokkal.

Megfelelt / Nem
felelt meg

Az Alapjogi Chartaval kapcsolatos megallapitisok a
megalapozé dokumentum 4.5 pontjiban olvashaték.
Tamogatast igénylo tudomasul veszi és elfogadja a Chartaban
foglaltak betartasat. Ismertettiik tovabbi az erre alkalmas,
palyazoénal rendelkezésre all6 mechanizmusokat.

Partnerség

52/58




Ertékelési szempont

Mindsités
(Megfelelt / Nem
felelt meg / Részben
megfelelt / Nem

Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatasa

5.2

5.3.

Projekt  szegregilt/szegreg al  veszélyeztetett vagy
kiegészitd jogosultsagi terileten ¢16 hatranyos helyzeti
lakossdg, az ott ¢él6 lakossag és relevans szervezetek
bevondsaval valésul me;

Uj gydjtéat kiépitése, valamint lakout gyijtoutta fejlesztése
esetén a gyOjtéut épitésérdl, illetve fejlesztésérdl a helyi

Megfelelt / Részben
megfelelt / Nem felelt
meg / Nem relevans

Megfeleit / Nem feleit

relevéns)
A megfeleld partnerségi kor bevondsa és az egyeztetések .
e . A, Megfelel tszb . - - X
megtorténtek, megfeleléen tervezett az egyittmikédés (a L/ Részben A megalapozé dokumentum 3.4 pontjaban kifejtettiik a partnerség
5.1. - . . e | meglelelt / Nem felelt | P PR . A
szempontnak valé megfelelést legkésobb az 1. mérfoldkéig me biztositisara vonatkozo elvarosoknak valo megfelelést.
sziikséges bemutatn B

Nem relevans, a tamogatasi kérelemben kizardlag a [l
tevékenységesoport keretében megvaldsitani kivant
tevékenységekre igényliink tamogatast.

Nem relevéns, a tervezett beruhizas nem tartalmaz ilyen jellegi

- azaltaldnos és szakmai belsd aranyok betartasat,
az egyes tevékenységek megfelelGen keriiltek-e az
egyes dllami  timogatasi  kategoriak  szerinti
besoroldsra (amennyiben relevins),

- az egyszerdsitett koltségelszamolasi
megfeleléen alkalmazasra keriiltek,

szabalyok

lakossag  korében elvégzendé tarsadalmi  egyeztetés| meg / Nem relevans | fejlesztéseket.
modszertana bemutatasra keriilt.
6. Kdltségvetés vizsgilata
A tamogatasi kérelem megfele! a Felhivisban meghatarozott
koltségkorlitoknak és egyszerdsitett koltség elszamolasi
médoknak. A beruhazas az eurdpai unios allami tamogatasi
bélyok alapjan ta thaté. — A A S s a
szandly ,l ‘p)dp’ta'moga. m_u A koltségvetés részletes vizsgdlata megtortént a megalapozo
A kivalasztasi kritérium vizsgalja: o i A
- 2 forrasok  felhasznalisinak  hatékonysigat dokumentum 5. pontjaban, mely alapjin a szempontnak valé
X . . ) ysagdt, Megfelelt/ Részben | maradéktalan megfelelés biztosithato: a forrisok felhasznalasa
amennyiben relevans a felhivasokban meghatirozott A . A . A . . i
6.1. . s R . megfelelt / Nem felelt | hatékony, altalanos és belsé korlitok betartisa biztositott, az
fajlagos koltségeknek vald megfeleléssel, 4 — : . R ) e
meg egyszer(sitett kéltségelszamolds szabalyait betartjuk. A kialakitott

koltségvetés dsszhangban all a beruhizas tartalmaval, céljaival és a
tervezett tevékenységekkel egyarant.
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Mindsités

megoldisok / tevékenységek bemutatisra Kerilltek a
projektben, a hozzdjarulas bemutatisra kerult a tamogatasi
kérelem mellékleteként benyujtott Megalapozo
dokumentumban.

(Megfelelt / Nem
Ertékelési szempont felelt meg / Részben Ertékelésl szempontnak valé megfelelés bemutatisa
megfelelt / Nem
relevéns)
a koltségvetés indokolt, 0sszhangban all a helyzetelemzésben
foglaltakkal, valamint a tervezett tevékenységekkel.
7. Elényt jelentd szempontok
Szakmai indokoltsag:
A projekt hozzdjirul az FVS-hen jeldlt stratégiai célok
megvalésitisahoz.
Megfelelt: a projekt az FVS Cselekvési tervében (6. fejezet)
definialt valamelyik beavatkozas részét képezi. A tamogatast
igényl a Megalapozo dokumentumban - egyértelmien, A projekt hozzdjarul a Szolnok Megyei Jogi Varos és térségének
logikusan bemutfit)a, hogy N pro;e’kt' hog}'an kapcsolc’ndlk' az Megfelelt/Részben Fefmtarthaté Varosfejlesztesi Stratégiéjzilfan (2021-2027) gjclﬁlt
adott beavatkozashoz, és a stratégiai célok megvaldsitisat s s o g § i
7.1 kiemelten segitl megfelelt/Nem felelt {stratégiai celolf megvaldsitasahoz. Az FVS Cselekvési terve
: . . - meg tartalmazza a kozlekedésfejlesztési beavatkozasi teriilet kiszolgald
Részben megfelelt: a projekt nem részese az FVS Cselekvési viros kategoridiib térséni dtfeilesztések \sitasat
tervében (6. fejezet) rogzitett beavatkozasok egyikének se, de aros kategoriajdban a terscgl utlejlesztesek megvalositasa
a TVP-ben rogzitett stratégiai célokhoz vald illeszkedése
megfelel. A tamogatdst igénylének a projekt stratégiai
célokhoz valé illeszkedését a Megalapozé dokumentumban
bemutatnia szukséges.
Nem megfelelt: a beavatkozis kapcsolédisa a viarosi /
virostérségi stratégiai célokhoz nem egyértelmii.
Integraltsag: Az éghajlatvaltozas és a kornyezetkarosodas okozta kihivasok
A projekt hozzajarul a varos / varosterseg zold- és digitilis lekiizdése érdekében jott létre az eurdpai zold megallapodas,
atdllisanak megvalositasahoz. Eurépa uj nbvekedési stratégiaja, mely az Uniot modern, eréforras-
Megfelelt / Részh hatékony és versenyképes gazdasigga alakitja at. Ehhez ki kell
72 Megfelelt: a tervezett beruhazis segiti a varos / varostérség ifelelt / Nem felelt aknazni az Gj Kkornyezetkimélé és  gazdasagelenkito
7 |zold- és digitalis atallasat. Az ehhez kapesolod6é midszaki meg technologidkban rejis elonydket, fenntarthatova kell tenni az ipart

és a kozlekedést, és csokkenteni kell a szennyezést.

A tervezett beruhdzis tehdt segiti a térség zdld atallasat, hiszen a
burkolat dllapotinak javitasaval csikken a menetidd, alacsonyabb a
karosanyag kibocsitds, valamint csikkentheté a gépjarmuvek és
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Mindsités

(Megfelelt / Nem
Ertékelési szempont felelt meg / Részben Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatisa
megfelelt / Nem
relevins)
Részben megfelelt: a tervezett beruhdzis segiti a viros / alkatrészeinek amortizacioja, melyek egyértelmien kedvezo
varostérség z6ld- vagy digitdlis atallisat. Az ehhez kapcsolodo kérnyezeti hatasok
miiszaki megolddsok / tevékenységek bemutatisra keriiltek a
projektben, a hozzajirulas bemutatdsra keriilt a timogatasi
kérelem mellékleteként benyujtott Megalapozo
Dokumentumban.
Nem megfelelt: a tervezett beruhdzas nem jarul hozza a viros
/ varostérség zild- és digitalis atallasdhoz.
Szinergia:
A projekt kézvetleniil kapcsolédik mas, TVP-ben tervezett,
vagy egyéb forrasbol finanszirozott projekthez. A fejlesztés kapcsolddik egy korabbi, timogatiashol megvalésult
beruhdzishoz. Magyarorszag 2020. évi kozponti koltségvetésérsl
Megfelelt: A Megalapozd dokumentumban bemutatisra 2019. évi LXXL térvény 1. meliéklet IX. Helyi dnkorméanyzatok
keriilt, hogy a fejlesztés kozvetleniil kapcsolédik legalabb két . tamogatasai fejezet 48. Telepiilési onkormanyzatok fejlesztési,

- 3 . Megfelelt / Részben A, . . h PR . .

73, masik, TVP-ben, vagy egyéb forrashdl tervezett / felelt / Nem felelt miikddési feladatainak, kiemelt fejlesztési igényeinek timogatasa
megvalosittott projekthez me cimi 12. Rikoczifalva Varos Onkormanyzata kozlekedésfejlesztési
Részben megfelelt: A Megalapozd dokumentumban g feladatainak tdmogatasa alcimu elGiranyzat alapjan tdmogatast
bemutatasra keriilt, hogy a fejlesztés kozvetleniil kapcsoladik kapott a Beliigyminisztériumtol. A 2021-ben befejezett beruhizas
legaldbb egy misik, TVP-ben, vagy egyéb forrasbdl tervezett / keretébenRakoczifalva beltertleti szakaszan odsszesen 25 db
megvaldsitott projekthez utcaban tortént burkolatfelujitasi beavatkozas.

Nem felelt meg: A projekt nem kapcsolddik mas fejlesztéshez
vagy nem keriilt bemutatisra.

R . . A projekt szerepel Szolnok Megyei Jogii Varos Onkormanyzata és
Kultsgghatekm}ysag. . . - térsége TOP Plusz Varosfejlesztési Programtervében (2021-2027),
A projekt forrasaranyosan hozzdjiarul a varos / virostérség PR . e
TVP-ben rigzitett indikatorvallalasaihoz. ) iy  forrsarinyosan  hozzdjirul  a  vdrostérsg

Megfelelt / Részben | indikatorvallalasaihoz.

7.4. X . . P megfelelt / Nem felelt

Megfelelt: A projekt legaldbb forrasardnyosan hozzijarul a meg A hatdlyos programterv ,T3 A [okai Mor ut fejlesztése” cimmel

TVP-ben rogzitett varosi / virostérségi indikatorvillaldsokhoz.
Részben megfelelt: A projekt hozzajirul érdemben a varos /
varostérség  TVP-ben  rigzitett  indikatorvillalasaihoz,

szerepel a dokumentumban, melyben az , Atépitett vagy korszeriisi-
tett kozutak hossza - nem TEN-T” elnevezésii indikator
vonatkozasaban tett vallalas: 0,6 km
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Minésités
{Megfelelt / Nem

Ertékelési szempont felelt meg / Részben Ertékelési szempontnak valé megfelelés bemutatdsa
megfelelt / Nem
relevins)
ugyanakkor a célértékek eléréséhez mas projektnek A timogatasi kérelem indikatora meghaladija a fenti értéket: 0,675
forrasaranyosan magasabb vallalast sziikséges tennie. km.

Nem megfelelt: a projekt forriasigényét tekintve
elhanyagolhaté mértékben jarul hozza a varos / varostérség
indikdtor vallalasaihoz

56 /58




7  Mellékletek

A IIL ,Belteriileti utak fejlesztése” tevékenységcsoport vonatkozasaban:

1) Atelepiilés utjait bemutaté helyszinrajz vagy térkép, amelyen a telepiilés utci j6l beazonosithatok

2} A beruhazas teriiletét és kornyezetét érint§ atnézeti helyszinrajz, mely a fejlesztendé
utak/utszakaszok telepiilésen beliili betoltott szerepének (gy(ijtéut, kiszolgalo ut, lakont, vegyes
hasznalatu ut) szemléltetésére szolgdl

3) Ponttérkép, mely jeldli a tervezett beruhdzas nyomvonaldban és annak 500 méteres tavolsagan
beliil elhelyezkedd forgalomvonzd létesitményeket

4) A projekt targyat képez6 kozteriilet(ek) miiszaki dllapotinak bemutatisat és a meglév{ allapotot
alatamaszto fotddokumentacio

5) Kéziizemi infrastruktiraval valé ellatottsag igazolasa

6) Konzorciumi Egylittm{ikodési Megallapodas

A tamogatasi kérelem mellékleteként benyujtisra keriil6 tovabbi csatolmanyok:

e Nyilatkozat, mely a fejlesztés altal érintett tertiletek helyrajzi szamanak tételes felsoroldsat és a
teriiletek tulajdonosi viszonyait tartalmazza

e Hatalyos telepiilésrendezési eszkoz

e A Konzorciumvezet6 Helyi Esélyegyenl6ségi Programja

e Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjai

Nem relevans csatolmanyok:

e Azl _Elhet6 telepiilések” tevékenységcsoport vonatkozdsiban: a timogatasi kérelem keretében
kizarélag a Ill. tevékenységcsoportok keretében megvaldsitani tervezett tevékenységekre
igényliink tdmogatast.

Al ,Szocialis céli varosrehabiliticié” tevéken oport vonatkozasaban: a tdimogatdasi kérelem
keretében kizarélag a IIl. tevékenységcsoportok Kkeretében megvaldsitani tervezett
tevékenységekre igényliink tAmogatast.

o Eldzetes egyeztetések lefolytatdsdnak dokumentumai: a tervezett projekt nem érint orszégos

kézutat
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